

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje		
12	UEPGC1.1.1.1.8	Realizar actividades de soporte del sistema SUMA de exportación a usuarios internos y externos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	95	%(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)						31.6			31.6			31.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.60	0.00	0.00	31.60	0.00	0.00	31.70	99.9	Se atendió 38 solicitudes de soporte efectuadas por Operadores de Comercio Exterior al correo soportesuma. Asimismo se atendió consultas por vía telefónica a la línea gratuita 800-10-5001 Soporte SUMA	La mayor parte de consultas atendidas se ha efectuado a través de grupos de Whatsapp creados para Transportadores aéreos, courier y técnicos de aduana	Correos	0.00		0.00	0.00	
13	UEPGC1.1.1.1.9	Realizar actividades de mantenimiento al sistema SUMA de exportación desarrollados.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	90	%(solicitudes atendidas por tecnología/solicitudes realizadas por gestión)						30			30			30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	100	Durante el 4to trimestre se solicitó 65 actualizaciones en el SUMA para exportaciones que fueron puestas en producción en su totalidad		Correos	0.00		0.00	0.00	
14	UEPGC1.1.1.1.10	Elaborar la normativa para reembarque	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Procedimiento aprobado por Presidencia o Directorio												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	El proyecto de procedimiento para reembarque se ha incorporado como Anexo en el Proyecto de Procedimiento para el Régimen de Depósito de Aduana	Se ha iniciado el proceso de revisión de los Proyectos de procedimientos en su primera fase de revisión interna	Comunicaciones, correos	0.00		0.00	0.00
15	UEPGC1.1.1.1.11	Desarrollar el sistema informático para el proceso de reembarque	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Modulo desarrollado										1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se ha desarrollado el módulo de registro de la Declaración de Reembarque	Se encuentra pendiente el desarrollo del sistema para el control de tránsito desde la Aduana de Partida hasta la Aduana de Salida	Ambiente de test	0.00		0.00	0.00	
16	UEPGC1.1.1.1.12	Elaborar la normativa de importación al consumo, tránsito aduanero y depósito de aduana	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Procedimiento aprobado por Presidencia o Directorio												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Se concluyó el proyecto de procedimiento "Control y Fiscalización de Contenedores Cerrados (FCL)". Se concluyó la 1ra versión de los sgtes proyectos de procedimiento: 1) Importación para el consumo, 2) Tránsito aduanero, 3) Depósito de Aduana	Se ha iniciado el proceso de revisión de los Proyectos de procedimientos en su primera fase de revisión interna	Comunicaciones, correos	0.00		0.00	0.00
17	UEPGC1.1.1.1.13	Desarrollar los sistemas informáticos para los procesos de importación a consumo, tránsito aduanero y depósito de aduana	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	Modulos desarrollados										3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	Se concluyó el desarrollo de los módulos para el registro de la Dec. Adqu. De Mercancias (DAM), Dec de Importación (DIM) y Manifiesto Marítimo (MMC). Asimismo, se tiene el siguiente avance en el desarrollo módulos: DAV (70%), CRT (80%) y MIC/DTA (80%).		Ambiente de test	0.00		0.00	0.00	
18	UEPGC1.1.1.1.14	Realizar capacitaciones a usuarios internos y externos de los sistemas piloto de importación a consumo, deposito de aduana y transito aduanero	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	4	capacitaciones realizadas												4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25	En fecha 27/12/2016 se realizó la capacitación para la prueba piloto dirigida a las Agencias Despachantes de Aduana		Hoja de asistencia	0.00		0.00	0.00	
19	UEPGC1.1.1.1.15	Realizar pruebas piloto de los sistemas de importación a consumo, deposito de aduana y transito aduanero	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Prueba piloto ejecutada												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Del 27 al 29/12/2016 se realizó la prueba piloto sobre el manejo de los modulos del SUMA para importación con las Agencias Despachantes de Aduana		Informe AN-UEPGC-1 -062/2016	0.00		0.00	0.00	
20	UEPGC1.1.1.1.16	Realizar el diagnóstico y relevamiento de procesos Admisión temporal, RITEX, Zonas Francas, destinos especiales.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Diagnóstico final elaborado												1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Se realizó el relevamiento de información del regimen de viajeros (Aerp El Alto 22/12), Admisión Temporal (Int. La Paz 27/12) y Trafico postal (Postal 28/12) en Gerencia Regional La Paz.	Se encuentra pendiente la elaboración del Informe de diagnóstico final hasta concluir el relevamiento de información	Com Interna AN UEPGC-CI 254/2016. Formularios de relevamiento de información	0.00		0.00	0.00	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	NOV	DIC	ENE - E	FEB - E	MAR - E	ABR - E	MAY - E	JUN - E	JUL - E	AGO - E	SEP - E	OCT - E	NOV - E	DIC - E	% Eficacia	Productos o Resultados Logrados	Problemas o Acciones de mejora	Fuente Medio Verificación	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
21	UEPGC1.1.1.1.17	Elaborar propuestas de procesos para Admisión temporal, RITEX y destinos especiales.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	3	propuestas de procesos elaborados													3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		Se encuentra pendiente la elaboración de la propuesta hasta concluir el relevamiento de información		0.00	0.00	0
22	UEPGC1.1.1.1.18	Implementar la plataforma para gestión de riesgos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Plataforma en funcionamiento													1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	Se encuentra implementada la plataforma para explotación de datos y gestión de riesgos que cuenta con información de importaciones realizadas en SIDUNEA de las gestiones 2012 al 2015. Se desarrollaron 4 indicadores conforme a lo requerido por GNF	Se proporcionó el acceso a la GNF a través del link http://10.0.4.65:8080/lu/263/2016	Comunicación Interna AN-UEPCC-CI	964,900.00	941,000.00	97.52
23	UEPGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																													80.96			2,372,840.00	1,920,941.78	80.96
24	UEPGC1.2.1	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad																														80.96			2,372,840.00	1,920,941.78	80.96
25	UEPGC1.2.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia o Unidad	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																													80.96			2,372,840.00	1,920,941.78	80.96
26	UEPGC1.2.1.1.1	Fortalecer a la Unidad con equipos y otros relacionados para su óptimo funcionamiento	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	100	% (Presupuesto otado/Presupuesto programado) *100		1.3	6.8	10.5	11	4.7	9.9	5	0.9	31.5	0.4	18.1	0.14	0.27	3.63	1.24	8.31	8.41	0.75	1.24	7.41	0.96	0.74	55.43	80.96	La ejecución presupuestaria de la gestión 2016 fue de 88.53%	Reporte de ejecución presupuestaria SIGEP	2,372,840.00	1,920,941.78	80.96		