

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
1	UEPGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	Presidente Ejecutivo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.36				Bs. 2,811,724	Bs. 1,751,874	62.31
2	UEPGC1.1	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	Gerente General	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.38				Bs. 0	Bs. 0	0
3	UEPGC1.1.1	Desarrollar e implementar el nuevo Sistema de Gestión Aduanera (Fase - gestión 2014)	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.38				Bs. 0	Bs. 0	0
4	UEPGC1.1.1.1	Etapas diseño y desarrollo de los procesos aduaneros	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.38				Bs. 0	Bs. 0	0
5	UEPGC1.1.1.1.1	Diseño y desarrollo del proceso de Registro y Gestión de Operadores	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
6	UEPGC1.1.1.1.1.1	Completar la elaboración y concensuar la normativa relacionada	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Normativa elaborada y concensuada	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	Cumplido, el procedimiento de registro de importadores fue aprobado en el segundo trimestre de la gestión 2014			Bs. 0	Bs. 0	0
7	UEPGC1.1.1.1.1.2	Completar el desarrollo informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Sistema informático desarrollado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	Cumplido, el sistema de registro de importadores esta en producción desde mayo de la gestión 2014			Bs. 0	Bs. 0	0
8	UEPGC1.1.1.1.1.3	Realizar el control de calidad del sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	90	% de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas	45	40	5	0	0	0	0	0	45	40	5	0	0	0	100	Cumplido, las pruebas concluyeron en julio de la gestión 2014			Bs. 0	Bs. 0	0
9	UEPGC1.1.1.1.1.4	Elaborar el material para la capacitación y difusión del sistema informático y la normativa	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Presentaciones, folletos y/o similares elaborados	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100	Cumplido, presentaciones y folletos realizados y distribuidos			Bs. 0	Bs. 0	0
10	UEPGC1.1.1.1.1.5	Realizar la capacitación y difusión del proceso	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100	Cumplido, capacitaciones internas y externas ejecutadas			Bs. 0	Bs. 0	0
11	UEPGC1.1.1.1.1.6	Implementar e iniciar operaciones del Registro y Gestión de Operadores	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Sistema informático en operación	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	Cumplido, el sistema de registro de importadores esta en producción desde mayo de la gestión 2014			Bs. 0	Bs. 0	0
12	UEPGC1.1.1.1.1.7	Realizar el soporte y operación asistida del sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	10	Actuaciones de soporte	0	8	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100	Cumplido, actuaciones de soporte ejecutadas sobre el sistema de registro de importadores			Bs. 0	Bs. 0	0
13	UEPGC1.1.1.1.1.8	Transferir el sistema informático y normativa a las Unidades y Gerencias Nacionales	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% de ejecución de actividades planificadas	0	50	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	0	50	8.33	8.33	8.34	25	100	La transferencia fue ejecutada de forma continua, el sistema de registro de importadores esta en operación desde mayo de la gestión 2014			Bs. 0	Bs. 0	0
14	UEPGC1.1.1.1.2	Diseño y desarrollo del proceso de Salida de Mercancías	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.5				Bs. 0	Bs. 0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P A GO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E A GO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%Eje	
15	UEPGC1.1.1.1.2.1	Completar la elaboración y concensuar la normativa relacionada	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Normativa elaborada y concensuada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, el procedimiento de exportación fue elaborado y concensuado con las GN 's y GR 's			Bs. 0	Bs. 0	0	
16	UEPGC1.1.1.1.2.2	Completar el desarrollo informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Sistema informático desarrollado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, el desarrollo informático de exportación definitiva en la modalidad de transporte carretero se encuentra desarrollado y en			Bs. 0	Bs. 0	0	
17	UEPGC1.1.1.1.2.3	Realizar el control de calidad del sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	90	% de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	90	100	Cumplido, se ejecutaron todas las pruebas de calidad planificadas en este periodo.			Bs. 0	Bs. 0	0	
18	UEPGC1.1.1.1.2.4	Elaborar el material para la capacitación y difusión del sistema informático y la normativa	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Presentaciones, folletos y/o similares elaborados	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se encuentra pendiente la aprobación del procedimiento elaborado y concensuado, estas operaciones serán ejecutadas en la gestión 2015			Bs. 0	Bs. 0	0
19	UEPGC1.1.1.1.2.5	Realizar la capacitación y difusión del proceso	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se encuentra pendiente la aprobación del procedimiento elaborado y concensuado, estas operaciones serán ejecutadas en la gestión 2015			Bs. 0	Bs. 0	0
20	UEPGC1.1.1.1.2.6	Implementar e iniciar operaciones de Salida de Mercancías	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Sistema informático en operación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se encuentra pendiente la aprobación del procedimiento elaborado y concensuado, estas operaciones serán ejecutadas en la gestión 2015			Bs. 0	Bs. 0	0
21	UEPGC1.1.1.1.2.7	Realizar el soporte y operación asistida del sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	10	Actuaciones de soporte	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se encuentra pendiente la aprobación del procedimiento elaborado y concensuado, estas operaciones serán ejecutadas en la gestión 2015			Bs. 0	Bs. 0	0
22	UEPGC1.1.1.1.2.8	Transferir el sistema informático y normativa a las Unidades y Gerencias Nacionales	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% de ejecución de actividades planificadas	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se encuentra pendiente la aprobación del procedimiento elaborado y concensuado, estas operaciones serán ejecutadas en la gestión 2015			Bs. 0	Bs. 0	0
23	UEPGC1.1.1.1.3	Diseño y desarrollo del macro-proceso de Ingreso de Mercancías	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.03				Bs. 0	Bs. 0	0	
24	UEPGC1.1.1.1.3.1	Importación a consumo (General, anticipado e inmediato), incluye los regimenes de tránsito y depósito	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.43				Bs. 0	Bs. 0	0	
25	UEPGC1.1.1.1.3.1.1	Realizar el relevamiento del modelo AS-IS	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Perfiles de relevamiento elaborados	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	100	Cumplido, se cuenta con 13 perfiles de relevamiento elaborados			Bs. 0	Bs. 0	0	
26	UEPGC1.1.1.1.3.1.2	Realizar el diagnóstico del estado actual	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Informe de diagnóstico elaborado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Cumplido, se cuenta con el informe de diagnóstico preliminar sobre el proceso			Bs. 0	Bs. 0	0	
27	UEPGC1.1.1.1.3.1.3	Realizar el diseño y propuesta del modelo TO-BE y validar con los usuarios	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Modelo TO-BE elaborado y presentado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, se cuenta con el modelo TO-BE en BPM del régimen de importación al consumo y tránsito de mercancías.			Bs. 0	Bs. 0	0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
28	UEPGC1.1.1.1.3.1.4	Construir el prototipo del sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Prototipo de sistema construido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, se construyó el prototipo del llenado de la DIM (Declaración de Mercancías).			Bs. 0	Bs. 0	0
29	UEPGC1.1.1.1.3.1.5	Elaborar los requerimientos funcionales complementarios	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Requerimiento funcional elaborado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, se elaboraron las especificaciones correspondientes al diccionario de datos de la DIM, DAV y Parte de			Bs. 0	Bs. 0	0
30	UEPGC1.1.1.1.3.1.6	Elaborar la normativa relacionada	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Documento normativo elaborado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Estas tareas no pueden ser iniciadas sin que las actividades previas de modelado TO-BE sean completadas en todos los regímenes.		Bs. 0	Bs. 0	0
31	UEPGC1.1.1.1.3.1.7	Desarrollar el sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	2	Módulos desarrollados	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Estas tareas no pueden ser iniciadas sin que las actividades previas de modelado TO-BE sean completadas en todos los regímenes.		Bs. 0	Bs. 0	0
32	UEPGC1.1.1.1.3.2	Regímenes aduaneros especiales	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33				Bs. 0	Bs. 0	0
33	UEPGC1.1.1.1.3.2.1	Realizar la recolección, clasificación y análisis normativo sobre el proceso	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Matriz de relevamiento normativo elaborada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Cumplido, se cuenta con la matriz de relevamiento normativo			Bs. 0	Bs. 0	0
34	UEPGC1.1.1.1.3.2.2	Realizar el relevamiento del modelo AS-IS	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Perfiles de relevamiento elaborados	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
35	UEPGC1.1.1.1.3.2.3	Realizar el diagnóstico del estado actual	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Informe de diagnóstico elaborado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
36	UEPGC1.1.1.1.3.3	Destinos aduaneros especiales o de excepción	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.33				Bs. 0	Bs. 0	0
37	UEPGC1.1.1.1.3.3.1	Realizar la recolección, clasificación y análisis normativo sobre el proceso	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Matriz de relevamiento normativo elaborada	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Cumplido, se cuenta con la matriz de relevamiento normativo			Bs. 0	Bs. 0	0
38	UEPGC1.1.1.1.3.3.2	Realizar el relevamiento del modelo AS-IS	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Perfiles de relevamiento elaborados	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
39	UEPGC1.1.1.1.3.3.3	Realizar el diagnóstico del estado actual	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Informe de diagnóstico elaborado	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
40	UEPGC1.1.1.1.4	Diseño y desarrollo de módulos independientes		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50				Bs. 0	Bs. 0	0
41	UEPGC1.1.1.1.4.1	Módulo del Arancel Aduanero Integrado (para exportación)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
42	UEPGC1.1.1.1.4.1.1	Completar el desarrollo informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Módulo informático desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, el módulo de gestión de arancel se encuentra desarrollado y sus aplicaciones se amplían gradualmente en función a			Bs. 0	Bs. 0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	% Eje
43	UEPGC1.1.1.1.4.1.2	Realizar el control de calidad del módulo Arancel Aduanero Integrado	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	90	% de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	100	Cumplido, se ejecutaron todas las pruebas de calidad planificadas en este periodo.			Bs. 0	Bs. 0	0
44	UEPGC1.1.1.1.4.2	Módulo del Arancel Aduanero Integrado (para importación)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Bs. 0	Bs. 0	0
45	UEPGC1.1.1.1.4.2.1	Realizar el análisis y relevamiento de información	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Perfil de relevamiento elaborado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
46	UEPGC1.1.1.1.4.2.2	Elaborar la especificación general del módulo	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Especificación general del módulo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
47	UEPGC1.1.1.1.4.2.3	Elaborar el prototipo del sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Prototipo del módulo construido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
48	UEPGC1.1.1.1.4.2.4	Desarrollar el sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Módulo informático desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
49	UEPGC1.1.1.1.4.2.5	Realizar el control de calidad del sistema informático	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	90	% de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Actividades no ejecutadas en la gestión, debido a que se priorizaron actividades de los		Bs. 0	Bs. 0	0
50	UEPGC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	Gerente General	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.33				Bs. 2,811,724	Bs. 1,751,874	62.31
51	UEPGC1.2.1	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 57,600	Bs. 39,100	67.88
52	UEPGC1.2.1.1	Participar en capacitaciones y workshops técnicos sobre la plataforma de desarrollo a ser empleada en el Proyecto	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	3	Procesos de capacitación o workshops realizados	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	100	Cumplido, las capacitaciones en los workshops fueron ejecutadas en el periodo comprendido entre noviembre de 2013 a mayo de 2014.			Bs. 0	Bs. 0	0
53	UEPGC1.2.1.2	Promover la capacitación técnica de los funcionarios de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	2	Procesos de capacitación contratados	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	100	Cumplido, se concretaron capacitaciones en SCRUM (metodología de desarrollo de software) y workshops		25700 Capacitación del Personal[Bs. 57.600]	Bs. 57,600	Bs. 39,100	67.88
54	UEPGC1.2.2	Administrar la infraestructura del Proyecto	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Bs. 0	Bs. 0	0
55	UEPGC1.2.2.1	Administrar la infraestructura y plataformas tecnológicas instaladas	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% solicitudes atendidas	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.33	25.01	100	Proceso continuo cumplido en la gestión.			Bs. 0	Bs. 0	0
56	UEPGC1.2.2.2	Administrar el Portal Web del Proyecto	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% solicitudes atendidas	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	8.35	25	25	8.33	8.33	8.33	25.01	100	Proceso continuo cumplido en la gestión.			Bs. 0	Bs. 0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
57	UEPGC1.2.3	Efectuar las actividades logísticas y administrativas concernientes al Proyecto	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65				Bs. 2,754,124	Bs. 1,712,774	62.19
58	UEPGC1.2.3.1	Administrar eficientemente los pasajes y víáticos necesarios para el logro de los objetivos de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.33	25.01	100	Proceso continuo cumplido en la gestión.		22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 75,000];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 109,080]	Bs. 184,080	Bs. 38,788	21.07
59	UEPGC1.2.3.2	Realizar la adquisición de equipos de computación (portátiles, monitores, impresoras, escáneres, tabletas y otros) requerido para la operación de una Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	2	Procesos de adquisición concluidos	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado		43120 Equipo de Computación[Bs. 150,000]	Bs. 150,000	Bs. 103,460	68.97
60	UEPGC1.2.3.3	Realizar la adquisición de tabletas y portátiles	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado		43120 Equipo de Computación[Bs. 30,000]	Bs. 30,000	Bs. 0	0
61	UEPGC1.2.3.4	Adquisición de (4) computadoras personales para la UEPNSGA	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, se concluyó el proceso bajo la modalidad de compra menor		43120 Equipo de Computación[Bs. 50,000]	Bs. 50,000	Bs. 48,842	97.68
62	UEPGC1.2.3.5	Realizar la adquisición de equipos de comunicación (switches, routers, equipos inalámbricos, aparatos telefónicos y otros) requeridos para la operación de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% de ejecución presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado	Se asigno el presupuesto a la UPEI	43500 Equipo de Comunicaciones[Bs. 10,000]	Bs. 10,000	Bs. 0	0
63	UEPGC1.2.3.6	Realizar la adquisición de licencias de software (Arquitectura empresarial, Base de datos, gestión de proyectos y otros) requeridas para la operación de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	2	Procesos de adquisición concluidos	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	Cumplido, se efectuó la compra de ocho (8) licencias de software (confluence, Jira, Balsamiq, Giffy Confluence Plugin)		49100 Activos Intangibles[Bs. 50,000]	Bs. 50,000	Bs. 48,400	96.8
64	UEPGC1.2.3.7	Realizar la adquisición de mobiliario (escritorios, sillas, credenzas, estantes, mesas y otros) requerido para la operación de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, se concluyó el proceso bajo la modalidad de compra menor		43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 22,665]	Bs. 22,665	Bs. 22,665	100
65	UEPGC1.2.3.8	Realizar la adquisición de equipos e insumos para capacitación (Pizarras, ecrans, proyectores y otros) requeridos para la operación de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado		43600 Equipo Educativo y Recreativo[Bs. 30,000]	Bs. 30,000	Bs. 9,589	31.96

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Responsable	Meta Anual	Unidades de la Meta	P 1T	P 2T	P JUL	P AGO	P SEP	P OCT	P NOV	P DIC	E 1T	E 2T	E JUL	E AGO	E SEP	E 4T	% Eficacia	Resultados Logrados	Problemas y/o Dificultades	Partida Presupuestaria	Presupuesto	Ejecutado	%Eje
66	UEPGC1.2.3.9	Realizar la adquisición de accesorios para equipos de computación y otros equipos (Discos duros, memorias, cámaras y otros) requeridos para la operación de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado		43700 Otra Maquinaria y Equipos[Bs. 5,000];39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 26,000]	Bs. 31,000	Bs. 15,000	48.39
67	UEPGC1.2.3.10	Realizar la adquisición de Tokens para firma electrónica	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado		39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 122,000]	Bs. 122,000	Bs. 0	0
68	UEPGC1.2.3.11	Realizar la adquisición de memorias para servidores de la UEPNSGA	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No ejecutado		39800 Otros Repuestos y Accesorios[Bs. 50,000]	Bs. 50,000	Bs. 49,000	98
69	UEPGC1.2.3.12	Realizar la gestión para el pago por concepto de la contratación de consultores de línea correspondiente a la gestión 2013	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% Ejecución Presupuestaria	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Proceso continuo cumplido en la gestión.		25220 Consultores de Línea[Bs. 50,000]	Bs. 50,000	Bs. 50,000	100
70	UEPGC1.2.3.13	Contratación de consultores de línea para el desarrollo del Sistema de Registro y Gestión de Operadores	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	2	Consultores Contratados	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100	Cumplido		25220 Consultores de Línea[Bs. 50,000]	Bs. 50,000	Bs. 50,000	100
71	UEPGC1.2.3.14	Contratación de consultores de línea para el desarrollo del Sistema de salida de Mercancia	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Consultor Contratado	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Cumplido		25220 Consultores de Línea[Bs. 134,379]	Bs. 134,379	Bs. 132,256	98.42
72	UEPGC1.2.3.15	Contratación de cuatro (4) consultores de línea para la UEPNSGA	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	4	Consultores Contratados	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	100	Cumplido		25220 Consultores de Línea[Bs. 20,000]	Bs. 20,000	Bs. 20,000	100
73	UEPGC1.2.3.16	Realizar la contratación de servicios de actualización de productos de software	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, se concluyó el proceso bajo la modalidad licitación pública		24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación[Bs. 1,232,147]	Bs. 1,232,147	Bs. 601,922	48.85
74	UEPGC1.2.3.17	Realizar la contratación de soporte técnico para la plataforma de desarrollo empresarial	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Proceso de adquisición concluido	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Cumplido, se concluyó el proceso bajo la modalidad ANPE		24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación[Bs. 467,853]	Bs. 467,853	Bs. 467,853	100
75	UEPGC1.2.3.18	Realizar las actividades Administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35	25	25	8.33	8.33	8.34	25	100	Proceso continuo cumplido en la gestión.		32300 Libros, Manuales y Revistas[Bs. 10,000];39700 Utiles y Materiales Eléctricos[Bs. 5,000]	Bs. 15,000	Bs. 0	0
76	UEPGC1.2.3.19	Contratación de un consultor de línea para el desarrollo de capa de presentación	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Consultor Contratado	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Cumplido		25220 Consultores de Línea[Bs. 25,000]	Bs. 25,000	Bs. 25,000	100
77	UEPGC1.2.3.20	Contratación de un consultor de línea para el desarrollo de capa de presentación y diseño gráfico	Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	1	Consultor Contratado	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100	Cumplido		25220 Consultores de Línea[Bs. 30,000]	Bs. 30,000	Bs. 30,000	100