

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | % de Avance | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Nombres de los recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Indicador de Eficacia [%] | Otros Indicadores y Medios de Verificación | Observaciones y/o aclaraciones 4T/2010 | Costo Total Real | Costo Total | Indicador de Eficiencia [%] |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | GNSGC1 | Avance Gerencia Nacional de Sistemas | 72,98 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | | | 0 | 0 | | 70,97 | | | Bs. 2.218.424 | Bs. 19.830.502 | 11,19 |
| 2 | GNSGC1.1 | COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero. | 68,94 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Presidente Ejecutivo | | 0 | 0 | | 71,44 | | | Bs. 2.200.250 | Bs. 19.516.033 | 11,27 |
| 3 | GNSGC1.1.8 | Desarrollar el Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 11,6 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | | 0 | 0 | | 19,8 | | | Bs. 9.767 | Bs. 1.526.153 | 0,64 |
| 4 | GNSGC1.1.8.6 | Elaborar la Especificaciones de Requerimientos Funcionales y técnicas de Software para el nuevo sistema | 10 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | Mendoza Barrau Michelle Connie[0,17], Condiri Estaca Genaro Natalio[0,25], Albarracin Gutiérrez Willmer Roberto[0,25] | 4 | 40 | % Especificaciones Funcionales definidas | 10 | Informe de ejecución | Se esta trabajando con otro enfoque en el NSGA | Bs. 866 | Bs. 72.566 | 1,19 |
| 5 | GNSGC1.1.8.7 | Elaborar el diseño del sistema en cuanto a procesos y módulos c/Especificaciones | 8 | 201 días | lun 22/03/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | Mendoza Barrau Michelle Connie[0,17], Condiri Estaca Genaro Natalio[0,25], Switch -SGA (1)[0,33], Albarracin Gutiérrez Willmer Roberto[0,25], Software para la gestión de desarrollo de sistemas (SGA)[1] | 3,6 | 40 | % Procesos y/o Módulos diseñados | 9 | Documentos de Especificaciones Realizadas | Se esta trabajando con otro enfoque en el NSGA | Bs. 2.409 | Bs. 95.565 | 2,52 |
| 6 | GNSGC1.1.8.8 | Implementar la infraestructura de hardware para el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 40 | 180 días | mié 21/04/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Sivautt Benavides Armando Pierre[0,1], Suárez Manuel Dionicio[0,15], Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,09], Dos Servidores Blade - SGA[1], Impresoras | 40 | 50 | % Infraestructura de Hardware Implementado y pagado | 80 | In Situ | Se terminaron 7 procesos de los 11 programados. 1 en proceso de recepción y 3 pendientes para la gestión 2011. | Bs. 0 | Bs. 1.204.942 | 0 |
| 7 | GNSGC1.1.8.9 | Instalar Plataformas de desarrollo (Base de Datos y Servidor de Aplicaciones) | 0 | 188 días | vie 09/04/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | Mendoza Barrau Michelle Connie[0,17], Condiri Estaca Genaro Natalio[0,25], Albarracin Gutiérrez Willmer | 0 | 2 | Plataformas de desarrollo instaladas | 0 | In Situ | | Bs. 6.492 | Bs. 72.566 | 8,95 |
| 8 | GNSGC1.1.8.10 | Desarrollar módulos y/o procesos en su 1ra Etapa | 0 | 120 días | jue 15/07/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | Mendoza Barrau Michelle Connie[0,17], Condiri Estaca Genaro Natalio[0,25], Switch -SGA (1)[0,33], Albarracin Gutiérrez Willmer | 0 | 20 | % Módulos o procesos desarrollados | 0 | In Situ | | Bs. 0 | Bs. 80.514 | 0 |
| 9 | GNSGC1.1.9 | Proporcionar un servicio continuo y herramientas tecnológicas de apoyo a la Gestión Institucional | 86 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | | 0 | 0 | | 86 | | | Bs. 1.471.975 | Bs. 13.217.440 | 11,14 |
| 10 | GNSGC1.1.9.11 | Realizar adquisición/renovación Sistema Informático Base Oracle | 100 | 125 días | lun 04/01/10 | jue 01/07/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Canedo Antezana Liliana [0,14], Flores León Hilder Vladimir[0,25], Licencias Oracle[1], Rocabado Palomeque Guillermo | 1 | 1 | Software Oracle instalado, en funcionamiento y pagado | 100 | In situ | | Bs. 1.025.681 | Bs. 1.032.260 | 99,36 |
| 11 | GNSGC1.1.9.12 | Ampliación de la adquisición/renovación Sistema Informático Base Oracle | 100 | 90 días | mar 15/06/10 | mar 19/10/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Canedo Antezana Liliana [0,15], Flores León Hilder Vladimir[0,25], Licencias Palomeque Guillermo Antonio[0,14], Licencias | 1 | 1 | Ampliación de Licencias del Software Oracle adquirido y pagado | 100 | In situ | Se terminó el proceso de contratación | Bs. 0 | Bs. 3.372.857 | 0 |
| 12 | GNSGC1.1.9.13 | Renovar la infraestructura tecnológica (servidores, PCs y accesorios) | 60 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Servidor en Torre para oficina Regional Potosí y Respaldo (2)[0,5], Computadoras | 60 | 100 | % Compras adjudicadas y pagadas / Compras Programadas | 60 | Actas de Adjudicación. Informes | Se terminaron 5 procesos de 11 programados. 5 procesos están en proceso de firma de contrato y/o recepción. | Bs. 160.357 | Bs. 3.094.754 | 5,18 |
| 13 | GNSGC1.1.9.14 | Implementar el nuevo UPS para el CPD | 0 | 100 días | mar 15/06/10 | mié 03/11/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Gutiérrez Aquino Limber[0,2], Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,07], Sivautt Benavides Armando | 0 | 1 | Equipamiento Instalado y pagado | 0 | Actas de Adjudicación. Informes | El proceso se encuentra en la etapa de recepción. | Bs. 0 | Bs. 182.747 | 0 |
| 14 | GNSGC1.1.9.15 | Administrar la infraestructura tecnológica | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,09], Sivautt Benavides Armando | 100 | 100 | % de Actividades de mantenimiento ejecutadas (con ejecución de presupuesto) | 100 | 12 Reportes generados | Se tiene registro de los reportes generados. | Bs. 146.745 | Bs. 933.927 | 15,71 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | % de Avance | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Nombres de los recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Indicador de Eficacia [%] | Otros Indicadores y Medios de Verificación | Observaciones y/o aclaraciones 4T/2010 | Costo Total Real | Costo Total | Indicador de Eficiencia [%] |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| 15 | GNSGC1.1.9.16 | Implementar dos servidores nuevos en el CPD | 100 | 100 días | jue 01/07/10 | vie 19/11/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17],Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,09],Servidor en Torre para oficina Regional | 1 | 1 | Instalación de dos servidores nuevos en el RACK del CPD | 100 | IN SITU | | Bs. 13.488 | Bs. 134.203 | 10,05 |
| 16 | GNSGC1.1.9.17 | Realizar la adquisición de Licencias de productos Microsoft empleados en la Institución | 100 | 100 días | vie 13/08/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,09],Sivautt Benavides Armando Pierre[0,1],Licenciamiento EA Microsoft [1] | 100 | 100 | % Licencias Adquiridas y pagadas / Licencias Necesarias | 100 | Contrato Suscrito | Se concluyó el proceso de adquisición de Licencias Microsoft. | Bs. 0 | Bs. 3.837.366 | 0 |
| 17 | GNSGC1.1.9.18 | Atender solicitudes de Administración de Sistemas Informáticos y Base de Datos | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Flores León Hilder Vladimir[0,25],Rocabado Palomeque Guillermo Antonio[0,15],Quisbert Vargas Oberdan | 12 | 12 | Reportes mensuales de la administración realizada | 100 | Reportes Generados | Se tiene registro de los reportes generados. | Bs. 20.689 | Bs. 140.604 | 14,71 |
| 18 | GNSGC1.1.9.19 | Remitir información a entidades públicas y privadas | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Rodríguez Quiroga Sandra Ángela[0,5],Mita Condori Jorge [0,34],Quisbert Vargas Oberdan Arturo[0,25],Rocabado | 12 | 12 | Reportes mensuales de información remitida | 100 | Solicitudes atendidas | Se tiene registro de la remisión remitida. | Bs. 52.822 | Bs. 265.829 | 19,87 |
| 19 | GNSGC1.1.9.20 | Atender requerimientos de información de usuarios internos y externos | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Rodríguez Quiroga Sandra Ángela[0,5],Rocabado Palomeque Guillermo Antonio[0,14],Quisbert Vargas Oberdan Arturo[0,25],Gómez | 100 | 100 | % Requerimientos Atendidos / Requerimientos Solicitados | 100 | Solicitudes atendidas | Se tiene registro de los requerimientos atendidos. | Bs. 52.192 | Bs. 222.894 | 23,42 |
| 20 | GNSGC1.1.10 | Implementar soluciones para mejorar la seguridad y el rendimiento del sistema de telecomunicaciones y redes | 85 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | | 0 | 0 | | 85 | | | Bs. 352.152 | Bs. 2.495.762 | 14,11 |
| 21 | GNSGC1.1.10.3 | Implementar soluciones en la red WAN y en la conexión a Internet | 80 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,09],Sivautt Benavides Armando Pierre[0,1],Conmutador y puente inalámbrico[0,5],Enlaces | 80 | 100 | % Proyectos implementados (con ejecución presupuestaria) / Proyectos Programados | 80 | informes elaborados | | Bs. 322.409 | Bs. 1.778.666 | 18,13 |
| 22 | GNSGC1.1.10.4 | Implementar soluciones en la red LAN | 90 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,09],Sivautt Benavides Armando Pierre[0,1],Actualización central telefónica[1],Navia Numbela Daniela | 90 | 100 | % Proyectos implementados (con ejecución presupuestaria) / Proyectos Programados | 90 | informes elaborados | Se realizaron la adquisición de Rack y Conmutador. | Bs. 29.743 | Bs. 717.096 | 4,15 |
| 23 | GNSGC1.1.11 | Proporcionar herramientas que apoyen la gestión de la institución | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas | | 0 | 0 | | 100 | | | Bs. 143.516 | Bs. 1.201.297 | 11,95 |
| 24 | GNSGC1.1.11.4 | Desarrollar sistemas Informáticos | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas | Mercado Beltrán Ramiro Héctor[0,2],Zarate Terceros Luis Alejandro [0,5],Navia Sarzuri Arturo[0,33],Licencias de software para desarrollo y | 4 | 4 | Reportes Trimestrales de los Sistemas Desarrollados | 100 | Reportes Generados | Se tiene registro de los desarrollos realizados. | Bs. 62.148 | Bs. 495.440 | 12,54 |
| 25 | GNSGC1.1.11.5 | Mantenimiento de los sistemas Informáticos | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas | Mercado Beltrán Ramiro Héctor[0,2],Zarate Terceros Luis Alejandro [0,5],Navia Sarzuri Arturo[0,33],Licencias de software para desarrollo y | 4 | 4 | Reportes trimestrales de los mantenimientos realizados | 100 | Reportes Generados | Se tiene registro de los mantenimientos realizados. | Bs. 18.451 | Bs. 495.440 | 3,72 |
| 26 | GNSGC1.1.11.6 | Realizar la implementación de sistemas informáticos liberados | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Flores León Hilder Vladimir[0,25],Rocabado Palomeque Guillermo Antonio[0,14],Mendoza Miranda Jenny[0,2],Mita | 100 | 100 | % Sistemas Implementados | 100 | Sistemas implementados | Se tiene registro de las implementaciones realizadas. | Bs. 62.917 | Bs. 210.417 | 29,9 |
| 27 | GNSGC1.1.12 | Atender solicitudes de clientes interno y/o externo | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | | 0 | 0 | | 100 | | | Bs. 19.534 | Bs. 127.248 | 15,35 |
| 28 | GNSGC1.1.12.3 | Realizar la capacitación funcional de los sistemas a usuarios internos y/o externos | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Mendoza Miranda Jenny[0,2],Quinteros Cordero Mónica Deysi[0,2],Gómez Ortega Patricia Fanny[0,11],Consultor | 100 | 100 | % Capacitación Realizadas | 100 | Nomina de participantes capacitados | Se tiene registro de las capacitaciones realizadas. | Bs. 8.682 | Bs. 61.430 | 14,13 |
| 29 | GNSGC1.1.12.4 | Realizar actividades de atención al Cliente sobre el manejo de los Sistemas Informáticos | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Mendoza Miranda Jenny[0,2],Quinteros Cordero Mónica Deysi[0,2],Gómez Ortega Patricia Fanny[0,11],Técnico en | 100 | 100 | % Atenciones realizadas | 100 | Reportes generados | Se tiene registro de las actividades realizadas. | Bs. 10.852 | Bs. 65.819 | 16,49 |
| 30 | GNSGC1.1.13 | Atender Actividades Administrativas y Logística Gerencia | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | | 0 | 0 | | 100 | | | Bs. 198.588 | Bs. 824.838 | 24,08 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | % de Avance | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Nombres de los recursos | Avance del Indicador | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Indicador de Eficacia [%] | Otros Indicadores y Medios de Verificación | Observaciones y/o aclaraciones 4T/2010 | Costo Total Real | Costo Total | Indicador de Eficiencia [%] |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 31 | GNSGC1.1.13.4 | Apoyar en tareas administrativas y logísticas para el logro de objetivos en la GNS | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | Thaine Olivares Consuelo Elizabeth[1], Vargas Berrios Cinda Mireya[1], Siñani Paco Nancy Isidra[1], Alvarez Sevilla Maria | 100 | 100 | % Tareas efectuadas / Tareas Ejecutadas | 100 | Solicitudes atendidas | Se tiene registro de las tareas realizadas. | Bs. 118.206 | Bs. 465.517 | 25,39 |
| 32 | GNSGC1.1.13.5 | Atender las Solicitudes de Información y/o Recomendaciones de Auditoría | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | Mercado Beltrán Ramiro Héctor[0,2], Canedo Antezana Liliana [0,14], Pardo Salinas Helmuth [0,5], Mendoza Barrau Michelle | 100 | 100 | % Solicitudes atendidas / N° de Solicitudes de Información y Recomendación | 100 | Informes y Respuestas elaboradas | Se tiene registro de las solicitudes atendidas. | Bs. 35.906 | Bs. 182.564 | 19,67 |
| 33 | GNSGC1.1.13.6 | Atender las Solicitudes de Información y/o Recomendaciones de UTISA | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas | Mercado Beltrán Ramiro Héctor[0,2], Canedo Antezana Liliana [0,14], Pardo Salinas Helmuth [0,5], Mendoza Barrau Michelle | 100 | 100 | % Solicitudes atendidas / N° de Solicitudes de Información y Recomendación | 100 | Informes y Respuestas elaboradas | Se tiene registro de las solicitudes atendidas. | Bs. 44.476 | Bs. 176.757 | 25,16 |
| 34 | GNSGC1.1.14 | Implantar el Sitio Alternativo de Procesamiento 1ra Fase de Plan de Continuidad de Negocio | 0 | 87 días | mié 01/09/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | | 0 | 0 | | 0 | | | Bs. 4.720 | Bs. 123.294 | 3,83 |
| 35 | GNSGC1.1.14.3 | Elaborar las especificaciones técnicas para el equipamiento para el SAP | 0 | 87 días | mié 01/09/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Gutiérrez Aquino Limber[0,2], Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Frontanilla Méndez Marco | 0 | 20 | % Especificación Técnica elaborada | 0 | Documento de especificación elaborada | Esta tarea se la programará para la gestión 2011 | Bs. 4.720 | Bs. 63.447 | 7,44 |
| 36 | GNSGC1.1.14.4 | Implementar la infraestructura para la replicación del sistema SIDUNEA | 0 | 85 días | vie 03/09/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico | Catacora Vásquez Luis Fernando[0,15], Gutiérrez Aquino Limber[0,2], Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,07], Sivautt Benavides Armando Pierre[0,1], Consultor en | 0 | 20 | % de las especificaciones técnicas para el Equipamiento para replicación elaboradas | 0 | IN SITU | Esta tarea se la programará para la gestión 2011 | Bs. 0 | Bs. 59.847 | 0 |
| 37 | GNSGC1.2 | CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al | 100 | 120 días | lun 04/01/10 | jue 24/06/10 | Presidente Ejecutivo | | 0 | 0 | | 100 | | | Bs. 7.322 | Bs. 63.774 | 11,48 |
| 38 | GNSGC1.2.2 | Participar en actividades que permitan mejorar el Control | 100 | 120 días | lun 04/01/10 | jue 24/06/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas | | 0 | 0 | | 100 | | | Bs. 7.322 | Bs. 63.774 | 11,48 |
| 39 | GNSGC1.2.2.2 | Realizar actividades que permitan mejorar el intercambio de información sujeta a establecimiento de | 100 | 120 días | lun 04/01/10 | jue 24/06/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas | Mercado Beltrán Ramiro Héctor[0,2], Gómez Ortega Patricia Fanny[0,11], Navia Sarzuri Arturo[0,34] | 100 | 100 | % Actividades Realizadas | 100 | Desarrollos efectuados | | Bs. 7.322 | Bs. 63.774 | 11,48 |
| 40 | GNSGC1.3 | PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el | 50 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Presidente Ejecutivo | | 0 | 0 | | 50 | | | Bs. 10.852 | Bs. 250.695 | 4,33 |
| 41 | GNSGC1.3.2 | Apoyar en implementación de estrategias de comunicación | 50 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | | 0 | 0 | | 50 | | | Bs. 10.852 | Bs. 250.695 | 4,33 |
| 42 | GNSGC1.3.2.3 | Administrar portales y sitios Web institucionales | 100 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Mendoza Miranda Jenny[0,2], Quinteros Cordero Mónica Deysi[0,2], Gómez Ortega Patricia Fanny[0,11], Consultor | 100 | 100 | % Solicitudes de actualizaciones realizadas | 100 | In situ | Se tiene registro de la Administración de los sitios Web. | Bs. 10.852 | Bs. 78.558 | 13,81 |
| 43 | GNSGC1.3.2.4 | Implementar Portal WEB Institucional | 0 | 254 días | lun 04/01/10 | vie 31/12/10 | Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas | Mendoza Miranda Jenny[0,2], Quinteros Cordero Mónica Deysi[0,2], Canedo Antezana Liliana [0,15], Consultoría rediseño | 0 | 1 | Portal Web publicado | 0 | Portal Web rediseñado publicado | GNAF devolvió el proceso indicando que se debe reprogramar para la gestión 2011. | Bs. 0 | Bs. 172.137 | 0 |

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
 RESPONSABLE: Helmuth Pardo
 COORDINADOR(ES): Frontanilla Méndez Marco Rafael
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T 2010
 GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GNSGC
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11 a las 09:51 a.m.

| Id | Código de Recurso | Nombre del recurso | Partida | Cargo/Descripción | Costo Estimado del Recurso | Cronograma | Tipo | Grupo |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-------|
| 1 | GNSGC1 | Pardo Salinas Helmuth | 11700 | GERENTE NACIONAL DE SISTEMAS | Bs. 179.400 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 2 | GNSGC2 | Mendoza Barrau Michelle Connie | 11700 | SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD Y PROYEC | Bs. 148.980 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 3 | GNSGC3 | Frontanilla Méndez Marco Rafael | 11700 | JEFE DEPARTAMENTO SERVICIO TECNOLOGICO | Bs. 140.400 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 4 | GNSGC4 | Mendoza Miranda Jenny | 11700 | SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE | Bs. 120.714 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 5 | GNSGC5 | Thaine Olivares Consuelo Elizabeth | 11700 | SECRETARIA II | Bs. 51.558 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 6 | GNSGC6 | Vargas Berrios Cinda Mireya | 11700 | SECRETARIA III | Bs. 42.354 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 7 | GNSGC7 | Siñani Paco Nancy Isidra | 11700 | MENSAJERO | Bs. 26.611 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 8 | GNSGC8 | Mercado Beltrán Ramiro Héctor | 11700 | JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS | Bs. 159.640 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 9 | GNSGC9 | Condori Estaca Genaro Natalio | 11700 | PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS I | Bs. 100.607 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 10 | GNSGC10 | Aguilar Flores Fidel Gustavo | 11700 | PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS I | Bs. 100.607 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 11 | GNSGC11 | Albarracín Gutiérrez Willmer Roberto | 11700 | PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS II | Bs. 87.360 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 12 | GNSGC12 | Zarate Terceros Luis Alejandro | 11700 | PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS II | Bs. 87.360 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 13 | GNSGC13 | Canedo Antezana Liliana | 11700 | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE SISTEI | Bs. 159.640 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 14 | GNSGC14 | Flores León Hilder Vladimir | 11700 | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS | Bs. 100.607 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 15 | GNSGC15 | Quisbert Vargas Oberdan Arturo | 11700 | PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS | Bs. 100.607 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 16 | GNSGC16 | Rocabado Palomeque Guillermo Antonio | 11700 | PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II | Bs. 87.360 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 17 | GNSGC17 | Operador de Sistemas Informáticos | 11700 | TECNICO EN COMPUTACIÓN I | Bs. 55.848 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 18 | GNSGC18 | Mita Condori Jorge | 11700 | TECNICO EN COMPUTACIÓN I | Bs. 55.848 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 19 | GNSGC19 | Técnico en Computación I | 11700 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS | Bs. 42.354 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 20 | GNSGC20 | Quinteros Cordero Mónica Deysi | 11700 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS | Bs. 42.354 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 21 | GNSGC21 | Rodríguez Quiroga Sandra Angela | 11700 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS | Bs. 42.354 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 22 | GNSGC22 | Catacora Vásquez Luis Fernando | 11700 | TECNICO EN COMPUTACION I | Bs. 55.848 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 23 | GNSGC23 | Gutiérrez Aquino Limber | 11700 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | Bs. 32.981 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 24 | GNSGC24 | Alvarez Sevilla María Giovanna | 11700 | TECNICO DOCUMENTALISTA | Bs. 37.908 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 25 | GNSGC25 | Sivautt Benavides Armando Pierre | 11700 | Supervisor de Redes y Servidores | Bs. 116.136 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 26 | GNSGC26 | Navia Numbela Daniela Karen | 11700 | PROFESIONAL 2A | Bs. 71.500 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 27 | GNSGC27 | Suárez Manuel Dionicio | 11700 | PROFESIONAL 1A | Bs. 100.607 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 28 | GNSGC28 | Gómez Ortega Patricia Fanny | 11700 | TECNICO ADMINISTRATIVO I | Bs. 66.528 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 29 | GNSGC29 | Salcedo Miranda Guery Javier | 11700 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS | Bs. 42.354 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 30 | GNSGC30 | Machaca Limachi Rubén Percy | 11700 | TECNICO ADUANERO 2 | Bs. 42.576 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 31 | GNSGC31 | Monroy Gutiérrez Carlos | 11700 | Profesional en Desarrollo 2 | Bs. 71.500 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 32 | GNSGC32 | Navia Sarzuri Arturo | 11700 | TECNICO ADUANERO 2 | Bs. 71.500 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 33 | GNSGC33 | Illanes Cari Yovana Jeanneth | 11700 | AUXILIAR DE OFICINA | Bs. 26.611 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 34 | GNSGC34 | González Aguilar Max Teddy Carlos | 11700 | Supervisor Coordinación Regional | Bs. 148.980 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 35 | GNSGC35 | Profesional 1 | 12100 | Personal Eventual | Bs. 38.358 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 36 | GNSGC36 | Profesional 2 | 12100 | Personal Eventual | Bs. 33.300 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 37 | GNSGC37 | Técnico en administración de sistemas II | 12100 | Personal Eventual | Bs. 17.496 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 38 | GNSGC38 | Computadoras personales - SGA (15) | 43120 | Computadoras personales - SGA | Bs. 210.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 39 | GNSGC39 | Dos Servidores Blade - SGA | 43120 | Servidores - SGA | Bs. 608.460 | mar 07/09/10 | Material | GNSGC |
| 40 | GNSGC40 | Impresoras medianas- SGA (2) | 43120 | Impresoras medianas- SGA | Bs. 24.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 41 | GNSGC41 | Impresoras pequeñas - SGA (2) | 43120 | Impresoras pequeñas - SGA | Bs. 8.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 42 | GNSGC42 | Scanners -SGA (3) | 43120 | Scanners -SGA | Bs. 33.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 43 | GNSGC43 | Portátiles -SGA (3) | 43120 | Portátiles -SGA | Bs. 45.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 44 | GNSGC44 | Switch -SGA (1) | 43500 | Switch -SGA | Bs. 24.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 45 | GNSGC45 | UPS -SGA (1) | 43120 | UPS -SGA | Bs. 110.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 46 | GNSGC46 | WiFi -SGA (1) | 43500 | WiFi -SGA | Bs. 3.755 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 47 | GNSGC47 | Dispositivo de Almacenamiento -SGA (1) | 43120 | Dispositivo de Almacenamiento -SGA | Bs. 25.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 48 | GNSGC48 | Proyectora -SGA (1) | 43600 | Proyectora -SGA | Bs. 10.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 49 | GNSGC49 | Software para la gestión de desarrollo de sistemas | 49100 | Software -SGA | Bs. 15.000 | lun 15/02/10 | Material | GNSGC |
| 50 | GNSGC50 | Discos Duros para SAN (SGA) | 39800 | Otros Repuestos y Accesorios | Bs. 55.000 | mié 31/03/10 | Material | GNSGC |

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
 RESPONSABLE: Helmuth Pardo
 COORDINADOR(ES): Frontanilla Méndez Marco Rafael
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T 2010
 GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GNSGC
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11 a las 09:51 a.m.

| Id | Código de Recurso | Nombre del recurso | Partida | Cargo/Descripción | Costo Estimado del Recurso | Cronograma | Tipo | Grupo |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-------|
| 51 | GNSGC51 | Repuestos y accesorios para computadoras (10) | 39800 | Otros Repuestos y Accesorios | Bs. 20.000 | mié 31/03/10 | Material | GNSGC |
| 52 | GNSGC52 | Licencias Oracle | 49100 | Adquisición / renovación de licencias | Bs. 969.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 53 | GNSGC53 | Licencias Oracle (2da. Parte) | 49100 | Adquisición / renovación de licencias | Bs. 3.300.000 | lun 04/01/10 | Material | GNSGC |
| 54 | GNSGC54 | Licenciamiento EA Microsoft | 49100 | Software GNS | Bs. 3.800.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 55 | GNSGC55 | Licencias de software para desarrollo y administrac | 49100 | Software DDS | Bs. 100.000 | lun 15/02/10 | Material | GNSGC |
| 56 | GNSGC56 | Consultor en Telecomunicaciones | 25220 | Consultoría 1 | Bs. 116.136 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 57 | GNSGC57 | Computadoras personales Oficina Central (10) | 43120 | Equipo de Computación 2 | Bs. 85.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 58 | GNSGC58 | Impresoras pequeñas y grandes (10) | 43120 | Equipo de Computación 3 | Bs. 50.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 59 | GNSGC59 | Servidor en Torre para oficina Regional Potosí y Re | 43120 | Equipo de Computación 4 | Bs. 200.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 60 | GNSGC60 | Computadoras Portátiles (25) | 43120 | Equipo de Computación 5 | Bs. 250.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 61 | GNSGC61 | Monitores (10) | 43120 | Equipo de Computación 7 | Bs. 15.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 62 | GNSGC62 | UPS (1) | 43120 | Otra Maquinaria y equipo 1 | Bs. 140.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 63 | GNSGC63 | Ampliación del Sistema de Almacenamiento SAN | 43120 | Equipo de Computación 8 | Bs. 390.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 64 | GNSGC64 | Enlaces inalámbricos-Zonas urbanas (WiMAX) (20C | 43500 | Equipo de Comunicaciones 1 | Bs. 860.034 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 65 | GNSGC65 | Conmutador y puente inalámbrico | 43500 | Equipo de Comunicaciones 2 | Bs. 42.300 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 66 | GNSGC66 | Teléfonos digitales analógicos y fax (8) | 43500 | Equipo de Comunicaciones 3 | Bs. 34.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 67 | GNSGC67 | Switch de borde (8) | 43500 | Equipo de Comunicaciones 4 | Bs. 320.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 68 | GNSGC68 | Radios inalámbricos (4) | 43500 | Equipo de Comunicaciones 6 | Bs. 2.000 | jue 01/04/10 | Material | GNSGC |
| 69 | GNSGC69 | Sistema de Vigilancia para el PB2 | 43500 | Equipo de Comunicaciones 8 | Bs. 50.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 70 | GNSGC70 | Insumos y accesorios de red y eléctricos | 39700 | Insumos y accesorios 1 | Bs. 20.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 71 | GNSGC71 | Mantenimiento de cableado estructurado y electrici | 24300 | Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac | Bs. 30.000 | lun 02/08/10 | Material | GNSGC |
| 72 | GNSGC72 | Mantenimiento de computadoras personales | 24120 | Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac | Bs. 198.000 | vie 01/01/10 | Material | GNSGC |
| 73 | GNSGC73 | Actualización central telefónica | 24300 | Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac | Bs. 70.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 74 | GNSGC74 | Consultoría rediseño Portal WEB Institucional | 24300 | Consultoría rediseño Portal WEB Institucional | Bs. 50.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 75 | GNSGC75 | Instalación de cableado estructurado y electricidad | 24300 | Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac | Bs. 300.000 | lun 02/08/10 | Material | GNSGC |
| 76 | GNSGC76 | Mantenimiento Equipamiento Eléctrico | 24300 | Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac | Bs. 80.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 77 | GNSGC77 | Servicio de MPLS y F.O. | 21600 | Otros Servicios 2 | Bs. 400.000 | vie 01/10/10 | Material | GNSGC |
| 78 | GNSGC78 | Servicio de Internet | 21600 | Servicios de Internet y Otros 1 | Bs. 490.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 79 | GNSGC79 | Frecuencia electromagnética | 85200 | Derechos | Bs. 20.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 80 | GNSGC80 | Pasajes al interior | 22110 | Pasajes1 | Bs. 43.788 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 81 | GNSGC81 | Pasajes al exterior | 22120 | Pasajes 2 | Bs. 44.941 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 82 | GNSGC82 | Viáticos al interior | 22210 | Viáticos 1 | Bs. 58.595 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 83 | GNSGC83 | Viáticos al exterior | 22220 | Viáticos 2 | Bs. 31.200 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 84 | GNSGC84 | Transporte urbano | 22600 | Transporte personal | Bs. 360 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 85 | GNSGC85 | Material de escritorio | 39500 | Material de escritorio y Oficina | Bs. 100.000 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 86 | GNSGC86 | Materiales eléctricos | 39700 | Útiles y materiales eléctricos | Bs. 1.385 | lun 01/03/10 | Material | GNSGC |
| 87 | GNSGC87 | Servidores para Rack | 43120 | Equipo de Computación 9 | Bs. 1.400.000 | vie 01/10/10 | Material | GNSGC |
| 88 | GNSGC88 | Commutadores | 43120 | Equipo de Computación 10 | Bs. 100.000 | vie 01/10/10 | Material | GNSGC |
| 89 | GNSGC89 | Computadoras personales | 43120 | Equipo de Computación 11 | Bs. 500.000 | vie 01/10/10 | Material | GNSGC |
| 90 | GNSGC90 | Consultoría Servidores | 25220 | Consultoría 2 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 91 | GNSGC91 | Consultoría en Desarrollo de Sistemas 1a | 25220 | Consultoría 3 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 92 | GNSGC92 | Consultoría en Desarrollo de Sistemas 1b | 25220 | Consultoría 4 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 93 | GNSGC93 | Consultoría en Desarrollo de Sistemas 1c | 25220 | Consultoría 5 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 94 | GNSGC94 | Consultoría Control de Calidad de Sistemas 1a | 25220 | Consultoría 6 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 95 | GNSGC95 | Consultoría Control de Calidad de Sistemas 1b | 25220 | Consultoría 7 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 96 | GNSGC96 | Consultoría Control de Calidad de Sistemas 1c | 25220 | Consultoría 8 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 97 | GNSGC97 | Consultor Procedimientos de Seguridad | 25220 | Consultoría 9 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 98 | GNSGC98 | Consultor Servicio al Cliente | 25220 | Consultoría 10 | Bs. 42.576 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 99 | GNSGC99 | Consultor Administración de Sistemas (Webmaster) | 25220 | Consultoría 11 | Bs. 76.716 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 100 | GNSGC100 | Lectores ópticos | 43120 | Equipo de Computación 12 | Bs. 20.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
RESPONSABLE: Helmuth Pardo
COORDINADOR(ES): Frontanilla Méndez Marco Rafael
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T 2010
GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GNSGC
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11 a las 09:51 a.m.

| Id | Código de Recurso | Nombre del recurso | Partida | Cargo/Descripción | Costo Estimado del Recurso | Cronograma | Tipo | Grupo |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-------|
| 101 | GNSGC101 | Teléfonos celulares | 43500 | Equipo de Comunicaciones 9 | Bs. 20.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 102 | GNSGC102 | Impresora de etiquetas | 43120 | Equipo de Computación 13 | Bs. 20.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 103 | GNSGC103 | Monitores para sala de capacitación | 43120 | Equipo de Computación 14 | Bs. 20.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 104 | GNSGC104 | Baterías para UPS | 39800 | Accesorios para equipo de computación 1 | Bs. 20.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 105 | GNSGC105 | Rack | 43120 | Equipo de Computación 15 | Bs. 20.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 106 | GNSGC106 | Instrumentos de medición eléctricos | 43700 | Otra maquinaria y equipo 1 | Bs. 20.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |
| 107 | GNSGC107 | Licencias para aceleradores | 49100 | Otras Licencias | Bs. 130.000 | lun 01/11/10 | Material | GNSGC |