

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Comienzo | Fin | Responsable | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Fuente o Medio de Verificación | Presupuesto |
|----|------------------|--|--------------|--------------|--|--------------------|--|--|---------------|
| 1 | UEPGC1 | Objetivo Estratégico Fundamental ANB | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 2,142,066 |
| 2 | UEPGC1.1 | FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior. | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 3 | UEPGC1.1.1 | Desarrollar e implementar el nuevo Sistema de Gestión Aduanera (Fase - gestión 2014) | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 4 | UEPGC1.1.1.1 | Etapa diseño y desarrollo de los procesos aduaneros | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 5 | UEPGC1.1.1.1.1 | Diseño y desarrollo del proceso de Registro y Gestión de Operadores | mié 01/01/14 | lun 30/06/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 6 | UEPGC1.1.1.1.1.1 | Completar la elaboración y concensuar la normativa relacionada | mié 01/01/14 | vie 14/02/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Normativa elaborada y concensuada | Documento normativo y/o actas de reunión | Bs. 0 |
| 7 | UEPGC1.1.1.1.1.2 | Completar el desarrollo informático | mié 01/01/14 | vie 14/03/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Sistema informático desarrollado | IN-SITU | Bs. 0 |
| 8 | UEPGC1.1.1.1.1.3 | Realizar el control de calidad del sistema informático | lun 17/02/14 | mié 30/04/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 90 | % de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas | Plan de pruebas + resultados obtenidos | Bs. 0 |
| 9 | UEPGC1.1.1.1.1.4 | Elaborar el material para la capacitación y difusión del sistema informático y la normativa | lun 17/03/14 | mié 30/04/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Presentaciones, folletos y/o similares elaborados | Material elaborado | Bs. 0 |
| 10 | UEPGC1.1.1.1.1.5 | Realizar la capacitación y difusión del proceso | jue 01/05/14 | vie 30/05/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas | Actas de los eventos | Bs. 0 |
| 11 | UEPGC1.1.1.1.1.6 | Implementar e iniciar operaciones del Registro y Gestión de Operadores | lun 26/05/14 | lun 02/06/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Sistema informático en operación | IN-SITU | Bs. 0 |
| 12 | UEPGC1.1.1.1.1.7 | Realizar el soporte y operación asistida del sistema informático | lun 02/06/14 | lun 30/06/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 10 | Actuaciones de soporte | Actas o registros de soporte | Bs. 0 |
| 13 | UEPGC1.1.1.1.1.8 | Transferir el sistema informático y normativa a las Unidades y Gerencias Nacionales | jue 01/05/14 | lun 30/06/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % de ejecución de actividades planificadas | Actas de transferencia | Bs. 0 |
| 14 | UEPGC1.1.1.1.2 | Diseño y desarrollo del proceso de Salida de Mercancías | mié 01/01/14 | lun 15/09/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 15 | UEPGC1.1.1.1.2.1 | Completar la elaboración y concensuar la normativa relacionada | mié 01/01/14 | vie 14/03/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Normativa elaborada y concensuada | Documento normativo y/o actas de reunión | Bs. 0 |
| 16 | UEPGC1.1.1.1.2.2 | Completar el desarrollo informático | mié 01/01/14 | mié 30/04/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Sistema informático desarrollado | IN-SITU | Bs. 0 |
| 17 | UEPGC1.1.1.1.2.3 | Realizar el control de calidad del sistema informático | mié 15/01/14 | vie 13/06/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 90 | % de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas | Plan de pruebas + resultados obtenidos | Bs. 0 |
| 18 | UEPGC1.1.1.1.2.4 | Elaborar el material para la capacitación y difusión del sistema informático y la normativa | jue 01/05/14 | vie 13/06/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Presentaciones, folletos y/o similares elaborados | Material elaborado | Bs. 0 |
| 19 | UEPGC1.1.1.1.2.5 | Realizar la capacitación y difusión del proceso | lun 16/06/14 | jue 31/07/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas | Actas de los eventos | Bs. 0 |
| 20 | UEPGC1.1.1.1.2.6 | Implementar e iniciar operaciones de Salida de Mercancías | vie 01/08/14 | vie 15/08/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Sistema informático en operación | IN-SITU | Bs. 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Comienzo | Fin | Responsable | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Fuente o Medio de Verificación | Presupuesto |
|----|------------------|--|---------------------|---------------------|---|--------------------|--|--|--------------|
| 21 | UEPGC1.1.1.1.2.7 | Realizar el soporte y operación asistida del sistema informático | lun 18/08/14 | lun 15/09/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 10 | Actuaciones de soporte | Actas o registros de soporte | Bs. 0 |
| 22 | UEPGC1.1.1.1.2.8 | Transferir el sistema informático y normativa a las Unidades y Gerencias Nacionales | lun 16/06/14 | lun 15/09/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % de ejecución de actividades planificadas | Actas de transferencia | Bs. 0 |
| 23 | UEPGC1.1.1.1.3 | Diseño y desarrollo del macro-proceso de Ingreso de Mercacías | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 24 | UEPGC1.1.1.1.3 | Importación a consumo (General, anticipado e inmediato), incluye los regimenes de tránsito y depósito | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 25 | UEPGC1.1.1.1.3.1 | Realizar el relevamiento del modelo AS-IS | mié 01/01/14 | vie 28/02/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Perfiles de relevamiento elaborados | Perfiles elaborados | Bs. 0 |
| 26 | UEPGC1.1.1.1.3.1 | Realizar el diagnóstico del estado actual | lun 03/03/14 | mié 30/04/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Informe de diagnóstico elaborado | Informes elaborados | Bs. 0 |
| 27 | UEPGC1.1.1.1.3.1 | Realizar el diseño y propuesta del modelo TO-BE y validar con los usuarios | jue 01/05/14 | jue 31/07/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Modelo TO-BE elaborado y presentado | Modelo TO-BE elaborado, acta(s) de reunión | Bs. 0 |
| 28 | UEPGC1.1.1.1.3.1 | Construir el prototipo del sistema informático | lun 16/06/14 | jue 31/07/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Prototipo de sistema construido | Prototipo construido | Bs. 0 |
| 29 | UEPGC1.1.1.1.3.1 | Elaborar los requerimientos funcionales complementarios | lun 14/07/14 | mar 30/09/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Requerimiento funcional elaborado | Documento de requerimiento elaborado | Bs. 0 |
| 30 | UEPGC1.1.1.1.3.1 | Elaborar la normativa relacionada | lun 14/07/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Documento normativo elaborado | Documento elaborado | Bs. 0 |
| 31 | UEPGC1.1.1.1.3.1 | Desarrollar el sistema informático | lun 01/09/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 2 | Módulos desarrollados | Módulos desarrollados | Bs. 0 |
| 32 | UEPGC1.1.1.1.3 | Regimenes aduaneros especiales | vie 01/08/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 33 | UEPGC1.1.1.1.3.2 | Realizar la recolección, clasificación y análisis normativo sobre el proceso | vie 01/08/14 | vie 29/08/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Matriz de relevamiento normativo elaborada | Matriz elaborada | Bs. 0 |
| 34 | UEPGC1.1.1.1.3.2 | Realizar el relevamiento del modelo AS-IS | lun 01/09/14 | vie 28/11/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Perfiles de relevamiento elaborados | Perfiles elaborados | Bs. 0 |
| 35 | UEPGC1.1.1.1.3.2 | Realizar el diagnóstico del estado actual | lun 01/12/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Informe de diagnóstico elaborado | Informes elaborados | Bs. 0 |
| 36 | UEPGC1.1.1.1.3 | Destinos aduaneros especiales o de excepción | vie 01/08/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 37 | UEPGC1.1.1.1.3.3 | Realizar la recolección, clasificación y análisis normativo sobre el proceso | vie 01/08/14 | vie 29/08/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Matriz de relevamiento normativo elaborada | Matriz elaborada | Bs. 0 |
| 38 | UEPGC1.1.1.1.3.3 | Realizar el relevamiento del modelo AS-IS | lun 01/09/14 | vie 28/11/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Perfiles de relevamiento elaborados | Perfiles elaborados | Bs. 0 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Comienzo | Fin | Responsable | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Fuente o Medio de Verificación | Presupuesto |
|----|------------------|---|---------------------|---------------------|--|--------------------|--|--|----------------------|
| 39 | UEPGC1.1.1.1.3.3 | Realizar el diagnóstico del estado actual | lun 01/12/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Informe de diagnóstico elaborado | Informes elaborados | Bs. 0 |
| 40 | UEPGC1.1.1.1.4 | Diseño y desarrollo de módulos independientes | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | | 0 | | | Bs. 0 |
| 41 | UEPGC1.1.1.1.4 | Módulo del Arancel Aduanero Integrado (para exportación) | mié 01/01/14 | mié 30/04/14 | | 0 | | | Bs. 0 |
| 42 | UEPGC1.1.1.1.4.1 | Completar el desarrollo informático | mié 01/01/14 | vie 28/02/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Módulo informático desarrollado | IN-SITU | Bs. 0 |
| 43 | UEPGC1.1.1.1.4.1 | Realizar el control de calidad del módulo Arancel Aduanero Integrado | jue 16/01/14 | mié 30/04/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 90 | % de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas | Plan de pruebas + resultados obtenidos | Bs. 0 |
| 44 | UEPGC1.1.1.1.4 | Módulo del Arancel Aduanero Integrado (para importación) | lun 02/06/14 | mié 31/12/14 | | 0 | | | Bs. 0 |
| 45 | UEPGC1.1.1.1.4.2 | Realizar el análisis y relevamiento de información | lun 02/06/14 | jue 31/07/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 0 | | | Bs. 0 |
| 46 | UEPGC1.1.1.1.4.2 | Elaborar la especificación general del módulo | vie 01/08/14 | lun 15/09/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Especificación general del módulo | Documento de especificación elaborado | Bs. 0 |
| 47 | UEPGC1.1.1.1.4.2 | Elaborar el prototipo del sistema informático | lun 18/08/14 | lun 15/09/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Prototipo del módulo construido | Prototipo construido | Bs. 0 |
| 48 | UEPGC1.1.1.1.4.2 | Desarrollar el sistema informático | mar 16/09/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Módulo informático desarrollado | IN-SITU | Bs. 0 |
| 49 | UEPGC1.1.1.1.4.2 | Realizar el control de calidad del sistema informático | lun 03/11/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 90 | % de ejecución satisfactoria de las pruebas planificadas | plan de pruebas + resultados obtenidos | Bs. 0 |
| 50 | UEPGC1.2 | RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros. | mié 01/01/14 | mié 31/12/14 | | 0 | | | Bs. 2,142,066 |
| 51 | UEPGC1.2.1 | Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero | mié 31/12/14 | mié 31/12/14 | | 0 | | | Bs. 57,600 |
| 52 | UEPGC1.2.1.1 | Participar en capacitaciones y workshops técnicos sobre la plataforma de desarrollo a ser empleada en el Proyecto | mié 31/12/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 3 | Procesos de capacitación o workshops realizados | Informes elaborados | Bs. 0 |
| 53 | UEPGC1.2.1.2 | Promover la capacitación técnica de los funcionarios de la Unidad | mié 31/12/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 2 | Procesos de capacitación contratados | Documentos administrativos generados | Bs. 57,600 |
| 54 | UEPGC1.2.2 | Administrar la infraestructura del Proyecto | mié 31/12/14 | mié 31/12/14 | | 0 | | | Bs. 0 |
| 55 | UEPGC1.2.2.1 | Administrar la infraestructura y plataformas tecnológicas instaladas | mié 31/12/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % solicitudes atendidas | Documentos generados | Bs. 0 |
| 56 | UEPGC1.2.2.2 | Administrar el Portal Web del Proyecto | mié 31/12/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % solicitudes atendidas | Documentos genrados | Bs. 0 |
| 57 | UEPGC1.2.3 | Efectuar las actividades logísticas y administrativas concernientes al Proyecto | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | | 0 | | | Bs. 0 |
| 58 | UEPGC1.2.4 | Administrar eficientemente los pasajes y viáticos necesarios para el logro de los objetivos de la Unidad | mié 31/12/14 | mié 31/12/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % de ejecución presupuestaria | SIGMA | Bs. 184,080 |
| 59 | UEPGC1.2.5 | Realizar la adquisición de equipos de computación (computadoras personales, portátiles, monitores, impresoras, escáneres, tabletas o otros) requerido para la operación de una Unidad | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 2 | Procesos de adquisición concluidos | Documentos administrativos generados | Bs. 145,000 |

| Id | Código | Objetivos y Operaciones | Comienzo | Fin | Responsable | Meta del Indicador | Unidades de la Meta | Fuente o Medio de Verificación | Presupuesto |
|----|-------------|---|--------------|--------------|--|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 60 | UEPGC1.2.6 | Realizar la adquisición de equipos de comunicación (switches, routers, equipos inalámbricos, aparatos telefónicos y otros) requeridos para la operación de la Unidad | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | Proceso de adquisición concluido | Documentos administrativos generados | Bs. 10,000 |
| 61 | UEPGC1.2.7 | Realizar la adquisición de licencias de software (Arquitectura empresarial, Base de datos, gestión de proyectos y otros) requeridas para la operación de la Unidad | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 2 | Procesos de adquisición concluidos | Documentos administrativos generados | Bs. 200,000 |
| 62 | UEPGC1.2.8 | Realizar la adquisición de mobiliario (escritorios, sillas, credenzas, estantes, mesas y otros) requerido para la operación de la Unidad | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Proceso de adquisición concluido | Documentos administrativos generados | Bs. 20,000 |
| 63 | UEPGC1.2.9 | Realizar la adquisición de equipos e insumos para capacitación (Pizarras, ecrans, proyectores y otros) requeridos para la operación de la Unidad | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Proceso de adquisición concluido | Documentos administrativos generados | Bs. 15,000 |
| 64 | UEPGC1.2.10 | Realizar la adquisición de accesorios para equipos de computación y otros equipos (Discos duros, memorias, cámaras y otros) requeridos para la operación de la Unidad | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 1 | Proceso de adquisición concluido | Documentos administrativos generados | Bs. 13,000 |
| 65 | UEPGC1.2.11 | Realizar la contratación de consultores de línea en desarrollo de sistemas | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % de ejecución presupuestaria | SIGMA | Bs. 932,386 |
| 66 | UEPGC1.2.12 | Realizar la contratación de consultoría por producto para la implementación de la firma digital | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % de ejecución presupuestaria | SIGMA | Bs. 50,000 |
| 67 | UEPGC1.2.13 | Realizar la contratación de soporte técnico y actualización de productos de software | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 2 | Procesos de adquisición concluidos | documentos administrativos generados | Bs. 500,000 |
| 68 | UEPGC1.2.14 | Realizar las actividades Administrativas y logísticas necesarias para el logro de los objetivos de la Unidad | mié 01/01/14 | mié 01/01/14 | Gerente General-Coordinador General Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera | 100 | % de ejecución presupuestaria | SIGMA | Bs. 15,000 |

RESPONSABLE: HELMUT PARDO
 COORDINADOR(ES): HELMUT PARDO
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: BORIS VIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
 HOJA DE RECURSOS
 UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "NUEVO SISTEMA DE GESTION ADUANERA"

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: UEPGC

| Id | Código de Recurso | Nombre del recurso | Descripción | Partida | Presupuesto |
|----|-------------------|---|--|---------|-------------|
| 1 | UEPGC1 | 365 COORDINADOR GENERAL UEPNSGA | Pardo Salinas Helmuth Alberto | | Bs. 0 |
| 2 | UEPGC2 | 366 COORDINADOR DE TECNOLOGÍA | ACEFALÍA | | Bs. 0 |
| 3 | UEPGC3 | 367 COORDINADOR DE GESTIÓN ADUANERA | Sossa Rivera Armando | | Bs. 0 |
| 4 | UEPGC4 | 368 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA | Lopez Rasmussen de Frederiksen Cecilia | | Bs. 0 |
| 5 | UEPGC5 | 369 SUPERVISOR GESTIÓN ADUANERA | Figueredo Medina Mirko Antonio | | Bs. 0 |
| 6 | UEPGC6 | 370 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS | Aguilar Flores Fidel Gustavo | | Bs. 0 |
| 7 | UEPGC7 | 371 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS | Flores Leon Hilder Vladimir | | Bs. 0 |
| 8 | UEPGC8 | 372 SUPERVISOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS | Albarracin Gutierrez Willmer Roberto | | Bs. 0 |
| 9 | UEPGC9 | 373 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA I | Aranda Peñaranda Claudia Alejandra | | Bs. 0 |
| 10 | UEPGC10 | 374 PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SISTEMAS I | Condori Estaca Genaro Natalio | | Bs. 0 |
| 11 | UEPGC11 | 375 PROFESIONAL EN GESTIÓN ADUANERA II | Chavez Barrionuevo Roberto Fernando | | Bs. 0 |
| 12 | UEPGC12 | 376 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA | Martinez Sequeiros Luis Alejandro | | Bs. 0 |
| 13 | UEPGC13 | 377 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA | Claros Teran Lilian Lizeth | | Bs. 0 |
| 14 | UEPGC14 | 378 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA | Cruz Taboada Pablo Ivan | | Bs. 0 |
| 15 | UEPGC15 | 379 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA | Miranda Pereira Jilmar | | Bs. 0 |
| 16 | UEPGC16 | 380 TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS | Salamanca Cox Eduardo Marcelo | | Bs. 0 |
| 17 | UEPGC17 | 381 TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS | Limachi Mamani Franz | | Bs. 0 |
| 18 | UEPGC18 | 382 TÉCNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS | Magne Orellana Roly | | Bs. 0 |
| 19 | UEPGC19 | 383 TÉCNICO EN GESTIÓN ADUANERA | Flores Guerra Marco Elias | | Bs. 0 |
| 20 | UEPGC20 | 384 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | Maydana Choque German Jesus | | Bs. 0 |
| 21 | UEPGC21 | 22110 Pasajes al Interior del país | | 22110 | Bs. 75,000 |
| 22 | UEPGC22 | 22210 Viáticos por Viajes al Interior del país | | 22210 | Bs. 109,080 |
| 23 | UEPGC23 | 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación | | 24300 | Bs. 500,000 |
| 24 | UEPGC24 | 25210 Consultorías por Producto | | 25210 | Bs. 50,000 |
| 25 | UEPGC25 | 25220 Consultores de Línea | | 25220 | Bs. 932,386 |
| 26 | UEPGC26 | 25700 Capacitación del Personal | | 25700 | Bs. 57,600 |
| 27 | UEPGC27 | 32300 Libros, Manuales y Revistas | | 32300 | Bs. 10,000 |
| 28 | UEPGC28 | 39700 Útiles y Materiales Eléctricos | | 39700 | Bs. 5,000 |
| 29 | UEPGC29 | 39800 Otros Repuestos y Accesorios | | 39800 | Bs. 8,000 |
| 30 | UEPGC30 | 43110 Equipo de Oficina y Muebles | | 43110 | Bs. 20,000 |
| 31 | UEPGC31 | 43120 Equipo de Computación | | 43120 | Bs. 145,000 |
| 32 | UEPGC32 | 43500 Equipo de Comunicaciones | | 43500 | Bs. 10,000 |
| 33 | UEPGC33 | 43600 Equipo Educativo y Recreativo | | 43600 | Bs. 15,000 |
| 34 | UEPGC34 | 43700 Otra Maquinaria y Equipo | | 43700 | Bs. 5,000 |
| 35 | UEPGC35 | 49100 Activos Intangibles | | 49100 | Bs. 200,000 |