

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	UEPGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB																		620,730
2	UEPGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																		620,730
3	UEPGC1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios																		620,730
4	UEPGC1.1.1.1	Ejecutar el Proyecto del Nuevo Sistema de Gestion Aduanera																		620,730
5	UEPGC1.1.1.1.1	Realizar actividades de soporte del sistema SUMA para el proceso de ingreso de mercancías a usuarios internos y externos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	90	%(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)	0	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5	Correos, Registro de solicitudes recibidas	21600[14,400]	14,400
6	UEPGC1.1.1.1.1	Realizar actividades de actualización y mantenimiento al sistema SUMA	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	100	%(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Correos, Sistema JIRA	24300[200,000];39800[10,000];43500[275,000
7	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar el sistema SUMA para Importación a consumo y reimportación	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	25	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	4	3	0	3	3	3	3	3	3	0	Resoluciones, Ambiente de producción	22110[78,000];22210[153,330];43120[100,000]	331,330
8	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar la Cuenta Corriente Tributaria Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Modulo implementado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Correos, sistema JIRA, ambiente de producción		0
9	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar el Sistema de Pagos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Modulo implementado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Correos, sistema JIRA, ambiente de producción		0
10	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar el sistema SUMA para tránsito aduanero	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	27	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	4	3	0	3	3	3	3	4	4	0	Resoluciones, Ambiente de producción		0
11	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar el sistema SUMA para depósito de aduana	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	25	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	4	3	0	3	3	3	3	3	3	0	Resoluciones, Ambiente de producción		0
12	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar el sistema SUMA para el proceso de reembarque	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	25	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	4	3	0	3	3	3	3	3	3	0	Resoluciones, Ambiente de producción		0
13	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar el sistema SUMA para despachos de exportación temporal	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	16	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	3	0	0	2	3	2	2	2	0	0	Resoluciones, Ambiente de producción		0
14	UEPGC1.1.1.1.1	Realizar la transferencia del sistema SUMA para Registro de Operadores	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Sistema transferido	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Actas, informes, Comunicaciones Internas u otros		0
15	UEPGC1.1.1.1.1	Realizar la transferencia del sistema SUMA para exportaciones	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Sistema transferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Actas, informes, Comunicaciones Internas u otros		0
16	UEPGC1.1.1.1.1	Implementar módulo para consultas de información operativa y gerencial	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Módulo implementado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Correos, sistema JIRA, ambiente de producción		0