

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec		
1	ARIGX1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	92.69			Bs. 2,382,340.0	Bs. 1,566,120.6	65.74		
2	ARIGX1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0	
3	ARIGX1.1.3	Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida después del tránsito aduanero	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0	
4	ARIGX1.1.3.1	Elaborar información estadística comparativa sobre el movimiento de carga en la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1]:850 OPERADOR DE SISTEMAS EXTERIOR[1]:376 TECNICO ADUANERO	4	Reportes presentados sobre movimiento de carga a GG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0
5	ARIGX1.1.3.2	Remitir a la GNF la información y antecedentes de MIC/DTA anulados para su control correspondiente	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1]:376 TECNICO ADUANERO EXTERIOR [1]:360 SECRETARIA 3[1]	12	Reportes remitidos a la GNF sobre MIC/DTA anulados	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0
6	ARIGX1.2	FACILITACIÓN : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0	
7	ARIGX1.2.1	Facilitar las operaciones aduaneras de y hacia Bolivia de las mercancías en tránsito por el Puerto de Arica, en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0	
8	ARIGX1.2.1.1	Agilizar la autorización de Tránsitos Aduaneros de mercancías bolivianas en tránsito por el Puerto de Arica	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1]:370 TECNICO ADUANERO EXTERIOR I[1]:372 TECNICO ADUANERO EXTERIOR I[1]:850	74247	Tránsitos autorizados por esta agencia	18561	18561	18561	18564	16710	17882	19390	20265	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0	
9	ARIGX1.2.1.2	Autorizar el embarque marítimo de mercancías bolivianas de Exportación por el puerto de Arica	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1]:370 TECNICO ADUANERO EXTERIOR I[1]:372 TECNICO ADUANERO EXTERIOR I[1]:850	3965	Embarques autorizados por esta agencia	991	991	991	992	651	1081	1294	939	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0	
10	ARIGX1.2.1.3	Revisión y autorización de aclaraciones a manifiestos marítimos de importaciones bolivianas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1]:360 SECRETARIA 3[1]:850 OPERADOR DE SISTEMAS EXTERIOR[1]	1626	Aclaraciones autorizadas por esta agencia	406	406	406	408	382	381	394	469	100			Bs. 0.0		Bs. 0.0	0	
11	ARIGX1.3	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	78.07			Bs. 2,382,340.0	Bs. 1,566,120.6	65.74		
12	ARIGX1.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Agencia Exterior buscando mayores niveles de sostenibilidad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	62.29			Bs. 1,622,340.0	Bs. 1,306,120.6	80.51		
13	ARIGX1.3.1.1	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios básicos (energía eléctrica, agua, servicio de telefonía) de la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 6,865.0];21300 Agua TGN[Bs. 1,901.0];21400 Telefonía TGN[Bs. 39,535.0];21600 Internet y Otros[Bs. 2,918.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	25	25	25	25	16	24	30	12.96	82.96			Bs. 61,740.0		Bs. 51,219.0	82.96	
14	ARIGX1.3.1.2	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de pasajes, viáticos y transporte de personal de la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 1,940.0];22120 Pasajes al Exterior del país;2210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs.	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	10	20	35	35	11	25	2	24.46	62.46			Bs. 26,740.0		Bs. 16,701.0	62.46	

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA
 RESPONSABLE: FREDDY J. COLQUE A.
 COORDINADOR(ES): FREDDY J. COLQUE A.

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: ARIGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
15	ARIGX1.3.1.3	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicio de courier	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	21100 Comunicaciones TGN[Bs. 1,311.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	10	20	35	35	8	20	21	11.69	60.69			Bs. 2,160.0	Bs. 1,311.0	60.69
16	ARIGX1.3.1.4	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de fletes y almacenamiento	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 196.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	10	20	35	35	4	6	3	6.6	19.6			Bs. 1,000.0	Bs. 196.0	19.6
17	ARIGX1.3.1.5	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de Atención Médica y otros de la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	25120 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	0	0	45	55	0	0	0	0	0		Sin ejecución, GNAF no autorizo el Gasto para Atención Médica en el Extranjero.	Bs. 70,200.0	Bs. 0.0	0.0
18	ARIGX1.3.1.6	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de alquiler de oficinas, garage de la Agencia y otros	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	23100 Alquiler de Edificios[Bs. 64,281.0];23400 Otros Alquileres[Bs. 72.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	20	20	30	30	14	10	38	27.38	89.38			Bs. 72,000.0	Bs. 64,353.0	89.38
19	ARIGX1.3.1.7	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de las oficinas, vehículo, equipos, muebles y enseres de la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles[Bs. 13,003.0];24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Equipos[Bs. 712.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	15	25	30	30	12	16	17	12.15	57.15			Bs. 24,000.0	Bs. 13,715.0	57.15
20	ARIGX1.3.1.8	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de servicios de limpieza, comisiones bancarias, servicios de imprenta y manuales	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	25300 Comisiones y Gastos Bancarios[Bs. 4,480.0];25400 Lavandería, Limpieza e Higiene[Bs. 13,859.0];25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	15	25	30	30	12	27	16	23.46	78.46			Bs. 26,500.0	Bs. 20,793.0	78.46
21	ARIGX1.3.1.9	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de gastos de representación y otros servicios asignados a la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	26910 Gastos de Representación[Bs. 217,240.4];26990 Otros[Bs. 1,367.0];26940 Compensación Costo de Vida[Bs. 670,134.5]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	25	25	25	25	24	26	23	24.73	97.73			Bs. 909,400.0	Bs. 888,761.9	97.73
22	ARIGX1.3.1.10	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago del refrigerio al personal de la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	31110 Gastos por Refrigerio al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 92,148.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	10	20	35	35	8	12	13	16.22	49.22			Bs. 187,200.0	Bs. 92,148.0	49.22
23	ARIGX1.3.1.11	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de productos de papel, carton e impresos y periodicos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	32100 Papel[Bs. 1,483.0];32500 Periódicos y Boletines	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	10	20	35	35	5	5	14	6.9	30.9			Bs. 4,800.0	Bs. 1,483.0	30.9
24	ARIGX1.3.1.12	Administrar eficientemente los recursos asignados para la adquisición de ropa de trabajo de seguridad y zapatos de seguridad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	33300 Prendas de Vestir[Bs. 11,445.0];33400 Calzados[Bs. 7,560.0];33200 Confecciones Textiles[Bs. 3,000.0];34400 Productos	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	0	0	50	50	0	0	23	46.52	69.52			Bs. 32,900.0	Bs. 22,873.0	69.52
25	ARIGX1.3.1.13	Administrar eficientemente los recursos asignados para el pago de combustibles, lubricantes y derivados y otros necesarios para la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados [Bs. 18,889.0];34200 Productos Químicos y Farmacéuticos [Bs. 709.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	15	25	25	35	13	23	19	22.77	77.77			Bs. 25,200.0	Bs. 19,598.0	77.77
26	ARIGX1.3.1.14	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos varios"	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	39100 Material de Limpieza[Bs. 3,201.0];39500 Utiles de Escritorio y Oficina[Bs. 1,349.0];39700 Utiles y Materiales Eléctricos[Bs. 1,974.0];34600 Productos Metálicos[Bs. 1,093.0];43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 54,664.7];43120 Equipo de Computación[Bs. 1,093.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	20	25	30	25	9	18	9	21.04	57.04			Bs. 12,500.0	Bs. 7,130.0	57.04
27	ARIGX1.3.1.15	Administrar eficientemente los recursos asignados en el Subgrupo Presupuestarios "Maquinaria y Equipo" y de "Productos Metálicos" y de productos Minerales No metálicos"	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	34500 Prod de Minerales no Metálicos y Plásticos[Bs. 1,974.0];34600 Productos Metálicos[Bs. 1,093.0];43110 Equipo de Oficina y Muebles[Bs. 54,664.7];43120 Equipo de Computación[Bs. 1,093.0]	100	% de ejecución del presupuesto asignado a la operación	10	10	40	40	0	10	3	50.76	63.76			Bs. 166,000.0	Bs. 105,838.7	63.76

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultados Logrados 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejec
28	ARIGX1.3.1.16	Elaborar y remitir oportunamente a la GNAF los descargos respectivos del fondo rotativo asignado a la Agencia Exterior.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1]	10	Descargo efectuado de los Fondos	3	3	3	1	3	3	3	1	100			Bs. 0.0	Bs. 0.0	0.0
29	ARIGX1.3.2	Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Anual de la Agencia Exterior	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.0	Bs. 0.0	0.0
30	ARIGX1.3.2.1	Elaborar el Programa Operativo Anual 2014 para su aprobación	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1]	1	POA 2014 elaborado y remitido a la UPEI para su aprobación	0	0	1	0	0	0	1	0	100			Bs. 0.0	Bs. 0.0	0.0
31	ARIGX1.3.2.2	Realizar el control y seguimiento al avance, ejecución y cumplimiento del POA 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1];368 TECNICO ADUANERO EXTERIOR [1];370 TECNICO ADUANERO	4	Reporte presentados a la UPEI en plazo	1	1	1	1	1	1	1	1	100			Bs. 0.0	Bs. 0.0	0.0
32	ARIGX1.3.4	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación que respalde las operaciones aduaneras	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0.0	Bs. 0.0	0.0
33	ARIGX1.3.4.1	Recepcionar, registrar y atender la correspondencia de ingreso y salida de la Agencia, física y con base en el sistema informático respectivo.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1];360 SECRETARIA 3[1];350 OPERADOR DE SISTEMAS EXTERIOR[1]	100	% de hojas de ruta procesadas / hojas de ruta concluidas en el FLOW	25	25	25	25	25	25	25	25	100			Bs. 0.0	Bs. 0.0	0.0
34	ARIGX1.3.4.2	Remitir al DDA la documentación operativa de la Agencia correspondiente a la gestión 2011 para su archivo y custodia correspondiente	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	366 AGENTE DE ADUANA EXTERIOR ARICA[1];377 TECNICO ADUANERO EXTERIOR [1];374 TECNICO ADUANERO EXTERIOR [1];375 TECNICO ADUANERO	100	% de la documentación operativa de la Agencia correspondiente a la gestión 2011 remitida al DDA	25	25	25	25	25	25	25	25	100			Bs. 0.0	Bs. 0.0	0.0
35	ARIGX1.3.5	Renovar la infraestructura y el parque automotor de la Agencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13			0		0	0	0	0	0	0	0	0	50			Bs. 760,000.0	Bs. 260,000.0	34.21
36	ARIGX1.3.5.1	Renovar el parque automotor de la Agencia	vie 01/03/13	mar 31/12/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	43310 Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas[Bs. 260,000.0]	1	Proceso de Adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	1	100			Bs. 260,000.0	Bs. 260,000.0	100
37	ARIGX1.3.5.2	Adquisición de 4 contenedores de 40 pies para oficinas en Puerto de Arica para implementar la Ventanilla de atención a los transportistas bolivianos en la autorización de tránsitos Aduaneros	mié 02/01/13	mié 02/01/13	Gerente General-Agente Exterior Arica	43700 Otra Maquinaria y Equipo	1	Proceso de Adquisición concluido	0	0	0	1	0	0	0	0	0		Sin ejecución. Reglamento para contrataciones en extranjero aprobado a fines de octubre 2013 y por contratiempos en la actualización de precios por parte del proveedor	Bs. 500,000.0	Bs. 0.0	0.0