

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejc	
1	CNCPC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	89			Bs. 23,007,273	Bs. 15,732,208	68.38	
2	CNCPC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	85.01			Bs. 3,746,826	Bs. 379,491	10.13	
3	CNCPC1.1.1	Dotación de equipos de comunicacionales y otros al COA necesarios para realizar operaciones tácticas de interdicción al contrabando en zonas peculiares de operación	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	13.29			Bs. 1,325,215	Bs. 60,787	4.59	
4	CNCPC1.1.1.1	Adquisición del Equipo de Comunicación para el COA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43500 Equipo de Comunicaciones	1	Proceso de adquisición concluida	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No se logró contratar Consultores por los motivos expuestos en Informe AN CNCOA ADM 15/14	Bs. 792,997		Bs. 0.0	
5	CNCPC1.1.1.2	Consultoría Individual por Producto para gestionar el trámite de asignación de uso de frecuencias y otros	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	25210 Consultorías por Producto	1	Informe final de conformidad de servicios	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No contar con el presupuesto para gestión 2014 y tiempo para ejecutar el proyecto dentro el año 2013 - Informe AN CNCOA ADM 15/13	Bs. 50,000		Bs. 0.0	
6	CNCPC1.1.1.3	Consultor Individual por Producto para coadyuvar en la compra y recepción del equipo de comunicación	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	25210 Consultorías por Producto	1	Informe final de conformidad de servicios	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No contar con el presupuesto para gestión 2014 y tiempo para ejecutar el proyecto dentro el año 2013 - Informe AN CNCOA ADM 15/13	Bs. 20,000		Bs. 0.0	
7	CNCPC1.1.1.4	Pago a al ATT por el uso de la Licencia de Uso de Frecuencia para los equipos de Comunicación del COA a ser adquiridos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	82500 Derechos	100	% de ejecución presupuestaria	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	No contar con el presupuesto para gestión 2014 y tiempo para ejecutar el proyecto dentro el año 2013 - Informe AN CNCOA ADM 15/13	Bs. 350,000		Bs. 0.0	
8	CNCPC1.1.1.5	Adquisición de GPS para el Comando Nacional y la Unidad de Inteligencia	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43500 Equipo de Comunicaciones	1	Proceso de adquisición concluida	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Al no existir el equipo requerido para la entrega en la presente gestión, quedando pendiente para gestión 2014	Bs. 36,000		Bs. 0.0	
9	CNCPC1.1.1.6	Realizar la gestión para la provisión del Servicio de Telefonía Satelital, GPRS, Internet y otros	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	21400 Telefonía TGN[Bs. 2,255];21600 Internet y Otros[Bs. 58,532]	100	% de ejecución presupuestaria	15	20	25	40	10	13.46	34.96	21.33	79.75			Bs. 76,218	Bs. 60,787	79.75	
10	CNCPC1.1.2	Establecer y realizar control en Puntos de aproximación y puestos fijos de control aduanero y cuando corresponda con el RUAT	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	66.67			Bs. 2,359,511	Bs. 299,143	12.68	
11	CNCPC1.1.2.1	Adquisición de seis(6) casas móviles para los Comandos Regionales del COA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	100	% de ejecución presupuestaria	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	El proceso quedó desierto por causa de los proponentes.	Bs. 1,750,000		Bs. 0.0	
12	CNCPC1.1.2.2	Consultor individual por Producto para Adquisición de seis (6) casas móviles para los Comandos Regionales del COA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	25210 Consultorías por Producto	1	Proceso de Contratación Concluida	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Al no haberse adquirido las casas móviles no se concretó el proceso	Bs. 18,500		Bs. 0.0	
13	CNCPC1.1.2.3	Realizar el apoyo logístico y operativo en la Localidad de Challapata	vie 01/03/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	ORU 23100 Alquiler de Edificios[Bs. 11,853];ORU 33200 Confecciones Textiles[Bs. 4,284];ORU	1	Centro de Operaciones de Avanzada en la localidad de Challapata en funcionamiento	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	Se encuentra operando el personal de COA en la Loc. De Challapata	Bs. 181,993		Bs. 74,057	40.69
14	CNCPC1.1.2.4	Realizar el apoyo logístico y operativo en la Ciudad de Cobija	lun 01/04/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	LPZ 22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 41,763];LPZ 22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 103,355];LPZ 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y	1	Centro de Operaciones de Avanzada en la localidad de Cobija en funcionamiento	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100	Se encuentra operando el personal de COA en Cobija	Bs. 409,018		Bs. 225,086	55.03
15	CNCPC1.1.2.5	Elaborar el perfil de proyecto para establecer el Comando Regional en Pando	lun 13/05/13	mar 27/08/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];47 OFICIAL DE ASUNTOS	1	Perfil de Proyecto presentado a PE	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Perfil de proyecto presentado a PE-ANB, a través de la Com Int. AN CNCPC 771/13	Bs. 0		Bs. 0.0	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejc	
16	CNCPC1.1.2.6	Elaborar el perfil de proyecto para establecer el Comando Regional en Sucre	lun 25/02/13	mié 14/08/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];47 OFICIAL DE ASUNTOS	1	Perfil de Proyecto presentado a PE	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Perfil de proyecto presentado a PE-ANB, a través de la Com Int. AN CNCPC 779/13	Bs. 0		Bs. 0.0	
17	CNCPC1.1.3	Optimizar Labores de Investigación en Coordinación con el Ministerio Público	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0.0	
18	CNCPC1.1.3.1	Localizar y allanar depósitos con mercancía de contrabando en coordinación con el Ministerio Público	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];137 Cochabamba COMANDANTE	24	Informes trimestrales de los Comandos Regionales	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	Informes presentados por los Comandos Regionales	Bs. 0		Bs. 0.0	
19	CNCPC1.1.4	Mejorar la eficiencia del control aduanero mediante la implementación de indicadores.	mié 02/01/13	vie 28/06/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0.0	
20	CNCPC1.1.4.1	Diseñar modelos de indicadores operativos relacionados con Multas a vehículos comisados con mercadería, vehículos con MIC hallados fuera de ruta, reincidencia de personas y transportistas, agresiones al personal del COA y otros	mié 02/01/13	vie 28/06/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	161 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1];48 AGENTE COA (Jefe de Patrulla)[1];93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];200 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1];201 Tarija AGENTE COA[1];275	1	Modelo de indicadores diseñado y presentado a la UPEI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Informe sobre modelos de indicadores presentado a la UPEI a través de la Com Int AN CNCPC 782/2013		Bs. 0		Bs. 0.0
21	CNCPC1.1.5	Realizar capacitación continua y especializada para las operaciones de control aduanero	lun 03/06/13	lun 30/09/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0.0	
22	CNCPC1.1.5.1	Gestionar capacitaciones y actualizaciones en temas aduaneros al personal del COA	lun 03/06/13	lun 26/08/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO	4	Eventos efectuados	2	0	1	1	0	2	1	1	100	Informe de resultados presentados por los Comandos Regionales, mismos coordinados con las		Bs. 0		Bs. 0.0	
23	CNCPC1.1.5.2	Gestionar capacitaciones en manejo sistemas informáticos y equipos tecnológicos implementados	lun 08/07/13	lun 30/09/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO	6	Eventos efectuados	0	0	3	3	0	0	0	6	100	Informe de resultados presentados por los Comandos Regionales.		Bs. 0		Bs. 0.0	
24	CNCPC1.1.6	Promover cambios en la normativa legal vigente que permitan optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0		Bs. 0.0	
25	CNCPC1.1.6.1	Realizar el seguimiento y evaluación al Plan de Lucha Contra el Contrabando del COA gestión 2013	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO	4	Informe de resultados presentado a P.E.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Presentado a través de la Com Int AN CNCPC 766/2013		Bs. 0		Bs. 0.0
26	CNCPC1.1.6.2	Elevar propuesta para reglamentar la Ley N° 100 en el segundo trimestre	lun 01/04/13	mié 07/08/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO	1	Propuesta para la reglamentación de la Ley 100 presentado a P.E.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Informe de propuesta para reglamentar la Ley 100, a través de la Com Int AN CNCPC 698/2013n		Bs. 0		Bs. 0.0
27	CNCPC1.1.6.3	Realizar la propuesta de modificaciones al manual para el Proceso de Contrabando Contravencional	lun 02/09/13	vie 20/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO	1	Propuesta de modificaciones al Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100	Propuesta presentada a PE-ANB mediante Com Int AN CNCPC 747/13		Bs. 0		Bs. 0.0
28	CNCPC1.1.6.4	Elaborar el Manual de dotación, uso y distrucción de uniformes	mié 02/01/13	vie 10/05/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO	1	Manual presentado a P.E.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Proyecto del Manual presentado a PE-ANB a través de la Com Int AN CNCPC 704/2013		Bs. 0		Bs. 0.0
29	CNCPC1.1.6.5	Elaborar el procedimiento para el control y uso de vehículos y aprovisionamiento de combustible	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO	1	Procedimiento presentado a P.E.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Proyecto de procedimiento presentado a PE-ANB a través de la Com Int AN		Bs. 0		Bs. 0.0
30	CNCPC1.1.7	Mejorar operativos aduaneros con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y otros	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 62,100		Bs. 19,560.315	
31	CNCPC1.1.7.1	Realizar operativos aduaneros en coordinación con el Departamento de Inteligencia - GNF a nivel nacional	lun 25/02/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];46 OFICIAL DE ASUNTOS INTERNOS[1];47	4	Informes de intervención operativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100			Bs. 0		Bs. 0.0

ÁREA: COMANDO NACIONAL DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Cnl. DESP. Rubén Zegada Portugal  
 COORDINADOR(ES): Ing. Issac Flores Bustamante

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013  
 COMANDO NACIONAL DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

3 FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: CNPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejc	
32	CNPC1.1.7.2	Coordinar acciones contra delitos aduaneros mediante operativos con participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA), Policía Boliviana y otras Instituciones Públicas y Privadas	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];161 ORO COMANDANTE REGIONAL[1];200 Tarija	24	Informes trimestrales por cada Comando Regional COA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	Informes presentados por los Comandos Regionales	Bs. 0		Bs. 0	
33	CNPC1.1.7.3	Implementación del grupo de guía de canes detectores de divisas	vie 01/03/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	25120 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros[Bs. 690];31120 Gastos por Alimentación y otros similares[Bs. 900];39990 Otros Materiales y Suministros[Bs. 3,116];22300 Fletes y Almacenamiento[Bs. 11660]	1	Grupo de Guías de Canes detectores de divisas implementado y en operación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	100	Desde 01-09-2013 se implementó el trabajo de canes detectores de Divisas, las que fueron de conocimiento de PE-ANB a través de las Com Int AN CNPC Nos. 113, 176 y 430/2013	Bs. 62,100		Bs. 19,560	31.5
34	CNPC1.1.8	Controlar de forma efectiva el contrabando, realizando acciones continuas eficientes y transparentes de servicio a la Sociedad	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.14		Bs. 0		Bs. 0	
35	CNPC1.1.8.1	Ejecutar operativos de control previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en el Comando Regional COA La Paz	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];48 AGENTE COA (Jefe de Patrulla)[1];49 AGENTE COA (Jefe de	4.6	Millones \$US. en valor de mercancia decomisada en operativos exitosos	1.2	1.13	1.13	1.14	1.2	1.13	1.13	1.14	100	Se superó la meta indicada, logrando 11.4 millones de \$us. En 1.090 operativos (104 Actas de Int. Sin valoración)		Bs. 0		Bs. 0	
36	CNPC1.1.8.2	Ejecutar operativos de control previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en el Comando Regional COA URURO	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	161 ORO COMANDANTE REGIONAL[1];162 ORO AGENTE COA (Jefe de Patrulla)[1];163 ORO AGENTE	4.6	Millones \$US. en valor de mercancia decomisada en operativos exitosos	0.45	1.38	1.38	1.39	0.45	1.38	1.38	1.39	100	Se superó la meta indicada, logrando 11.1 millones de \$us. En 1.116 operativos (243 Actas de Int. Sin valoración)		Bs. 0		Bs. 0	
37	CNPC1.1.8.3	Ejecutar operativos de control previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en el Comando Regional COA SANTA CRUZ	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	226 Santa Cruz COMANDANTE REGIONAL[1];240 Santa Cruz TECNICO ADMINISTRATIVO COA REGIONAL[1];227	4.9	Millones \$US. en valor de mercancia decomisada en operativos exitosos	1.5	1.13	1.13	1.13	1.14	1.5	1.13	1.13	100	Se superó la meta indicada, logrando 11.4 millones de \$us. En 1.090 operativos (104 Actas de Int. Sin valoración)		Bs. 0		Bs. 0	
38	CNPC1.1.8.4	Ejecutar operativos de control previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en el Comando Regional COA TARIJA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	200 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1];201 Tarija AGENTE COA[1];202 Tarija AGENTE COA[1];203 Tarija	2.1	Millones \$US. en valor de mercancia decomisada en operativos exitosos	0.88	0.4	0.4	0.42	0.88	0.4	0.4	0.42	100	Se superó la meta indicada, logrando 3.2 millones de \$us. En 1.259 operativos (158 Actas de Int. Sin valoración)		Bs. 0		Bs. 0	
39	CNPC1.1.8.5	Ejecutar operativos de control previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en el Comando Regional COA COCHABAMBA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	137 Cochabamba AGENTE COA[1];137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];138 Cochabamba AGENTE	4.1	Millones \$US. en valor de mercancia decomisada en operativos exitosos	1.1	1	1	1	1.14	1	1	1	100.98	Se superó la meta indicada, logrando 51.4 millones de \$us. En 835 operativos (25 Actas de Int. Sin valoración)		Bs. 0		Bs. 0	
40	CNPC1.1.8.6	Ejecutar operativos de control previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en el Comando Regional COA POTOSI	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	275 Potosi COMANDANTE REGIONAL[1];276 Potosi AGENTE COA (Jefe de Patrulla)[1];277 Potosi AGENTE COA	1.7	Millones \$US. en valor de mercancia decomisada en operativos exitosos	0.55	0.38	0.38	0.39	0.55	0.38	0.38	0.39	100	Se superó la meta indicada, logrando 2.4 millones de \$us. En 587 operativos (44 Actas de Int. Sin valoración)		Bs. 0		Bs. 0	
41	CNPC1.1.8.7	Emitir reportes estadísticos (Operativos denominados exitosos, cantidad aproximada de comiso de mercancías sensibles de contrabando, valor CIFReferencia de Mercancia)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1]	12	Informe mensual de cuadros estadísticos a nivel nacional presentados a la UPEI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	Informe de resultados estadísticos presentados en forma mensual a UPEI		Bs. 0		Bs. 0
42	CNPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	82		Bs. 19,260,447		Bs. 15,352,718	79.71	
43	CNPC1.2.1	Fortalecer los Recursos Materiales y Financieros de la Unidad del Control Operativo aduanero (COA)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	66.67		Bs. 5,581,151		Bs. 4,570,512	81.89	
44	CNPC1.2.1.1	Gestionar el pago por la adquisición de mosquiteros, sábanas, edredones y otros textiles para el personal del COA correspondiente a la Gestión 2012	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	33200 Confecciones Textiles[Bs. 285,432]	100	% de Ejecución Presupuestaria	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100		Bs. 285,432		Bs. 285,432	100

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejc
45	CNCPC1.2.1.2	Adquisición de prendas de vestir para el control operativo aduanero	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	33300 Prendas de Vestir	1	Proceso de adquisición concluida	0	0	1	0	0	0	0	0	0		Se encuentra en proceso de adjudicación	Bs. 769,995		Bs. 0.0
46	CNCPC1.2.1.3	Adquisición de Calzados ( Botas) para el personal del COA	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	33400 Calzados	1	Proceso de adquisición concluida	0	0	1	0	0	0	0	0	0		Declarado desierto por causas atribuibles al proponente	Bs. 170,000		Bs. 0.0
47	CNCPC1.2.1.4	Adquisición de 13 vehículos para la Aduana Nacional	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43310 Vehículos Livianos para funciones Administrativas[Bs. 4,266,480]	1	Proceso de Adquisición concluida	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Proceso concluido con su respectiva recepción y pago	Bs. 4,337,124		Bs. 4,266,480 98.37
48	CNCPC1.2.1.5	Consultoría por Producto para la verificación del cumplimiento de las condiciones Específicas de la recepción de vehículos para la AN	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	25210 Consultorías por Producto[Bs. 6,500]	1	Informe de verificación de cumplimiento de las condiciones específicas de la recepción de vehículos	0	0	0	1	0	0	0	1	100	Proceso concluido con su respectiva recepción y pago	Bs. 6,500		Bs. 6,500 100	
49	CNCPC1.2.1.6	Realizar la gestión para el pago de la consultoría contratada para la verificación y recepción de 21 vehículos para la AN	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	25210 Consultorías por Producto[Bs. 12,100]	1	Proceso de Contratación Concluida	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100		Bs. 12,100		Bs. 12,100 100
50	CNCPC1.2.2	Planificar, controlar y gestionar el capital humano para mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	lun 18/02/13	mié 07/08/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		Bs. 0		Bs. 0.0
51	CNCPC1.2.2.1	Elaborar un informe justificativo de solicitud de incremento de ítems para la Unidad del COA	lun 18/02/13	mié 07/08/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1]-46 OFICIAL DE ASUNTOS INTERNOS[1]-47 OFICIAL DE ASUNTOS	1	Informe técnico presentado a P.E	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100	Informe Técnico presentado a PE-ANB mediante Com Int AN CNCPC 748/13	Bs. 0		Bs. 0.0
52	CNCPC1.2.3	Realizar la gestión administrativa de los Recursos Financieros y Materiales del COA tanto Oficina Central como de las Regionales buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.33		Bs. 13,679,296		Bs. 10,782,206 78.82
53	CNCPC1.2.3.1	Gestionar el mantenimiento y la provisión de combustibles, lubricantes, productos químicos y farmacéuticos, llantas, neumáticos y otros similares para los vehículos (Oficina Central)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados [Bs. 78,658];34200 Productos Químicos y Farmacéuticos.;34300 Llantas y Neumáticos[Bs. 1,840];34500 Prod de	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	25	25	18.81	35	10.95	5.9	70.66		Bs. 142,156		Bs. 100,453 70.66	
54	CNCPC1.2.3.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos destinados para la provisión de servicios de transporte necesarios para la operativa del COA (Oficina Central)	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	22110 Pasajes al Interior del país[Bs. 79,041];22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[Bs. 161,042];22300 Fletes y Almacenamiento[Bs.	100	% de ejecución presupuestaria asignada a la operación	25	25	25	25	29.58	16.08	19.7	18.64	84		Bs. 293,950		Bs. 246,923 84	
55	CNCPC1.2.3.3	Realizar la gestión administrativas otros Recursos Financieros y Materiales del COA Oficina Central buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	26200 Gastos Judiciales[Bs. 270];31110 Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas[Bs. 79,508];39100 Material de Limpieza[Bs.	100	% de ejecución presupuestaria	15	25	25	35	10.37	25.61	1.62	41.52	79.12		Bs. 249,581		Bs. 197,458 79.12	
56	CNCPC1.2.3.4	Realizar la gestión administrativa de los Recursos Financieros y Materiales del COA LA PAZ buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	LPZ 21100 Comunicaciones TGN[Bs. 6,140];LPZ 21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 50,297];LPZ 21300 Agua TGN[Bs. 18,418];LPZ 21400 Telefonía TGN[Bs.	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	25	25	10.98	19.25	27.55	20.23	78.01		Bs. 2,688,199		Bs. 2,097,166 78.01	
57	CNCPC1.2.3.5	Realizar la gestión administrativa de los Recursos Financieros y Materiales del COA CCHABAMBA buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	CBBA 21100 Comunicaciones TGN;CBBA 21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 13,986];CBBA 21300 Agua TGN[Bs. 3,528];CBBA 21400 Telefonía TGN[Bs. 31,875];CBBA 21500	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	25	25	11.03	17.11	12.57	39.94	80.65		Bs. 1,544,900		Bs. 1,246,031 80.65	

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Comienzo	Fin	Responsable	Recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	P1T	P2T	P3T	P4T	E1T	E2T	E3T	E4T	% Eficacia	Resultado Logrado 2013	Problemas y/o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejc
58	CNCPC1.2.3.6	Realizar la gestión administrativa de los Recursos Financieros y Materiales del COA ORURO buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	ORU 21100 Comunicaciones TGN[Bs. 3.635];ORU 21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 14.051];ORU 21300 Agua TGN[Bs. 1.272];ORU 21400 Telefonía TGN[Bs.	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	25	25	9.47	12.86	23.23	39.63	85.19			Bs. 2,034,032	Bs. 1,732,784	85.19
59	CNCPC1.2.3.7	Realizar la gestión administrativa de los Recursos Financieros y Materiales del COA TARIJA buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	TJA 21100 Comunicaciones TGN[Bs. 537];TJA 21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 18,312];TJA 21300 Agua TGN[Bs. 5,654];TJA 21400 Telefonía TGN[Bs.	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	25	25	12.19	14.02	17.76	39.21	83.18			Bs. 1,576,457	Bs. 1,311,279	83.18
60	CNCPC1.2.3.8	Realizar la gestión administrativa de los Recursos Financieros y Materiales del COA SANTA CRUZ buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	SCZ 21100 Comunicaciones TGN[Bs. 1,824];SCZ 21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 45,986];SCZ 21300 Agua TGN[Bs. 13,949];SCZ 21400 Telefonía TGN[Bs.	100	% de ejecución presupuestaria	25	25	25	25	16.88	12.93	15.71	34.56	80.08			Bs. 2,806,624	Bs. 2,137,745	76.17
61	CNCPC1.2.3.9	Realizar la gestión administrativa de los Recursos Financieros y Materiales del COA POTOSI buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	mié 02/01/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	PST 21100 Comunicaciones TGN[Bs. 632];PST 21200 Energía Eléctrica TGN[Bs. 20,353];PST 21300 Agua TGN[Bs. 805];PST 21400 Telefonía TGN[Bs.	100	% de ejecución presupuestaria	15	25	25	35	7.77	22.97	10.5	31.83	73.07			Bs. 2,343,397	Bs. 1,712,366	73.07
62	CNCPC1.3	<b>TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.</b>	lun 15/07/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	
63	CNCPC1.3.1	<b>Luchar contra posibles actos de corrupción al interior del COA</b>	lun 15/07/13	mar 31/12/13			0		0	0	0	0	0	0	0	0	100			Bs. 0	Bs. 0	
64	CNCPC1.3.1.1	Desplegar personal de la Jefatura de Inteligencia en los Comandos Regionales para generar información operativa e información sobre posibles actos de corrupción	lun 15/07/13	mar 31/12/13	Presidente Ejecutivo-Comandante COA	43 SUB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]	4	Informes trimestrales	1	1	1	1	1	1	1	1	100			Bs. 0	Bs. 0	