

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Raul Escobar Ameller  
 COORDINADOR(ES): CARLOS R. PONCE TARQUI, MARIBEL CHUQUIMIA PAYE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE 2012

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: CNCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	CNCPC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>	83.87	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		73.38			Bs. 28,533,958.00	Bs. 16,311,356.20	57.16
2	CNCPC1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	93.74	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		94.66			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
3	CNCPC1.1.1	Redefinir los mecanismos y estrategias de control para la lucha contra el contrabando	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	CNCPC1.1.1.1	Ampliar los recursos tecnológicos para verificar documentación aduanera (MIC, DUI, DUE) en zona secundaria aduanera.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	IB-COMANDANTE COA[1];90 TECNICO ADMINISTRATIVO COA CENTRAL[1]		2	2	Informe semestral sobre entrega de equipos y aplicaciones empleadas en las PIDIOM 6000 del COA	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	CNCPC1.1.1.2	Gestionar convenios con otras instituciones para acceder a otras bases de datos	100	mar 03/01/12	mar 05/06/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	IB-COMANDANTE COA[1];93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];La Paz 95 AGENTE COA[1];137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];137		4	4	Cartas de Intenciones suscritas con entidades públicas y privadas	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	CNCPC1.1.1.3	Promover otros indicadores operativos para mejorar la eficiencia del Control Operativo Aduanero.	100	mié 01/02/12	vie 20/04/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	IB-COMANDANTE COA[1];90 TECNICO		1	1	Estudio sobre indicadores de gestión para el trabajo del COA	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	CNCPC1.1.2	Promover cambios en la normativa legal vigente que permitan optimizar los resultados de lucha contra el contrabando	66.66	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		66.67			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	CNCPC1.1.2.1	Establecimiento de procedimientos operativos en situaciones especiales como contrabando de combustibles y alimentos de acuerdo a decretos Supremos	50	mar 03/01/12	vie 02/03/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	IB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO ERACIONES[1];46 OFICIAL DE ASUNTOS		2	4	Consolidación de Informes de los Comandantes Regionales, con relación al tema de Contrabando de Combustibles y Alimentos, sugiriendo la aplicación de	50			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	CNCPC1.1.2.2	Realizar estudios y sugerencias sobre cambios en la normativa legal, que permitan un mejor enfoque en la lucha al contrabando	83.33	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	IB-COMANDANTE COA[1];46 OFICIAL DE ASUNTOS INTERNOS [1];44 JEFE INTELIGENCIA		5	6	Estudio presentado sugiriendo modificaciones a los procedimientos aduaneros (Manual de Procedimientos Operativos del COA).	83.33			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	CNCPC1.1.3	Fortalecer operativos aduaneros con el apoyo de las FF.AA. , la Policía Boliviana y otros	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	CNCPC1.1.3.1	Coordinar acciones contra delitos aduaneros mediante operativos con participación de las Fuerzas Armadas de la Nación (FF.AA.), Policía Boliviana y otras instituciones públicas y privadas	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];161		24	24	Informes trimestrales por Comando Regional COA	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	CNCPC1.1.3.2	Realizar acciones contra delitos aduaneros mediante operativos coordinados con Comandos Conjuntos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];161		24	24	Informes trimestrales por Comando Regional COA	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
13	CNCPC1.1.4	Controlar de forma efectiva el contrabando, realizando acciones transparentes y eficientes de servicio a la sociedad	100	lun 05/03/12	vie 28/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
14	CNCPC1.1.4.1	Elaborar la propuesta de Creación de las Unidades de Control Operativo Aduanero en Aeropuertos.	100	lun 05/03/12	vie 25/05/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];45 JEFE PLANEAMIENTO RACIONES[1];161		5	5	Estudios elaborados por los Comandos Regionales (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija).	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	CNCPC1.1.4.2	Aplicar la base de datos sobre contravenciones aduaneras y fusionarla con el Sistema JUDIS, para la generación de antecedentes personales por ilícitos aduaneros.	100	lun 04/06/12	vie 28/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	43 IB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO OPERACIONES[1]		4	4	Informes trimestrales de seguimiento a la aplicación de la base de datos.	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	CNCPC1.1.5	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en los cinco Comandos Regionales	95.79	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		95.8			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	CNCPC1.1.5.1	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en Comando Regional COA La Paz.	79	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];94 La Paz TECNICO ADMINISTRATIVO COA REGIONAL[1];La Paz 95 AGENTE COA[1];La Paz 96 AGENTE		3.56	4.5	Millones \$us en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	79.11	Total a diciembre 2012 Operativos Exitosos 725; Contravenciones 707, Delitos 18 - \$us 3,566,581 (Falta Reporte de 176 informes de valor CIF)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	CNCPC1.1.5.2	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios y sorpresivos en Comando Regional COA Oruro.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	161 Oruro COMANDANTE REGIONAL[1];162 Oruro AGENTE COA (Jefe de Patrulla)[1];163 Oruro AGENTE COA[1];164 Oruro AGENTE COA[1];165 Oruro		5.1	4.5	Millones \$us en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	100	Total a diciembre 2012 Operativos Exitosos 1,494; Contravenciones 1,490, Delitos 4 - \$us 5,102 (Falta Reporte de 479 informes de valor CIF)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	CNCPC1.1.5.3	Ejecutar operativos previamente planificados rutinarios y sorpresivos por el Comando Regional COA Santa Cruz.	91.5	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	226 Santa Cruz COMANDANTE REGIONAL[1];227 Santa Cruz AGENTE COA (Jefe de Patrulla)[1];228 Santa Cruz AGENTE COA[1];229 Santa Cruz		4.85	5.3	Millones \$us en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	91.51	Total a diciembre 2012 Operativos Exitosos 941; Contravenciones 926, Delitos 15 - \$us 4,85 (Falta Reporte de 59 informes de valor CIF)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	CNCPC1.1.5.4	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios y sorpresivos por el Comando Regional COA Tarija.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	200 Tarija COMANDANTE REGIONAL[1];201 Tarija AGENTE COA[1];202 Tarija AGENTE COA[1];203 Tarija AGENTE COA[1];204 Tarija AGENTE		2.32	2.2	Millones \$us en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	100	Total a diciembre 2012 Operativos Exitosos 1,201; Contravenciones 1,197, Delitos 4 - \$us 2,32 (Falta Reporte de 117 informes de valor CIF)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
21	CNCPC1.1.5.5	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios y sorpresivos por el Comando Regional COA Cochabamba.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];138 Cochabamba TECNICO ADMINISTRATIVO COA REGIONAL[1];139 Cochabamba AGENTE COA		4.81	4.2	Millones \$us en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	100	Total a diciembre 2012 Operativos Exitosos 975; Contravenciones 968, Delitos 7 - \$us 4,81 (Falta Reporte de 11 informes de valor CIF)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	CNCPC1.1.5.6	Ejecutar operativos previamente planificados, rutinarios y sorpresivos por el Comando Regional COA Potosí	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	275 Potosí COMANDANTE REGIONAL[1];281 Potosí AGENTE COA[1];280 Potosí TECNICO ADMINISTRATIVO COA REGIONAL[1];276 Potosí AGENTE		2.4	1.8	Millones \$us en valor de mercancía decomisada en operativos exitosos	100	Total a diciembre 2012 Operativos Exitosos 457; Contravenciones 454, Delitos 3 - \$us 2,40 (Falta Reporte de 46 informes de valor CIF)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
23	CNCPC1.1.5.7	Realizar Cuadros Estadísticos (Operativos denominados exitosos, cantidad aproximada de comiso de mercancías sensibles de contrabando, valor CIF referencial de mercancías)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	IB-COMANDANTE COA[1]	43	12	12	Informe mensual de Cuadros Estadísticos a nivel nacional presentados a la UPEI	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
24	CNCPC1.1.6	Optimizar labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
25	CNCPC1.1.6.1	Elaborar cuadernos de investigación en coordinación con el Ministerio Público	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1];137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1];161		24	24	Informes trimestrales de 6 Comandos Regionales	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	CNCPC1.1.6.2	Evaluar resultados finales de los casos remitidos al órgano jurisdiccional	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	93 La Paz COMANDANTE REGIONAL[1.24];137 Cochabamba COMANDANTE REGIONAL[1.24];161 Oruro		12	12	Informes semestrales de 6 Comandos Regionales	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
27	CNCPC1.2	RECURSOS : Administrar y gestionar eficientemente y oportunamente el Capital Humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros	74.54	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		53.71			Bs. 28,533,958.00	Bs. 16,311,356.20	57.16
28	CNCPC1.2.1	Fortalecer los recursos materiales y financieros de la Unidad del Control Operativo Aduanero (COA)	48.08	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		38.46			Bs. 17,578,185.00	Bs. 8,007,574.60	45.55
29	CNCPC1.2.1.1	Adquisición de casas móviles para Centro de Operaciones de Avanzada (móviles) en los Comandos Regionales COA	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO Maquinaria y ADMINISTRATIVO Equipo de COA Transporte y RAL[1];Maquinaria Tracción[Bs. Transporte y Tracción;42]		0	1	Proceso de Adquisición Concluida	0	Existieron observaciones a la contratación del Consultor por Producto, respecto al pago de sus viáticos y pasajes.		Bs. 396,427.00	Bs. 0.00	0
30	CNCPC1.2.1.2	Contratación de consultor por Producto para gestionar la adquisición de las Casas Móviles	50	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO Consultorías por ADMINISTRATIVO Producto[Bs. COA 20,000] AL[1];Consultorías por Producto		0	1	Servicio de Consultoría con contrato	0	Debido a las observaciones de los Términos de Referencia del Consultor por Producto, respecto al pago de sus viáticos y pasajes, se tuvo que replantear un incremento en sus costos.		Bs. 20,000.00	Bs. 0.00	0
31	CNCPC1.2.1.3	Gestionar la adquisición de 27 vehículos para la ANB	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO Vehículos ADMINISTRATIVO Livianos para COA funciones TRAL[1];Vehículos administrativas[Bs. Livianos para 8,671,640] funciones administrativas[Bs. 6,857,800.00]		1	1	Proceso de Adquisición Concluida	100	Se adquirieron 21 vehículos para el Control Operativo Aduanero (16 Vagonetas y 5 Automóviles).		Bs. 8,671,640.00	Bs. 6,857,800.00	79.08
32	CNCPC1.2.1.4	Gestionar la adquisición de vehículos para las operaciones de represión al contrabando a ser entregados a los diferentes comandos regionales	50	mar 03/01/12	mar 03/01/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO Vehículos ADMINISTRATIVO Livianos para COA funciones TRAL[1];Vehículos administrativas[Bs. Livianos para 5,328,360] funciones administrativas		0	1	Proceso de Adquisición Concluida	0	En virtud a que la primera convocatoria del proceso fue declarado desierto, se inicio un nuevo proceso de compra disminuyendo la cantidad de vehículos por restricciones presupuestarias de la gestión 2013.		Bs. 5,328,360.00	Bs. 0.00	0
33	CNCPC1.2.1.5	Adquisición de prendas de vestir, textiles y calzados para el COA gestión 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO Calzados[Bs. ADMINISTRATIVO 136,685];Confeccionador COA Textiles[Bs. AL[1];Calzados[Bs. 509,410];Prendas de Vestir[Bs. 1,402,663] Textiles[Bs. 84,669.00];Prendas de Vestir[Bs. 1,402,663]		2	2	Procesos de Adquisición Concluidas	100	Se concreta la Resolución de Contratos de: la Segunda Entrega del Lote N° 1 del proceso " Adquisición de Prendas de Vestir y Calzados para el COA " y de los Lotes N° 1 y N° 2 del proceso " Adquisición de Confecciones Textiles para el COA "		Bs. 2,048,758.00	Bs. 1,144,342.60	55.86
34	CNCPC1.2.1.6	Ampliación del Equipo comunicacional y otros servicios adicionales.	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO Equipo de ADMINISTRATIVO Comunicaciones[Bs. COA 999,824] ENTRAL[1];Equipo de		0	1	Proceso de Adquisición Concluida	0	Existieron observaciones a la contratación del Consultor por Producto, respecto al pago de sus viáticos y pasajes.		Bs. 999,824.00	Bs. 0.00	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
35	CNCPC1.2.1.7	Gestionar la contratación de consultor por producto para la adquisición del equipo comunicacional para el COA	25	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO AL[1];Consultorias por Producto	Consultorias por Producto Bs. 35,000	0	1	Servicio de Consultoria concluida	0	Debido a las observaciones de los Términos de Referencia del Consultor por Producto, respecto al pago de sus viáticos y pasajes, se gestionó la contratación en la Modalidad ANPE.	Bs. 35,000.00	Bs. 0.00	0	
36	CNCPC1.2.1.8	Gestionar la contratación de servicio de consultoría para la recepción de los vehículos adquiridos por la ANB	100	mar 02/10/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO AL[1];Consultorias por Producto	Consultorias por Producto Bs. 20,000	1	1	Servicio de Consultoria concluida	100	A través de la Orden de Servicio, se contrataron los servicios del Taller Mecánico Moicar Motors.	Bs. 20,000.00	Bs. 0.00	0	
37	CNCPC1.2.1.10	Realizar el proceso de adquisición de casetas desarmables portátiles para realizar el control en varios puntos de carretera por el personal de los comandos regionales	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO CENTRAL[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];Equipo de Oficina y Muebles	Equipo de Oficina y Muebles Bs. 20,000	0	1	Proceso de Adquisición Concluida	0	Debido a la recarga laboral no se solicitó el inicio del proceso de compra en los plazos establecidos.	Bs. 20,000.00	Bs. 0.00	0	
38	CNCPC1.2.1.11	Realizar la dotación de equipos de oficina (microndas) para el personal y administrativos	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO CENTRAL[1];44 JEFE INTELIGENCIA	Equipo de Oficina y Muebles Bs. 1,500	1	1	Proceso de Adquisición Concluida	100	Se adquirió un micronda para el uso de personal de la oficina central y de inteligencia.	Bs. 1,500.00	Bs. 1,256.00	83.73	
39	CNCPC1.2.1.12	Realizar la adquisición de escaleras	0	jue 02/08/12	mar 04/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO ENTRAL[1];Equipo de Oficina y Muebles	Equipo de Oficina y Muebles Bs. 20,000	0	1	Proceso de Adquisición Concluida	0	Se consideró inoportuna la adquisición de las escaleras, razón por la cual en cada Comando Regional evalúan la compra en función a sus necesidades.	Bs. 20,000.00	Bs. 0.00	0	
40	CNCPC1.2.1.15	Contratación de Servicios para la recopilación y transcripción de Actas de Intervención para las gestiones 2006-2012	0	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO AL[1];Consultores en Línea	Consultores en Línea Bs. 12,500	0	1	Proceso de Contratación de Servicios Concluido	0	Debido a que el Sistema de Contrabando Contravencional fue implementado a finales de noviembre, se considera inoportuna la contratación del Consultor.	Bs. 12,500.00	Bs. 0.00	0	
41	CNCPC1.2.1.17	Realizar el reemplazo de los equipos comunicaciones que se encuentran en malas condiciones	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO CENTRAL[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];Equipo de comunicaciones	Equipo de comunicaciones Bs. 4,176	1	1	Proceso de Adquisición Concluida	100	Se adquirió un televisor para uso del Comandante Nacional.	Bs. 4,176.00	Bs. 4,176.00	100	
42	CNCPC1.2.2	Planificar, controlar y gestionar el Capital Humano para Mejorar el desempeño, la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	100	lun 06/02/12	lun 06/02/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		100		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
43	CNCPC1.2.2.1	Gestionar la convocatoria a nuevos postulantes a la Unidad del COA a través de la Unidad de Recursos Humanos de la Aduana Nacional	100	lun 06/02/12	lun 06/02/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	IB-COMANDANTE COA[1];46 OFICIAL DE ASUNTOS INTERNOS [1];90 TECNICO ADMINISTRATIVO	43 Nuevos funcionarios contratados	136	75	Nuevos funcionarios contratados	100		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0	
44	CNCPC1.2.3	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oficina Central buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	75.53	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		75.43		Bs. 10,955,773.00	Bs. 8,303,781.60	75.79	
45	CNCPC1.2.3.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oficina Central para el cumplimiento de los objetivos trazados	59.09	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	90 TECNICO ADMINISTRATIVO ENTRAL[1];Internet y Otros;Fletes y Almacenamiento	Internet y Otros Bs. 59.09; Fletes y Almacenamiento Bs. 95; Pasajes al Exterior del País Bs. 11,500; Pasajes al Exterior del País Bs. 9,000; Pasajes al Exterior del País Bs. 88,000; Transporte País Bs. 509.70; Pasajes al Interior del Exterior... País Bs. 402.00; Transporte	59.09	100	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	59.09		Bs. 763,066.00	Bs. 450,895.09	59.09	

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Raul Escobar Ameller  
 COORDINADOR(ES): CARLOS R. PONCE TARQUI, MARI BEL CHUQUIMIA PAYE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE 2012

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: CNCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
46	CNCPC1.2.3.2	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA La Paz buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	70.51	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	94 La Paz Agua[Bs. TECNICO 25,000.00];LPZ ADMINISTRATIVO Combustibles y COA Lubricantes[Bs. REGIONAL[1];LPZ 235,500.00];LPZ Agua[Bs. Comunicaciones[Bs. 25,000.00];LPZ 9,510.00];LPZ Combustibles y Comunicaciones Lubricantes[Bs. TGN;LPZ 235,500.00];LPZ Confecciones Comunicaciones[Bs. Textiles[Bs. 9,510.00];LPZ 29,300.00];LPZ Comunicaciones Consultores en TGN[Bs. Línea[Bs. 26,244...		70.51	100	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	70.51			Bs. 2,363,416.00	Bs. 1,666,622.41	70.52
47	CNCPC1.2.3.3	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Cochabamba buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	86.15	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	138 Cochabamba Agua[Bs. TECNICO 6,800.00];CBBA ADMINISTRATIVO Combustibles y COA Lubricantes[Bs. REGIONAL[1];CBBA 105,000.00];CBBA Agua[Bs. Comunicaciones[Bs. 6,800.00];CBBA 1,800.00];CBBA Combustibles y Confecciones Lubricantes[Bs. Textiles[Bs. 105,000.00];CBBA 3,600.00];CBBA Edificios[Bs. Comunicaciones[Bs. 90,000.00];CBBA 1,800.00];CBBA Energía Eléctric... Confecciones		86.15	100	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	86.15			Bs. 1,056,434.00	Bs. 910,133.56	86.15
48	CNCPC1.2.3.4	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Santa Cruz buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	76.4	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	240 Santa Cruz Agua[Bs. TECNICO 28,700.00];SCZ ADMINISTRATIVO Calzados[Bs. COA 5,000.00];SCZ REGIONAL[1];SCZ Combustibles y Agua[Bs. Lubricantes[Bs. 28,700.00];SCZ 325,080.00];SCZ Calzados[Bs. Comunicaciones[Bs. 5,000.00];SCZ 2,385.00];SCZ Combustibles y Confecciones Lubricantes[Bs. Textiles[Bs. ...		76.4	100	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	76.4			Bs. 2,158,987.00	Bs. 1,649,628.00	76.41
49	CNCPC1.2.3.5	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Tarija buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	81.95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	200 Tarija Agua[Bs. COMANDANTE 1,320.00];TJA REGIONAL[1];207 Alquiler de Tarija TECNICO Edificios[Bs. ADMINISTRATIVO 120,740.00];TJA COA Combustibles y REGIONAL[1];TJA Lubricantes[Bs. Agua[Bs. 158,568.00];TJA 1,320.00];TJA Comunicaciones[Bs. ...		81.95	100	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	81.95			Bs. 1,263,464.00	Bs. 1,035,530.38	81.96
50	CNCPC1.2.3.6	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Potosí buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	84.62	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	280 Potosí PST Agua[Bs. TECNICO 2,800.00];PST ADMINISTRATIVO Alquiler de COA Edificios[Bs. REGIONAL[1];PST 120,000.00];PST Agua[Bs. Alquiler de Equipos 2,800.00];PST y Maquinarias[Bs. Alquiler de 2,000.00];PST Edificios[Bs. Combustibles y 120,000.00];PST Lubricantes[Bs. Alquiler de 184,282.00];PST Equipos y Comunicaciones[Bs. Maquinarias[Bs. 5,060.00];PST C....		84.62	100	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	84.62			Bs. 1,758,123.00	Bs. 1,487,787.40	84.62
51	CNCPC1.2.3.7	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales del COA Oruro buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos	70	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	185 Oruro Agua[Bs. TECNICO 4,980.00];ORU ADMINISTRATIVO Combustibles y COA Lubricantes[Bs. REGIONAL[1];ORU 159,297.00];ORU Agua[Bs. Comunicaciones[Bs. 4,980.00];ORU 6,000.00];ORU Combustibles y Confecciones Lubricantes[Bs. Textiles[Bs. 159,297.00];ORU 7,170.00];ORU Comunicaciones[Bs. Consultores en 6,000.00];ORU Línea[Bs. Confecciones 23,328.00];ORU Textiles[Bs. Edificios[Bs. 15...		69.28	100	% de Ejecución Presupuestaria Ejecutado	69.28			Bs. 1,592,283.00	Bs. 1,103,184.76	69.28
52	CNCPC1.3	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia	83.33	mar 03/01/12	vie 28/09/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		83.33			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 RESPONSABLE: Raul Escobar Ameller  
 COORDINADOR(ES): CARLOS R. PONCE TARQUI, MARI BEL CHUQUIMIA PAYE

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO ADUANERO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE 2012

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: CNCPC

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
53	CNCPC1.3.1	Luchar contra los posibles focos de corrupción al interior de la Unidad COA	83.33	mar 03/01/12	vie 28/09/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA			0	0		83.33			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
54	CNCPC1.3.1.1	Implementar un area de seguimiento de casos por contrabando contravencional	50	mar 03/01/12	vie 28/09/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	43 IB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1];45 JEFE PLANEAMIENTO OPERACIONES[1]		3	6	Informes de avance de implementación del area de seguimiento de casos por contrabando contravencional	50			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
55	CNCPC1.3.1.2	Generar el Reglamento Especifico para el pago de informantes	100	mar 03/01/12	vie 28/09/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	43 IB-COMANDANTE COA[1];44 JEFE INTELIGENCIA COA[1]		1	1	Reglamento de Pago de Informantes	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
56	CNCPC1.3.1.3	Elaboracion y difusión del Código de Etica del COA.	100	mar 03/01/12	vie 28/09/12	Presidencia Ejecutiva; Comandante Nacional COA	46 OFICIAL DE ASUNTOS INTERNOS [1];47 OFICIAL DE ASUNTOS INTERNOS [1]		1	1	Código de Etica del COA	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0