

ÁREA: GERENCIA REGIONAL ORURO  
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 GERENCIA REGIONAL ORURO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
1	GROGR1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB	88.87	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		76.02			Bs. 9,171,195.61	Bs. 4,693,234.14	51.17
2	GROGR1.1	CONTROL : Modernizar e integrar los mecanismos de control de entrada y salida de mercancías y de represión del contrabando precautelando los intereses del Estado.	92.97	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		96.8			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
3	GROGR1.1.1	Implementar y consolidar aduanas de control integrado con Chile	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
4	GROGR1.1.1.1	Realizar operaciones de control integrado en el ACI Pisiga - Colchane bajo la modalidad de doble cabecera	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga	890 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.14);906 TECNICO ADUANERO I(1);907 TECNICO ADUANERO II(1);898		100	100	% = ((Nº de Tránsitos registrados SIDUNE+/NºTránsitos autorizados por Chile)*100) * 0.25	100	En el 4to Trim. Se presentaron 29296 tránsitos registrados en SIDUNE++ , siendo que la Aduana Chile autorizó 29.296, por lo que se cumple lo esperado.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
5	GROGR1.1.1.2	Realizar operaciones de control integrado en el ACI Tambo Quemado - Chungara bajo la modalidad de doble cabecera	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado	911 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.14);946 TECNICO ADUANERO I(1);943 TECNICO		100	100	% = ((Nº de Tránsitos registrados SIDUNE+/Nº Tránsitos autorizados por Chile)*100)*0.25	100	En el 4to Trim. Se presentaron 20.749 tránsitos registrados en SIDUNE++ , siendo que la Aduana Chile autorizó 20.749, por lo que se cumple lo esperado.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
6	GROGR1.1.2	Impulsar y consolidar convenios de intercambio de información con Chile y otras instituciones publicas para mejorar el control de operaciones de comercio exterior	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
7	GROGR1.1.2.1	Realizar el intercambio con Aduanas de Chile con base a las copias de los Manifiestos Internacionales de Carga (MIC) con destino a Bolivia	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga	890 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.15)		12	12	Nº de Reportes mensuales sobre TNC remitidos a GRO	100	La Administración remitió a la GRO Informes mensuales sobre el Control a los Tránsito No Arribados.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
8	GROGR1.1.2.2	Realizar el Intercambio con Aduanas de Chile con base a las copias de los Manifiestos Internacionales de Carga (MIC) con destino a Bolivia	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado	911 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.15)		12	12	Nº de Reportes mensuales sobre TNC remitidos a GRO	100	La Administración remitió a la GRO Informes mensuales sobre el Control a los Tránsito No Arribados.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
9	GROGR1.1.3	Implementar mecanismos de control antes, durante y posterior al despacho para mejorar su eficiencia y reducción de tiempos de despacho	96.27	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		97.54			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
10	GROGR1.1.3.1	Evaluar los Tránsitos no Controlados (TNC) reportados por las Administraciones de Aduana Pisiga y Tambo Quemado	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	841 JEFE UNIDAD CALIZACION(0.16);840 GERENTE REGIONAL ORURO(0.14)		12	12	Nº de Informes Mensuales de Evaluación remitidos a la GNF	100	Se elaboraron tres (3) Informes sobre la evaluación del Control de Tránsitos No Controlados de las Fronteras de Tambo Quemado y Pisiga, los mismos han sido remitidos a la GNF		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
11	GROGR1.1.3.2	Procesar los Tránsitos no Controlados (TNC), conforme a la RD 01-014-14 del 12 de Mayo del 2004 y disposiciones futuras que se emitan al respecto	97	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	840 GERENTE REGIONAL ORURO(0.14);841 JEFE UNIDAD FISCALIZACION(0.16)		97	100	% = ((Nº Tránsitos No Controlados con Acta de Intervención / Nº de Tránsitos No Controlados)*100	97	Se elaboraron Actas de Intervención conforme a lo programado para el trimestre.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
12	GROGR1.1.3.3	Efectuar el control diferido de las declaraciones de importación de un periodo, definidos por la Unidad de Fiscalización, Gerencia Regional o la Gerencia Nacional de Fiscalización	80.6	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización	841 JEFE UNIDAD CALIZACION(0.18);853 FISCALIZADOR I(0.25);854 FISCALIZADOR II(0.25);855		48.33	60	% de cumplimiento= (Nº de Controles Diferidos concluidos en el período/Nº de Controles Diferidos asignados)*100	100	Se asignaron 3 CDRs: 1 CDR concluido con Diligencia de Pago AN-GROGR-UFIOR-091/2012 2 CDRs se concluyo con la revisión de carpetas. En proceso respuesta a Diligencias notificadas para		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
13	GROGR1.1.3.4	Retroalimentar con los resultados obtenidos de las verificaciones efectuadas al Departamento de Inteligencia Aduanera sobre las operaciones y operadores de riesgo y a la G para optimizar la aplicación de selectividad regional	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización	841 JEFE UNIDAD CALIZACION(0.18);853 FISCALIZADOR I(0.25);854 FISCALIZADOR II(0.25);855		12	12	Nº de Reportes remitidos a GNF o GR	100	Reportes presentados al Comité de Selectividad InformesGROGR/032/2012 (Oct.), GROGR/034/2012 (Nov.) GROGR/001/2013 (Dic.)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
14	GROGR1.1.3.5	Generar riesgo a los operadores de comercio exterior mediante el control de las operaciones de importación posterior a la autorización del "levantar" y antes de la emisión del "pase de salida"	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización	841 JEFE UNIDAD CALIZACION(0.16);853 FISCALIZADOR I(0.25);854 FISCALIZADOR II(0.25);855		68	60	% Acreditividad CDI = (Trámites de importación con ajuste en Tributos Declarados / Trámites de importación sujetos a CDI)*100	88.24	Se realizaron 3 CDIs, 4 fueron concluidos con ajuste en tributos, y 1 en proceso. Com. Interna AN GROGR-UFIOR-239/2012, Informe AN-GROGR-UFIOR-145/2012, Com. Interna AN-GROGR-UFIOR		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
15	GROGR1.1.3.6	Efectuar Control Posterior a operadoras de comercio exterior instruidos por el Departamento de Fiscalización a Operadores.	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad de Fiscalización	841 JEFE UNIDAD CALIZACION(0.16);853 FISCALIZADOR I(0.25);854 FISCALIZADOR II(0.25);855		37.5	50	% Cumplimiento= (Nº de Controles Posteriores efectuados en plazo/Nº de Controles Posteriores instruidos)*100	100	No se asignaron congresos posteriores en el cuarto trimestre, sin embargo todos los casos que han sido asignados ya se encuentran concluidos.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
16	GROGR1.1.4	Coadyuvar los operativos del Comando Regional del COA Oruro	90.7	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		90.7			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
17	GROGR1.1.4.1	Emisión de cuadros de valoración de mercancía incautada por el COA	90.7	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro	844 RESPONSABLE DE LA SPCC(0.2);867 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA(0.1);846		90.7	100	% = ((Nº Cuadros de Valoración emitidos/Nº Actas de Decomiso COA)*100) * 0.25)	90.7	se atendió 498 casos de 504 actas de comiso remitidos por el COA., estando el resto pendiente.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
18	GROGR1.1.5	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
19	GROGR1.1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	891 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I(0.25)		12	12	Nº de Informes mensuales sobre la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera	100	INF. GROGR-UVAOR-IN. 007/2012 ENE. 008/2012 FEB. 010/2012 MAR. 012/2012 ABR. 013/2012 MAY. 014/2012 JUN. JULI6/2012, AGO 018/2012, SEP 019/2012, OCT 021/2012, NOV 022/2012 DIC		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
20	GROGR1.1.5.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	891 TECNICO ADUANERO EN VALORACION I(0.25)		100	100	% = ((Nº de consultas atendidas /Nº de solicitudes de asistencia técnica recibidas en esta materia)*100)*0.25	100	% = (425/425)*100 SEGUIN REGISTRO		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL URURO  
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 GERENCIA REGIONAL URURO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
21	GROGR1.1.5.3	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar la base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	891 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [0.25]		1001	600	Nº de Registros de precios remitidos al DVA	100	GROGR-UVAOR-CL 009/2012 ENERO 20 REG.; 016/2012 FEBRERO 38 REG. 020/2012 MARZO 52 REG. 024/2012 ABRIL 54 REG. 033/2012 MAYO 51 REG.;		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
22	GROGR1.1.5.4	Análisis de información de precios y propuestas de mejoramiento de herramientas de control del valor	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	891 TECNICO ADUANERO EN VALORACION [0.25]		100	100	Nº de Informes sobre el análisis de información de precios y propuestas de mejoramiento de herramientas de control	100	GROGR-UVAOR-IN 009/2012 ENERO-FEBRERO. GROGR-UVAOR-IN 011/2012 MARZO-ABRIL. GROGR-UVAOR-IN 015/2012		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
23	GROGR1.1.6	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia y sus Administraciones, dentro del marco del organigrama legal vigente y el patrocinio en las acciones y procesos judiciales y administrativos	70.84	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal			0	0		92			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
24	GROGR1.1.6.1	Gestionar los procesos penales aduaneros correspondientes a la gestión 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal	842 JEFE UNIDAD LEGAL[0.09];864 PROCURADOR REGIONAL[0.09];848 ABOGADO		100	90	% = (Nº procesos penales aduaneros con querrela presentada / Nº Procesos penales aduaneros iniciados en el	90	Todos los procesos penales iniciados en el trimestre fueron procesados con su respectiva querrela.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
25	GROGR1.1.6.2	Gestionar los procesos penales aduaneros iniciados hasta la gestión 2011	41.8	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal	842 JEFE UNIDAD LEGAL[0.09];848 ABOGADO REGIONAL[0.09];849 ABOGADO		33.44	80	% (Nº Procesos con imputación formal o rechazo / Nº Procesos iniciados hasta la gestión	100	En el 4to trimestre no se registro ningún caso concluido.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
26	GROGR1.1.6.3	Gestionar los procesos penales ordinarios correspondientes a la gestión 2012	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal	842 JEFE UNIDAD LEGAL[0.09];848 ABOGADO REGIONAL[0.09];849 ABOGADO		100	80	% (Nº de Procesos penales ordinarios con querrela presentada / Nº Procesos penales ordinarios iniciados en el 2012)	80	Todos los procesos penales iniciados en el trimestre fueron procesados con su respectiva querrela.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
27	GROGR1.1.6.4	Realizar el procesamiento de Sumarios Contravencionales emitidos por la Unidad de Fiscalización y GNF	12.38	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal	842 JEFE UNIDAD LEGAL[0.09];848 ABOGADO REGIONAL[0.09];849 ABOGADO		6.19	50	% (Nº de Procesos con Resolución Sancionatoria o Pago / Nº Sumarios contravencionales iniciados)	100	En el 4to trimestre no se registro ningún caso concluido.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
28	GROGR1.1.6.5	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Legal	842 JEFE UNIDAD LEGAL[0.09];848 ABOGADO REGIONAL[0.09];849 ABOGADO		100	90	% (Nº Recursos contestados / Nº de Recursos admitidos por la AIT notificados a la GR)	90	Todos los recursos presentados en el trimestre fueron contestados.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
29	GROGR1.2	FACILITACION : Optimizar los procesos de gestión aduanera reduciendo tiempos y costos, para facilitar el comercio exterior.	78.57	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		72.08			Bs. 118,661.00	Bs. 69,193.50	58.31
30	GROGR1.2.1	Optimizar los tiempos de despacho de importación al consumo	73.42	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		73.42			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
31	GROGR1.2.1.1	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Oruro - IM4 (401)	50.38	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro	867 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.11]		96.28	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación Vista hasta Fase :Autorización de Levante	50.38	Horas Promedio Octubre: 71.06; horas promedio Noviembre 23.19; horas promedio Diciembre 9,81		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
32	GROGR1.2.1.2	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Pisiga - IM4 (421)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga	890 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.14]		36.95	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación	100	Total Casos: 13, Total Horas: 755.96 = Promedio 58.15 horas.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
33	GROGR1.2.1.3	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado - IM4 (422)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado	911 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.15]		33.37	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación	100	Total Casos: 4, Total Horas: 53.78 = Promedio 13.44 horas.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
34	GROGR1.2.1.4	Optimizar el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial - IM4 (431 y 432)	43.29	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana ZF Oruro	877 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.25]		110.88	48	Horas Promedio de tiempo de despacho aduanero de importación para el consumo canal rojo Fase : Asignación	43.29	431= Total horas 1742.14 y Nº de Casos: 14= 124.43 horas promedio; 432= Total horas 6125.8, Nº de Casos: 62= 98.80 horas promedio		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
35	GROGR1.2.2	Optimizar el proceso de selectividad para el despacho aduanero	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		63.51			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
36	GROGR1.2.2.1	Definir los criterios de riesgo de la Administración Aduana Interior Oruro (401), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro	867 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.11]		71.67	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas/ DUIS aforadas) * 100	55.81	635 Duis aforadas; 391 Duis Enmendadas		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
37	GROGR1.2.2.2	Definir los criterios de riesgo de la Administración Frontera Pisiga (421), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga	890 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.14]		83.88	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas/ DUIS aforadas) * 100	47.69	DUIS aforadas 929, DUIS enmendadas 78= Efectividad 84.83%		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
38	GROGR1.2.2.3	Definir los criterios de riesgo de la Administración Tambo Quemado (422), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado	911 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.14]		72.16	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas/ DUIS aforadas) * 100	55.43	DUIS aforadas 667, DUIS enmendadas 47= Efectividad 71.66%		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
39	GROGR1.2.2.4	Definir los criterios de riesgo de la Administración Aduana ZOFRO (431), para lograr la mejor efectividad en la selectividad.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana ZF Oruro	877 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.25]		42.06	40	% Efectividad selectividad = (DUI Enmendadas / DUIS aforadas) * 100	95.11	431= DUIS aforadas 603, DUIS enmendadas 431= efectividad=71%; 432= DUIS aforadas 1263 DUIS enmendadas 189 = Efectividad 15%; TOTAL efectividad 431 y 432 = 33,22%		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
40	GROGR1.2.3	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO	98.75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		98.75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0

ÁREA: GERENCIA REGIONAL URURO  
RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
GERENCIA REGIONAL URURO  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
41	GROGR1.2.3.1	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a U.S.O. central	95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	852 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[0,25]		95	100	% = (Nº de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada / N° solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y	95	38 NOTAS ENVIADOS EN REFERENCIA A LAS SOLICITUDES ( 30 CON RESPUESTA)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
42	GROGR1.2.3.2	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de U.S.O.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	852 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[0,25]		100	100	% = (Nº Solicitudes y requerimientos atendidos / N° de solicitudes recibidas en esta materia) * 100	100	40 SOLICITUDES RECIBIDAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
43	GROGR1.2.3.3	Atención de solicitudes de Autorización de OCE's, Verif de domicilio y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	852 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[0,25]		100	100	% = (Nº de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada / N° de solicitudes de	100	10 INFORMES REALIZADOS CONCERNIENTES A VERIFICACION OCE'S		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
44	GROGR1.2.3.4	Registro y Habilitación de Importadores	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	852 TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES[0,25]		100	100	% = (Nº de Importadores Registrados y Habilitados/Nº de solicitudes recibidas)*100	100	5798 IMPORTADORES HABILITADOS (1721 GRO+4077 ADMINADUANAS)		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
45	GROGR1.2.4	Optimizar el uso de recursos disponibles para mejorar la prestación de servicio aduanero	70.66	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		60.88			Bs. 118,661.00	Bs. 69,193.50	58.31
46	GROGR1.2.4.1	Prestar servicio de apoyo funcional a problemas y/o requerimientos vinculados con los sistemas informáticos	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	851 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS [0,5];859 OPERADOR DE SISTEMAS		100	100	% = (Nº Help Desk atendidos / N° de Help Desk recibidos) * 100	100	soporte correcto en cuanto a solicitudes help desk UN TOTAL DE 16	nuevamente el poco uso que se le da a esta herramienta	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
47	GROGR1.2.4.2	Planificar y ejecutar el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos y equipos de computación y otros relacionados a la Gerencia y sus Administraciones	41.32	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		41.32			Bs. 118,661.00	Bs. 69,193.50	58.31
48	GROGR1.2.4.2.1	Atender mantenimiento y reparación de los vehículos de la Gerencia Regional Oruro.	80.74	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1,866 Reparación de CHOFER[1,856 Vehiculos, TECNICO Maquinarias y ADMINISTRATIVO Equipos [Bs. FINANCIERO [1,851 100.395 ] PROFESIONAL EN		68.63	85	% de Ejecución presupuestaria asignada a la operación	80.74			Bs. 100,395.00	Bs. 68,897.50	68.63
49	GROGR1.2.4.2.3	Instalar redes electricas internas en las Oficinas de la Gerencia Regional Oruro, la instalación de fibra óptica y otros gastos ejecutados por terceros.	1.91	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1,866 Concepto de CHOFER[1,856 Instalación, TECNICO Mantenimiento y ADMINISTRATIVO Reparación[Bs. FINANCIERO [1,851 18.266 ]		1.62	85	% de Ejecución presupuestaria asignada a la operación	1.91			Bs. 18,266.00	Bs. 296.00	1.62
50	GROGR1.2.5	Administrar el archivo físico y/o digital de la documentación generada como efecto de la función pública aduanera.	50	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		50			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
51	GROGR1.2.5.1	Digitalizar el archivo de la Gerencia Regional correspondiente a la gestión 2006	0	mar 03/01/12	vie 01/06/12	Gerente Regional Oruro	858 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[0,5]		0	100	% del archivo de la Gerencia Regional correspondiente a la gestión 2006 digitalizada	0	Ninguno	Recien en el mes de Diciembre se do to de un scanner de alto tráfico	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
52	GROGR1.2.5.2	Supervisión en la organización de los archivos de las Administraciones de Aduana: Tambo Quemado, Pisiga, Interior Oruro y ZOFRO	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	858 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[0,5];910 TECNICO ARCHIVISTA REGIONAL[1];948 TECNICO ARCHIVISTA		4	4	Informes Trimestrales remitidos a la Gerencia	100	En fecha 15/11/2012 se visitó el archivo de Pisiga, en el cual no se encontro problemas. En fecha 31/10/2012 se transfirió al archivo central de la gerencia las gestiones 2007, 2008 y 2009 por parte de la Administración de ZOFRO.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
53	GROGR1.3	RECAUDACIÓN : Incentivar y promover el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y generar cultura tributaria en la población para lograr niveles óptimos de recaudación.	90.5	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		88.6			Bs. 25,000.00	Bs. 12,725.00	50.9
54	GROGR1.3.1	Realizar la recaudación de tributos en las Administración de Aduana de la GRO de acuerdo a las metas establecidas	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
55	GROGR1.3.1.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Oruro (401)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro	867 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0,1];869 TECNICO ADUANERO [1];959 PROFESIONAL		155.38	153.12	(Miles de Bs) Recaudación Programada 2012	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
56	GROGR1.3.1.2	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Pisiga (421)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Pisiga	890 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0,1];902 TECNICO ADUANERO [1];905 TECNICO ADUANERO [1];900		140.19	96.37	(Miles de Bs) Recaudación Programada 2012	100	Recaudación en el 4to Trimestre: 36.199.521,00		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
57	GROGR1.3.1.3	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Tambo Quemado (422)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Tambo Quemado	911 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0,1];912 TECNICO ADUANERO [1];924 TECNICO ADUANERO [1];913		610.86	498.09	(Miles de Bs) Recaudación Programada 2012	100	Recaudación en el 4to Trimestre: 179.468.598,00		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
58	GROGR1.3.1.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Oruro (431 y 432)	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana ZF Oruro	877 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0,25];887 TECNICO ADUANERO [1];881 TECNICO ADUANERO [1];878		207.7	193.26	(Miles de Bs) Recaudación Programada 2012	100	431=43.946.375; 432= 33.750.463; TOTAL 431 y 432= 77.696.838		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
59	GROGR1.3.2	Optimizar la disposición de mercancía incautada o abandonada para lograr la monetización, destrucción, y recaudación de tributos	71.5	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Adm Aduana Interior Oruro			0	0		71.5			Bs. 25,000.00	Bs. 12,725.00	50.9

Archivo: 1 GROGR POA 2012 SyE 4T SM

ÁREA: GERENCIA REGIONAL OROURO  
RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
GERENCIA REGIONAL OROURO  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
60	GROGR1.3.2.1	Efectuar los remates de los procesos por contrabando contravencional	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Adm Aduana Interior Orouro	844 RESPONSABLE DE LA SPCCRO.2.867 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.1]:845		10587650	5296507	Bs.- de recaudación Aduanera por concepto de remates por internet	100	En la Gestión 2012 se alcanzó a Rematar 829 Carpetas y/o Operativos duplicando el N° de Operativos y superando la recaudación en relación a la Gestión Anterior	inoportuna generación de los Partes de Recepción	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
61	GROGR1.3.2.2	Efectuar los remates de los procesos penales	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Adm Aduana Interior Orouro	844 RESPONSABLE DE LA SPCCRO.2.867 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.1]:846 PROFESIONAL TÉCNICO		3916006	645197	Bs.- de recaudación Aduanera por concepto de remates	100	En la Gestión 2012 se alcanzó a Rematar 17 Carpetas y/o Operativos duplicando el N° de Operativos y superando la recaudación en relación a la Gestión Anterior	inoportuna generación de los Partes de Recepción	Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
62	GROGR1.3.2.3	Destruir las mercancías no aptas para remate existentes en las Administraciones de Aduana	86	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Adm Aduana Tambo Quemado	844 RESPONSABLE DE LA SPCCRO.2.867 ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA[0.1]:890 ADMINISTRADOR ADUANA		86	100	% = (N° de Partes de Recepción destruidos/N° Partes de Recepción para destrucción)*100	86	En la Administración de Aduana Interior Orouro se destruyeron mercancías no aptas de 65 partes destruidos, quedando aún pendiente de ejecución 148.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
63	GROGR1.3.2.4	Efectuar Gastos destinados al pago de servicios de terceros como Destrucción de Mercadería en Comiso Definitivo	0	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Adm Aduana Interior Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1]:843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:Otros[Bs. 12.725.00]	Otros[Bs. 25.000]	0	100	% de Ejecución presupuestaria	0	65 partes destruidos y 148 a ejecutar, en las destrucciones realizadas los gastos fueron efectuados por otros, no habiendo necesidad de que se efectúe pagos.		Bs. 25,000.00	Bs. 12,725.00	50.9
64	GROGR1.3.3	Realizar las actividades operativas, administrativas y logísticas para el cumplimiento del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
65	GROGR1.3.3.1	Realizar eficientemente la administración de los recursos financieros, materiales y humanos destinados al Programa de saneamiento Legal de Vehículos (2da Fase)	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1]:841 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]:843 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]:843		1	1	Informe consolidado de los gastos realizados remitido a Gerencia General	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
66	GROGR1.3.3.2	Realizar las actividades relacionadas con el Programa de Saneamiento Legal de Vehículos (2da Fase)	100	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1]:841 JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[1]:843		1	1	Informe consolidado de las actividades realizadas remitido a Gerencia General	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
67	GROGR1.4	RECURSOS : Administrar y gestionar eficiente y oportunamente el capital humano y los recursos materiales, tecnológicos y financieros.	82.31	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		68.56			Bs. 9,027,534.61	Bs. 4,611,315.64	51.08
68	GROGR1.4.1	Fortalecimiento de la Operativa Aduanera en Fronteras	65.67	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro			0	0		65.67			Bs. 162,386.00	Bs. 54,171.00	33.36
69	GROGR1.4.1.1	Atender mantenimiento y reparación de las viviendas y Centros Fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga.	31.34	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1]:843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:856	Mantenimiento y Reparación de inmuebles[Bs. 155.786]	31.34	100	% de Ejecución presupuestaria asignada a la operación	31.34			Bs. 155,786.00	Bs. 48,831.00	31.34
70	GROGR1.4.1.2	Efectuar la contratación de una Consultoría para un estudio de suelos, en la Administración de Tambo Quemado.	100	jun 19/03/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:Consultores por Producto[Bs. 6.600]	Consultores por Producto[Bs. 6.600]	1	1	Servicio Contratado	100			Bs. 6,600.00	Bs. 5,340.00	80.91
71	GROGR1.4.2	Realizar la ejecución Física del Plan de Inversión gestión 2012 de la Gerencia Regional Orouro para optimizar los servicios y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios	100	mar 03/01/12	mar 03/01/12	Gerente Regional Orouro			0	0		100			Bs. 2,842,773.61	Bs. 434,323.35	15.28
72	GROGR1.4.2.1	Mejoramiento Centro Fronterizo Pisiga	100	mar 03/01/12	mar 03/01/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	1	1	Proyecto Licitado y Adjudicado	100	Mediante Resolución Administrativa AN-GROGR-ULEOR N° 37/2012 de fecha 17/09/2012, se resolvió la Adjudicación del Proyecto.		Bs. 673,670.00	Bs. 91,976.00	13.65
73	GROGR1.4.2.2	Mejoramiento Centro Fronterizo Tambo Quemado	100	mar 03/01/12	mar 03/01/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	1	1	Proyecto Licitado y Adjudicado	100	Mediante Resolución Administrativa AN-GROGR-ULEOR N° 36/2012 de fecha 16/09/2012, se resolvió la Adjudicación del Proyecto.		Bs. 671,415.00	Bs. 255,298.45	38.02
74	GROGR1.4.2.4	Pavimento Rígido y enmallado en Tambo Quemado	100	mar 03/01/12	mar 03/01/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	1	1	Proyecto Licitado y Adjudicado	100	Mediante Resolución Administrativa AN-GROGR-ULEOR N° 60/2012 de fecha 10/12/2012, se resolvió la Adjudicación del Proyecto.		Bs. 930,442.04	Bs. 0.00	0
75	GROGR1.4.2.3	Construcción Enmallado Pisiga	100	mar 03/01/12	mar 03/01/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 91,976.00]; Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado[Bs. 629,538]	1	1	Proyecto Licitado y Adjudicado	100	Mediante Resolución Administrativa AN-GROGR-ULEOR N° 55/2012 de fecha 16/11/2012, se resolvió la Adjudicación del Proyecto.		Bs. 567,246.57	Bs. 87,048.90	15.35
76	GROGR1.4.3	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y su Administraciones buscando mayores niveles de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Gerencia	76.16	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro			0	0		63.89			Bs. 6,003,875.00	Bs. 4,118,621.29	68.6
77	GROGR1.4.3.1	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 21000 "Servicios Básicos"	65.42	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1]:843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]:856		0	0		65.42			Bs. 406,995.00	Bs. 228,103.65	56.05

ÁREA: GERENCIA REGIONAL ORURO  
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 GERENCIA REGIONAL ORURO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
78	GROGR1.4.3.1.1	Realizar Gastos por servicios de correos, telegramas, radiogramas y otros, excepto servicios tele-fónicos, que poseen partida específica.	70.19	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 25,173] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Comunicaciones [Bs. 25,173]	59.66	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	70.19			Bs. 25,173.00	Bs. 12,752.00	50.66
79	GROGR1.4.3.1.2	Realizar Gastos por consumo de energía eléctrica, cualquiera que sea la fuente de suministro.	49.75	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 239,161] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Energía Eléctrica [Bs. 239,161]	42.29	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	49.75			Bs. 239,181.00	Bs. 101,151.50	42.29
80	GROGR1.4.3.1.3	Efectuar * Pago de servicio de agua potable en Administraciones de Aduana y Gerencia Regional Oruro *	59.92	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 23,343] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Agua [Bs. 23,343]	50.93	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	59.92			Bs. 23,343.00	Bs. 13,523.20	57.93
81	GROGR1.4.3.1.4	Efectuar * Pago de servicios de telefonía local y de larga distancia en Administraciones de Aduana y Gerencia Regional Oruro *	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 112,976] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Telefonía [Bs. 112,976]	86.16	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 112,976.00	Bs. 97,340.00	86.16
82	GROGR1.4.3.1.5	Efectuar * Pago de servicios de gas domiciliario en la Gerencia Regional Oruro *	43.79	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 1,710] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Gas Domiciliario [Bs. 1,710]	37.22	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	43.79			Bs. 1,710.00	Bs. 636.53	37.22
83	GROGR1.4.3.1.6	Efectuar * Pago de servicios de internet y otros en la Gerencia Regional Oruro *	68.88	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 4,612] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Internet y Otros [Bs. 4,612]	58.55	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	68.88			Bs. 4,612.00	Bs. 2,700.42	58.55
84	GROGR1.4.3.2	Gestionar la provisión de servicios de transporte (pasajes y viáticos), seguros y alquileres necesarios para el cumplimiento de los objetivos	52	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 291,596] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856		0	0		52			Bs. 291,596.00	Bs. 196,174.03	67.28
85	GROGR1.4.3.2.1	Realizar * Pago de Pasajes con destino final de viaje es el Estado Plurinacional *	28.59	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 11,441] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Pasajes al Interior del País [Bs. 11,441]	24.3	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	28.59			Bs. 11,441.00	Bs. 2,780.00	24.3
86	GROGR1.4.3.2.2	* Pago de Pasajes con destino final de viaje sean ciudades del exterior del País *	45.28	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 5,072] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Pasajes al Exterior del País [Bs. 5,072]	38.49	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	45.28			Bs. 5,072.00	Bs. 1,952.00	38.49
87	GROGR1.4.3.2.3	Realizar * Viáticos el interior del Estado Plurinacional, destinados cubrir manutención de los servidores públicos que se encuentren con comisión oficial *	98.95	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 152,639] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO ADMINISTRATIVO	Viáticos al Interior del País [Bs. 152,639]	84.11	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	98.95			Bs. 152,639.00	Bs. 128,389.00	84.11
88	GROGR1.4.3.2.4	Realizar * Viáticos al exterior del País, destinados a cubrir manutención de los servidores públicos que se encuentren con comisión oficial *	0	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 7,140] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO ADMINISTRATIVO	Viáticos al Exterior del País [Bs. 7,140]	0	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	0			Bs. 7,140.00	Bs. 0.00	0
89	GROGR1.4.3.2.5	Efectuar * Gastos por concepto de gastos de carguio y descarguio en General *	53.81	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 52,584] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Fletes y Almacenamiento [Bs. 52,584]	45.74	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	53.81			Bs. 52,584.00	Bs. 24,053.03	45.74
90	GROGR1.4.3.2.6	Efectuar * Gastos por concepto de transporte de personal, entrega de correspondencia y otros destinados al traslado de personal *	75.25	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 52,720] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Transporte de Personal [Bs. 52,720]	63.96	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	75.25			Bs. 52,720.00	Bs. 33,720.00	63.96
91	GROGR1.4.3.2.7	Efectuar * Gastos por concepto de alquileres *	62.12	mar 03/01/12	mar 03/01/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 Otros Alquileres [Bs. 10,000.00]	Otros Alquileres [Bs. 10,000.00]	52.8	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	62.12			Bs. 10,000.00	Bs. 5,280.00	52.8
92	GROGR1.4.3.4	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 25000 "Servicios Profesionales y Comerciales"	63.37	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 600,057] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856		0	0		63.37			Bs. 600,057.00	Bs. 404,836.67	67.47
93	GROGR1.4.3.4.1	Efectuar * Gastos efectuados por comisiones y gastos bancarios *	54.12	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 5,400] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Comisiones y Gastos Bancarios [Bs. 5,400]	46	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	54.12			Bs. 5,400.00	Bs. 2,487.60	46.07
94	GROGR1.4.3.4.2	Efectuar * Gastos por servicio de Limpieza e Higiene de las oficinas de la Gerencia Regional Oruro *	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 281,547] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856	Lavandería, Limpieza e Higiene [Bs. 281,547]	91.49	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 281,547.00	Bs. 257,574.68	91.49

AREA: GERENCIA REGIONAL ORURO  
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 GERENCIA REGIONAL ORURO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
95	GROGR1.4.3.4.3	Efectuar * Gastos por concepto de publicaciones en periódicos de difusión local y nacional por concepto de contrataciones y Edictos *	73.99	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 61,130 ] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Publicidad [Bs. 61,130 ]	62.89	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	73.99			Bs. 61,130.00	Bs. 38,445.99	62.89
96	GROGR1.4.3.4.4	Realizar * Gastos que se realizan por concepto de fotocopias, anillados y otros ejecutados por terceros *	73.14	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL Imprenta, ORURO[1]843 JEFE UNIDAD FOTOCOPIADO Y UNIDAD FOTOGRAFICOS [Bs. 149,120.] ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Servicio de REGIONAL Imprenta, ORURO[1]843 JEFE FOTOCOPIADO Y UNIDAD FOTOGRAFICOS [Bs. 149,120.]	62.17	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	73.14			Bs. 149,120.00	Bs. 92,702.74	62.17
97	GROGR1.4.3.4.5	Realizar * Gastos destinados al pago de servicios de albañilería, carpintería y otros servicios manuales solicitados por la Operativa Aduanera *	15.58	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL Manuales [Bs. 102,860.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Servicios REGIONAL Manuales [Bs. 102,860.]	13.24	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	15.58			Bs. 102,860.00	Bs. 13,625.66	13.25
98	GROGR1.4.3.5	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 26000 "Otros Servicios no Personales"	59.45	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 975,248.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Gastos Judiciales REGIONAL [Bs. 61,968 ]	0	0	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	59.45			Bs. 975,248.00	Bs. 558,973.50	57.32
99	GROGR1.4.3.5.1	Efectuar * Gastos que se realizan como consecuencia de acciones judiciales y servicios Notariales *	69.98	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 61,968 ] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Gastos Judiciales REGIONAL [Bs. 61,968 ]	59.48	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	69.98			Bs. 61,968.00	Bs. 36,858.00	59.48
100	GROGR1.4.3.5.2	Efectuar * Gastos destinados al pago de servicios de Seguridad prestados por los Batallones de Seguridad Física *	72.16	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 788,672 ] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Servicios Públicos REGIONAL [Bs. 788,672 ]	61.34	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	72.16			Bs. 788,672.00	Bs. 483,743.50	61.34
101	GROGR1.4.3.5.3	Efectuar Pago de incentivo a Estudiantes que cumplen funciones temporales por Pasantías, según Convenio Interinstitucional *	36.22	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 124,608.] ORURO[1]843 JEFE PASANTIAS [Bs. 124,608.] UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Pago por Trabajo REGIONAL Dirigido y Pasantías [Bs. 124,608 ]	30.79	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	36.22			Bs. 124,608.00	Bs. 38,372.00	30.79
102	GROGR1.4.3.6	Realizar *Gastos destinados al pago de Refrigerios al personal de la Gerencia Regional Oruro *	86.71	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL Destnados al pago de refrigerios al personal [Bs. 719,119] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO FINANCIERO	Gastos REGIONAL Destnados al pago de refrigerios al personal [Bs. 719,119]	73.7	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	86.71			Bs. 719,119.00	Bs. 530,022.77	73.7
103	GROGR1.4.3.7	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 32000 "Productos de papel, Carton e Impresos"	77.67	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 162,432.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Papel [Bs. 23,977 ]	0	0	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	77.67			Bs. 162,432.00	Bs. 148,319.00	91.31
104	GROGR1.4.3.7.1	Realizar * Gastos destinados a la adquisición de papel de escritorio y otros *	100	mar 03/01/12	lun 30/04/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 23,977.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Papel [Bs. 23,977 ]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 23,977.00	Bs. 23,977.00	100
105	GROGR1.4.3.7.2	Realizar * Gastos destinados a la adquisición de productos de artes graficas, articulos de papel y cartón *	100	mar 03/01/12	lun 30/04/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 130,215.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Productos de REGIONAL Artes Graficas [Bs. 130,215 ]	93.71	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 130,215.00	Bs. 122,030.00	93.71
106	GROGR1.4.3.7.3	Efectuar * Gastos destinados para la compra y suscripción de periódicos para la Gerencia Regional de Oruro *	33.01	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 8,240.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Periódicos y REGIONAL Boletines [Bs. 8,240 ]	28.06	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	33.01			Bs. 8,240.00	Bs. 2,312.00	28.06
107	GROGR1.4.3.8	Dotar de guardapolvos, parkas, chamarras , overoles y otros relacionados al personal de la Gerencia y sus Administraciones	100	mar 03/01/12	lun 30/04/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 92,540.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Hilados y Telas REGIONAL [Bs. 6,500 ]	0	0	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 92,540.00	Bs. 92,540.00	100
108	GROGR1.4.3.8.1	Realizar * Gastos para la compra de pita de amarre para utilización en archivos *	100	mar 03/01/12	lun 30/04/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 6,500.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Hilados y Telas REGIONAL [Bs. 6,500 ]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 6,500.00	Bs. 6,500.00	100
109	GROGR1.4.3.8.3	Efectuar * Gastos destinados a la adquisición de ropa de Trabajo para los funcionarios de la Operativa Aduanera y Gerencia Regional *	100	mar 03/01/12	lun 30/04/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 86,040.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Prendas de REGIONAL Vestir [Bs. 86,040 ]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 86,040.00	Bs. 86,040.00	100
110	GROGR1.4.3.9	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 34000 "Combustible, productos químicos, farmaceuticos y otras fuentes de energia"	44.24	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL [Bs. 123,809.] ORURO[1]843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1]856 TECNICO	Combustible y otros productos [Bs. 123,809 ]	0	0	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	44.24			Bs. 123,809.00	Bs. 69,984.24	56.53

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
111	GROGR1.4.3.9.1	Efectuar * Gastos para la adquisición de combustibles y Lubrificantes y otros como gas licuado para las Administraciones de Aduana *	75.44	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Combustibles, REGIONAL Lubrificantes y ORURO(1)843 JEFE derivados para UNIDAD consumo[Bs. DMINISTRATIVA(1)856 81.747 ]		64.12	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	75.44			Bs. 81,747.00	Bs. 52,421.24	64.13
112	GROGR1.4.3.9.2	Efectuar * Gastos destinados para la adquisición de (compuestos químicos) botiquines médicos para utilización en los vehículos y oficinas de la Gerencia Regional Oruro *	34.95	jun 02/04/12	mar 31/07/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Prod. Químicos y REGIONAL Farmacéuticos[Bs. ORURO(1)843 JEFE 2.703 ] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856 TECNICO ADMINISTRATIVO		29.71	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	34.95			Bs. 2,703.00	Bs. 803.00	29.71
113	GROGR1.4.3.9.3	Efectuar * Gastos destinados para la compra de llantas y neumáticos para la utilización en los vehículos de la Gerencia Regional Oruro *	100	mar 03/01/12	jun 30/04/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Llantas y REGIONAL Neumáticos [Bs. ORURO(1)843 JEFE 16,339 ] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		87.15	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 16,339.00	Bs. 14,239.00	87.15
114	GROGR1.4.3.9.4	Realizar * Gastos destinados ala adquisición de productos de material plástico y productos de vidrio *	26.01	mar 03/01/12	jun 30/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Prod.de REGIONAL Mineral No Metal y ORURO(1)843 JEFE Plást.[Bs. 4.319 ] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		22.11	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	26.01			Bs. 4,319.00	Bs. 955.00	22.11
115	GROGR1.4.3.9.5	Efectuar * Gastos destinados a la adquisición de productos de carrites y cobertores para archivo de la Gerencia Regional Oruro *	6.79	jun 02/04/12	mar 31/07/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Productos REGIONAL Metales[Bs. ORURO(1)843 JEFE 5.000 ] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		5.77	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	6.79			Bs. 15,000.00	Bs. 865.00	5.77
116	GROGR1.4.3.9.6	Realizar * Gastos para la adquisición de herramientas menores *	22.28	jun 02/07/12	mié 31/10/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Herramientas REGIONAL Menores[Bs. ORURO(1)843 JEFE 3.701 ] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		18.94	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	22.28			Bs. 3,701.00	Bs. 701.00	18.94
117	GROGR1.4.3.10	Administrar eficientemente los recursos asignados al sub grupo presupuestario 39000 "Productos Varios"	45.81	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL ORURO(1)843 JEFE UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		0	0		45.81			Bs. 473,367.00	Bs. 246,390.50	52.05
118	GROGR1.4.3.10.1	Realizar * Gastos destinados a la adquisición de materiales como jabones, detergentes y otros utilizados para la manipulación de Archivos de la Gerencia Regional Oruro *	7.62	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Material de REGIONAL Limpieza[Bs. 725] ORURO(1)843 JEFE UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856 TECNICO		6.48	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	7.62			Bs. 725.00	Bs. 47.00	6.48
119	GROGR1.4.3.10.2	Realizar * Gastos destinados a la adquisición de menaje de cocina y vajilla de comedor para la Operativa aduanera de la Gerencia Regional Oruro	0	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Utensilios de REGIONAL Cocina y ORURO(1)843 JEFE Comedor[Bs. UNIDAD 4.500] DMINISTRATIVA(1)856 TECNICO ADMINISTRATIVO		0	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	0			Bs. 4,500.00	Bs. 0.00	0
120	GROGR1.4.3.10.3	Efectuar * Gastos destinados a la adquisición de tonners, material de escritorio destinados al funcionamiento de las oficinas de la Gerencia Regional Oruro *	64.98	mar 03/01/12	jun 30/04/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Utiles de REGIONAL Escritorio y ORURO(1)843 JEFE Oficina [Bs. UNIDAD 326,408] DMINISTRATIVA(1)856 TECNICO ADMINISTRATIVO		55.23	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	64.98			Bs. 326,408.00	Bs. 180,276.05	55.23
121	GROGR1.4.3.10.4	Efectuar * Gastos destinados a la adquisición de tubos fluorescentes, accesorios de energía eléctrica y otros similares *	86.6	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Utiles y Materiales REGIONAL Eléctricos[Bs. ORURO(1)843 JEFE 37,316] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		73.61	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	86.6			Bs. 37,316.00	Bs. 27,466.70	73.61
122	GROGR1.4.3.10.5	Realizar * Gastos destinados a la compra de repuestos y accesorios para los Activos Fijos *	36.69	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Otros Repuestos y REGIONAL Accesorios[Bs. ORURO(1)843 JEFE 87,652 ] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		31.19	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	36.69			Bs. 87,652.00	Bs. 27,342.75	31.19
123	GROGR1.4.3.10.6	Realizar * Gastos destinados a la compra de materiales y suministros no contemplados en las partidas anteriores *	78.99	mar 03/01/12	jun 31/12/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Otros Materiales y REGIONAL Suministros[Bs. ORURO(1)843 JEFE 16,766] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		67.14	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	78.99			Bs. 16,766.00	Bs. 11,258.00	67.15
124	GROGR1.4.3.11	Realizar el equipamiento a las Administraciones Aduaneras de la Gerencia Regional Oruro con muebles, equipos de computación, equipos de comunicación, y otras maquinarias	73.07	jun 02/04/12	mié 31/10/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL ORURO(1)843 JEFE UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856 TECNICO ADMINISTRATIVO		0	0		73.07			Bs. 637,769.00	Bs. 436,269.00	68.41
125	GROGR1.4.3.11.1	Realizar * Gastos para la adquisición de muebles y enseres para el Equipamiento de Oficina *	41.72	jun 02/04/12	mar 31/07/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Equipo de Oficina REGIONAL y Muebles[Bs. ORURO(1)843 JEFE 205,142] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		35.46	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	41.72			Bs. 205,142.00	Bs. 72,742.00	35.46
126	GROGR1.4.3.11.2	Realizar * Gastos para adquisición de Equipos de Computación para las Administraciones de Gerencia Regional Oruro *	100	jun 02/07/12	mié 31/10/12	Gerente Regional Oruro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE Equipo de REGIONAL Computación[Bs. ORURO(1)843 JEFE 276,240] UNIDAD DMINISTRATIVA(1)856		98.55	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 276,240.00	Bs. 272,240.00	98.55

AREA: GERENCIA REGIONAL OROURO  
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 GERENCIA REGIONAL OROURO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
127	GROGR1.4.3.11.3	Efectuar * Gastos para la Adquisición de Equipos de Comunicación (handy, camaras de seguridad) y aparatos telefonicos para las Adm de la Gerencia Regional Orouro * *	100	lun 02/04/12	mar 31/07/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1];843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];856 TECNICO ADMINISTRATIVO	Equipo de Comunicaciones[Bs. 42.212]	100	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	100			Bs. 42.212,00	Bs. 42.212,00	100
128	GROGR1.4.3.11.4	Efectuar * Gastos para la adquisición de Otra Maquinaria y Equipo (Cámaras fotográficas y Filmadora) para las Administraciones de la Gerencia Regional Orouro *	50.56	lun 02/04/12	mar 31/07/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1];843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];856 TECNICO ADMINISTRATIVO	Otra Maquinaria y Regional Equipo[Bs. 114,175 ]	42.98	85	% de Ejecución Presupuestaria asignada a la operación	50.56			Bs. 114,175.00	Bs. 49,075.00	42.98
129	GROGR1.4.3.12	Informar periódicamente el avance físico presupuestaria de PAC de la Gerencia y sus administraciones	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];856 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO [1]		4	4	N° de Reportes trimestrales remitidos a la UPEI y a la GNAF	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
130	GROGR1.4.3.13	Realizar las actividades administrativas y logisticas necesarias para el logro de los objetivos de la Gerencia	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];857 SECRETARIA II[1];860 SECRETARIA III[1];865		100	100	% = (Documentación Despachada / Documentación recibida)*100	100	Se proceso los trámites en su totalidad		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
131	GROGR1.4.3.14	Realizar eficientemente la administración de los recursos destinados a cubrir gastos devengados no pagados en gestiones anteriores por concepto de servicios personales, no personales, materiales y suministros, activos y retenciones no canceladas	98.54	lun 19/03/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];865	Consultores de Linea[Bs. 22,943]	98.54	100	% Ejecución Presupuestaria	98.54			Bs. 22,943.00	Bs. 22,607.93	98.54
132	GROGR1.4.3.15	Renovar del parque automotor de la Gerencia	100	mié 02/05/12	lun 31/12/12				0	0		100			Bs. 1,498,000.00	Bs. 1,184,400.00	79.07
133	GROGR1.4.3.15.1	Adquisición de vehículos livianos para funciones Administrativas	100	mié 02/05/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[1];865	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas [Bs. 1,184,400.00]	1	1	Proceso de Adquisición concluido	100	Mediante Resolución Administrativa AN-GROGR-UIEOR N° 59/2012 de fecha 03/12/2012, se resolvió la Adjudicación de los Vehículos Automotores para la Gerencia Regional Orouro.		Bs. 1,498,000.00	Bs. 1,184,400.00	79.07
134	GROGR1.4.4	Planificar, Controlar y Gestionar el Capital Humano para mejorar el desempeño,la motivación del personal y la prestación del servicio aduanero	75.57	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro			0	0		75.57			Bs. 18,500.00	Bs. 4,200.00	22.7
135	GROGR1.4.4.1	Remitir al Dpto. de RRHH los POAs 2011 de los funcionarios dependientes de la Gerencia Regional, Unidades y Administraciones de Aduana	100	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.25];861 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II[0.5]		100	100	% = (N° de POAs remitidos/N° Total de funcionarios)*100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
136	GROGR1.4.4.2	Realizar la Evaluación de Desempeño de los funcionarios de la GRO correspondiente a la Gestión 2010	100	mié 01/02/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.25];861 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II[0.5]		100	100	% = (N° funcionarios evaluados/N° Total de funcionarios)*100	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
137	GROGR1.4.4.3	Efectuar * Gastos por concepto de Ejecución de cursos de Capacitación, Seminarios y otros efectuados por la Gerencia Regional Orouro *	26.71	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro-Jefe Unidad Administrativa	843 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA[0.25];861 TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Capacitación del Personal[Bs. 18,500]	22.7	85	% de Ejecución presupuestaria asignada a la operación	26.71			Bs. 18,500.00	Bs. 4,200.00	22.7
138	GROGR1.4.5	Cumplir e implementar las recomendaciones de las unidades de control e inspección de la ANB	76.47	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro			0	0		76.47			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
139	GROGR1.4.5.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[0.14];959 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[1]		14	14	N° recomendaciones cumplidas	100	Durante el mes de noviembre en el seguimiento por parte de la Unidad de Auditoría se logró implantar 14 recomendaciones.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
140	GROGR1.4.5.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	52.94	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[0.15];959 PROFESIONAL ASESOR TÉCNICO DE GERENCIA[1]		9	17	N° recomendaciones cumplidas	52.94	Mediante Comunicación Interna AN-PREDC N° 303/2012, se registra que la Gerencia Regional Orouro tiene 8 Recomendaciones no implantadas.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
141	GROGR1.4.6	Efectuar el control y seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gerencia y sus Administraciones	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro			0	0		100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
142	GROGR1.4.6.1	Efectuar la Formulacion del POA 2013	100	mié 01/08/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1];841 JEFE UNIDAD FISCALIZACION[1];842		1	1	POA 2013 de la Gerencia Regional Orouro presentado a la UPEI en los plazos establecidos	100			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
143	GROGR1.4.6.2	Elaborar reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluacion al Programa Operativo Anual	100	lun 02/04/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[1];841 JEFE UNIDAD FISCALIZACION[1];842		4	4	Reportes trimestrales de Seguimiento y Evaluación remitidos a la UPEI en los plazos establecidos	100	Mediante Comunicación Interna AN-GROGR N° 16/2012 de fecha 09/01/2013, se remitió el reporte de seguimiento y evaluación del POA al 4to Trim.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
144	GROGR1.5	TRANSPARENCIA : Transparentar la institución acorde con los principios, valores y fines del Estado Plurinacional de Bolivia.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Presidente Ejecutivo			0	0		62.5			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
145	GROGR1.5.1	Establecer canales de dialogo con operadores de comercio exterior y gremios	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro			0	0		50			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
146	GROGR1.5.1.1	Representar a la Aduana Nacional en reuniones de carácter internacional en materia aduanera - Profundización del relacionamiento internacional	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Orouro	840 GERENTE REGIONAL ORURO[0.15]		50	100	% = (N° reuniones internacionales asistidas / N° de reuniones internacionales programadas)*100	50	En la gestión 2012 el G.R.O. asistió a una reunión internacional en la República de Chile.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0



ÁREA: GERENCIA REGIONAL ORURO  
 RESPONSABLE: ERNESTO ZACONETA  
 COORDINADOR(ES): SILVIA LAMAS FLORES

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 GERENCIA REGIONAL ORURO  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CUARTO TRIMESTRE

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GROGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% Avance Físico	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia (%)	Productos Obtenidos	Problemas o Dificultades	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
147	GROGR1.5.2	Socializar los logros y eventos relevantes en coordinación con la Unidad de Comunicación Social	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro			0	0		75			Bs. 0.00	Bs. 0.00	0
148	GROGR1.5.2.1	Remitir a la Unidad de Comunicación Social la información referente a resultados y logros para su difusión a nivel externo e interno.	100	mar 03/01/12	lun 31/12/12	Gerente Regional Oruro	840 GERENTE REGIONAL ORURO(0.14]		75	100	% = (Reportes remitidos a la UCS / Reportes Solicitados por la UCS)*100	75	En el cuarto trimestre no hubo necesidad de remitir reportes a la UCS.		Bs. 0.00	Bs. 0.00	0