

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Tipo Meta	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
1	UEPGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB		Presidente Ejecutivo																		4,405,740	
2	UEPGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.		Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																		200,000	
3	UEPGC1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios		Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																		200,000	
4	UEPGC1.1.1.1	Ejecutar el Proyecto del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera		Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA																		200,000	
5	UEPGC1.1.1.1.1	Implementación y puesta en marcha del proceso de exportación en administraciones de aduana	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	6	Implementaciones del sistema informático en las Administraciones de Aduana	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UEPGC1.1.1.1.2	Realizar actividades de soporte y operación asistida del sistema informático del proceso de exportación	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	18	Actuaciones de soporte	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
7	UEPGC1.1.1.1.3	Realizar actividades de mantenimiento a los sistemas informáticos del proceso de exportación desarrollados.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	12	Mantenimientos ejecutados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
8	UEPGC1.1.1.1.4	Elaborar y validar la normativa para reembarque	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	1	Procedimiento aprobado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	UEPGC1.1.1.1.5	Desarrollar el sistema informático para el proceso de reembarque	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	1	Sistema desarrollados	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	UEPGC1.1.1.1.6	Realizar el control de calidad de los sistemas informáticos del proceso de reembarque	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Procesos de control de calidad ejecutados	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	UEPGC1.1.1.1.7	Realizar capacitaciones a usuarios internos y externos sobre el proceso de reembarque	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	UEPGC1.1.1.1.8	Implementación y puesta en marcha proceso de reembarque en las administraciones de aduana		Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Implementaciones del sistema informático en las Administraciones de Aduana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
13	UEPGC1.1.1.1.9	Realizar actividades de soporte y operación asistida del sistema informático de proceso de reembarque	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	A demanda	3	Actuaciones de soporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
14	UEPGC1.1.1.1.10	Realizar actividades de mantenimiento a los sistemas informáticos de reembarque desarrollados.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Mantenimientos ejecutados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
15	UEPGC1.1.1.1.11	Elaborar y validar la normativa de importación al consumo, tránsito aduanero y depósito de aduana	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Procedimientos aprobados	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0
16	UEPGC1.1.1.1.12	Desarrollar los sistemas informáticos para los procesos de importación a consumo, tránsito aduanero y depósito de aduana	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Sistemas desarrollados	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	UEPGC1.1.1.1.13	Realizar el control de calidad de los sistemas informáticos para importación a consumo, depósito de aduana y tránsito aduanero	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	6	Procesos de control de calidad ejecutados	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	UEPGC1.1.1.1.14	Elaboración de material para implementación de los sistemas para importación a consumo, depósito de aduana y tránsito aduanero (presentaciones, folletos, etc.).	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Presentaciones, folletos y/o similares elaborados	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	UEPGC1.1.1.1.15	Realizar capacitaciones a usuarios internos y externos de los sistemas de importación a consumo, depósito de aduana y tránsito aduanero	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	4	Sesiones de capacitación y/o difusión realizadas	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	UEPGC1.1.1.1.16	Realizar pruebas piloto sobre un ambiente controlado - in situ de los sistemas de importación a consumo, depósito de aduana y tránsito aduanero	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Pruebas piloto ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Tipo Operación	Area/ Unidad Responsable	Tipo Meta	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
21	UEPGC1.1.1.1.17	Ejecutar la puesta en marcha de los sistemas importación a consumo, depósito de aduana y tránsito aduanero en administraciones de aduana.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Implementaciones del sistema informático en las Administraciones de Aduana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Actas o informes de implementación		0	
22	UEPGC1.1.1.1.18	Realizar actividades de soporte y operación asistida del sistema informático para importación a consumo, depósito de aduana y tránsito aduanero	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	A demanda	6	Actuaciones de soporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	Correos, cartas o comunicaciones internas de respuesta		0	
23	UEPGC1.1.1.1.19	Realizar actividades de mantenimiento a los sistemas informáticos desarrollados para importación a consumo, depósito de aduana y tránsito aduanero	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Mantenimientos ejecutados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Historial de actualizaciones y actividades de mantenimiento		0	
24	UEPGC1.1.1.1.20	Completar las actividades de diagnóstico y relevamiento de procesos Admisión temporal, RITEX, Zonas Francas, destinos especiales.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	1	Diagnóstico final elaborado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe final de diagnóstico presentado		0	
25	UEPGC1.1.1.1.21	Elaborar el diseño de los procesos futuros (TO-BE) para Admisión temporal, RITEX, Zonas Francas y destinos especiales.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Diseños de los procesos elaborados	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Modelos TO-BE elaborados		0	
26	UEPGC1.1.1.1.22	Elaborar especificaciones de los requerimientos funcionales para Admisión temporal, RITEX, Zonas Francas y destinos especiales.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Especificaciones elaboradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Especificaciones técnicas		0	
27	UEPGC1.1.1.1.23	Construir prototipos de los sistemas informáticos para Admisión temporal, RITEX, Zonas Francas y destinos especiales.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Prototipos del sistema construidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Prototipos		0
28	UEPGC1.1.1.1.24	Elaborar y validar la normativa para Admisión temporal, RITEX, Zonas Francas y destinos especiales.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	3	Proyectos de Procedimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Proyectos de Procedimiento presentados		0	
29	UEPGC1.1.1.1.25	Puesta en marcha e implementación de plataforma para gestión de riesgos	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	1	Plataforma en funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	In situ		0	
30	UEPGC1.1.1.1.26	Realizar actividades de instalación y configuración de servidores.	Desarrollo	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	4	Instalación y configuración de servidores	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	Servidores instalados y configurados		0
31	UEPGC1.1.1.1.27	Administrar los ambientes de test y producción.	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	100	% de requerimientos atendidos	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Requerimientos atendidos		0	
32	UEPGC1.1.1.1.28	Desarrollo de sistemas conexos al proyecto	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	100	% sistemas desarrollados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	SIGMA, Contratos de 25210 Consultorías por Producto[Consultorías 200,000]		200,000	
33	UEPGC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia																	4,205,740	
34	UEPGC1.2.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la institución buscando mayores niveles de sostenibilidad	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia																	4,205,740	
35	UEPGC1.2.1.1	Potenciar la infraestructura y equipamiento tecnológica y otro existente	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia																	4,205,740	
36	UEPGC1.2.1.1.1	Fortalecer a la Unidad con equipos y otros relacionados para su óptimo funcionamiento	Funcionamiento	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	Propia	100	% del presupuesto asignado	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Documentos administrativos 22110 Pasajes al Interior del país[150,000]; 22210 Viáticos por Viajes al Interior del país[255,240]; 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación[4,205,740	