

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA
 RESPONSABLE: Freddy Colque
 COORDINADOR(ES): Freddy Colque

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: ARIGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Diciembre 2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
1	ARIGX1	Avance Agencia Aduana Exterior Arica	85%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0		85,44			Bs. 1.472.297	Bs. 1.828.537	80,52
2	ARIGX1.1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	86%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		86,84			Bs. 1.361.082	Bs. 1.663.457	81,82
3	ARIGX1.1.5	Facilitar las operaciones aduaneras de mercancías de y hacia Bolivia, en tránsito por el puerto de Arica; con un enfoque orientado a la fluidez, transparencia y efectividad en estrecha relación con la cadena logística portuaria y de transporte.	94%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	0		94,51			Bs. 570.583	Bs. 632.033	90,28
4	ARIGX1.1.5.7	Revisión y autorización de aclaraciones a Manifiestos Marítimos de importaciones bolivianas y MIC/DTA de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,1],Juarez Carrasco Emma Virginia[0,25]	2297	2000	Aclaraciones revisadas y autorizadas.	100			Bs. 32.463	Bs. 32.789	99,01
5	ARIGX1.1.5.8	Supervisar y registrar el embarque marítimo de mercancías bolivianas de exportación en tránsito por el puerto de Arica.	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Técnico 1 - a[0,25],Poma Aguilar Ibet Jhovana[0,25],Contrato 1[0,34],Contrato 2[0,34],De Villegas	6003	8000	DUE's revisadas y autorizadas.	75,04	Hojas de reporte diario de MIC/DTA y exportaciones autorizadas.		Bs. 157.946	Bs. 212.711	74,25
6	ARIGX1.1.5.9	Realizar el seguimiento, archivo, custodia y remisión de la documentación Administrativa y Operativa de la Agencia Exterior	92%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Juarez Carrasco Emma Virginia[0,25],De Villegas Ramirez Henry Yayo[0,2]	920	1000	Número de hojas de ruta aperturadas y concluidas en el sistema ANB flow.	92	Comunicación Interna e inventario de la documentación entregada. Reportes de actividades del ANB-Flow		Bs. 28.924	Bs. 31.755	91,08
7	ARIGX1.1.5.1c	Agilizar la Autorización de tránsitos aduaneros de mercancías bolivianas de importación por el puerto de Arica.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Técnico 1 - a[0,25],Poma Aguilar Ibet Jhovana[0,25],Contrato 1[0,33],Contrato 2[0,33],De Villegas	45123	25000	Manifiestos Internacionales de Carga y Declaraciones de Tránsitos Aduaneros	100	Hojas de reporte diario de MIC/DTA y exportaciones autorizadas.		Bs. 209.218	Bs. 211.320	99,01
8	ARIGX1.1.5.11	Realizar seguimiento y reportar mensualmente a Gerencia General y UPE sobre el comportamiento de los despachos a través	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,07]	12	12	reportes presentados a GG y UPE	100			Bs. 11.549	Bs. 11.665	99,01
9	ARIGX1.1.5.12	Elaborar y presentar una propuesta de Manual Operativo del Sistema de Información de Tránsitos (SIT)	100%	150 días	lun 04/01/10	jue 05/08/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,07],Poma Aguilar Ibet Jhovana[0,25],De Villegas Ramirez Henry	1	1	propuesta presentada a GG	100			Bs. 130.482	Bs. 131.793	99,01
10	ARIGX1.1.6	Mejorar la infraestructura en oficinas y las condiciones de trabajo, orientando esta tarea hacia la imagen, el servicio y la facilitación.	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	0		75			Bs. 760.098	Bs. 1.000.717	75,96
11	ARIGX1.1.6.6	Gestionar y lograr ante la GNS la renovación del cableado informático y la instalación eléctrica en las oficinas administrativas y operativas del Puerto.	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,09],Rafael Estrada Estrada[0,25],Utiles y Materiales Eléctricos[1]	50	100	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Asignado	50	Informes técnicos del Operador de Sistemas de la Agencia Exterior Arica.		Bs. 26.515	Bs. 53.564	49,5
12	ARIGX1.1.6.7	Gestionar y lograr con la GNAF la dotación de mobiliario para oficina de Puerto y la Administrativa, así como el mejoramiento de las instalaciones de los mismos.	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,07],Rafael Estrada Estrada[0,25],Otra Maquinaria y Equipo[1],Mantenimiento y Reparación de Edificios[1],Equipo de Oficina y	3	4	Solicitudes de dotación de mobiliario y mejoramiento de las instalaciones	75	informes técnicos de la Agencia Exterior Arica.		Bs. 101.162	Bs. 136.238	74,25

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA
 RESPONSABLE: Freddy Colque
 COORDINADOR(ES): Freddy Colque

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: ARIGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Diciembre 2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
13	ARIGX1.1.6.8	Gestionar y lograr con la GNAF un seguro contra siniestros para los activos y un seguro médico para el personal de la Agencia Exterior Arica.	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,09],Juarez Carrasco Emma ginia[0,25],Compensacion Costo de Vida[1]	75	100	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Asignado	75	Informes técnicos del responsable de activos fijos y recursos humanos respectivamente de la Agencia Exterior Arica.		Bs. 488.178	Bs. 657.444	74,25
14	ARIGX1.1.6.9	Gestionar y lograr con la GNAF un seguro contra accidentes laborales en el puerto para los funcionarios de la Agencia Exterior Arica.	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,09],Juarez Carrasco Emma Virginia[0,25]	75	100	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Asignado	75	Informes técnicos elaborados por el Agente de Aduana Exterior Arica.		Bs. 23.110	Bs. 31.123	74,25
15	ARIGX1.1.6.1c	Administrar los recursos económicos presupuestados de manera transparente y en los plazos que corresponden.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Refrigerio[1],Combustibles y lubricantes[1],Material de oficina[1],Servicios de Lavandería Limpieza e Higiene[1]	100	100	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Asignado ARIGX	100	Descargos documentados del fondo rotativo y fondos en avance.		Bs. 121.132	Bs. 122.349	99,01
16	ARIGX1.1.7	Representar a la Aduana Nacional de Bolivia	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	0		100			Bs. 30.401	Bs. 30.707	99,01
17	ARIGX1.1.7.2	Representación en viajes de comisión en Bolivia y en el exterior	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,07],Viáticos al interior del País[1],Pasajes al interior del País[1]	100	100	Viajes en representación realizados / Viajes Programados	100	Informes de Viajes realizados		Bs. 30.401	Bs. 30.707	99,01
18	ARIGX1.2	CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		75			Bs. 85.229	Bs. 135.085	63,09
19	ARIGX1.2.7	Reforzamiento del control de tránsito y mercancía de riesgo	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	0		75			Bs. 85.229	Bs. 135.085	63,09
20	ARIGX1.2.7.7	Comunicar a las Administraciones de Aduana así como a la GNF sobre tránsitos y mercancía de riesgo para su revisión y control	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Técnico 1 - a[0,25],Poma Aguilar Ibet Jhovana[0,25],De Villegas Ramirez Henry Yayo[0,2],Rafael Estrada Estrada[0,25],Luis Lora	2	4	Informes trimestrales de tránsitos y mercancía de riesgo	50			Bs. 48.512	Bs. 97.999	49,5
21	ARIGX1.2.7.8	Conclusión de la base de datos de Representantes Legales de empresas de transporte acreditadas ante la ARIGX y carnetización de los mismos.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Rafael Estrada Estrada[0,25],Freddy Colque Alanoca[0,08]	1	1	Base de datos actualizada para el control de representantes legales y tramitadores.	100			Bs. 36.717	Bs. 37.086	99,01
22	ARIGX1.3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir...	88%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		87,5			Bs. 25.985	Bs. 29.996	86,63
23	ARIGX1.3.6	Establecer y aplicar efectivamente alianzas estratégicas y convenios con otras instituciones del Estado, sociedad civil, aduanas extranjeras y organismos internacionales.	88%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica		0	0		87,5			Bs. 25.985	Bs. 29.996	86,63
24	ARIGX1.3.6.11	Lograr y consolidar alianzas y convenios de intercambio de información con las instituciones que trabajan en puerto Arica,	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,09]	3	4	Actas de reunion de la Comunidad Portuaria	75			Bs. 11.137	Bs. 14.998	74,25

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA
 RESPONSABLE: Freddy Colque
 COORDINADOR(ES): Freddy Colque

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T 2010
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: ARIGX

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones Diciembre 2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
25	ARIGX1.3.6.12	Ser parte integrante de las reuniones del Centro de información y Coordinación (CIC) del SIT.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente General-Agente Exterior Arica	Freddy Colque Alanoca[0,09]	4	4	Informes trimestrales de los acuerdos concretados en las reuniones	100	actas de reunion		Bs. 14.849	Bs. 14.998	99,01

ÁREA: AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA
 RESPONSABLE: Freddy J. Colque Alanoca
 COORDINADOR(ES): Freddy J. Colque Alanoca
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 AGENCIA ADUANA EXTERIOR ARICA

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: ARIGX
 FECHA DE IMPRESIÓN: jue 13/01/11

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	ARIGX1	Freddy Colque Alanoca	11700	AGENTE ADUANA EXTERIOR	Bs. 159.640	lun 04/01/10	Material	ARIGX
2	ARIGX2	Rafael Estrada Estrada	11700	OPERADOR DE SISTEMAS DEL EXTERIOR	Bs. 91.026	lun 04/01/10	Material	ARIGX
3	ARIGX3	De Villegas Ramirez Henry Yayo	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	ARIGX
4	ARIGX4	Poma Aguilar Ibet Jhovana	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	ARIGX
5	ARIGX5	Luis Lora Guarachi	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	ARIGX
6	ARIGX6	Técnico 1 - a	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	ARIGX
7	ARIGX7	Técnico 1 - b	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	ARIGX
8	ARIGX8	Técnico 1 - c	11700	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	ARIGX
9	ARIGX9	Contrato 1	12100	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	ARIGX
10	ARIGX10	Contrato 2	12100	TECNICO ADUANERO EXTERIOR I	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	ARIGX
11	ARIGX11	Juarez Carrasco Emma Virginia	11700	SECRETARIA I	Bs. 61.789	lun 04/01/10	Material	ARIGX
12	ARIGX12	Servicios de Lavandería Limpieza e Higiene	25400	Servicios de Lavandería Limpieza e Higiene	Bs. 11.954	lun 04/01/10	Material	ARIGX
13	ARIGX13	Alquileres	23100	Alquileres	Bs. 49.286	vie 01/01/10	Material	ARIGX
14	ARIGX14	Refrigerio	31110	Alimentos y Bebidas para personas	Bs. 32.250	lun 04/01/10	Material	ARIGX
15	ARIGX15	Combustibles y lubricantes	34110	Combustibles y lubricantes	Bs. 7.282	lun 04/01/10	Material	ARIGX
16	ARIGX16	Periódico	32500	Periódico	Bs. 900	lun 04/01/10	Material	ARIGX
17	ARIGX17	Material de Limpieza	39100	Material de Limpieza	Bs. 1.168	lun 04/01/10	Material	ARIGX
18	ARIGX18	Útiles y Materiales Eléctricos	39700	50 mts. De cable, 10 conectores, 20 mts de tubos conduct	Bs. 500	lun 04/01/10	Material	ARIGX
19	ARIGX19	Otra Maquinaria y Equipo	43700	1 extinguidor	Bs. 600	lun 04/01/10	Material	ARIGX
20	ARIGX20	Pasajes al interior del País	22110	Pasajes al interior del País	Bs. 3.872	lun 04/01/10	Material	ARIGX
21	ARIGX21	Viáticos al interior del País	22210	Viáticos al interior del País	Bs. 14.370	lun 04/01/10	Material	ARIGX
22	ARIGX22	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	24110	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Bs. 13.181	lun 04/01/10	Material	ARIGX
23	ARIGX23	Compensacion Costo de Vida	26940	Compensacion Costo de Vida	Bs. 600.000	lun 04/01/10	Material	ARIGX
24	ARIGX24	Equipo de Oficina y muebles	43110	6 Sillas sala reunión, 1Juego de Living, 2 Silla giratoria secretaria, 8 Silla giratoria con brazos, 1 Sillón ejecutivo, 4 Mueble para computadora, 1 Escritorio ejecutivo, 2 Credenza,1 Estante, 3 Ventilador de pie, 1 fotocopiadora	Bs. 80.300	lun 04/01/10	Material	ARIGX
25	ARIGX25	Confecciones textiles	33200	1 Alfombra para Contenedor de 20 pies	Bs. 2.500	lun 04/01/10	Material	ARIGX