

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
1	GNSGC1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 23.739.502	Bs. 635.287	Bs. 24.374.789
2	GNSGC1.1	Desarrollar el Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas		0			Bs. 3.019.686	Bs. 80.809	Bs. 3.100.495
3	GNSGC1.1.1	Realizar actividades de gestión de la unidad para el proyecto	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Unidad de Proyecto Nuevo Sistema Gestion Aduanera	Albarracin Gutiérrez Willmer berto[1], Computadoras personales - SGA (15)[1], Condori Bitre	100	% del Plan y cronograma de trabajo generado		Bs. 2.620.081	Bs. 70.115	Bs. 2.690.197
4	GNSGC1.1.2	Elaborar la Especificaciones de Requerimientos Funcionales y técnicas de Software para el nuevo sistema informático	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Unidad de Proyecto Nuevo Sistema Gestion Aduanera	Mendoza Barrau Michelle Connie[0,15], Switch -SGA (1)[0,2], Condori Estaca Genaro	90	Especificaciones Funcionales definidas	Informe de ejecución	Bs. 85.668	Bs. 2.293	Bs. 87.961
5	GNSGC1.1.3	Elaborar el Diseño del sistema en cuanto a procesos y módulos c/Especificaciones	60 días	lun 22/03/10	mar 15/06/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Unidad de Proyecto Nuevo Sistema Gestion Aduanera	Mendoza Barrau Michelle Connie[0,15], Condori Estaca Genaro Natalio[0,2], Consultor	80	Diseño de procesos o módulos que se definan	Documentos de Especificaciones Realizadas	Bs. 85.668	Bs. 2.293	Bs. 87.961
6	GNSGC1.1.4	Implementar la infraestructura de hardware para el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Aduanera	66 días	lun 04/01/10	jue 08/04/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor en acciones[0,12], Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Sivautt Benavides Armando	100	% de infraestructura de hardware para el desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Aduanera Implementado	In Situ	Bs. 56.931	Bs. 1.524	Bs. 58.454
7	GNSGC1.1.5	Instalar Plataformas de desarrollo (Base de Datos y Servidor de Aplicaciones)	20 días	vie 09/04/10	jue 06/05/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Unidad de Proyecto Nuevo Sistema Gestion Aduanera	Mendoza Barrau Michelle Connie[0,15], Consultor en Revisión y Sistematización de	2	Plataformas de desarrollo instaladas	In Situ	Bs. 85.668	Bs. 2.293	Bs. 87.961
8	GNSGC1.1.6	Desarrollar módulos y/o procesos que tienen diseño 1ra Etapa	120 días	vie 07/05/10	lun 25/10/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Unidad de Proyecto Nuevo Sistema Gestion Aduanera	Mendoza Barrau Michelle Connie[0,15], Condori Estaca Genaro Natalio[0,2], Consultor	40	Módulos o procesos desarrollados	In Situ	Bs. 85.668	Bs. 2.293	Bs. 87.961
9	GNSGC1.2	Proporcionar un servicio continuo y herramientas tecnológicas de apoyo a la Gestión Institucional	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas		0			Bs. 15.434.805	Bs. 413.047	Bs. 15.847.852
10	GNSGC1.2.1	Realizar adquisición/renovación Sistema Informático Base Oracle	60 días	lun 04/01/10	mar 30/03/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Licencias Oracle[1], Canedo Antezana Liliana [0,18], Flores León Hilder Vladimir[0,33]	1	Software Oracle instalado y en funcionamiento	In situ	Bs. 2.561.936	Bs. 68.559	Bs. 2.630.495
11	GNSGC1.2.2	Renovar la infraestructura tecnológica (servidores, PCs y accesorios)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor en acciones[0,12], Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Consultor Profesional en	100	% Compras adjudicadas ejecutadas	Actas de Adjudicación	Bs. 2.461.760	Bs. 65.879	Bs. 2.527.639
12	GNSGC1.2.3	Implementar el nuevo UPS para el CPD	100 días	vie 26/02/10	lun 19/07/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor en acciones[0,12], Consultor Profesional en Servidores 1[0,12], Gutiérrez	1	Equipamiento Instalado	Actas de Adjudicación	Bs. 198.521	Bs. 5.313	Bs. 203.834
13	GNSGC1.2.4	Administrar la infraestructura tecnológica	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,07], Sivautt Benavides Armando	12	Reportes de la administración efectuada	Reportes generados	Bs. 5.174.522	Bs. 138.474	Bs. 5.312.996
14	GNSGC1.2.5	Concluir con el suministro e instalación de sistemas eléctricos en administración aduaneras - FND320	116 días	lun 04/01/10	vie 18/06/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,08], Gutiérrez Aquino Limber[0,15], Consultor	23	Sistemas Instalados	In SITU	Bs. 1.556.430	Bs. 41.651	Bs. 1.598.082
15	GNSGC1.2.6	Implementar nuevo Servidor de Dominio y aplicaciones para la Oficina Regional Potosí y Respaldo	100 días	lun 04/01/10	mié 26/05/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor en acciones[0,12], Catacora Vásquez Luis Fernando[0,17], Frontanilla Méndez Marco	1	Servidor entregado a la Oficina Regional Potosi	IN SITU	Bs. 160.263	Bs. 4.289	Bs. 164.552

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
16	GNSGC1.2.7	Realizar la adquisición de Licenciamiento de productos Microsoft empleados en la Institución (Pago segunda cuota)	100 días	lun 04/01/10	mié 26/05/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Frontanilla Méndez Marco Rafael[0,07],Sivaut Benavides Armando [0,1],Licenciamiento	1	Servicio contratado	Contrato Suscrito	Bs. 2.740.905	Bs. 73.349	Bs. 2.814.253
17	GNSGC1.2.8	Ejecutar el mantenimiento del Sistema de seguridad y vigilancia en oficina central (Sensores, Detectores de humo y temperatura)	71 días	mar 01/06/10	jue 09/09/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Gutiérrez Aquino Limber[0,15],Insumos y accesorios de red y eléctricos[0,5],Frontanilla Méndez Marco	100	% del Plan de Mantenimiento realizado	Informe de Mantenimiento	Bs. 80.866	Bs. 2.164	Bs. 83.030
18	GNSGC1.2.9	Atender solicitudes de Administración de Sistemas Informáticos y Base de Datos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Flores León Hilder Iadimir[0,34],Rocabado Palomeque Guillermo Antonio[0,25],Quisbert Vargas Oberdan	12	Reportes mensuales de la administración realizada	Reportes Generados	Bs. 81.198	Bs. 2.173	Bs. 83.371
19	GNSGC1.2.10	Remitir información a entidades públicas y privadas	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Rodríguez Quiroga Sandra Ángela[0,5],Mita Condori Jorge [0,34],Quisbert Vargas	12	Reportes mensuales de información remitida	Solicitudes atendidas	Bs. 210.438	Bs. 5.632	Bs. 216.069
20	GNSGC1.2.11	Atender requerimientos de información de usuarios internos y externos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Rodríguez Quiroga Sandra Ángela[0,5],Rocabado Palomeque Guillermo Antonio[0,25],Quisbert	100	% Atención a requerimientos de información	Solicitudes atendidas	Bs. 207.966	Bs. 5.565	Bs. 213.531
21	GNSGC1.3	Implementar soluciones para mejorar la seguridad y el rendimiento del sistema de telecomunicaciones y redes	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico		0			Bs. 2.248.698	Bs. 60.177	Bs. 2.308.875
22	GNSGC1.3.1	Implementar soluciones en la red WAN y en la conexión a Internet	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor Profesional en Servidores 1[0,1],Consultor en acciones[0,1],Frontanilla Méndez Marco	100	% proyectos implementados	informes elaborados	Bs. 1.833.008	Bs. 49.053	Bs. 1.882.060
23	GNSGC1.3.2	Implementar soluciones en la red LAN	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor Profesional en Servidores 1[0,1],Consultor en acciones[0,1],Consultor Profesional en	100	% proyectos implementados	informes elaborados	Bs. 415.691	Bs. 11.124	Bs. 426.815
24	GNSGC1.4	Proporcionar herramientas que apoyen la gestión de la institución	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas		0			Bs. 1.164.482	Bs. 31.162	Bs. 1.195.645
25	GNSGC1.4.1	Desarrollar sistemas Informáticos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	Aguilar Flores Fidel Gustavo[0,18],Zarate Terceros Luis Alejandro [0,5],Monroy Gutiérrez	3	Solicitudes de Desarrollos efectuados	Desarrollos con Control de Calidad efectuados	Bs. 627.819	Bs. 16.801	Bs. 644.619
26	GNSGC1.4.2	Mantener sistemas Informáticos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	Aguilar Flores Fidel Gustavo[0,18],Zarate Terceros Luis Alejandro [0,5],Monroy Gutiérrez	4	Reporte trimestrales de los mantenimientos realizados	Reportes Generados	Bs. 241.824	Bs. 6.471	Bs. 248.295
27	GNSGC1.4.3	Realizar la Implementación de sistemas informáticos liberados	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Flores León Hilder Iadimir[0,33],Rocabado Palomeque Guillermo Antonio[0,25],Mendoza Miranda	3	requerimientos de implementación de sistemas	Sistemas implementados	Bs. 294.840	Bs. 7.890	Bs. 302.730
28	GNSGC1.5	Atender solicitudes de clientes interno y/o externo	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas		0			Bs. 91.435	Bs. 2.447	Bs. 93.882
29	GNSGC1.5.1	Realizar la capacitación funcional de los sistemas a usuarios internos y/o externos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Mendoza Miranda Jenny[0,2],Quinteros Cordero Mónica Deys[0,2],Chura Flores Fernando	4	Capacitación Realizadas	Nomina de participantes capacitados	Bs. 45.718	Bs. 1.223	Bs. 46.941

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
30	GNSGC1.5.2	Realizar actividades de atención al Cliente sobre el manejo de los Sistemas Informáticos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Mendoza Miranda Jenny[0,2],Quinteros Cordero Mónica Deysj[0,2],Chura Flores Fernando	12	Reporte Mensuales de atenciones realizadas	Reportes generados	Bs. 45.718	Bs. 1.223	Bs. 46.941
31	GNSGC1.6	Atender Actividades Administrativas y Logística Gerencia	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas		0			Bs. 1.016.615	Bs. 27.205	Bs. 1.043.821
32	GNSGC1.6.1	Apoyar en tareas administrativas y logística para el logro de objetivos en la GNS	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas	Thaine Olivares Consuelo Elizabeth[1],Vargas Berrios Cinda Mireya[1],Siñani Paco	100	% tareas efectuadas	Solicitudes atendidas	Bs. 663.213	Bs. 17.748	Bs. 680.961
33	GNSGC1.6.2	Atender las Solicitudes de Información y/o Recomendaciones de Auditoría	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas	Aguilar Flores Fidel Gustavo[0,16],Canedo Antezana Liliana [0,18],Mercado Beltrán Ramiro	3	Solicitudes con respuesta	Informes y Respuestas elaboradas	Bs. 177.499	Bs. 4.750	Bs. 182.249
34	GNSGC1.6.3	Atender las Solicitudes de Información y/o Recomendaciones de UTISA	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas	Aguilar Flores Fidel Gustavo[0,15],Canedo Antezana Liliana [0,18],Mercado Beltrán Ramiro	3	Solicitudes con respuesta	Informes y Respuestas elaboradas	Bs. 175.903	Bs. 4.707	Bs. 180.610
35	GNSGC1.7	Implantar el Sitio Alternativo de Procesamiento 1ra Fase de Plan de Continuidad de Negocio	178 días	lun 04/01/10	mié 15/09/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico		0			Bs. 763.781	Bs. 20.439	Bs. 784.220
36	GNSGC1.7.1	Elaborar las especificaciones técnicas para el equipamiento para el SAP	140 días	lun 01/03/10	mié 15/09/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor Profesional en Servidores 1[0,1],Gutiérrez Aquino Limber[0,1],Catacora Vásquez Luis	1	Especificación Técnica elaborada	Documento de especificación elaborada	Bs. 695.161	Bs. 18.603	Bs. 713.764
37	GNSGC1.7.2	Implementar la replicación del sistema SIDUNEA	90 días	lun 04/01/10	mié 12/05/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Servicio Tecnológico	Consultor en icaciones[0,1],Catacora Vásquez Luis arnando[0,15],Gutiérrez Aquino	1	Equipamiento para replicación implementado	IN SITU	Bs. 68.620	Bs. 1.836	Bs. 70.456
38	GNSGC2	CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando	120 días	lun 04/01/10	jue 24/06/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 114.316	Bs. 3.059	Bs. 117.375
39	GNSGC2.1	Participar en actividades o desarrollos que permitan mejorar el Control	120 días	lun 04/01/10	jue 24/06/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de		0			Bs. 114.316	Bs. 3.059	Bs. 117.375
40	GNSGC2.1.1	Realizar actividades que permitan mejorar el intercambio de información sujeta a establecimiento de convenios previos	120 días	lun 04/01/10	jue 24/06/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Desarrollo de Sistemas	Aguilar Flores Fidel Gustavo[0,18],Monroy Gutiérrez Carlos[0,33],Navia Sarzuri Arturo[0,5],Del Llano Archondo	1	Herramienta de Intercambio desarrollada	Desarrollos con Control de Calidad efectuados	Bs. 114.316	Bs. 3.059	Bs. 117.375
41	GNSGC3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir...	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 186.556	Bs. 4.992	Bs. 191.548
42	GNSGC3.1	Apoyar en implementación de estrategias de comunicación	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas		0			Bs. 186.556	Bs. 4.992	Bs. 191.548
43	GNSGC3.1.1	Administrar portales y sitios Web institucionales	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Mendoza Miranda Jenny[0,2],Quinteros Cordero Mónica Deysj[0,2],Chura Flores Fernando	4	Reportes trimestral con actualizaciones realizadas	In situ	Bs. 45.718	Bs. 1.223	Bs. 46.941

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
 RESPONSABLE: Mercado Beltrán Ramiro Héctor
 COORDINADOR(ES): Frontanilla Méndez Marco Rafael

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
 FORMULACIÓN 2010

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GNSGC
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 09:04 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
44	GNSGC3.1.2	Implementar Portal WEB Institucional	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Nacional de Sistemas-Jefe Departamento de Administración de Sistemas	Chura Flores Fernando Tomás[0,1],Mendoza Miranda Jenny[0,2],Quinteros Cordero Mónica	1	Portal Web publicado	Portal Web rediseñado publicado	Bs. 140.838	Bs. 3.769	Bs. 144.607

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	GNSGC1	Mercado Beltrán Ramiro Héctor	11700	GERENTE NACIONAL DE SISTEMAS	Bs. 179.400	lun 04/01/10	Material	GNSGC
2	GNSGC2	Mendoza Barrau Michelle Connie	11700	SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD Y PROYEC	Bs. 148.980	lun 04/01/10	Material	GNSGC
3	GNSGC3	Frontanilla Méndez Marco Rafael	11700	JEFE DEPARTAMENTO SERVICIO TECNOLÓGICO	Bs. 159.640	lun 04/01/10	Material	GNSGC
4	GNSGC4	Mendoza Miranda Jenny	11700	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Bs. 120.714	lun 04/01/10	Material	GNSGC
5	GNSGC5	Thaine Olivares Consuelo Elizabeth	11700	SECRETARIA II	Bs. 51.558	lun 04/01/10	Material	GNSGC
6	GNSGC6	Vargas Berrios Cinda Mireya	11700	SECRETARIA III	Bs. 42.354	lun 04/01/10	Material	GNSGC
7	GNSGC7	Siñani Paco Nancy Isidra	11700	MENSAJERO	Bs. 26.611	lun 04/01/10	Material	GNSGC
8	GNSGC8	Aguilar Flores Fidel Gustavo	11700	JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS	Bs. 159.640	lun 04/01/10	Material	GNSGC
9	GNSGC9	Condori Estaca Genaro Natalio	11700	PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS I	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	GNSGC
10	GNSGC10	Albarracín Gutiérrez Willmer Roberto	11700	PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS I	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	GNSGC
11	GNSGC11	Navia Sarzuri Arturo	11700	PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS II	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GNSGC
12	GNSGC12	Zarate Terceros Luis Alejandro	11700	PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS II	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GNSGC
13	GNSGC13	Canedo Antezana Liliana	11700	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE SISTEMAS	Bs. 159.640	lun 04/01/10	Material	GNSGC
14	GNSGC14	Flores León Hilder Vladimir	11700	PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS I	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	GNSGC
15	GNSGC15	Quisbert Vargas Oberdan Arturo	11700	PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS I	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	GNSGC
16	GNSGC16	Rocabado Palomeque Guillermo Antonio	11700	PROFESIONAL ADMINISTRACION DE SISTEMAS II	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GNSGC
17	GNSGC17	Del Llano Archondo Gabriela	11700	OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATICOS	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GNSGC
18	GNSGC18	Mita Condori Jorge	11700	OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATICOS	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GNSGC
19	GNSGC19	Gómez Ortega Patricia Fanny	11700	TECNICO EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS	Bs. 42.354	lun 04/01/10	Material	GNSGC
20	GNSGC20	Quinteros Cordero Mónica Deysi	11700	TECNICO EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS	Bs. 42.354	lun 04/01/10	Material	GNSGC
21	GNSGC21	Rodríguez Quiroga Sandra Angela	11700	TECNICO EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS	Bs. 42.354	lun 04/01/10	Material	GNSGC
22	GNSGC22	Catacora Vásquez Luis Fernando	11700	TECNICO DE SERVICIO AL CLIENTE	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GNSGC
23	GNSGC23	Gutiérrez Aquino Limber	11700	TECNICO ELECTRICO	Bs. 32.981	lun 04/01/10	Material	GNSGC
24	GNSGC24	Tamayo Muñoz Yovanna Edna	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GNSGC
25	GNSGC25	Monroy Gutiérrez Carlos	11700	TECNICO EN DESARROLLO SISTEMAS 2	Bs. 42.354	lun 04/01/10	Material	GNSGC
26	GNSGC26	Sivaut Benavides Armando Pierre	11700	Supervisor de Redes y Servidores	Bs. 148.980	lun 04/01/10	Material	GNSGC
27	GNSGC27	Navia Numbela Daniela Karen	11700	Profesional 2 en Ofimática	Bs. 71.500	lun 04/01/10	Material	GNSGC
28	GNSGC28	Suárez Manuel Dionicio	11700	Profesional en Servicios Tecnológicos	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	GNSGC
29	GNSGC29	Chura Flores Fernando Tomás	11700	Técnico en desarrollo de sistemas	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GNSGC
30	GNSGC30	Salcedo Miranda Guery Javier	11700	TECNICO EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS	Bs. 42.354	lun 04/01/10	Material	GNSGC
31	GNSGC31	Profesional 1	11700	PROFESIONAL 1	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	GNSGC
32	GNSGC32	Profesional 2	11700	PROFESIONAL 2	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GNSGC
33	GNSGC33	Técnico Administrativo de Sistemas 2	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO DE SISTEMAS 2	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GNSGC
34	GNSGC34	Auxiliar de Oficina	11700	Auxiliar de Oficina	Bs. 26.611	lun 04/01/10	Material	GNSGC
35	GNSGC35	Consultor Profesional Procedimental - SGA 1a	25220	Consultor Profesional Procedimental - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
36	GNSGC36	Consultor Profesional Procedimental - SGA 1b	25220	Consultor Profesional Procedimental - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
37	GNSGC37	Consultor Profesional Procedimental - SGA 1c	25220	Consultor Profesional Procedimental - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
38	GNSGC38	Consultor Profesional Procedimental - SGA 1d	25220	Consultor Profesional Procedimental - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
39	GNSGC39	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1a	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
40	GNSGC40	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1b	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
41	GNSGC41	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1c	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
42	GNSGC42	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1d	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
43	GNSGC43	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1e	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
44	GNSGC44	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1g	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
45	GNSGC45	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1h	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
46	GNSGC46	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1i	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
47	GNSGC47	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1j	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
48	GNSGC48	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1k	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
49	GNSGC49	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1l	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
50	GNSGC50	Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1m	25220	Consultor Profesional de Sistemas - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
51	GNSGC51	Profesional en Bases de Datos - SGA	25220	Profesional en Bases de Datos - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
52	GNSGC52	Profesional en Seguridad - SGA	25220	Profesional en Seguridad - SGA	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
53	GNSGC53	Consultor en Revisión y Sistematización de documentación - SGA 1a	25220	Consultor en Revisión y Sistematización de documentación	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
54	GNSGC54	Consultor en Revisión y Sistematización de documentación - SGA 1b	25220	Consultor en Revisión y Sistematización de documentación	Bs. 96.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
55	GNSGC55	Computadoras personales - SGA (15)	43120	Computadoras personales - SGA	Bs. 210.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
56	GNSGC56	Impresoras medianas- SGA (2)	43120	Impresoras medianas- SGA	Bs. 24.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
57	GNSGC57	Impresoras pequeñas - SGA (2)	43120	Impresoras pequeñas - SGA	Bs. 8.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
58	GNSGC58	Scanners -SGA (3)	43120	Scanners -SGA	Bs. 33.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
59	GNSGC59	Portátiles -SGA (3)	43120	Portátiles -SGA	Bs. 45.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
60	GNSGC60	Switch -SGA (1)	43500	Switch -SGA	Bs. 24.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
61	GNSGC61	UPS -SGA (1)	43700	UPS -SGA	Bs. 110.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
62	GNSGC62	WiFi -SGA (1)	43500	WiFi -SGA	Bs. 3.755	lun 04/01/10	Material	GNSGC
63	GNSGC63	Dispositivo de Almacenamiento -SGA (1)	43120	Dispositivo de Almacenamiento -SGA	Bs. 25.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
64	GNSGC64	Proyectora -SGA (1)	43600	Proyectora -SGA	Bs. 10.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
65	GNSGC65	Mobiliario y Equipamiento SGA	43110	Equipo de oficinas y muebles	Bs. 158.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
66	GNSGC66	Software para la gestión de desarrollo de sistemas (SGA)	49100	Software -SGA	Bs. 15.000	lun 15/02/10	Material	GNSGC
67	GNSGC67	Licencias Oracle	49100	Adquisición / renovación de licencias	Bs. 2.500.000	lun 04/01/10	Material	GNSGC
68	GNSGC68	Licencia Software de administración y desarrollo de sistemas	49100	Software DDS	Bs. 50.000	lun 15/02/10	Material	GNSGC
69	GNSGC69	Licencia Software Beyon compare V3	49100	Software DDS	Bs. 4.000	lun 15/02/10	Material	GNSGC
70	GNSGC70	Licencia software EdiPlus V3	49100	Software DDS	Bs. 500	lun 15/02/10	Material	GNSGC
71	GNSGC71	Licencia software Ultraedit V15	49100	Software DDS	Bs. 4.000	lun 15/02/10	Material	GNSGC
72	GNSGC72	Consultor en Seguridad de Redes	25220	Consultoría 1	Bs. 51.144	lun 04/01/10	Material	GNSGC
73	GNSGC73	Consultor en Telecomunicaciones	25220	Consultoría 2	Bs. 77.424	lun 04/01/10	Material	GNSGC
74	GNSGC74	Consultor Profesional en Servidores 1	25220	Consultoría 3	Bs. 51.144	lun 04/01/10	Material	GNSGC
75	GNSGC75	Consultor Profesional en Servidores 2	25220	Consultoría 4	Bs. 51.144	lun 04/01/10	Material	GNSGC
76	GNSGC76	Consultor eléctrico	25220	Consultoría 5	Bs. 77.424	lun 04/01/10	Material	GNSGC
77	GNSGC77	Licenciamiento EA Microsoft	49100	Software GNS *A*****	Bs. 2.700.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
78	GNSGC78	Dos Servidores Blade mas Sistema de Virtualización	43120	Equipo de Computación 1	Bs. 580.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
79	GNSGC79	Computadoras personales Oficina Central (10)	43120	Equipo de Computación 2	Bs. 85.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
80	GNSGC80	Impresoras pequeñas y grandes (10)	43120	Equipo de Computación 3	Bs. 50.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
81	GNSGC81	Servidor en Torre para oficina Regional Potosí y Respaldo (2)	43120	Equipo de Computación 4	Bs. 200.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
82	GNSGC82	Computadoras Portátiles (25)	43120	Equipo de Computación 5	Bs. 250.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
83	GNSGC83	Equipamiento del Sitio Alternativo de Procesamiento- SAP	43120	Equipo de Computación 6	Bs. 1.230.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
84	GNSGC84	Monitores (16)	43120	Equipo de Computación 7	Bs. 95.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
85	GNSGC85	Enlaces inalámbricos-Zonas urbanas (WiMAX) (2008)	43500	Equipo de Comunicaciones 1	Bs. 860.034	lun 01/03/10	Material	GNSGC
86	GNSGC86	Conmutador y puente inalámbrico	43500	Equipo de Comunicaciones 2	Bs. 42.300	lun 01/03/10	Material	GNSGC
87	GNSGC87	Teléfonos digitales analógicos y fax (8)	43500	Equipo de Comunicaciones 3	Bs. 34.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
88	GNSGC88	Switch de borde (8)	43500	Equipo de Comunicaciones 4	Bs. 320.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
89	GNSGC89	Switch de respaldo (2)	43500	Equipo de Comunicaciones 5	Bs. 80.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
90	GNSGC90	Radios inalámbricos (4)	43500	Equipo de Comunicaciones 6	Bs. 2.000	jue 01/04/10	Material	GNSGC
91	GNSGC91	Analizador de ancho de banda	43500	Equipo de Comunicaciones 7	Bs. 200.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
92	GNSGC92	Proyectoras (2)	43600	Equipo Educativo y Recreativo	Bs. 20.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
93	GNSGC93	Herramientas de Red y Eléctricas	34800	Herramientas Menores	Bs. 20.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
94	GNSGC94	Insumos y accesorios de red y eléctricos	39700	Insumos y accesorios 1	Bs. 20.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
95	GNSGC95	UPS (1)	43700	Otra Maquinaria y equipo 1	Bs. 140.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
96	GNSGC96	Impuestos 50% Electrificación Aduanas de Frontera priorizadas	43120	Otra Maquinaria y equipo 2 *B*****	Bs. 1.500.000	jue 01/04/10	Material	GNSGC
97	GNSGC97	Sistema de aire acondicionado	43700	Otra Maquinaria y equipo 3	Bs. 160.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
98	GNSGC98	Mantenimiento de cableado estructurado y electricidad Ed. Central	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 30.000	lun 02/08/10	Material	GNSGC
99	GNSGC99	Mantenimiento de computadoras personales	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 198.000	vie 01/01/10	Material	GNSGC
100	GNSGC100	Mantenimiento y actualización del sistema molinetes	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 20.000	lun 02/08/10	Material	GNSGC
101	GNSGC101	Actualización central telefónica	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 70.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
102	GNSGC102	Mantenimiento y soporte de LINUX RED HAT	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 40.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
103	GNSGC103	Mantenimiento de sensores de humo y temperatura	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 70.000	jue 01/04/10	Material	GNSGC
104	GNSGC104	Mantenimiento de sistemas de tierra	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 120.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
105	GNSGC105	Mantenimiento Equipamiento Eléctrico	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 80.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
106	GNSGC106	Mantenimiento preventivo y correctivo para sistemas eléctricos en las administraciones aduaneras (Después de instalarse equipos generadores FNG-320) Por un año (esta cotizado por dos años 1.600.000)	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparación 10	Bs. 1.600.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
107	GNSGC107	Repuestos y accesorios para computadoras (10)	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Bs. 20.000	mié 31/03/10	Material	GNSGC
108	GNSGC108	Servicio ANTISPAM re direccionado	26300	Otros Servicios 1	Bs. 115.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
109	GNSGC109	Servicio de MPLS y F.O.	21600	Otros Servicios 2	Bs. 400.000	vie 01/10/10	Material	GNSGC
110	GNSGC110	Servicio de alquiler y mantenimiento del segmento satelital	21600	Otros Servicios 3	Bs. 2.600.000	vie 01/01/10	Material	GNSGC
111	GNSGC111	Ropa y accesorios de trabajo para instalaciones eléctricas y redes	33300	Ropa de trabajo	Bs. 20.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
112	GNSGC112	Servicio de Internet	21600	Servicios de Internet y Otros 1	Bs. 490.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
113	GNSGC113	Frecuencia electromagnética	21600	Servicios de Internet y Otros 2 *C*****	Bs. 125.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
114	GNSGC114	Consultor en Desarrollo 1a	12100	Consultaría 1	Bs. 76.716	lun 01/03/10	Material	GNSGC
115	GNSGC115	Consultor en Desarrollo 1b	12100	Consultaría 2	Bs. 76.716	lun 01/03/10	Material	GNSGC
116	GNSGC116	Consultor en Desarrollo 1c	12100	Consultaría 3	Bs. 76.716	lun 01/03/10	Material	GNSGC

ÁREA: GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
 RESPONSABLE: Mercado Beltrán Ramiro Héctor
 COORDINADOR(ES): Frontanilla Méndez Marco Rafael
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION
 GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GNSGC
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 09:05 a.m.

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
117	GNSGC117	Consultor en Desarrollo 1d	12100	Consultaría 4	Bs. 76.716	lun 01/03/10	Material	GNSGC
118	GNSGC118	Pasajes al interior	22110	Pasajes1	Bs. 152.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
119	GNSGC119	Pasajes al exterior	22120	Pasajes 2	Bs. 30.600	lun 01/03/10	Material	GNSGC
120	GNSGC120	Viáticos al interior	22210	Viáticos 1	Bs. 139.200	lun 01/03/10	Material	GNSGC
121	GNSGC121	Viáticos al exterior	22220	Viáticos 2	Bs. 29.400	lun 01/03/10	Material	GNSGC
122	GNSGC122	Transporte urbano	22600	Transporte personal	Bs. 360	lun 01/03/10	Material	GNSGC
123	GNSGC123	Material de escritorio	39500	Material de escritorio y Oficina	Bs. 100.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
124	GNSGC124	Materiales eléctricos	39700	Útiles y materiales eléctricos	Bs. 857	lun 01/03/10	Material	GNSGC
125	GNSGC125	Consultoría rediseño Portal WEB Institucional	24300	Consultoría rediseño Portal WEB Institucional	Bs. 50.000	lun 01/03/10	Material	GNSGC
126	GNSGC126	González Aguilar Max Teddy Carlos	11700	Supervisor Coordinación Regional	Bs. 148.980	lun 01/03/10	Material	GNSGC
127	GNSGC127	Condori Bitre Fernando	11700	Profesional en Desarrollo 2	Bs. 71.500	lun 01/03/10	Material	GNSGC
128	GNSGC128	Gernio Tezanos Pinto Donal	11700	Técnico en Desarrollo	Bs. 71.500	lun 01/03/10	Material	GNSGC
129	GNSGC129	Illlanes Cari Yovana Jeanneth	11700	Auxiliar	Bs. 26.611	lun 01/03/10	Material	GNSGC