

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: Lic. Dirzey Vargas Amurrio  
 COORDINADOR(ES): Lic. Vania Muñoz Gamarra

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Indicador de Eficacia [%]	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
1	GRGR1	<b>Avance Gerencia Regional Cochabamba</b>	85%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	80,46				Bs. 6.535.868	Bs. 8.656.793	75,5
2	GRGR1.1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	87%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0	81,42				Bs. 2.746.462	Bs. 3.922.991	70,01
3	GRGR1.1.10	Cumplimiento de las Metas de Recaudación Establecidas por el Ministerio de Hacienda para la Gerencia Regional	95%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	71,5		Se asume como base de referencia la Recaudación Ordinaria generada en la Gestion 2009		Bs. 651.949	Bs. 661.688	98,53
4	GRGR1.1.10.f	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Aeropuerto (311 - 361)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	Guzman Arze Boris Emilio[0,1],Vargas Amurrio Dirzey[0,05]	103,12	100	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Recaudación ordinaria Bs. 32.730.616 Incluye recaudación Aduana Postal	Bs. 25.025	Bs. 25.025	100
5	GRGR1.1.10.i	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Interior Cochabamba (301)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey[0,05],Rojas Teran Eduardo Julio[0,07]	143,4	100	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Recaudación ordinaria Bs. 501.582.842	Bs. 20.351	Bs. 20.351	100
6	GRGR1.1.10.j	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Zona Franca Cochabamba (331-332)	63%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana ZF Cochabamba	Vargas Calvimonte Mauro[0,11],Vargas Amurrio Dirzey[0,05]	63,02	100	63,02	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Recaudación ordinaria Bs. 158.420.065 Corresponde a ZF Comercial e Industrial cuya recaudación bajó debido a prohibición D.S. 29836, aplicación	Bs. 16.583	Bs. 26.322	63
7	GRGR1.1.10.k	Cumplimiento de la meta de Recaudación Asignada a la Administración Aduanera Interior Sucre (101)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre	Miranda Vargas Marcelo[0,1],Vargas Amurrio Dirzey[0,05]	154,47	100	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Recaudación ordinaria Bs. 36.254.886	Bs. 23.868	Bs. 23.868	100
8	GRGR1.1.10.l	Mejorar la Gestion Aduanera en las Administraciones dependientes de la Gerencia Regional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	52,25				Bs. 566.122	Bs. 566.122	100
9	GRGR1.1.10.m	Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (311 - 361)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	Guzman Arze Boris Emilio[0,1],Arce Arias Maria Jgenia[0,5],Valenzuela Boris[0,34],Perez Zegarra Rosmery	332	100	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas. Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de	Según datos de reportes (UPEI) obtenidos se registra un tiempo promedio de 0,9 días de aforo	Bs. 102.238	Bs. 102.238	100
10	GRGR1.1.10.n	Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (301)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Rojas Teran Eduardo Julio[0,07],Acefalia Tecnico Aduanero [0,5],Saavedra Gutierrez Osvaldo Martin[0,5],Acefalia II	43	100	43	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas. Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de	Según datos de reportes (UPEI) obtenidos se registra un tiempo promedio de 7 días de aforo	Bs. 227.781	Bs. 227.781	100
11	GRGR1.1.10.o	Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (331-332)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana ZF Cochabamba	Vargas Calvimonte Mauro[0,11],Baya Soruco Carlos Mauricio[0,5],Montaño Alcaraz Marlene Evelyn[0,5],Vargas Panozo Juan Pablo[0,5],Acefalia IV	19	100	19	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas. Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	Según datos de reportes (UPEI) obtenidos se registra un tiempo promedio de 16 días de aforo, sin embargo se debe considerar que los trámites restantes	Bs. 177.525	Bs. 177.525	100
12	GRGR1.1.10.p	Seguimiento al Tiempo de Despacho registrado en las Administraciones Aduaneras de la Gerencia (101)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre	Alvarez Rua Christiam[0,5],Miranda Vargas Marcelo[0,1]	47	100	47	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas. Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de	Según datos de reportes (UPEI) obtenidos se registra un tiempo promedio de 6 días de aforo	Bs. 58.578	Bs. 58.578	100
13	GRGR1.1.11	Control y Seguimiento a la Gestion realizada en temas relativos a la Valoración de Mercancías y las Herramientas necesarias para la correcta aplicación del Acuerdo de Valoración	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	100				Bs. 114.270	Bs. 114.270	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: Lic. Dirzey Vargas Amurrio  
 COORDINADOR(ES): Lic. Vania Muñoz Gamarra

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRCGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Indicador de Eficacia [%]	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
14	GRCGR1.1.11.4	Monitorear, evaluar, apoyar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey(0,05),Guzman Camacho Sau(0,33)	23	16	100	Informes Presentados		23 Informes emitidos incluidos los informes mensuales hasta Diciembre 2010	Bs. 37.799	Bs. 37.799	100
15	GRCGR1.1.11.1	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar las base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo con las necesidades y prioridades	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey(0,05),Guzman Camacho Sau(0,34)	729	729	100	Valores Referenciales Aceptados		729 Valores referenciales enviados y aceptados para conformar la base de datos hasta Diciembre 2010	Bs. 38.672	Bs. 38.672	100
16	GRCGR1.1.11.1	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey(0,05),Guzman Camacho Sau(0,33)	410	410	100	Consultas Atendidas		410 consultas atendidas via formulario con 614 items valorados hasta Diciembre 2010	Bs. 37.799	Bs. 37.799	100
17	GRCGR1.1.12	Mejoramiento de los Servicios Otorgados a los Operadores de Comercio Exterior, (Clientes Internos y Externos)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	100				Bs. 98.982	Bs. 98.982	100
18	GRCGR1.1.12.4	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey(0,05),Peña Vargas Mario Javier(0,34)	13933	13933	100	Nº de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada		13877 Registros y Empadronamientos de Importadores (3234 habituales y 10643 ocasionales) habilitados según requisitos; 56	Bs. 33.475	Bs. 33.475	100
19	GRCGR1.1.12.1	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey(0,05),Peña Vargas Mario Javier(0,33)	446	446	100	Nº Solicitudes atendidas	Formularios de atención a clientes	Total 446 solicitudes atendidas: 344 reportes informáticos internos y 102 internas y externas varias.	Bs. 32.754	Bs. 32.754	100
20	GRCGR1.1.12.1	Verificación de datos de operadores registrados (consolidadores, desconsolidadores y empresas courriers)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey(0,05),Peña Vargas Mario Javier(0,33)	86	86	100	Nº empresas verificadas		Total 86 Verificaciones de Domicilios Operadores de Comercio Exterior (61	Bs. 32.754	Bs. 32.754	100
21	GRCGR1.1.13	Mejorar los niveles de servicio a través de la Capacitación del personal dependiente de la Gerencia tanto del área Operativa como Administrativa,	67%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	66,67				Bs. 60.885	Bs. 170.423	35,73
22	GRCGR1.1.13.4	Coordinación y ejecución del Plan Nacional de Capacitación, así como la gestión de capacitación adicional de acuerdo a la detección de necesidades	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto(0,08),Aguirre Martha Carola(0,5)	12	4	100	cursos ejecutados		No se realizo ningun curso de capacitación en diciembre	Bs. 30.443	Bs. 30.443	100
23	GRCGR1.1.13.1	Ejecutar las actividades propias del área Administrativa relativas al cumplimiento del proceso de EVD de la GRC	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto(0,08),Aguirre Martha Carola(0,5)	1	1	100	Proceso de EVD concluido y remitido a RRRH			Bs. 30.443	Bs. 30.443	100
24	GRCGR1.1.13.1	Ejecución del Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal dependiente	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Guzman Arze Boris Emilio(0,1),Vargas Calvimonte Mauro(0,11),Goytia Maranon Jose	0	100	0	% Funcionarios Evaluados		No se recibio ninguna comunicacion ni cronograma para dar inicio a la EVD 2010	Bs. 0	Bs. 109.538	0
25	GRCGR1.1.14	Dotar a la Gerencia y sus Administraciones Aduaneras de las condiciones necesarias para una optima ejecución de sus labores	72%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		0	0	62,15				Bs. 645.575	Bs. 1.507.523	42,82
26	GRCGR1.1.14.4	Realizar las gestiones necesarias para la contratación de personal (Eventual, Consultores, otros) autorizados por las	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto(0,08),Zurita Ana Maria(0,16)	50	8	100	no. de Contrataciones Autorizadas Ejecutadas		6 eventuales partida 121	Bs. 20.263	Bs. 20.263	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: Lic. Dirzey Vargas Amurrio  
 COORDINADOR(ES): Lic. Vania Muñoz Gamarra

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRCGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Indicador de Eficacia [%]	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
27	GRCGR1.1.14.f	Compra de Mobiliario, Equipos y otros necesarios para la dotación al personal dependiente de la Gerencia ; cumpliendo las normas Básicas establecidas para el efecto	86%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto[0,08],Zurita Ana Maria[0,18],Vargas Rivero Lenny Julissa[1],Adquisición de Ropa de Trabajo[1],Alquiler de Vivienda - COA CBB[1],Material de	86,46	100	86,46	%PAC Ejecutado	De acuerdo a la dotacion de recursos de la GNAF	Se han adquirido 15 PCs, 11 Notebooks, 5 Impresoras HP, 3 scanner HP, 3 micrófonos SAMSON y 1 mueble de melamina	Bs. 625.311	Bs. 727.106	86
28	GRCGR1.1.14.f	Dotacion de mobiliario y equipamiento para el archivo central, auditorio y salas de capacitacion ( una vez concluida la obra de construccion )	0%	151 días	mar 01/06/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto[0,08],Zurita Ana Maria[0,16],Adquisicion de Mobiliario para el Archivo Central y	0	100	0	% Mobiliario y Equipos dotado y asignado	De acuerdo a la dotacion de recursos de la GNAF	Se encuentra en proceso de elevación de muros de ladrillo, en Diciembre no se tuvo labores de fiscalización ni	Bs. 0	Bs. 760.154	0
29	GRCGR1.1.15	Ejecutar acciones necesarias para el Desarrollo de Proyectos de infraestructura en la Gerencia Regional	65%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		0	0	100				Bs. 228.691	Bs. 242.875	94,16
30	GRCGR1.1.15.f	Gestion de Seguimiento a la Construccion del Archivo Central y SAP ( en coordinacion con la Unidad de Infraestructura)	30%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto[0,08],Zurita Ana Maria[0,16]	25	25	100	Acciones coordinadas		Se encuentra en proceso de elevación de muros de ladrillo, en Diciembre no se tuvo labores de	Bs. 6.079	Bs. 20.263	30
31	GRCGR1.1.15.f	Apoyo Administrativo a los Objetivos de la Gerencia Regional, sus Administraciones y unidades dependientes	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Rios Nogales Milenka Raquel[1],Delgado Vallejos Wilma [1],Montero Pardo Susan Jaqueline[1],Acefalia	4	4	100	Resumenes Trimestrales de Actividades			Bs. 222.612	Bs. 222.612	100
32	GRCGR1.1.16	Ejecucion de las actividades relativas a los Gastos Administrativos y de suministro de la Gerencias y sus administraciones Dependientes	92%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa		0	0	92,03				Bs. 635.784	Bs. 752.977	84,44
33	GRCGR1.1.16.f	Ejecucion Oportuna del Presupuesto	84%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto[0,08],Zurita Ana Maria[0,16],Viáticos[1],Refaccion de Parqueo[1],Serv.	84,05	100	84,05	% Ejecucion del Presupuesto asignado		Presupuesto asignado en fecha 22/11/2010 con la segunda reformulación	Bs. 615.521	Bs. 732.714	84,01
34	GRCGR1.1.16.f	Elaborar y Gestionar la aprobacion de las reformulaciones presupuestarias programadas para la gestion	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Administrativa	Goytia Maranon Jose Roberto[0,08],Zurita Ana Maria[0,16]	2	1	100	no. de Reformulaciones autorizadas			Bs. 20.263	Bs. 20.263	100
35	GRCGR1.1.17	Control y Seguimiento al Avance, Ejecucion y Cumplimiento del Programa Operativo Anual	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	100				Bs. 118.547	Bs. 118.547	100
36	GRCGR1.1.17.f	Evaluacion Trimestral del Avance del Programa Operativo Anual	100%	251 días	lun 04/01/10	mar 28/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey[0,05],Muñoz Gamarra Vania[0,5]	6	4	100	Informes de Avance		Se realizaron 3 trimestrales y 3 mensuales	Bs. 59.274	Bs. 59.274	100
37	GRCGR1.1.17.f	Formulacion POA 2011	100%	65 días	vie 01/10/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey[0,05],Muñoz Gamarra Vania[0,5]	1	1	100	Documento Presentado			Bs. 59.274	Bs. 59.274	100
38	GRCGR1.1.18	Apoyar en la gestion informatica a las Administraciones de Aduana dependientes de la Gerencia Regional, implementando adicionalmente	82%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	75				Bs. 191.779	Bs. 255.705	75
39	GRCGR1.1.18.f	Impartir capacitación funcional de los sistemas a usuarios internos y/o externos, y apoyar en tareas administrativas y de logística para el logro de objetivos de la GNS	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Medina Nuñez del Prado Jose Marcelo[0,25],Herbas Nogales Armando instantino[0,25],Garcia Molina Licet Silvana[0,25],Zapata Acha Milton Franco[0,25],Ibañez Huerta Jaime [0,2]	1	1	100	No. de solicitudes de Capacitacion Procesadas		El constante apoyo se registra en informes semanales remitidos a la GNS, tanto de la gerencia cuanto de las administraciones, así como en las siguientes tareas: habilitaciones de usuario (7), modificaciones de	Bs. 63.926	Bs. 63.926	100

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Indicador de Eficacia [%]	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
40	GRGR1.1.18.f	Atender requerimientos de información a usuarios internos y Externos en temas relacionados a la Operativa de Sistemas	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Medina Nuñez del Prado Jose Marcelo[0,25],Herbas Nogales Armando nstantino[0,25],Garcia	88	88	100	No. de Solicitudes de Información Recibidas		4 Solicitudes de información enviadas a la GNS y 4 Solicitudes rutinarias de información GRC	Bs. 63.926	Bs. 63.926	100
41	GRGR1.1.18.i	Apoyo en la gestión necesaria para la implementación de nuevos sistemas coordinados y/o dirigidos por la GNS y	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Medina Nuñez del Prado Jose Marcelo[0,25],Herbas Nogales Armando nstantino[0,25],Garcia	2	2	100	no. sistemas Implementados	a requerimiento de la GNS	Apoyo en el cambio de dominio y virtualización de servidores de base de datos y archivos	Bs. 63.926	Bs. 63.926	100
42	GRGR1.1.18.f	Ejecución de acciones para la implementación del Proyecto del Sitio Altrnativo de Prociamiento Informacion	0%	172 días	lun 03/05/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Medina Nuñez del Prado Jose Marcelo[0,25],Herbas Nogales Armando nstantino[0,25],Garcia	0	0	0	No. de Requerimientos de soporte solicitados por la GNS		No iniciado, en espera de finalizar la construcción de edificio	Bs. 0	Bs. 63.926	0
43	GRGR1.2	CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando	82%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	79,16				Bs. 3.780.437	Bs. 4.724.832	80,01
44	GRGR1.2.11	Mejorar la aserividad en la selección de criterios de riesgo	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	80				Bs. 652.950	Bs. 652.951	100
45	GRGR1.2.11.i	Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	Guzman Arze Boris Emilio[0,1],Arce Arias Maria Jgenia[0,5],Valenzuela Boris[0,33],Perez	6	20	30	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización		Bs. 101.706	Bs. 101.706	100
46	GRGR1.2.11.f	Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Rojas Teran Eduardo Julio[0,07],Acefalia Tecnico Aduanero [0,5],Saavedra Gutierrez Osvaldo	20	20	100	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización		Bs. 227.781	Bs. 227.781	100
47	GRGR1.2.11.i	Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana ZF Cochabamba	Vargas Calvimonte Mauro[0,11],Baya Soruco Carlos Mauricio[0,5],Montaño Alcaraz Marlene	18	20	90	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización		Bs. 264.885	Bs. 264.885	100
48	GRGR1.2.11.f	Revisión de Declaraciones asignadas a Aforo Físico y/o Documental en las Administraciones de Aduana - Selectividad de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre	Alvarez Rua Christian[0,5],Miranda Vargas Marcelo[0,1]	26	20	100	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización		Bs. 58.578	Bs. 58.578	100
49	GRGR1.2.12	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	100				Bs. 524.276	Bs. 524.276	100
50	GRGR1.2.12.f	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Aeropuerto J Wilsterman	Braga Barriga Sebastiao[1],Aranibar Mejia Hans Paul[1]	6	4	100	Informe Trimestral	Reportes de Garantías, Plazos RITEX	3 trimestrales y 3 mensuales	Bs. 102.024	Bs. 102.024	100
51	GRGR1.2.12.i	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Rivas Arteaga Karina Lizbeth[1],Revollo Escalera Richard Nelson[1],Colque Cano Edwin[1]	6	4	100	Informe Trimestral	Reportes de Garantías, Plazos RITEX	3 trimestrales y 3 mensuales	Bs. 172.549	Bs. 172.549	100
52	GRGR1.2.12.f	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana ZF Cochabamba	Soria Zurita Janneth Sandra[1],Campero Ferrufino Daniel Mauricio[0,5]	6	4	100	Informe Trimestral	Reportes de Garantías, Plazos RITEX	3 trimestrales y 3 mensuales	Bs. 73.262	Bs. 73.262	100
53	GRGR1.2.12.i	Seguimiento de la gestión aduanera en todas sus etapas Control de transitos, Ventanilla,(Plazos, Garantías, RITEX, otros)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre	Aramayo Zelaya Lizbeth[1],Fernando[1],Ibañez Huerta Jaime [0,2]	6	4	100	Informe Trimestral	Reportes de Garantías, Plazos RITEX	3 trimestrales y 3 mensuales	Bs. 56.867	Bs. 56.867	100
54	GRGR1.2.12.i	Elaboración y cumplimiento del Rol de turnos para el Control de Vuelos de líneas aéreas y carga internacional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Sucre	Leyton Giannotti David Ignacio[1],Herrada Siles David Vladimir[1],Valenzuela	12	12	100	Roles de Turno Elaborados	Cuaderno de Control de Vuelos		Bs. 119.574	Bs. 119.574	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: Lic. Dirzey Vargas Amurrio  
 COORDINADOR(ES): Lic. Vania Muñoz Gamarra

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

FORMULARIO POA-02  
 CÓDIGO ÁREA: GRCGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Indicador de Eficacia [%]	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
55	GRCGR1.2.13	Control y Seguimiento al Registro de Transitos Arribados a las Administraciones Aduaneras de la Gerencia Regional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	100				Bs. 66.075	Bs. 66.075	100
56	GRCGR1.2.13.:	Realizar el seguimiento al arribo y Cierre de Transitos registrados con destino a las Administraciones Aduaneras dependientes	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey[0,05], Campero Ferrufino Daniel Mauricio[0,5]	12	12	100	Informes Consolidados de Transitos			Bs. 33.391	Bs. 33.391	100
57	GRCGR1.2.13.:	Iniciar las acciones legales sobre casos de TNA's reportados por las Administraciones Aduaneras	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Romano Peredo Jorge[0,08], Ureña Gutierrez Claudio Chanel[0,5]	8	8	100	TNAs registrados con Inicio de Proceso ( TNAS con inicio de Proceso - TNAS reportados)	En caso de que no se registraran TNAs se asume el cumplimiento del 100%	Los 7 TNA registrados corresponden a procesos iniciados en gestiones pasadas y 1	Bs. 32.685	Bs. 32.685	100
58	GRCGR1.2.14	Ejecutar las acciones necesarias para la valoración, remate, destrucción o disposición de mercancía abandonada e incautada existente en los	92%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	92,4				Bs. 572.991	Bs. 631.012	90,81
59	GRCGR1.2.14.:	Valoración de Mercancía sujeta a Remate	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Rojas Teran Eduardo Julio[0,08], Consultores en Linea 1[1]	638	638	100	No. de Valoraciones de Mcia Realizadas	Indicador sujeto al No. de incautaciones realizadas	83 Cuadros de Valoración y Liquidación de tributos Cbba y 1 de Sucre	Bs. 35.349	Bs. 35.349	100
60	GRCGR1.2.14.:	Destruir las mercancías no aptas para remate correspondientes a las Administraciones dependientes de la	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Rodriguez Soto Richard [0,25], Consultores en Linea[0,5], Rojas Teran Eduardo	7	2	100	Procesos de Destrucción ejecutados		3 destrucciones de mercancía en Cbba. (1 en interior y 2 en aeropuerto) Y 1 destrucción de	Bs. 172.102	Bs. 172.102	100
61	GRCGR1.2.14.:	Ejecucion de Remates de mercancía incautada (contravencional/delito) como de aquella reportada como abandonada	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Rojas Teran Eduardo Julio[0,07], Consultores en Linea[0,5], Rodriguez Soto Richard	3,86	3	100	Millones de Bs. ( Valor de Mcia Rematada Adjudicada)		3.861.834 Bs. de los cuales 12.434,61 Bs. corresponden al remate de prendería usada para su	Bs. 118.191	Bs. 118.191	100
62	GRCGR1.2.14.:	Concluir los procesos contravencionales por contrabando iniciados hasta Nov de la gestión 2010	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Rojas Teran Eduardo Julio[0,07], Santa Cruz Santa Cruz Ramiro Javier[0,5], Rodriguez Soto Richard	329	50	100	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos	Cuadro de Procesos Contravencionales remitido a Gerencia Nacional Juridica	60 Casos Concluidos de Cbba y 8 casos concluidos de Sucre	Bs. 152.685	Bs. 152.685	100
63	GRCGR1.2.14.:	Concluir los procesos contravencionales del 2009 y gestiones anteriores	62%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Adm Aduana Interior Cochabamba	Rojas Teran Eduardo Julio[0,07], Santa Cruz Santa Cruz Ramiro Javier[0,5], Rodriguez Soto Richard	31	50	62	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos	Cuadro de Procesos Contravencionales remitido a Gerencia Nacional Juridica	9 Casos Concluidos de Cbba	Bs. 94.665	Bs. 152.685	62
64	GRCGR1.2.15	Brindar asesoramiento y apoyo juridico a la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	86%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	85,71				Bs. 328.323	Bs. 395.844	82,94
65	GRCGR1.2.15.:	Patrocinio de procesos judiciales iniciados por verificación de la comision de delitos; procedim. tributario administ iniciados por la verificación de contravención; y otros en sede Administ por controles	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Romano Peredo Jorge[0,08], Orellana Medrano Guadalupe[0,2], Andia Harold[0,2], Villamonte Vargas Edgar Gustavo[0,16]	127	60	100	Nº procesos penales - administrativos ordinarios concluidos (vigentes al 2009)	Informe Trimestral sobre estado de procesos	Procesos concluidos en la vía penal	Bs. 66.659	Bs. 66.659	100
66	GRCGR1.2.15.:	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Villamonte Vargas Edgar Justavo[0,16], Romano Peredo Jorge[0,08], Orellana	44	1	100	Nº de recursos resueltos	Informe Trimestral sobre estado de Recursos planteados ante la Superintendencia Tributaria	3 Recursos concluidos en Cbba. Y 2 en Sucre	Bs. 66.659	Bs. 66.659	100
67	GRCGR1.2.15.:	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Romano Peredo Jorge[0,08], Orellana Medrano Guadalupe[0,2], Andia Harold[0,2], Villamonte	0	1	0	Nº procesos concluidos	Informe Trimestral sobre estado de procesos por corrupción	5 Casos en proceso: 1 contra 3 ex func. Sucre, 1 contra 3 ex func. y 1 func. Cbba. 1 contra 3 func. Cbba.	Bs. 0	Bs. 67.521	0
68	GRCGR1.2.15.:	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Romano Peredo Jorge[0,08], Orellana Medrano Guadalupe[0,2], Andia Harold[0,2], Villamonte	1	1	100	Nº de vistas de cargo emitidas y ejecutadas	Informe Trimestral sobre estado de cobro y ejecución de vistas de cargo	1 Vista de cargo emitida por la Unidad de Fiscalización concluida	Bs. 67.521	Bs. 67.521	100
69	GRCGR1.2.15.:	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Romano Peredo Jorge[0,08], Orellana Medrano Guadalupe[0,2], Andia Harold[0,2], Villamonte	2	1	100	Nº Sumarios contravencionales		No se tienen Sumarios Contravencionales en el periodo	Bs. 67.521	Bs. 67.521	100

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Indicador de Eficacia [%]	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
70	GRCGR1.2.15.	Elaboración de contratos de personal, bienes y equipos oportunamente una vez concluidas las etapas de contratación.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Villamonte Vargas Edgar Justavo[0,17],Romano Peredo Jorge[0,08]	40	40	100	Contratos Elaborados		1 contrato de prestación de servicios, 3 contratos de adquisición de equipos, 1 de	Bs. 27.278	Bs. 27.278	100
71	GRCGR1.2.15.	Electuar labores de seguimiento, notificación de informe de estado de procesos en todas las instancias	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad Legal	Romano Peredo Jorge[0,08] Ureña Gutierrez Claudio Chanel[0,5]	254	254	100	No. de Notificaciones Ejecutadas		8 ordenes instruidas por el sumariante, 2 Resoluciones, Actas de Int. Contrav., vistas de cargo y	Bs. 32.685	Bs. 32.685	100
72	GRCGR1.2.16	Aplicar procedimientos de Control en las operaciones aduaneras, instruidas por la Gerencia Regional y/o la Gerencia Nacional de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	100				Bs. 536.346	Bs. 536.346	100
73	GRCGR1.2.16.!	Ejecución del Procedimiento de Control Diferido a despachos aduaneros seleccionados (Periodos) instruidos por la GNF, G.R.y/o Unid. Fiscaliz	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización	Mendoza Garcia Karla Veronica[0,33],Rojas Zambrana Sonia[0,11],Acefalia scaltizador[0,34],Flores Rojas Victor Hugo[0,34],Espinoza	22	1	100	CD Instruidos Ejecutados		22 CDR instruidos con Instr. 004/10, Instr. 010/10, C.I. 054/2010, C.I. 118/2010, C.I. 130/2010, C.I. 131/2010 y C.I. 248/2010 concluidos y	Bs. 153.367	Bs. 153.367	100
74	GRCGR1.2.16.f	Seguimiento a despachos en línea para la aplicación de Control Diferido inmediato	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización	Mendoza Garcia Karla Veronica[0,34],Rojas Zambrana Sonia[0,12],Acefalia	339	300	100	CDIs ejecutados		2 CDIs en proceso dentro del plazo establecido	Bs. 154.370	Bs. 154.370	100
75	GRCGR1.2.16.:	Aplicación de Control Posterior (Ex-Post) instruidos por la GNF o GR enfocados a los grandes operadores	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización	Mendoza Garcia Karla Veronica[0,33],Rojas Zambrana Sonia[0,11],Acefalia	4	4	100	Controles Posteriores Ejecutados	De acuerdo d instruccion de la GNF		Bs. 151.038	Bs. 151.038	100
76	GRCGR1.2.16.i	Seguimiento a la aplicacion de Selectividad realizada a través de Comité Regional de acuerdo a las directrices instruidas por el Comité	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba-Jefe Unidad de Fiscalización	Rojas Zambrana Sonia[0,11],Guzman Arze Boris Emilio[0,1],Vargas Calvimonte	12	12	100	Actas de Reunion del CRS			Bs. 77.571	Bs. 77.571	100
77	GRCGR1.2.17	Reorganizar los Archivos de las Administraciones de Aduana y la Gerencia Regional	63%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0	50				Bs. 83.597	Bs. 167.193	50
78	GRCGR1.2.17.:	Organizacion de Archivos Regionales y de las Administraciones Aduaneras (301-331-332-311)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Negron Alfredo[0,5],Lopez Benavides Guillermo[0,5],Acefalia Documentalista	6	4	100	Archivos Organizados	Informe Tecnicos Documentalistas	3 Trimestrales y 3 mensuales. Con excepción de aduana aeropuerto que no cuenta con item de	Bs. 83.597	Bs. 83.597	100
79	GRCGR1.2.17.:	Transferencia de Archivos al nuevo Archivo Central	0%	151 días	mar 01/06/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Negron Alfredo[0,5],Lopez Benavides Guillermo[0,5],Acefalia Documentalista	0	4	0	Documentacion de Archivos transferidos		Archivo central aun esta en construcción	Bs. 0	Bs. 83.597	0
80	GRCGR1.2.18	Cumplir con las observaciones y coordinar acciones con las unidades de control posterior	6%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	8,74				Bs. 19.199	Bs. 319.989	6
81	GRCGR1.2.18.:	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	18%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Miranda Vargas Marcelo[0,1],Guzman Arze Boris Emilio[0,1],Rojas Teran Eduardo Julio[0,07],Vargas	32	122	26,23	Nº recomendaciones cumplidas	Informes de seguimiento	32 recomendaciones cumplidas quedando pendientes solo 7 recomendaciones de gestiones pasadas verificadas por	Bs. 19.199	Bs. 106.663	18
82	GRCGR1.2.18.!	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Miranda Vargas Marcelo[0,1],Guzman Arze Boris Emilio[0,1],Rojas Teran Eduardo	0	15	0	Nº recomendaciones cumplidas	Informes de seguimiento	No se registran observaciones de auditoría externa. Se remite carta AN-GRCGR	Bs. 0	Bs. 106.663	0
83	GRCGR1.2.18.f	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Miranda Vargas Marcelo[0,1],Guzman Arze Boris Emilio[0,1],Rojas Teran Eduardo	0	15	0	Nº recomendaciones cumplidas	base de datos UTISA	5 recomendaciones respondidas a UTISA - No existen otras pendientes. Se remite carta AN-GRCGR	Bs. 0	Bs. 106.663	0
84	GRCGR1.2.19	Realizar la supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros administrados por ALBO y DAB	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	50				Bs. 54.815	Bs. 108.240	50,64

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Indicador de Eficacia [%]	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
85	GRCGR1.2.19.	Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Cochabamba (301)	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Rojas Teran Eduardo Julio[0,07],Rojas Zambrana Sonia[0,04],Romano Peredo	3	4	75	informes de Supervision			Bs. 27.305	Bs. 36.406	75
86	GRCGR1.2.19.!	Supervisar al Concesionario ALBO en la Administración de Aduana Interior Sucre (101)	25%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Rojas Zambrana Sonia[0,03],Romano Peredo Jorge[0,02],Goytia Maranon Jose	1	4	25	informes de Supervision			Bs. 8.407	Bs. 33.629	25
87	GRCGR1.2.19.f	Supervisar al Concesionario DAB en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba (311)	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Rojas Zambrana Sonia[0,04],Romano Peredo Jorge[0,02],Goytia Maranon Jose	2	4	50	informes de Supervision			Bs. 19.103	Bs. 38.205	50
88	GRCGR1.2.20	Coordinar operativos de interdicción con el Comando Regional del COA Cbba	86%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	85,31				Bs. 941.864	Bs. 1.322.906	71,2
89	GRCGR1.2.20.:	Organización de operativos conjuntos con el Comando Regional del COA	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey[0,05]	1	1	100	Operativo de Interdccion Coordinado			Bs. 8.970	Bs. 8.970	100
90	GRCGR1.2.20.:	Gestionar las tareas administrativas y operativas del Comando Regional COA Cbba	71%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	COA Agua[1],COA Alimentos y Bebidas p/personas[1],COA Alimentos y Agroforestales[1],COA	70,63	100	70,63	Recursos Ejecutados / Recursos Programados			Bs. 932.894	Bs. 1.313.936	71
91	GRCGR1.3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	100				Bs. 8.970	Bs. 8.970	100
92	GRCGR1.3.2	Gestionar la difusión de la información relativa a los logros alcanzados en la GRC en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, de acuerdo	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba		0	0	100	Accion de Difusion Ejecutada			Bs. 8.970	Bs. 8.970	100
93	GRCGR1.3.2.2	Preparación de eventos que permitan difundir información aduanera para incrementar la cultura tributaria en la población en	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Cochabamba	Vargas Amurrio Dirzey[0,05]	3	1	100	Accion de Difusion Ejecutada			Bs. 8.970	Bs. 8.970	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: Dirzey Vargas Amurrio  
 COORDINADOR(ES): Vania Muñoz Gamarra  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Roberto Goytia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T /2010  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

FORMULARIO POA-03  
 CÓDIGO ÁREA: GRCGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	GRCGR1	Vargas Amurrio Dirzey	11700	GERENTE REGIONAL COCHABAMBA	Bs. 179.400	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
2	GRCGR2	Rojas Zambrana Sonia	11700	JEFE UNIDAD FISCALIZACION	Bs. 162.591	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
3	GRCGR3	Romano Peredo Jorge	11700	JEFE UNIDAD LEGAL	Bs. 157.742	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
4	GRCGR4	Goytia Maranon Jose Roberto	11700	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bs. 129.714	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
5	GRCGR5	Muñoz Gamarra Vania	11700	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	Bs. 100.607	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
6	GRCGR6	Orellana Medrano Guadalupe	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 100.607	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
7	GRCGR7	Rodriguez Soto Richard	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 91.026	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
8	GRCGR8	Medina Nuñez del Prado Jose Marcelo	11700	PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II	Bs. 83.200	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
9	GRCGR9	Abasto Castro Boris Waldo	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 83.200	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
10	GRCGR10	Peña Vargas Mario Javier	11700	TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES	Bs. 72.072	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
11	GRCGR11	Flores Rojas Victor Hugo	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
12	GRCGR12	Acefalia Fiscalizador	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
13	GRCGR13	Zurita Ana Maria	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I	Bs. 61.789	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
14	GRCGR14	Montero Pardo Susan Jaqueline	11700	SECRETARIA II	Bs. 53.183	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
15	GRCGR15	Negron Alfredo	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 46.800	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
16	GRCGR16	Aguirre Martha Carola	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
17	GRCGR17	Ureña Gutierrez Claudio Chanel	11700	PROCURADOR	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
18	GRCGR18	Acefalia Auxiliador de Oficina	11700	AUXILIAR DE OFICINA	Bs. 32.981	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
19	GRCGR19	Acefalia Chofer	11700	CHOFER	Bs. 28.093	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
20	GRCGR20	Jaldin Paz Joe	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
21	GRCGR21	Rojas Teran Eduardo Julio	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 162.591	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
22	GRCGR22	Acefalia Tecnico Aduanero I	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 83.200	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
23	GRCGR23	Santa Cruz Santa Cruz Ramiro Javier	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
24	GRCGR24	Hurtado Espada Elizabeth Marlene	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
25	GRCGR25	Herrada Siles David Vladimir	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 53.183	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
26	GRCGR26	Vargas Rivero Lenny Julissa	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 51.558	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
27	GRCGR27	Revollo Escalera Richard Nelson	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
28	GRCGR28	Colque Cano Edwin	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
29	GRCGR29	Herbas Nogales Armando Constantino	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 46.800	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
30	GRCGR30	Rios Nogales Milenka Raquel	11700	SECRETARIA III	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
31	GRCGR31	Lopez Benavides Guillermo	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
32	GRCGR32	Guzman Arze Boris Emilio	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 160.550	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
33	GRCGR33	Arce Arias Maria Eugenia	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
34	GRCGR34	Balderrama Velasquez de Rojas Orietta Ivonne	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 83.200	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
35	GRCGR35	Del Castillo Escobar Henry	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 83.200	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
36	GRCGR36	Campero Ferrufino Daniel Mauricio	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
37	GRCGR37	Aranibar Mejia Hans Paul	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
38	GRCGR38	Leyton Giannotti David Ignacio	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
39	GRCGR39	Sonia Zurita Janneth Sandra	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
40	GRCGR40	Perez Zegarra Rosmary	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
41	GRCGR41	Zapata Acha Milton Franco	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 46.800	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
42	GRCGR42	Delgado Vallejos Wilma	11700	SECRETARIA III	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
43	GRCGR43	Mejia Bolivar Hermogenes	11700	CHOFER	Bs. 28.093	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
44	GRCGR44	Vargas Calvimonte Mauro	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 157.742	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
45	GRCGR45	Vargas Panozo Juan Pablo	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
46	GRCGR46	Espinoza Lafuente Nineth Giovana	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
47	GRCGR47	Baya Soruco Carlos Mauricio	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
48	GRCGR48	Mendoza Garcia Karla Veronica	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 83.200	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
49	GRCGR49	Montaño Alcaraz Marlene Evelyn	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
50	GRCGR50	Rivas Arteaga Karina Lizbeth	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
51	GRCGR51	Valenzuela Boris	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 53.183	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
52	GRCGR52	Braga Barriga Sebastiao	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 53.183	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
53	GRCGR53	Garcia Molina Licet Silvana	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 46.800	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
54	GRCGR54	Riveros Nogales Patricia	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
55	GRCGR55	Miranda Vargas Marcelo	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 148.980	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
56	GRCGR56	Andia Harold	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 100.607	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
57	GRCGR57	Alvarez Rua Christiam	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
58	GRCGR58	Aramayo Zelaya Miguel Fernando	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
59	GRCGR59	Acefalia Documentalista Sucre	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
60	GRCGR60	Ibañez Huerta Jaime	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRCGR
61	GRCGR61	Guzman Camacho Saul	11700	Analista de Precios I Regional	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRCGR

Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTO Y EVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\GRCGR POA 2010 SyE 4T 2010.mpp  
 Guardado: mar 11/01/11  
 Autor: Yuri Zamorano Braun



Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
62	GRCGR62	Villamonte Vargas Edgar Gustavo	11700	Profesional 1D Abogado Regional	Bs. 86.229	lun 04/01/10	Material	GRCGR
63	GRCGR63	Saavedra Gutierrez Osvaldo Martin	12100	Tecnico Aduanero I (Eventual)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRCGR
64	GRCGR64	Acefalia II ( Tecnico Aduanero)	12100	Tecnico Aduanero I (Eventual)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRCGR
65	GRCGR65	Acefalia III ( Tecnico Aduanero)	12100	Tecnico Aduanero I (Eventual)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRCGR
66	GRCGR66	Acefalia IV ( Tecnico Aduanero)	12100	Tecnico Aduanero I (Eventual)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRCGR
67	GRCGR67	Acefalia V ( Tecnico Aduanero)	12100	Tecnico Aduanero I (Eventual)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRCGR
68	GRCGR68	Pasajes	22110	Pasajes	Bs. 54.000	lun 04/01/10	Material	GRCGR
69	GRCGR69	Viáticos	22210	Viáticos	Bs. 64.748	lun 04/01/10	Material	GRCGR
70	GRCGR70	Consultores en Línea	25220	Consultores en Línea	Bs. 110.770	lun 04/01/10	Material	GRCGR
71	GRCGR71	Consultores en Línea 1	25220	Tecnico Aduanero I	Bs. 22.342	mié 01/09/10	Material	GRCGR
72	GRCGR72	Consultores en Línea 2	25220	Tecnico Aduanero II	Bs. 14.334	mié 01/09/10	Material	GRCGR
73	GRCGR73	Consultores en Línea 3	25220	Tecnico Aduanero II	Bs. 14.334	mié 01/09/10	Material	GRCGR
74	GRCGR74	Material de Escritorio	32100	Material de Escritorio , Papel Toners para impresora y fotocopiadora	Bs. 47.901	lun 04/01/10	Material	GRCGR
75	GRCGR75	Adquisicion de Ropa de Trabajo	33300	Camisas ( D- V ) , Poleras otros	Bs. 28.000	lun 04/01/10	Material	GRCGR
76	GRCGR76	Servicio de Transporte de Personal	22600	Servicio de Transporte de Personal	Bs. 116.486	lun 04/01/10	Material	GRCGR
77	GRCGR77	Serv. Mant. y Reparacion de Vehiculos y Serv. Mant. Correcriv	24120	Serv. Mant. y Reparacion de Vehiculos y Serv. Mant. Correectivo y preve	Bs. 60.598	lun 04/01/10	Material	GRCGR
78	GRCGR78	Alquiler de Vivienda - COA CBBA	23100	Alquiler de vivienda	Bs. 17.160	lun 04/01/10	Material	GRCGR
79	GRCGR79	Adquisicion de Mobiliario para el Archivo Central y SAP	43110	Muebles, Equipos de Sonido, Computacion, Muebles para archivo y der	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRCGR
80	GRCGR80	Adquisicion de Equipos de Computacion	43120	Equipos de Computacion e impresoras	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRCGR
81	GRCGR81	Refaccion de Parqueo	24110	Refaccion de Parqueo Vehiculos ( GRCBBA)	Bs. 33.280	lun 04/01/10	Material	GRCGR
82	GRCGR82	Confeciones Textiles	33200	Confeciones Textiles	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRCGR
83	GRCGR83	Calzados	33400	Calzados	Bs. 4.000	lun 04/01/10	Material	GRCGR
84	GRCGR84	Fletes y Almacenamiento	22300	Fletes y Almacenamiento	Bs. 2.504	lun 04/01/10	Material	GRCGR
85	GRCGR85	Equipos y Maquinarias	23200	Equipos y Maquinarias	Bs. 1.000	lun 04/01/10	Material	GRCGR
86	GRCGR86	Otros Alquileres	23400	Otros Alquileres	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRCGR
87	GRCGR87	Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres	24130	Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres	Bs. 6.460	lun 04/01/10	Material	GRCGR
88	GRCGR88	Otros Gastos por concepto de mantemiento y reparacion	24300	Otros Gastos por concepto de mantemiento y reparacion	Bs. 23.190	lun 04/01/10	Material	GRCGR
89	GRCGR89	Lavanderia limpieza e higiene	25400	Lavanderia limpieza e higiene	Bs. 111.901	lun 04/01/10	Material	GRCGR
90	GRCGR90	Publicidad	25500	Publicidad	Bs. 39.675	lun 04/01/10	Material	GRCGR
91	GRCGR91	Imprenta	25600	Imprenta	Bs. 12.085	lun 04/01/10	Material	GRCGR
92	GRCGR92	Capacitación del Personal	25700	Capacitación del Personal	Bs. 9.302	lun 04/01/10	Material	GRCGR
93	GRCGR93	Servicios Manuales	25900	Servicios Manuales	Bs. 11.873	lun 04/01/10	Material	GRCGR
94	GRCGR94	Gastos Judiciales	26200	Gastos Judiciales	Bs. 28.102	lun 04/01/10	Material	GRCGR
95	GRCGR95	Servicios Públicos	26610	Servicios Públicos	Bs. 118.815	lun 04/01/10	Material	GRCGR
96	GRCGR96	Servicios Privados	26620	Servicios Privados	Bs. 4.668	lun 04/01/10	Material	GRCGR
97	GRCGR97	Otros Servicios	26990	Otros Servicios	Bs. 25.925	lun 04/01/10	Material	GRCGR
98	GRCGR98	Combustibles y Lubricantes	34110	Combustibles y Lubricantes	Bs. 31.898	lun 04/01/10	Material	GRCGR
99	GRCGR99	Prod.de Mineral.No Metal y Plást.	34500	Prod.de Mineral.No Metal y Plást.	Bs. 26.763	lun 04/01/10	Material	GRCGR
100	GRCGR100	Productos Metálicos	34600	Productos Metálicos	Bs. 4.336	lun 04/01/10	Material	GRCGR
101	GRCGR101	Utiles de Escritorio y Oficina	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Bs. 132.275	lun 04/01/10	Material	GRCGR
102	GRCGR102	Utiles y Materiales Eléctricos	39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Bs. 5.019	lun 04/01/10	Material	GRCGR
103	GRCGR103	Otros Repuestos y Accesorios	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Bs. 85.949	lun 04/01/10	Material	GRCGR
104	GRCGR104	Otros Materiales y Suministros	39990	Otros Materiales y Suministros	Bs. 8.505	lun 04/01/10	Material	GRCGR
105	GRCGR105	Equipo de Comunicaciones	43500	Equipo de Comunicaciones	Bs. 65.473	lun 04/01/10	Material	GRCGR
106	GRCGR106	Otra Maquinaria y Equipo	43700	Otra Maquinaria y Equipo	Bs. 8.652	lun 04/01/10	Material	GRCGR
107	GRCGR107	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	66200	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	Bs. 47.077	lun 04/01/10	Material	GRCGR
108	GRCGR108	COA Servicios Basicos	21000	COA Servicios Básicos	Bs. 57.420	NA	Material	GRCGR
109	GRCGR109	COA Comunicaciones	21100	COA Comunicaciones	Bs. 3.550	NA	Material	GRCGR
110	GRCGR110	COA Energia Electrica	21200	COA Energía Eléctrica	Bs. 16.469	NA	Material	GRCGR
111	GRCGR111	COA Agua	21300	COA Agua	Bs. 7.955	NA	Material	GRCGR
112	GRCGR112	COA Servicios Telefonicos	21400	COA Servicios Telefónicos	Bs. 55.094	NA	Material	GRCGR
113	GRCGR113	COA Gas Domiciliario	21500	COA Gas Domiciliario	Bs. 900	NA	Material	GRCGR
114	GRCGR114	COA Servicios de Internet y Otros	21600	COA Servicios de Internet y Otros	Bs. 7.706	NA	Material	GRCGR
115	GRCGR115	COA Servicios de Transporte y Seguros	22000	COA Servicios de Transporte y Seguros	Bs. 101.950	NA	Material	GRCGR
116	GRCGR116	COA Pasajes	22110	COA Pasajes	Bs. 28.206	NA	Material	GRCGR
117	GRCGR117	COA Viáticos	22210	COA Viáticos	Bs. 42.700	NA	Material	GRCGR
118	GRCGR118	COA Fletes y Almacenamiento	22300	COA Fletes y Almacenamiento	Bs. 46.236	NA	Material	GRCGR
119	GRCGR119	COA Transporte de Personal	22600	COA Transporte de Personal	Bs. 27.710	NA	Material	GRCGR
120	GRCGR120	COA Alquileres	23000	COA Alquileres	Bs. 100.800	NA	Material	GRCGR
121	GRCGR121	COA Edificios	23100	COA Edificios	Bs. 147.150	NA	Material	GRCGR
122	GRCGR122	COA Equipos y Maquinarias	23200	COA Equipos y Maquinarias	Bs. 8.600	NA	Material	GRCGR

ÁREA: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA  
 RESPONSABLE: Dirzey Vargas Amurrio  
 COORDINADOR(ES): Vania Muñoz Gamarra  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Roberto Goytia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T /2010  
 GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

FORMULARIO POA-03  
 CÓDIGO ÁREA: GRCGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
123	GRCGR123	COA Mantenimiento y Reparaciones	24000	COA Mantenimiento y Reparaciones	Bs. 26.000	NA	Material	GRCGR
124	GRCGR124	COA Mantenimiento y Reparacion de Edificios	24110	COA Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Bs. 6.000	NA	Material	GRCGR
125	GRCGR125	COA Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos	24120	COA Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos	Bs. 28.915	NA	Material	GRCGR
126	GRCGR126	COA Serv.Profesionales y Comerciales	25000	COA Serv.Profesionales y Comerciales	Bs. 33.266	NA	Material	GRCGR
127	GRCGR127	COA Lavanderia Limpieza e Higiene	25400	COA Lavanderia, Limpieza e Higiene	Bs. 35.181	NA	Material	GRCGR
128	GRCGR128	COA Publicidad	25500	COA Publicidad	Bs. 1.466	NA	Material	GRCGR
129	GRCGR129	COA Imprenta	25600	COA Imprenta	Bs. 3.077	NA	Material	GRCGR
130	GRCGR130	COA Servicios Tecnicos y Otros	25900	COA Servicios Técnicos y Otros	Bs. 7.611	NA	Material	GRCGR
131	GRCGR131	COA Otros Servicios No Personales	26000	COA Otros Servicios No Personales	Bs. 400	NA	Material	GRCGR
132	GRCGR132	COA Otros Servicios	26990	COA Otros Servicios	Bs. 400	NA	Material	GRCGR
133	GRCGR133	COA Alimentos y Prod.Agroforestales	31000	COA Alimentos y Prod.Agroforestales	Bs. 120.000	NA	Material	GRCGR
134	GRCGR134	COA Alimentos y Bebidas p/personas	31110	COA Alimentos y Bebidas p/personas	Bs. 145.956	NA	Material	GRCGR
135	GRCGR135	COA Productos de Papel Carton e Imp	32000	COA Productos de Papel, Cartón e Imp.	Bs. 7.500	NA	Material	GRCGR
136	GRCGR136	COA Papel de Escritorio	32100	COA Papel de Escritorio	Bs. 6.952	NA	Material	GRCGR
137	GRCGR137	COA Prod. de Artes Gráficas Papel y Cartón	32200	COA Prod. de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Bs. 3.000	NA	Material	GRCGR
138	GRCGR138	COA Combust. Prod.Químicos; Farm. y Otros	34000	COA Combust., Prod.Químicos, Farm. y Otros	Bs. 59.759	NA	Material	GRCGR
139	GRCGR139	COA Combustibles y Lubricantes	34110	COA Combustibles y Lubricantes	Bs. 57.138	NA	Material	GRCGR
140	GRCGR140	COA Prod Químicos y Farmacéuticos	34200	COA Prod. Químicos y Farmacéuticos.	Bs. 1.018	NA	Material	GRCGR
141	GRCGR141	COA Llantas y Neumáticos	34300	COA Llantas y Neumáticos	Bs. 8.800	NA	Material	GRCGR
142	GRCGR142	COA Prod.de Mineral.No Metal y Plastico	34500	COA Prod.de Mineral.No Metal y Plást.	Bs. 2.867	NA	Material	GRCGR
143	GRCGR143	COA Productos Metalicos	34600	COA Productos Metálicos	Bs. 6.092	NA	Material	GRCGR
144	GRCGR144	COA Herramientas Menores	34800	COA Herramientas Menores	Bs. 1.000	NA	Material	GRCGR
145	GRCGR145	COA Productos Varios	39000	COA Productos Varios	Bs. 33.500	NA	Material	GRCGR
146	GRCGR146	COA Material de Limpieza	39100	COA Material de Limpieza	Bs. 1.953	NA	Material	GRCGR
147	GRCGR147	COA Utensilios de Cocina y Comedor	39300	COA Utensilios de Cocina y Comedor	Bs. 2.562	NA	Material	GRCGR
148	GRCGR148	COA Utiles de Escritorio y Oficina	39500	COA Utiles de Escritorio y Oficina	Bs. 16.774	NA	Material	GRCGR
149	GRCGR149	COA Utiles y Materiales Eléctricos	39700	COA Utiles y Materiales Eléctricos	Bs. 3.463	NA	Material	GRCGR
150	GRCGR150	COA Otros Repuestos y Accesorios	39800	COA Otros Repuestos y Accesorios	Bs. 19.663	NA	Material	GRCGR
151	GRCGR151	COA Otros Materiales y Suministros	39990	COA Otros Materiales y Suministros	Bs. 1.177	NA	Material	GRCGR
152	GRCGR152	COA Maquinaria y Equipo	43000	COA Maquinaria y Equipo	Bs. 10.000	NA	Material	GRCGR
153	GRCGR153	COA Equipo de Oficina y Muebles	43100	COA Equipo de Oficina y Muebles	Bs. 10.000	NA	Material	GRCGR
154	GRCGR154	Ariel Anibarro	11700	Ariel Anibarro (Responsable Adm COA CBBA)	Bs. 0	NA	Material	GRCGR
155	GRCGR155	Otros Servicios para Destrucción de Mercadería	26990	Otros servicios para destrucción de mercadería	Bs. 50.000	mar 05/10/10	Material	GRCGR
156	GRCGR156	Servicios Basicos	21000	Servicios Basicos	Bs. 197.690	mié 17/11/10	Material	GRCGR
157	GRCGR157	Seguros	22500	Seguros	Bs. 857	mié 17/11/10	Material	GRCGR
158	GRCGR158	Comisiones y gastos bancarios	25300	Comisiones y gastos bancarios	Bs. 686	mié 17/11/10	Material	GRCGR
159	GRCGR159	Alimentos y bebidas p/personas	31110	Alimentos y bebidas p/personas	Bs. 112.605	mié 17/11/10	Material	GRCGR
160	GRCGR160	Prod. Artes graficas papel y carton	32200	Prod. Artes graficas papel y carton	Bs. 40.595	mié 17/11/10	Material	GRCGR
161	GRCGR161	Libros y revistas	32300	Libros y revistas	Bs. 1.000	mié 17/11/10	Material	GRCGR
162	GRCGR162	Periodicos	32500	Periodicos	Bs. 2.136	mié 17/11/10	Material	GRCGR
163	GRCGR163	Productos quimicos y farmaceuticos	34200	Productos quimicos y farmaceuticos	Bs. 1.614	mié 17/11/10	Material	GRCGR
164	GRCGR164	Llantas y neumaticos	34300	Llantas y neumaticos	Bs. 20	mié 17/11/10	Material	GRCGR
165	GRCGR165	Productos de cuero y caucho	34400	Productos de cuero y caucho	Bs. 1.200	mié 17/11/10	Material	GRCGR
166	GRCGR166	Herramientas menores	34800	Herramientas menores	Bs. 2.568	mié 17/11/10	Material	GRCGR
167	GRCGR167	Material de limpieza	39100	Material de limpieza	Bs. 2.525	mié 17/11/10	Material	GRCGR
168	GRCGR168	Utencilios de cocina y comedor	39300	Utencilios de cocina y comedor	Bs. 2.000	mié 17/11/10	Material	GRCGR
169	GRCGR169	Equipo de oficina y muebles	43110	Equipo de oficina y muebles	Bs. 94.285	mié 17/11/10	Material	GRCGR
170	GRCGR170	Equipo de computación	43120	Equipo de computación	Bs. 387.753	mié 17/11/10	Material	GRCGR
171	GRCGR171	Equipo educacional y recreativo	43600	Equipo educacional y recreativo	Bs. 20.000	mié 17/11/10	Material	GRCGR