

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
1	GRPGR1	Avance Gerencia Regional Potosi	91%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0		58,13			Bs. 4.549.095	Bs. 5.292.334	85,96
2	GRPGR1.1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	86%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		55,42			Bs. 3.005.159	Bs. 3.388.939	88,68
3	GRPGR1.1.10	Acuerdo de cruce de Información con la Aduana de Chile - Profundización de intercambio de información entre aduanas	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		100			Bs. 98.087	Bs. 98.087	100
4	GRPGR1.1.10.2	Evaluar los Tránsitos no Controlados (TNC) reportados por la Administración de Avaroa	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,09],Flores Peca Roberto Carlos[0,5],Wielser Velarde Bernardo Antonio[0,25],Muñoz Pabon Franz	52	52	Reportes sobre TNC remitidos a GRP	100	Reportes semanales de cruce de información con Aduanas de Chile remitidos al Encargado Regional de Tránsitos		Bs. 98.087	Bs. 98.087	100
5	GRPGR1.1.11	Implementar controles integrados con la Aduana de Chile	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		100			Bs. 60.653	Bs. 60.653	100
6	GRPGR1.1.11.2	Coordinar con la Aduana de Chile operaciones de control integrado en el Avaroa bajo la modalidad de una cabecera	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,09],Wielser Velarde Bernardo Antonio[0,25],Muñoz Pabon Franz Roberto[0,25],Acefalia	1	1	Informe de Ejercicio de Control	100	Actas de Inicio y Clausura de Ejercicio de Control Integrado		Bs. 60.653	Bs. 60.653	100
7	GRPGR1.1.12	Desarrollar actividades de mantenimiento y refaccion a la infraestructura de la Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	79%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		33,33			Bs. 106.188	Bs. 142.604	74,46
8	GRPGR1.1.12.1	Actividades de apoyo Proyecto de Nuevo Recinto en Villazón en función a negociación con FCA S.A.	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0,1],Miranda Tapia Liliana[0,2]	0	1	1	0	Acta de Reunión de FCA S.A.	Se ha presupuestado para la gestión 2011 el enmallado del terreno. Falta	Bs. 18.997	Bs. 20.325	93,47
9	GRPGR1.1.12.2	Mantenimiento de Oficinas de la Gerencia Regional Potosi y oficinas de Aduana Interior Potosi	40%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Miranda Tapia Liliana[0,2],Fernández Mollo Paola[0,1]	0	1	mantenimiento ejecutado	0	contrato concluido y aprobado de mantenimiento		Bs. 10.132	Bs. 19.028	53,25
10	GRPGR1.1.12.3	Ejecutar actividades de apoyo para la gestión de Construcción del Archivo Central de la Gerencia en oficinas de la Gerencia	0%	0 días	lun 04/01/10	lun 04/01/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0]	0	1	mantenimiento ejecutado	0	CANCELADO		Bs. 0	Bs. 10.377	0
11	GRPGR1.1.12.4	Mantenimiento de Edificio de Viviendas en Villazón	0%	0 días	lun 04/01/10	lun 04/01/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0],Miranda Tapia Liliana[0]	0	1	mantenimiento ejecutado	0	CANCELADO		Bs. 0	Bs. 19.028	0
12	GRPGR1.1.12.5	Mantenimiento de Recinto en Aduana Frontera Villazón	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0,1],Miranda Tapia Liliana[0,15]	1	1	mantenimiento ejecutado	100	contrato concluido y aprobado de mantenimiento	Se ha concluido el mantenimiento.	Bs. 22.240	Bs. 19.028	100
13	GRPGR1.1.12.6	Gestión de arrendamiento y/o compra de viviendas en Aduana Frontera Avaroa	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Toro Málaga Rodrigo [0,25],Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,09]	1	1	Reunión con ALBO	100	Reunión de coordinación con ALBO Avaroa		Bs. 54.820	Bs. 54.820	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
14	GRPGR1.1.13	Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, aplicaciones y red de comunicaciones de la Gerencia Regional y sus administraciones	85%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		80			Bs. 69.523	Bs. 81.792	85
15	GRPGR1.1.13.3	Prestar servicio de apoyo funcional a problemas y/o requerimientos vinculados con los sistemas informáticos	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Eventual 2 (tecnico mputación)[0,5], Ayllón Natividad Yolanda[0,5]	100	100	Nº solicitudes atendidas	100	Atenciones registradas y atendidas mediante Help Desk.	SE han estado atendiendo a requerimientos de la Gerencia Regional, Aduana Interior, Frontera Villazón y Frontera	Bs. 40.896	Bs. 40.896	100
16	GRPGR1.1.13.4	Planificar el mantenimiento de equipos y redes de comunicación de la GRP	70%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Eventual 2 (tecnico mputación)[0,5], Ayllón Natividad Yolanda[0,5]	60	100	%Plan de mantenimiento ejecutado	60	Informes de la empresa de servicio terciarizado		Bs. 28.627	Bs. 40.896	70
17	GRPGR1.1.14	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		88,69			Bs. 56.150	Bs. 56.150	100
18	GRPGR1.1.14.4	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Alemán Vargas José Luis [0,25]	12	12	Nº de Informes remitidos al DVA	100	Nº Informes remitidos al DVA/ Nº Informes programados (12 informes)		Bs. 18.717	Bs. 18.717	100
19	GRPGR1.1.14.4	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades funcionarias de la Gerencia Regional y	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Alemán Vargas José Luis [0,25]	72	109	Nº consultas atendidas	66,06	a) Nº Consultas recibidas b) Nº Consultas atendidas de forma oportuna	Las consultas atendidas no se deben a un mínimo o un máximo, ya que dependen de los técnicos que consultan.	Bs. 18.717	Bs. 18.717	100
20	GRPGR1.1.14.4	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para alimentar la base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo con las necesidades y prioridades	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Alemán Vargas José Luis [0,25]	1148	600	Nº Registros de precios remitidos al DVA	100	Nº de registros (precios) remitidos al DVA para la Base de Datos/ Nº de registros programados	Se incluye datos referenciales de costos de transporte.	Bs. 18.717	Bs. 18.717	100
21	GRPGR1.1.15	Mejorar el equipamiento de las Administraciones de Aduana y Unidades de Gerencia	92%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0	0		86,67			Bs. 1.987.148	Bs. 2.260.628	87,9
22	GRPGR1.1.15.4	Realizar la adquisición de activos reales y contratación de otros servicios y otros contemplados en el PAC 2010 y/o modalidad de contratación menor	85%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0,1],Miranda Tapia Liliana[0,15],Central Telefónica[1],Equipo de mputación[1],Equipos audiovisuales[1],muebles y enseres[1],Red de datos LAN y Red	70	100	% Ejecucion del PAC 2010 adjudicado, contratado y pagado	70	Reportes PAC mensuales	Se adquirieron televisores, blue-ray, muebles y enseres.	Bs. 1.400.219	Bs. 1.645.402	85,1
23	GRPGR1.1.15.4	Ejecutar el presupuesto de la gestión en forma oportuna en cumplimiento a la norma vigente.	95%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0,1],Miranda Tapia Liliana[0,15],pasajes nacionales[1],pasajes nacional[1],viaticos nacionales[1],viaticos les[1],Agua[1],Energía Eléctrica [1],Servicios	95	100	% Ejecución Presupustaria (no contempla gastos PAC)	95	Reportes SIGMA	Se ha efectuado el devengamiento de todos los servicios del mes de diciembre.	Bs. 459.979	Bs. 481.595	95,51
24	GRPGR1.1.15.4	Brindar apoyo administrativo y logístico para la ejecución de actividades de forma eficiente en la Gestión Gerencial	95%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Balza Vargas Tania[1],Raul Terrazas (auxiliar de oficina)[1],Fotocopias y Anillados[1]	95	100	% Actividades ejecutadas/planificadas	95			Bs. 126.950	Bs. 133.631	95

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
25	GRPGR1.1.16	Reducir tiempos de despacho de importación al consumo	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		11,01			Bs. 480.239	Bs. 480.239	100
26	GRPGR1.1.16.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Potosí - IM4	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosí	Flores Gonzales Elvy Mario[0,15], Delgado Flores Wilson[0,5], López Saúl[0,5]	0,85	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	0,85	a) Reporte generado por LUPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	= 72 horas / 85.14 . Se tarda en promedio 3.54 días por DUI. Menos los días de paro (19) en Potosí. Fuente Reporte "Tiempos de Despacho " de Sistemas.	Bs. 84.354	Bs. 84.354	100
27	GRPGR1.1.16.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Avaroa- IM4	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,09], Muñoz Pabon Franz Roberto[0,25], Wieler Velarde Bernardo Antonio[0,25], Acefalia (Técnico Aduanero J)[0,25]	30,25	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	30,25	a) Reporte generado por LUPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	El tiempo prom. de despacho para todo el año es de 2.38 horas por DUI. 72/2,38= 30,25. Fuente Reporte "Tiempos de Despacho " de Sistemas.	Bs. 60.653	Bs. 60.653	100
28	GRPGR1.1.16.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Villazón- IM4	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	Montecinos López Gisela Susana[0,2], Camata Ramirez Nelva [0,5], Albornoz Cano Juan Carlos[0,5], Alejandro Rivera David[0,5], Chacon Gaspar Guillermo[0,5], Farfan	10,92	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	10,92	a) Reporte generado por LUPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	El tiempo prom. de despacho para todo el año es de 6,59 horas por DUI. 72/6,59= 10,92. Fuente Reporte "Tiempos de Despacho " de Sistemas.	Bs. 272.143	Bs. 272.143	100
29	GRPGR1.1.16.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Zona Franca Villazón- IM4	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana ZF Villazón	Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,2], Yañez Taboada Marcelo[0,5]	2,03	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	2,03	a) Reporte generado por LUPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre cumplimiento de metas de tiempos de despacho	= 72 horas / 35.49 . Se tarda en promedio 35.5 horas por DUI. Fuente Reporte "Tiempos de Despacho " de Sistemas.	Bs. 63.088	Bs. 63.088	100
30	GRPGR1.1.17	Reorganizar el manejo de los archivos documentales en las Administraciones de Aduana de la Gerencia Regional Potosí	20%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		0			Bs. 16.052	Bs. 80.262	20
31	GRPGR1.1.17.1	Reorganizacion archivo central de la Gerencia	20%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 5 (técnico documentalista J)[0,5], Morales Luna Victor Alfonso[0,5]	0	100	100% del archivo reorganizado	0	Archivo ordenado/fotografías	No se realizó la contratación de Técnico Documentalista por parte de RRHH de la Oficina Central.	Bs. 8.026	Bs. 40.131	20
32	GRPGR1.1.17.1	Digitalizar el archivo de la Gerencia Regional correspondiente a las gestiones 2005 al 2008	20%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 5 (técnico documentalista J)[0,5], Morales Luna Victor Alfonso[0,5]	0	3	Gestiones de archivo digitalizadas	0	Informe sobre digitalización de archivos	No se realizó la contratación de Técnico Documentalista por parte de RRHH de la Oficina Central.	Bs. 8.026	Bs. 40.131	20
33	GRPGR1.1.18	Implementar mecanismos de inducción, selección, evaluación y capacitación del personal	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		100			Bs. 131.118	Bs. 128.524	100
34	GRPGR1.1.18.1	Ejecutar la evaluación de desempeño 2009	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0,1], Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,1], JEFE UNIDAD	100	100	100% de Evaluaciones realizadas	100			Bs. 108.878	Bs. 107.581	100
35	GRPGR1.1.18.1	Ejecutar el plan anual de capacitación 2010	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Fernández Mollo Paola[0,1], Miranda Tapia Liliana[0,15]	2	1	<u>cursos ejecutados</u>	100	informes		Bs. 22.240	Bs. 20.943	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI

RESPONSABLE: Rodrigo Toro

COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-02

CÓDIGO ÁREA: GRPGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
36	GRPGR1.2	CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando	95%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		62,37			Bs. 1.485.632	Bs. 1.813.695	81,91
37	GRPGR1.2.10	Mejorar resultados de selectividad de las Administraciones dependientes de la Regional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		88,64			Bs. 126.517	Bs. 126.517	100
38	GRPGR1.2.10.1	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Interior Potosí	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosí	Flores Gonzales Elvy Mario[0,1],JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,1]	41,31	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	= 207 DUIs enmendadas / 501 aforadas	Bs. 29.873	Bs. 29.873	100
39	GRPGR1.2.10.1	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Frontera Villazón	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	Montecinos López Gisela Susana[0,1],JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,1]	70,9	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Según reporte SIDUNEA, en la gestion se enmendaron 753 DUIs y 1.062 aforadas, teniendo un nivel de efectividad de un 70,90 %	Bs. 28.503	Bs. 28.503	100
40	GRPGR1.2.10.1	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Zona Franca Villazón	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana ZF Villazón	Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,2],JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,1]	69,56	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Mediante Resolución Bimistrial N° 033 de 18/102010 del Min de Economía y Finanzas Públicas y Desarrollo	Bs. 41.913	Bs. 41.913	100
41	GRPGR1.2.10.1	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Avaroa	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,09],JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,1]	13,64	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	54,56	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	176 DUIs aforadas/24 DUIs enmendadas en el 4to trimestre	Bs. 26.229	Bs. 26.229	100
42	GRPGR1.2.11	Realizar la recaudación de tributos en las Administración de Aduana de la GRPGR de acuerdo a las metas establecidas	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		71,05			Bs. 660.097	Bs. 660.097	100
43	GRPGR1.2.11.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Potosí	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Flores Gonzales Elvy Mario[0,15],Delgado Flores Wilson[0,5],López Saul[0,5]	1,24	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	1,24	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	= 39.509,000 / 31.963,000 = 124 % Fuente: Unidad de Estadística	Bs. 84.354	Bs. 84.354	100
44	GRPGR1.2.11.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera Villazón	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Montecinos López Gisela Flores Cano Juan Carlos[0,5],Alejandro Rivera David[0,5],Camata Ramirez Nelva [0,5],Chacon Gaspar	86	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	86	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	1,000/121,980,000)= 86 % Fuente Fuente: Unidad de Estadística	Bs. 328.294	Bs. 328.294	100
45	GRPGR1.2.11.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Villazón	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,2],Yañez Taboada Marcelo[0,5]	75	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	75	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	23,000/4,716,000)= 75 Fuente Fuente: Unidad de Estadística	Bs. 63.088	Bs. 63.088	100
46	GRPGR1.2.11.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Avaroa	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,09],Muñoz Pabon Franz Roberto[0,25],Wieler Velarde Bernardo Antonio[0,25],Acefalia (Técnico Aduanero	93	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	93	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	1,000/128,161,000)= 93 Fuente Reporte SIDUNEA	Bs. 60.653	Bs. 60.653	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
47	GRPGR1.2.11.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Apacheta-Hito Cajones	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Quiñones Miranda Oscar [1], Ugarte Carvajal Juan Carlos[1]	189	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	100	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	(359,000/190,000)= 189 % Fuente Reporte SIDUNEA	Bs. 123.708	Bs. 123.708	100
48	GRPGR1.2.12	Realizar remate, destrucción o disposición de mercancía abandonada e incautada existente en los recintos aduaneros	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		95			Bs. 185.403	Bs. 157.019	100
49	GRPGR1.2.12.3	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones de Aduana de la GRP	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Flores Gonzales Elyv Maric[0,15], Acefalia 6 ocurador[0,15], Sauza Janeth[0,2], Consultor 1 (Tecnico I)[0,5], Consultor 2 (Tecnico ntalista)[0,5], Consultor	1,26	0,3	Millones de Bs. De mercancías adjudicadas en procesos de remate	100	Informes mensuales sobre recaudación de remates presentados a la Gerencia Regional	Se sobrepasó la meta de recaudación de 300,000 Bs. Se recaudó hasta noviembre 1,260,382 Bs.	Bs. 92.701	Bs. 78.509	100
50	GRPGR1.2.12.4	Destruir las mercancías no aptas para remate en la Administración de Aduana Interior Potosi	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Flores Gonzales Elyv Maric[0,15], Sauza Janeth[0,2], Acefalia 6 irador[0,15], Consultor 1 (Tecnico I)[0,5], Consultor 2 (Tecnico	9	10	Nº Partes de Recepción para destrucción o Actas de Intervención	90	Cruce de información con el concesionario de recinto aduanero sobre mercancías susceptibles de destrucción existentes	Se destruyó mercancía caída en abandono durante el último mes. Son tres destrucciones adicionales.	Bs. 92.701	Bs. 78.509	100
51	GRPGR1.2.13	Cumplir con las observaciones y coordinar acciones con las unidades de control posterior	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		30			Bs. 194.631	Bs. 186.848	100
52	GRPGR1.2.13.4	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	JEFE UNIDAD *ACIÓN[0,02], Baudoin Molina Miguel Jorge ristian[0,1], Montecinos López Gisela	9	10	Nº recomendaciones cumplidas	90	Informes de seguimiento	Se ha cumplido con 9 observaciones de las auditorías especiales	Bs. 64.877	Bs. 62.283	100
53	GRPGR1.2.13.5	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	JEFE UNIDAD *ACIÓN[0,02], Baudoin Molina Miguel Jorge ristian[0,1], Montecinos López Gisela	0	10	Nº recomendaciones cumplidas	0	Informes de seguimiento	No se han tenido auditorías externas.	Bs. 64.877	Bs. 62.283	100
54	GRPGR1.2.13.6	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	JEFE UNIDAD *ACIÓN[0,02], Baudoin Molina Miguel Jorge ristian[0,1], Montecinos López Gisela	0	5	Nº recomendaciones cumplidas	0	base de datos UTISA	No se tienen recomendaciones ni protocolos de UTISA.	Bs. 64.877	Bs. 62.283	100
55	GRPGR1.2.14	Comprobar el cumplimiento de la normativa en las operaciones y declaraciones aduaneras efectuadas por los operadores de comercio exterior y auxiliares de la función pública	83%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		58,33			Bs. 69.508	Bs. 79.670	87,24
56	GRPGR1.2.14.7	Efectuar Control Diferido Regular a las DUI's, DUE's y/o otros regimenes aduaneros a nivel desconcentrado presentadas o realizadas ante las Administraciones Aduaneras	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0,05]	2	2	Nº Controles diferidos concluidos	100	a) Nº Hallazgos en controles diferidos b) Planillas de seguimiento y revisión de los trámites		Bs. 8.130	Bs. 8.130	100
57	GRPGR1.2.14.8	Retroalimentar al Departamento de Inteligencia Aduanera sobre las operaciones y operadores de riesgo para su inclusión en la base de datos de fraude	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0,05]	0	5	Nº Fichas informativas remitidas a GNF	0	Reportes remitidos al Departamento de Inteligencia Aduanera	Hasta el momento no se ha recibido ni establecido casos en los que amerite remitir Ficha Informativa al Departamento de Inteligencia Aduanera.	Bs. 6.097	Bs. 8.130	75
58	GRPGR1.2.14.9	Retroalimentar a la Gerencia Regional con los resultados del control diferido	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	JEFE UNIDAD FISCALIZACION[0,05]	2	4	Informes presentados a GR	50	Reportes sobre observaciones del control diferido e impacto del Sistema de Selectividad.		Bs. 4.065	Bs. 8.130	50

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
59	GRPGR1.2.14.1	Efectuar Fiscalización Aduanera Posterior para comprobar con posterioridad al despacho aduanero u otras operaciones aduaneras el cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras solicitados por GNF u Gerencia Regional	75%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,1]	0	3	Nº Controles Posteriores efectuados	0	Informes remitidos al Departamento de Fiscalización a Operadores	Hasta la fecha no se ha efectuado ni GNF, ni la GRP han solicitado realizar Control Posterior a empresa alguna. Tampoco la GRP cuenta con fiscalizador. Solo hay un jefe de unidad.	Bs. 12.194	Bs. 16.259	75
60	GRPGR1.2.14.1	Efectuar Control Diferido Inmediato a las Declaraciones Únicas de Importación (DUJ) presentadas a despacho ante las Administraciones Aduaneras luego de la autorización del levante de las mismas y antes de la emisión del pase de salida.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,14]	86,56	60	% Acertividad CDI = Tramites de importación con ajuste en Tributos Declarados / Tramites de importación sujetos a CDI	100	Reportes mensuales sobre Controles Diferidos Inmediatos presentado a GNF	La mayoría de los riesgos son derivados a selectividad, por lo que las DUJ's sujetas a CDI son pasibles a sanciones u observaciones de valor. Hasta noviembre 2010 se efectuaron 67	Bs. 22.763	Bs. 22.763	100
61	GRPGR1.2.14.1	Efectuar control diferido a despachos aduaneros determinados por la GNF y aquellos que la Gerencia Regional considere necesarios	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN[0,1]	3	3	Nº Controles diferidos concluidos	100	Reportes mensuales sobre Controles Posteriores presentado a GNF	Se encuentran 75 DUJ's en Control Diferido Regular instruidos por la Gerencia Nacional de Fiscalización, a la fecha en proceso de evaluación documental.	Bs. 16.259	Bs. 16.259	100
62	GRPGR1.2.15	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia Regional y las Administraciones de Aduana dependientes de la misma	97%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		44,17			Bs. 136.846	Bs. 140.803	97,19
63	GRPGR1.2.15.1	Concluir los procesos penales pendientes hasta la gestión 2009	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,15],Acefalia 6 (procurador)[0,05]	7	2	Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)	100			Bs. 25.668	Bs. 25.668	100
64	GRPGR1.2.15.1	Realizar patrocinio de procesos administrativos y ordinarios	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],Acefalia 6 (procurador)[0,05]	7	20	Nº procesos ordinarios concluidos (vigentes al 2008)	35	Informe Trimestral sobre estado de procesos administrativos	La Aduana ya ha realizado todas las gestiones para el caso de Kenny Prieto, solo falta el pronunciamiento de la Corte	Bs. 17.781	Bs. 17.781	100
65	GRPGR1.2.15.1	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],Acefalia 6 (procurador)[0,1],Sauza Janeth[0,2]	12	40	Nº de recursos resueltos	30	Informe Trimestral sobre estado de Recursos planteados ante la Superintendencia Tributaria	La no conclusión de 3 procesos es en razón de plazos que aún están pendientes de	Bs. 37.993	Bs. 37.993	100
66	GRPGR1.2.15.1	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],Acefalia 6 (procurador)[0,1]	1	5	Nº procesos concluidos	20	Informe Trimestral sobre estado de procesos por corrupción	Solo se está a la espera de la respuesta a ser emitida por la fiscalía de distrito que es ajena a la entidad.	Bs. 19.787	Bs. 19.787	100
67	GRPGR1.2.15.1	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],Acefalia 6 (procurador)[0,1]	2	5	Nº de vistas de cargo emitidas y ejecutadas	40	Informe Trimestral sobre estado de cobro y ejecución de vistas de cargo		Bs. 19.787	Bs. 19.787	100
68	GRPGR1.2.15.1	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	80%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,1],Acefalia 6 (procurador)[0,1]	4	10	Nº Sumarios contravencionales	40			Bs. 15.830	Bs. 19.787	80
69	GRPGR1.2.16	Concluir los procesos por contrabando contravencional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		81			Bs. 91.759	Bs. 91.759	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
70	GRPGR1.2.16.1	Concluir los procesos contravencionales por contrabando iniciados hasta el 30/11/2010 en la gestión 2010	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,15],Acefalia 6 procurador[0,1],Sauza Janeth[0,2]	31	50	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos	62	Cuadro de Procesos Contravencionales remitido a Gerencia Nacional Juridica	Todos están concluidos.	Bs. 45.880	Bs. 45.880	100
71	GRPGR1.2.16.2	Concluir los procesos contravencionales del 2009 y gestiones anteriores	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	JEFE UNIDAD LEGAL[0,15],Acefalia 6 procurador[0,1],Sauza Janeth[0,2]	51	30	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos	100	Cuadro de Procesos Contravencionales remitido a Gerencia Nacional Juridica	Todos están concluidos.	Bs. 45.880	Bs. 45.880	100
72	GRPGR1.2.17	Realizar la supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros administrados por ALBO y DAB (por administración)	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		83,33			Bs. 20.872	Bs. 23.321	89,5
73	GRPGR1.2.17.1	Efectuar supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros de la Administración Avaroa	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1]	6	6	Informes bi-mensuales	100		Se remitió el ultimo informe	Bs. 11.077	Bs. 11.077	100
74	GRPGR1.2.17.2	Efectuar supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros de la Administración Frontera Villazón	80%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	Montecinos López Gisela Susana[0,1]	4	6	Informes bi-mensuales	66,67		Se remitieron cuatro informes hasta el mes de octubre en enero se remitirá el ultimo informe.	Bs. 9.795	Bs. 12.243	80
75	GRPGR1.2.18	Gestionar las actividades administrativas y operativas del COA Regional Potosi	0%	0 días	lun 04/01/10	lun 04/01/10	Gerente Regional Potosi	Hezner Gutierrez[0],COA Agua[0],COA Alimentos y Bebidas p/personas[0],COA	0	100	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Programado	0	CANCELADO		Bs. 0	Bs. 347.662	0
76	GRPGR1.3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir...	65%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		25			Bs. 58.305	Bs. 89.700	65
77	GRPGR1.3.2	Apoyar a la promoción del cambio desde la Gerencia Regional	65%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0	0		25			Bs. 58.305	Bs. 89.700	65
78	GRPGR1.3.2.3	Impulsar alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales de lucha contra el contrabando	80%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	Toro Málaga Rodrigo [0,25]	0	1	Una alianza	0	Convenio entre instituciones	Se tiene propuesta enviada al Comando de la 10ma División de Ejercito para lucha contra el contrabando. Nota cite GRPGR-ULEPR 25/2010 de	Bs. 35.880	Bs. 44.850	80
79	GRPGR1.3.2.4	Reportar las noticias mas importantes a la Unidad de Comunicación Social	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	Toro Málaga Rodrigo [0,25]	2	4	reportes trimestrales a Unidad de Comunicación Social	50		Se remitió en dos oportunidades información importante de la GRP a la Unidad de Comunicación Social. No hubo mayor información relevante durante la gestión para la	Bs. 22.425	Bs. 44.850	50

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas - Paola Bustillos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T /2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	GRPGR1	Toro Málaga Rodrigo	11700/12100	GERENTE REGIONAL POTOSI	Bs. 179.400	lun 04/01/10	Material	GRPGR
2	GRPGR2	JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN	11700/12100	JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN	Bs. 162.591	lun 04/01/10	Material	GRPGR
3	GRPGR3	JEFE UNIDAD LEGAL	11700/12100	JEFE UNIDAD LEGAL	Bs. 157.742	lun 04/01/10	Material	GRPGR
4	GRPGR4	Fernández Mollo Paola	11700/12100	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bs. 129.714	lun 04/01/10	Material	GRPGR
5	GRPGR5	Alemán Vargas José Luis	11700	Valorador Regional	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRPGR
6	GRPGR6	Acefalia (Técnico Aduanero I)	11700/12100	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRPGR
7	GRPGR7	Miranda Tapia Liliana	11700/12100	tecnico administrativo 1d	Bs. 61.789	lun 04/01/10	Material	GRPGR
8	GRPGR8	Balza Vargas Tania	11700/12100	secretaria 3C	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRPGR
9	GRPGR9	Acefalia 5 (ténico documentalista)	11700	tecnico documentalista b	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRPGR
10	GRPGR10	Acefalia 6 (procurador)	11700/12100	procurador	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRPGR
11	GRPGR11	Raul Terrazas (auxiliar de oficina)	12100	Auxiliar de Oficina	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRPGR
12	GRPGR12	Eventual 2 (tecnico computación)	12100	tecnico en computacion II (operador de sistemas)	Bs. 34.992	lun 04/01/10	Material	GRPGR
13	GRPGR13	Flores Gonzales Elvy Mario	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 136.136	lun 04/01/10	Material	GRPGR
14	GRPGR14	Sauza Janeth	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 91.026	lun 04/01/10	Material	GRPGR
15	GRPGR15	Delgado Flores Wilson	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRPGR
16	GRPGR16	Ugarte Carvajal Juan Carlos	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRPGR
17	GRPGR17	Quiñones Miranda Oscar	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRPGR
18	GRPGR18	López Saúl	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRPGR
19	GRPGR19	Campero Birbuet Jose Luis Esteban	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 110.773	lun 04/01/10	Material	GRPGR
20	GRPGR20	Wielar Velarde Bernardo Antonio	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRPGR
21	GRPGR21	Muñoz Pabon Franz Roberto	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRPGR
22	GRPGR22	Montecinos López Gisela Susana	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 122.434	lun 04/01/10	Material	GRPGR
23	GRPGR23	Padilla Ledezma Felix	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRPGR
24	GRPGR24	Hualampa Díaz Martín Felipe	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRPGR
25	GRPGR25	Camata Ramirez Nelva	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRPGR
26	GRPGR26	Flores Peca Roberto Carlos	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRPGR
27	GRPGR27	Alejandro Rivera David	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GRPGR
28	GRPGR28	Acefalia 4 (Técnico Aduanero II)	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GRPGR
29	GRPGR29	Farfan Laime Edgar Nery	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRPGR
30	GRPGR30	Chacon Gaspar Guillermo	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRPGR
31	GRPGR31	Albornoz Cano Juan Carlos	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRPGR
32	GRPGR32	Ayllón Natividad Yolanda	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 46.800	lun 04/01/10	Material	GRPGR
33	GRPGR33	Morales Luna Víctor Alfonso	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRPGR
34	GRPGR34	Baudoin Molina Miguel Jorge Christian	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 128.271	lun 04/01/10	Material	GRPGR
35	GRPGR35	Yañez Taboada Marcelo	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRPGR
36	GRPGR36	Consultor 1 (Tecnico I)	25200	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 44.400	lun 04/01/10	Material	GRPGR
37	GRPGR37	Consultor 2 (Tecnico documentalista)	25200	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 23.328	lun 04/01/10	Material	GRPGR
38	GRPGR38	Comunicaciones	21100	Comunicaciones	Bs. 27.716	lun 04/01/10	Material	GRPGR
39	GRPGR39	Energía Eléctrica	21200	Energía Eléctrica	Bs. 50.912	lun 04/01/10	Material	GRPGR
40	GRPGR40	Agua	21300	Agua	Bs. 9.550	lun 04/01/10	Material	GRPGR
41	GRPGR41	Servicios Telefónicos	21400	Servicios Telefónicos	Bs. 105.726	lun 04/01/10	Material	GRPGR
42	GRPGR42	Gas domiciliario	21500	Gas domiciliario	Bs. 300	lun 04/01/10	Material	GRPGR
43	GRPGR43	pasajes nacional	22100	pasajes nacional	Bs. 67.859	lun 04/01/10	Material	GRPGR
44	GRPGR44	viaticos nacionales	22200	viaticos nacionales	Bs. 100.783	lun 04/01/10	Material	GRPGR
45	GRPGR45	pasajes internacionales	22100	pasajes internacionales	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRPGR
46	GRPGR46	viaticos internacionales	22200	viaticos internacionales	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRPGR
47	GRPGR47	Fletes y Almacenamiento	22300	Fletes y Almacenamiento	Bs. 25.522	lun 04/01/10	Material	GRPGR
48	GRPGR48	Transporte de Personal	22600	Transporte de Personal	Bs. 33.738	lun 04/01/10	Material	GRPGR
49	GRPGR49	Alquiler	23100	Alquiler	Bs. 27.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
50	GRPGR50	mantenimiento y refacción de infraestructura villazon	24110	mantenimiento y refacción de infraestructura villazon	Bs. 40.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
51	GRPGR51	mantenimiento y refacción viviendas villazon	24110	mantenimiento y refacción viviendas villazon	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRPGR
52	GRPGR52	mantenimiento y refacción de infraestructura según requ	24110	mantenimiento y refacción de infraestructura según r	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRPGR
53	GRPGR53	mantenimiento y refacción Gerencia y Aduana Interior P	24110	mantenimiento y refacción Gerencia y Aduana Interic	Bs. 49.540	lun 04/01/10	Material	GRPGR
54	GRPGR54	Mantenimiento de Vehiculos y Equipos de Computación	24120	Mantenimiento de Vehiculos y Equipos de Computac	Bs. 44.379	lun 04/01/10	Material	GRPGR

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas - Paola Bustillos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T /2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
55	GRPGR55	Comisiones Bancarias	25300	Comisiones Bancarias	Bs. 1.727	lun 04/01/10	Material	GRPGR
56	GRPGR56	Servicio de Limpieza	25400	Servicio de Limpieza	Bs. 50.119	lun 04/01/10	Material	GRPGR
57	GRPGR57	Servicios de Publicidad	25500	Servicios de Publicidad	Bs. 14.466	lun 04/01/10	Material	GRPGR
58	GRPGR58	Fotocopias y Anillados	25600	Fotocopias y Anillados	Bs. 26.900	lun 04/01/10	Material	GRPGR
59	GRPGR59	Carpintería albañilería electricidad y plomería	25900	Carpintería albañilería electricidad y plomería	Bs. 13.800	lun 04/01/10	Material	GRPGR
60	GRPGR60	Gastos Judiciales	26200	Gastos Judiciales	Bs. 16.466	lun 04/01/10	Material	GRPGR
61	GRPGR61	Seguridad Física Policía Nacional	26610	Seguridad Física Policía Nacional	Bs. 185.060	lun 04/01/10	Material	GRPGR
62	GRPGR62	Otros Servicios	26990	Otros Servicios	Bs. 16.650	lun 04/01/10	Material	GRPGR
63	GRPGR63	Refrigerios de personal y seguridad física	31110	Refrigerios	Bs. 99.103	lun 04/01/10	Material	GRPGR
64	GRPGR64	Papel	32100	Papel	Bs. 29.872	lun 04/01/10	Material	GRPGR
65	GRPGR65	Formularios Pre impresos y papel membretado	32200	Formularios Pre impresos y papel membretado	Bs. 37.262	lun 04/01/10	Material	GRPGR
66	GRPGR66	Periodicos	32500	Periodicos	Bs. 3.596	lun 04/01/10	Material	GRPGR
67	GRPGR67	Ropa de Trabajo	33300	Ropa de Trabajo	Bs. 24.512	lun 04/01/10	Material	GRPGR
68	GRPGR68	Combustibles y Lubricantes	34110	Combustibles y Lubricantes	Bs. 33.085	lun 04/01/10	Material	GRPGR
69	GRPGR69	Barbijos Guantes y Alcohol gel	34200	Barbijos Guantes y Alcohol gel	Bs. 5.700	lun 04/01/10	Material	GRPGR
70	GRPGR70	Llantas y neumáticos	34300	Llantas y neumáticos	Bs. 9.600	lun 04/01/10	Material	GRPGR
71	GRPGR71	Materiales plásticos	34500	Materiales plásticos	Bs. 17.057	lun 04/01/10	Material	GRPGR
72	GRPGR72	Productos metálicos	34600	Productos metálicos	Bs. 5.041	lun 04/01/10	Material	GRPGR
73	GRPGR73	Set de Herramientas	34800	Set de Herramientas	Bs. 2.350	lun 04/01/10	Material	GRPGR
74	GRPGR74	Material de Limpieza	39100	Material de Limpieza	Bs. 4.883	lun 04/01/10	Material	GRPGR
75	GRPGR75	Utensilios de Cocina	39200	Utensilios de Cocina	Bs. 2.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
76	GRPGR76	Material de Excritorio y Toners de Impresora	39500	Material de Excritorio y Toners de Impresora	Bs. 59.140	lun 04/01/10	Material	GRPGR
77	GRPGR77	Útiles y Materiales Eléctricos	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Bs. 12.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
78	GRPGR78	Repuestos	39800	Repuestos	Bs. 20.030	lun 04/01/10	Material	GRPGR
79	GRPGR79	Otros Materiales	39990	Otros Materiales	Bs. 12.700	lun 04/01/10	Material	GRPGR
80	GRPGR80	muebles y enseres	43110	muebles y enseres	Bs. 362.300	lun 04/01/10	Material	GRPGR
81	GRPGR81	Central Telefónica	43500	Central Telefónica	Bs. 50.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
82	GRPGR82	Equipo de Computación	43120	Equipo de Computación	Bs. 263.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
83	GRPGR83	Equipos Audiovisuales	43600	Equipos Audiovisuales	Bs. 42.400	lun 04/01/10	Material	GRPGR
84	GRPGR84	Red de datos LAN y Red Eléctrica Interna Gerencia Reg	24300	Red de datos LAN y Red Eléctrica Interna Gerencia I	Bs. 70.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
85	GRPGR85	Acciones Telefónicas	51100	Acciones Telefónicas	Bs. 8.400	lun 04/01/10	Material	GRPGR
86	GRPGR86	Ejecución Presupuestaria 2009	66200	Ejecución Presupuestaria 2009	Bs. 31.682	lun 04/01/10	Material	GRPGR
87	GRPGR87	Hezner Gutierrez	11700	Hezner Gutierrez	Bs. 7.830	lun 04/01/10	Material	GRPGR
88	GRPGR88	COA Comunicaciones	21100	COA Comunicaciones	Bs. 13.530	lun 04/01/10	Material	GRPGR
89	GRPGR89	COA Energía Eléctrica	21200	COA Energía Eléctrica	Bs. 17.942	lun 04/01/10	Material	GRPGR
90	GRPGR90	COA Agua	21300	COA Agua	Bs. 1.942	lun 04/01/10	Material	GRPGR
91	GRPGR91	COA Servicios Telefónicos	21400	COA Servicios Telefónicos	Bs. 1.500	lun 04/01/10	Material	GRPGR
92	GRPGR92	COA Servicios de Internet y Otros	21600	COA Servicios de Internet y Otros	Bs. 18.400	lun 04/01/10	Material	GRPGR
93	GRPGR93	COA Pasajes	22110	COA Pasajes	Bs. 10.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
94	GRPGR94	COA Viáticos	22210	COA Viáticos	Bs. 56.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
95	GRPGR95	COA Fletes y Almacenamiento	22300	COA Fletes y Almacenamiento	Bs. 15.054	lun 04/01/10	Material	GRPGR
96	GRPGR96	COA Transporte de Personal	22600	COA Transporte de Personal	Bs. 5.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
97	GRPGR97	COA Equipos y Maquinarias	23200	COA Equipos y Maquinarias	Bs. 8.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
98	GRPGR98	COA Mantenimiento y Reparacion de Edificios	24110	COA Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Bs. 8.420	lun 04/01/10	Material	GRPGR
99	GRPGR99	COA Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equ	24120	COA Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y	Bs. 18.862	lun 04/01/10	Material	GRPGR
100	GRPGR100	COA Lavandería Limpieza e Higiene	25400	COA Lavandería, Limpieza e Higiene	Bs. 1.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
101	GRPGR101	COA Publicidad	25500	COA Publicidad	Bs. 2.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
102	GRPGR102	COA Imprenta	25600	COA Imprenta	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
103	GRPGR103	COA Servicios Técnicos y Otros	25900	COA Servicios Técnicos y Otros	Bs. 1.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
104	GRPGR104	COA Otros Servicios No Personales	26900	COA Otros Servicios No Personales	Bs. 1.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
105	GRPGR105	COA Otros Servicios	26990	COA Otros Servicios	Bs. 44.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
106	GRPGR106	COA Alimentos y Bebidas p/personas	31110	COA Alimentos y Bebidas p/personas	Bs. 2.400	lun 04/01/10	Material	GRPGR
107	GRPGR107	COA Papel de Escritorio	32100	COA Papel de Escritorio	Bs. 2.900	lun 04/01/10	Material	GRPGR
108	GRPGR108	COA Prod de Artes Gráficas Papel y Cartón	32200	COA Prod. de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Bs. 45.359	lun 04/01/10	Material	GRPGR

Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTOyEVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\GRPGR POA 2010 SyE 4T 2010.mpp
 Guardado: mar 11/01/11
 Autor: Yuri Zamorano Braun

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Marcelo Villegas - Paola Bustillos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T /2010
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
109	GRPGR109	COA Combustibles y Lubricantes	34110	COA Combustibles y Lubricantes	Bs. 1.760	lun 04/01/10	Material	GRPGR
110	GRPGR110	COA Prod. Químicos y Farmacéuticos.	34200	COA Prod. Químicos y Farmacéuticos.	Bs. 4.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
111	GRPGR111	COA Llantas y Neumáticos	34300	COA Llantas y Neumáticos	Bs. 2.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
112	GRPGR112	COA Prod.de Mineral.No Metal y Plást.	34500	COA Prod.de Mineral.No Metal y Plást.	Bs. 2.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
113	GRPGR113	COA Productos Metálicos	34600	COA Productos Metálicos	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
114	GRPGR114	COA Herramientas Menores	34800	COA Herramientas Menores	Bs. 2.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
115	GRPGR115	COA Material de Limpieza	39100	COA Material de Limpieza	Bs. 2.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
116	GRPGR116	COA Utensilios de Cocina y Comedor	39300	COA Utensilios de Cocina y Comedor	Bs. 10.414	lun 04/01/10	Material	GRPGR
117	GRPGR117	COA Utiles de Escritorio y Oficina	39500	COA Utiles de Escritorio y Oficina	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
118	GRPGR118	COA Utiles y Materiales Eléctricos	39700	COA Utiles y Materiales Eléctricos	Bs. 10.350	lun 04/01/10	Material	GRPGR
119	GRPGR119	COA Otros Repuestos y Accesorios	39800	COA Otros Repuestos y Accesorios	Bs. 2.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
120	GRPGR120	COA Otros Materiales y Suministros	39990	COA Otros Materiales y Suministros	Bs. 10.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
121	GRPGR121	COA Equipo de Oficina y Muebles	43100	COA Equipo de Oficina y Muebles	Bs. 10.000	lun 04/01/10	Material	GRPGR
122	GRPGR122	Consultor 3 (Tecnico II)	25220	TECNICO ADUANERO II (VISTA AFORADOR)	Bs. 14.192	mié 01/09/10	Material	GRPGR
123	GRPGR123	Consultor 4 (Tecnico II)	25220	TECNICO ADUANERO II (VISTA AFORADOR)	Bs. 14.192	mié 01/09/10	Material	GRPGR