

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
1	GRPGR1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 4.024.379	Bs. 114.896	Bs. 4.139.274
2	GRPGR1.1	Acuerdo de cruce de Información con la Aduana de Chile - Profundización de intercambio de información entre aduanas	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 123.615	Bs. 3.529	Bs. 127.144
3	GRPGR1.1.1	Evaluar los Transitos no Controlados (TNC) reportados por la Administracion de Avaroa	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1],Mollo Alegria Sergio	52	Reportes sobre TNC remitidos a GRP	Reportes semanales de cruce de información con Aduanas de Chile	Bs. 61.761	Bs. 1.763	Bs. 63.524
4	GRPGR1.1.2	Desarrollo de Intercambio de Información en Aduana Frontera Hito Cajones.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Apacheta Hito Cajones	Ugarte Carvajal Juan Carlos[0,5],Quiñones Miranda Oscar [0,5]	52	Reportes sobre TNC remitidos a GRP	Reportes semanales de cruce de información con Aduanas de Chile remitidos al Encargado Regional de Tránsitos	Bs. 61.854	Bs. 1.766	Bs. 63.620
5	GRPGR1.2	Implementar controles integrados con la Aduana de Chile	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 61.761	Bs. 1.763	Bs. 63.524
6	GRPGR1.2.1	Coordinar con la Aduana de Chile operaciones de control integrado en el Avaroa bajo la modalidad de una cabecera	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1],Mollo Alegria Sergio Alvaro[0,25],Wieler Velarde Bernardo Antonio[0,25],Muñoz Pabon Franz	100	Tránsitos registrados SIDUNEA/ Tránsitos autorizados por Chile	Reportes de cruce de infromación con la Aduana de Chile	Bs. 61.761	Bs. 1.763	Bs. 63.524
7	GRPGR1.3	Desarrollar actividades de mantenimiento y refaccion a la infraestructura de la Gerencia Regional Potosi y sus Administraciones dependientes	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 1.487.122	Bs. 42.457	Bs. 1.529.580
8	GRPGR1.3.1	Actividades de apoyo Proyecto de Nuevo Recinto en Villazón en función a negociación con FCA S.A.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 1 (Jefe Unidad inistrativa)[0,05],Acefalia 3 (técnico administrativo)[0,1]	1	1	Acta de Reunión de FCA S.A.	Bs. 12.665	Bs. 362	Bs. 13.026
9	GRPGR1.3.2	Mantenimiento de Oficinas de la Gerencia Regional Potosi y oficinas de Aduana Interior Potosi	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 3 (técnico ministrativo)[0,2],Acefalia 1 (Jefe Unidad ministrativa)[0,2],muebles y	1	mantenimiento ejecutado	contrato concluido y aprobado de mantenimiento	Bs. 213.281	Bs. 6.089	Bs. 219.370
10	GRPGR1.3.3	Ejecutar actividades de apoyo para la gestión de Construcción del Archivo Central de la Gerencia en oficinas de la Gerencia	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	mantenimiento y refacción de infraestructura según requerimiento[1],Acefalia 1 (Jefe Unidad ministrativa)[0,1],muebles y enseres[0,3]	1	mantenimiento ejecutado	contrato concluido y aprobado de mantenimiento	Bs. 937.951	Bs. 26.779	Bs. 964.730
11	GRPGR1.3.4	Mantenimiento de Edificio de Viviendas en Villazón	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	mantenimiento y refacción viviendas villazon[1],Acefalia 1 (Jefe Unidad ministrativa)[0,1],Acefalia 3 (técnico ministrativo)[0,2],muebles y enseres[0,2]	1	mantenimiento ejecutado	contrato concluido y aprobado de mantenimiento	Bs. 128.649	Bs. 3.673	Bs. 132.322
12	GRPGR1.3.5	Mantenimiento de Recinto en Aduana Frontera Villazón	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	mantenimiento y refacción de infraestructura villazon[1],Acefalia 1 (Jefe Unidad ministrativa)[0,1],Acefalia	1	mantenimiento ejecutado	contrato concluido y aprobado de mantenimiento	Bs. 138.649	Bs. 3.958	Bs. 142.608
13	GRPGR1.3.6	Gestión de arrendamiento y/o compra de viviendas en Aduana Frontera Avaroa	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Toro Málaga Rodrigo [0,25],Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1]	1	Reunión con ALBO	Reunión de coordinación con ALBO Avaroa	Bs. 55.927	Bs. 1.597	Bs. 57.524

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
14	GRPGR1.4	Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los equipos, aplicaciones y red de comunicaciones de la Gerencia Regional y sus administraciones	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 81.792	Bs. 2.335	Bs. 84.127
15	GRPGR1.4.1	Prestar servicio de apoyo funcional a problemas y/o requerimientos vinculados con los sistemas informáticos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Eventual 2 (tecnico computación)[0,4],Ayllón Natividad Yolanda[0,5]	100	Nº solicitudes atendidas	Atenciones registradas y atendidas mediante Help Desk.	Bs. 37.397	Bs. 1.068	Bs. 38.465
16	GRPGR1.4.2	Planificar el mantenimiento de equipos y redes de comunicación de la GRP	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Eventual 2 (tecnico computación)[0,3],Ayllón Natividad Yolanda[0,5]	100	%Plan de mantenimiento ejecutado	Informes de la empresa de servicio terciarizado	Bs. 33.898	Bs. 968	Bs. 34.865
17	GRPGR1.4.3	Implementar en todas las administraciones el control de personal mediante relojes biométricos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Eventual 2 (tecnico computación)[0,3]	60	Reportes mensuales por administración y gerencia		Bs. 10.498	Bs. 300	Bs. 10.797
18	GRPGR1.5	Coadyuvar técnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 66.600	Bs. 1.901	Bs. 68.501
19	GRPGR1.5.1	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre Valoración Aduanera en la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Eventual 1 (Técnico aduanero I)[0,4]	12	Nº de Informes remitidos al DVA	Nº Informes remitidos al DVA/ Nº Informes programados (12 informes)	Bs. 26.640	Bs. 761	Bs. 27.401
20	GRPGR1.5.2	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Eventual 1 (Técnico aduanero I)[0,3]	109	Nº consultas atendidas	a) Nº Consultas recibidas b) Nº Consultas atendidas de forma oportuna	Bs. 19.980	Bs. 570	Bs. 20.550
21	GRPGR1.5.3	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para alimentar la base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus Administraciones de Aduana	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Eventual 1 (Técnico aduanero I)[0,3]	600	Nº Registros de precios remitidos al DVA	Nº de registros (precios) remitidos al DVA para la Base de Datos/ Nº de registros programados	Bs. 19.980	Bs. 570	Bs. 20.550
22	GRPGR1.6	Mejorar el equipamiento de las Administraciones de Aduana y Unidades de Gerencia	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa		0			Bs. 1.531.460	Bs. 43.723	Bs. 1.575.183
23	GRPGR1.6.1	Realizar la adquisición de activos reales y otros contemplados en el PAC 2010	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 1 (Jefe Unidad administrativa)[0,1],Acefalia 3 (técnico administrativo)[0,2]	100	% Ejecución del PAC 2010	Reportes PAC mensuales	Bs. 25.329	Bs. 723	Bs. 26.052
24	GRPGR1.6.2	Brindar apoyo administrativo y logístico para la ejecución de actividades de forma eficiente en la Gestión Gerencial	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 4 (secretaria)[1],viaticos internacionales[1],pasajes nacional[1],viaticos nacionales[1],pasajes	100	% Actividades ejecutadas/planificadas		Bs. 1.006.131	Bs. 28.725	Bs. 1.034.856
25	GRPGR1.6.3	Compra de Generador de Luz para Administración de Aduana Frontera Avaroa	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Generador de Electricidad[0,5]	1	Contrato para Generador EjecutadoGastado	Contrato concluido	Bs. 250.000	Bs. 7.138	Bs. 257.138
26	GRPGR1.6.4	Compra de Generador de Luz para Administración de Aduana Frontera Apacheta	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Generador de Electricidad[0,5]	1	Contrato para Generador EjecutadoGastado	Contrato concluido	Bs. 250.000	Bs. 7.138	Bs. 257.138
27	GRPGR1.7	Reducir tiempos de despacho de importación al consumo	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 462.630	Bs. 13.208	Bs. 475.838

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
28	GRPGR1.7.1	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Potosí - IM4	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosí	Flores Gonzales Elvy Mario[0,15],Delgado Flores Wilson[0,5],López Saúl[0,5]	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre	Bs. 84.354	Bs. 2.408	Bs. 86.763
29	GRPGR1.7.2	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Avaroa- IM4	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1],Muñoz Pabon Franz Roberto[0,25],Wieler Velarde Bernardo	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre	Bs. 61.761	Bs. 1.763	Bs. 63.524
30	GRPGR1.7.3	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Frontera Villazón- IM4	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,2],Camata Ramirez Nelva [0,5],Albornoz Cano	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre	Bs. 253.427	Bs. 7.235	Bs. 260.662
31	GRPGR1.7.4	Reducir el tiempo de despacho de la Administración Aduana Zona Franca Villazón- IM4	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana ZF Villazón	Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)[0,2],Montecinos López Gisela Susana[0,5]	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72 horas, Informe trimestral de la Gerencia sobre	Bs. 63.088	Bs. 1.801	Bs. 64.889
32	GRPGR1.8	Reorganizar el manejo de los archivos documentales en las Administraciones de Aduana de la Gerencia Regional Potosí	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 80.262	Bs. 2.292	Bs. 82.554
33	GRPGR1.8.1	Reorganizacion archivo central de la Gerencia	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 5 (técnico documentalista) [0,5],Morales Luna Victor Alfonso[1]	100	100% del archivo reorganizado	Archivo ordenado/fotografias	Bs. 60.197	Bs. 1.719	Bs. 61.915
34	GRPGR1.8.2	Digitalizar el archivo de la Gerencia Regional correspondiente a las gestiones 2005 al 2008	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 5 (técnico documentalista) [0,5]	3	Gestiones de archivo digitalizadas	Informe sobre digitalización de archivos	Bs. 20.066	Bs. 573	Bs. 20.638
35	GRPGR1.9	Implementar mecanismos de inducción, selección, evaluación y capacitación del personal	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 129.136	Bs. 3.687	Bs. 132.823
36	GRPGR1.9.1	Ejecutar la evaluacion de desempeño 2009	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 1 (Jefe Unidad ministrativa)[0,1],Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)[0,1],Camacho Fernandez Javier	100	100% de Evaluaciones realizadas		Bs. 109.986	Bs. 3.140	Bs. 113.126
37	GRPGR1.9.2	Ejecutar el plan anual de capacitacion 2010	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Administrativa	Acefalia 1 (Jefe Unidad ministrativa)[0,1],Acefalia 3 (técnico administrativo)[0,1]	1	cursos ejecutados	informes	Bs. 19.150	Bs. 547	Bs. 19.697
38	GRPGR2	CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 1.776.300	Bs. 50.713	Bs. 1.827.013
39	GRPGR2.1	Mejorar resultados de selectividad de las Administraciones dependientes de la Regional	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 146.342	Bs. 4.178	Bs. 150.520
40	GRPGR2.1.1	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Interior Potosi	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosí	Flores Gonzales Elvy Mario[0,1],Camacho Fernandez Javier [0,1]	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Bs. 29.873	Bs. 853	Bs. 30.726
41	GRPGR2.1.2	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Frontera Villazón	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,1],Camacho Fernandez Javier [0,1],Acefalia 2 (técnico	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Bs. 47.219	Bs. 1.348	Bs. 48.567

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
42	GRPGR2.1.3	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Zona Franca Villazón	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana ZF Villazón	Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)[0,2],Camacho Fernandez Javier [0,1]	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Bs. 41.913	Bs. 1.197	Bs. 43.110
43	GRPGR2.1.4	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Avaroa	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Avaroa	Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1],Camacho Fernandez Javier [0,1]	25	% Efectividad selectividad = DUI Enmendadas/ (DUIs aforadas)	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de Fiscalización	Bs. 27.336	Bs. 781	Bs. 28.117
44	GRPGR2.2	Realizar la recaudación de tributos en las Administración de Aduana de la GRPGR de acuerdo a las metas establecidas	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 599.351	Bs. 17.111	Bs. 616.462
45	GRPGR2.2.1	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Interior Potosi	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Flores Gonzales Elvy Mario[0,15],Delgado Flores Wilson[0,5],López Saúl[0,5]	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 84.354	Bs. 2.408	Bs. 86.763
46	GRPGR2.2.2	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Frontera Villazón	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,2],Albornoz Cano Juan Carlos[0,5],Alejandro	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 328.294	Bs. 9.373	Bs. 337.666
47	GRPGR2.2.3	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Zona Franca Villazón	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)[0,2],Montecinos López Gisela Susana[0,5]	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 63.088	Bs. 1.801	Bs. 64.889
48	GRPGR2.2.4	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Avaroa	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1],Mollo Alegria Sergio Alvaro[0,25],Muñoz Pabon Franz	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 61.761	Bs. 1.763	Bs. 63.524
49	GRPGR2.2.5	Efectuar despachos aduaneros de importación con eficacia y eficiencia para recaudar los tributos de importación en la Administración de Aduana Apacheta-Hito Cajones	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10		Quiñones Miranda Oscar [0,5],Ugarte Carvajal Juan Carlos[0,5]	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación Ordinaria 2009)	Reportes de Recaudación de la Unidad de Estudios Economicos y Estadística Web Reports SIDUNEA	Bs. 61.854	Bs. 1.766	Bs. 63.620
50	GRPGR2.3	Realizar remate, destrucción o disposición de mercancía abandonada e incautada existente en los recintos aduaneros	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 549.921	Bs. 15.700	Bs. 565.621
51	GRPGR2.3.1	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones de Aduana de la GRP	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Flores Gonzales Elvy Mario[0,1],Acefalia 6 rcurador[0,15],Acefalia Abogado Aduana Interior[0,5],Consultor 1	0,3	Millones de Bs. De mercancías adjudicadas en procesos de remate	Informes mensuales sobre recaudación de remates presentados a la Gerencia Regional	Bs. 274.960	Bs. 7.850	Bs. 282.810
52	GRPGR2.3.2	Destruir las mercancías no aptas para remate en la Administración de Aduana Interior Potosi	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Flores Gonzales Elvy Mario[0,1],Acefalia Abogado Aduana Interior[0,5],Acefalia 6 rcurador[0,15],Consultor	10	Nº Partes de Recepcion para destruccion o Actas de Intervención	Cruce de información con el concesionario de recinto aduanero sobre mercancías susceptibles de destrucción existentes	Bs. 274.960	Bs. 7.850	Bs. 282.810
53	GRPGR2.4	Cumplir con las observaciones y coordinar acciones con las unidades de control posterior	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 178.497	Bs. 5.096	Bs. 183.593
54	GRPGR2.4.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	Camacho Fernandez Javier [0,02],Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)[0,1],Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,1],Campero Birbuet Jose Luis Esteban[0,1],Flores	10	Nº recomendaciones cumplidas	Informes de seguimiento	Bs. 59.499	Bs. 1.699	Bs. 61.198
55	GRPGR2.4.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoria externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	Camacho Fernandez Javier [0,02],Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)[0,1],Baudoin Molina Miguel Jorge	10	Nº recomendaciones cumplidas	Informes de seguimiento	Bs. 59.499	Bs. 1.699	Bs. 61.198

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
56	GRPGR2.4.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	Camacho Fernandez Javier [0,02], Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)[0,1], Baudoin Molina Miguel Jorge	5	Nº recomendaciones cumplidas	base de datos UTISA	Bs. 59.499	Bs. 1.699	Bs. 61.198
57	GRPGR2.5	Comprobar el cumplimiento de la normativa en las operaciones y declaraciones aduaneras efectuadas por los operadores de comercio exterior y auxiliares de la función pública	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 79.670	Bs. 2.275	Bs. 81.944
58	GRPGR2.5.1	Efectuar Control Diferido Regular a las DUI's, DUE's y/o otros regimenes aduaneros a nivel desconcentrado presentadas o realizadas ante las Administraciones Aduaneras	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Camacho Fernandez Javier [0,05]	2	Nº Controles diferidos concluidos	a) Nº Hallazgos en controles diferidos b) Planillas de seguimiento y revisión de los trámites	Bs. 8.130	Bs. 232	Bs. 8.362
59	GRPGR2.5.2	Retroalimentar al Departamento de Inteligencia Aduanera sobre las operaciones y operadores de riesgo para su inclusión en la base de datos de fraude	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Camacho Fernandez Javier [0,05]	5	Nº Fichas informativas remitidas a GNF	Reportes remitidos al Departamento de Inteligencia Aduanera	Bs. 8.130	Bs. 232	Bs. 8.362
60	GRPGR2.5.3	Retroalimentar a la Gerencia Regional con los resultados del control diferido	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Camacho Fernandez Javier [0,05]	4	Informes presentados a GR	Reportes sobre observaciones del control diferido e impacto del Sistema de Selectividad.	Bs. 8.130	Bs. 232	Bs. 8.362
61	GRPGR2.5.4	Efectuar Fiscalización Aduanera Posterior para comprobar con posterioridad al despacho aduanero u otras operaciones aduaneras el cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras solicitados por GNF u Gerencia Regional	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Camacho Fernandez Javier [0,1]	3	Nº Controles Posteriores efectuados	Informes remitidos al Departamento de Fiscalización a Operadores	Bs. 16.259	Bs. 464	Bs. 16.723
62	GRPGR2.5.5	Efectuar Control Diferido Inmediato a las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) presentadas a despacho ante las Administraciones Aduaneras luego de la autorización del levante de las mismas y antes de la emisión del pase de salida.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Camacho Fernandez Javier [0,14]	60	% Acertividad CDI = Trámites de importación con ajuste en Tributos Declarados / Trámites de	Reportes mensuales sobre Controles Diferidos Inmediatos presentado a GNF	Bs. 22.763	Bs. 650	Bs. 23.413
63	GRPGR2.5.6	Efectuar control diferido a despachos aduaneros determinados por la GNF y aquellos que la Gerencia Regional considere necesarios	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad de Fiscalización	Camacho Fernandez Javier [0,1]	3	Nº Controles diferidos concluidos	Reportes mensuales sobre Controles Posteriores presentado a GNF	Bs. 16.259	Bs. 464	Bs. 16.723
64	GRPGR2.6	Prestar asesoramiento jurídico a la Gerencia Regional y las Administraciones de Aduana dependientes de la misma	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 122.598	Bs. 3.500	Bs. 126.098
65	GRPGR2.6.1	Concluir los procesos penales pendientes hasta la gestión 2009	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,15], Acefalia 6 (procurador)[0,05]	2	Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)		Bs. 25.668	Bs. 733	Bs. 26.401
66	GRPGR2.6.2	Realizar patrocinio de procesos administrativos y ordinarios	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,1], Acefalia 6 (procurador)[0,05]	20	Nº procesos ordinarios concluidos (vigentes al 2008)	Informe Trimestral sobre estado de procesos administrativos	Bs. 17.781	Bs. 508	Bs. 18.288
67	GRPGR2.6.3	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,1], Acefalia 6 (procurador)[0,1]	40	Nº de recursos resueltos	Informe Trimestral sobre estado de Recursos planteados ante la Superintendencia Tributaria	Bs. 19.787	Bs. 565	Bs. 20.352
68	GRPGR2.6.4	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,1], Acefalia 6 (procurador)[0,1]	5	Nº procesos concluidos	Informe Trimestral sobre estado de procesos por corrupción	Bs. 19.787	Bs. 565	Bs. 20.352
69	GRPGR2.6.5	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,1], Acefalia 6 (procurador)[0,1]	5	Nº de vistas de cargo emitidas y ejecutadas	Informe Trimestral sobre estado de cobro y ejecución de vistas de cargo	Bs. 19.787	Bs. 565	Bs. 20.352

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 GERENCIA REGIONAL POTOSI
 FORMULACION 2010

FORMULARIO POA-01
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 09:13 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
70	GRPGR2.6.6	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,1],Acefalia 6 (procurador)[0,1]	10	Nº Sumarios contravencionales		Bs. 19.787	Bs. 565	Bs. 20.352
71	GRPGR2.7	Concluir los procesos por contrabando contravencional	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 55.349	Bs. 1.580	Bs. 56.929
72	GRPGR2.7.1	Concluir los procesos contravencionales por contrabando iniciados hasta el 30/11/2010 en la gestión 2010	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,15],Acefalia 6 (procurador)[0,1]	50	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos	Cuadro de Procesos Contravencionales remitido a Gerencia Nacional Juridica	Bs. 27.674	Bs. 790	Bs. 28.465
73	GRPGR2.7.2	Concluir los procesos contravencionales del 2009 y gestiones anteriores	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Jefe Unidad Legal	Paz Paz Carlos Alberto[0,15],Acefalia 6 (procurador)[0,1]	30	Nº Procesos por contrabando contravencional concluidos	Cuadro de Procesos Contravencionales remitido a Gerencia Nacional Juridica	Bs. 27.674	Bs. 790	Bs. 28.465
74	GRPGR2.8	Realizar la supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros administrados por ALBO y DAB (por administracion)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi		0			Bs. 44.574	Bs. 1.273	Bs. 45.846
75	GRPGR2.8.1	Efectuar supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros de la Administracion Interior Potosi	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Interior Potosi	Flores Gonzales Elvy Mario[0,1]	6	Informes bi-mensuales		Bs. 13.614	Bs. 389	Bs. 14.002
76	GRPGR2.8.2	Efectuar supervisión operativa de los concesionarios de Recintos Aduaneros de la Administracion Frontera Villazón	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi-Adm Aduana Villazón	Baudoin Molina Miguel Jorge Christian[0,1],Acefalia 2 (técnico aduanero l)[0,25]	6	Informes bi-mensuales		Bs. 30.960	Bs. 884	Bs. 31.844
77	GRPGR3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir...	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 89.700	Bs. 2.561	Bs. 92.261
78	GRPGR3.1	Impulsar alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales de lucha contra el contrabando	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	Toro Málaga Rodrigo [0,25]	1	Una alianza	Convenio entre insituciones	Bs. 44.850	Bs. 1.281	Bs. 46.131
79	GRPGR3.2	Reportar las noticias mas importantes a la Unidad de Comunicación Social	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Potosi	Toro Málaga Rodrigo [0,25]	12	reportes mensuales a Unidad de Comunicación Social		Bs. 44.850	Bs. 1.281	Bs. 46.131

ÁREA: GERENCIA REGIONAL POTOSI
 RESPONSABLE: Rodrigo Toro
 COORDINADOR(ES): Rodrigo Toro - Paola Bustillos
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea - Paola Bustillos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION
 GERENCIA REGIONAL POTOSI

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRPGR
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 09:14 a.m.

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	GRPGR1	Toro Málaga Rodrigo	11700	GERENTE REGIONAL POTOSI	Bs. 179.400	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
2	GRPGR2	Camacho Fernandez Javier	11700	JEFE UNIDAD FISCALIZACIÓN	Bs. 162.591	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
3	GRPGR3	Paz Paz Carlos Alberto	11700	JEFE UNIDAD LEGAL	Bs. 157.742	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
4	GRPGR4	Acefalia 1 (Jefe Unidad Administrativa)	11700	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bs. 129.714	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
5	GRPGR5	Acefalia 2 (técnico aduanero I)	11700	tecnico aduanero 1D	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
6	GRPGR6	Acefalia 3 (técnico administrativo)	11700	tecnico administrativo 1d	Bs. 61.789	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
7	GRPGR7	Acefalia 4 (secretaria)	11700	secretaria 3C	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
8	GRPGR8	Acefalia 5 (técnico documentalista)	11700	tecnico documentalista b	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
9	GRPGR9	Acefalia 6 (procurador)	11700	procurador	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
10	GRPGR10	Eventual 1 (Técnico aduanero I)	12100	tecnico aduanero I	Bs. 66.600	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
11	GRPGR11	Eventual 2 (tecnico computación)	12100	tecnico en computacion II (operador de sistemas)	Bs. 34.992	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
12	GRPGR12	Flores Gonzales Elvy Mario	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 136.136	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
13	GRPGR13	Acefalia Abogado Aduana Interior	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 91.026	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
14	GRPGR14	Delgado Flores Wilson	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
15	GRPGR15	Ugarte Carvajal Juan Carlos	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
16	GRPGR16	Quiñones Miranda Oscar	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
17	GRPGR17	López Saúl	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
18	GRPGR18	Campero Birbuet Jose Luis Esteban	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 110.773	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
19	GRPGR19	Wielser Velarde Bernardo Antonio	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
20	GRPGR20	Muñoz Pabon Franz Roberto	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
21	GRPGR21	Baudoin Molina Miguel Jorge Christian	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 122.434	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
22	GRPGR22	Padilla Ledezma Felix	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
23	GRPGR23	Orellana Yebara Carlos Alberto	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
24	GRPGR24	Camata Ramirez Nelva	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
25	GRPGR25	Mollo Alegria Sergio Alvaro	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
26	GRPGR26	Alejandro Rivera David	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
27	GRPGR27	Hualampa Díaz Martín Felipe	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
28	GRPGR28	Farfan Laime Edgar Nery	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
29	GRPGR29	Chacon Gaspar Guillermo	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
30	GRPGR30	Albornoz Cano Juan Carlos	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
31	GRPGR31	Ayllón Natividad Yolanda	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 46.800	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
32	GRPGR32	Morales Luna Víctor Alfonso	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
33	GRPGR33	Acefalia (Adm. Z.F.C. Villazon)	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 128.271	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
34	GRPGR34	Montecinos López Gisela Susana	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
35	GRPGR35	Consultor 1 (Tecnico I)	25200	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 69.108	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
36	GRPGR36	Consultor 2 (Tecnico)	25200	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 69.108	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
37	GRPGR37	Consultor 3 (Tecnico)	25200	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 69.108	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
38	GRPGR38	Consultor 4 (Tecnico)	25200	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 69.108	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
39	GRPGR39	Consultor 5 (Tecnico)	25200	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 69.108	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
40	GRPGR40	Consultor 6 (Tecnico documentalista)	25200	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 37.044	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
41	GRPGR41	Consultor 7(Tecnico documentalista)	25200	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 37.044	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
42	GRPGR42	pasajes nacional	22100	pasajes nacional	Bs. 250.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
43	GRPGR43	viaticos nacionales	22200	viaticos nacionales	Bs. 450.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
44	GRPGR44	pasajes internacionales	22100	pasajes internacionales	Bs. 216.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
45	GRPGR45	viaticos internacionales	22200	viaticos internacionales	Bs. 50.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
46	GRPGR46	mantenimiento y refacción de infraestructura villazon	24110	mantenimiento y refacción de infraestructura villazon	Bs. 30.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
47	GRPGR47	mantenimiento y refacción viviendas villazon	24110	mantenimiento y refacción viviendas villazon	Bs. 20.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
48	GRPGR48	mantenimiento y refacción de infraestructura según requerimiento	24110	mantenimiento y refacción de infraestructura según requi	Bs. 800.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
49	GRPGR49	mantenimiento y refacción Gerencia y Aduana Interior Potosi	24110	mantenimiento y refacción Gerencia y Aduana Interior Pc	Bs. 50.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
50	GRPGR50	muebles y enseres	43110	muebles y enseres	Bs. 416.600	Jun 04/01/10	Material	GRPGR
51	GRPGR51	Generador de Electricidad	43700	Generador de Electricidad	Bs. 500.000	Jun 04/01/10	Material	GRPGR