

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 47/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
1	GRZGR1	Avance Gerencia Regional Santa Cruz	92%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10			0	0		91,57			Bs. 15.411.549	Bs. 17.712.079	87,01
2	GRZGR.1.1	COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.	90%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		89,65			Bs. 12.713.445	Bs. 14.863.671	85,53
3	GRZGR.1.1.14	Gestionar avances orientados a la implementación de Aduanas Binacionales integradas con las fronteras de la República del Brasil	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez		0	0		100			Bs. 40.394	Bs. 80.789	50
4	GRZGR.1.1.14.2	Coordinar acciones con la Oficina Central para la implementación de las Aduanas Binacionales en las Fronteras de Puerto Suárez - Corumbá y San Matías - Cáceres	50%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	Michael Fabiana Vargas izman[0,06],Vacallanos Zuna Roger Arturo[0,1],Antequera Caballero Rafael[0,15],Roberto Fernando Chavez rrrionuevo[0,09],Serrate	1	1	Acciones orientadas para la implementación de las ACI	100	Verificación insitu	1) El ACI AGESA CORUMBA funciona regularmente con un funcionario asignado, para la captura de transitos. Se han detectado 182 TNCs. 2) El ACI San Matías - Cáceres aun no se encuentra en operación, hasta la definición de una fecha por	Bs. 40.394	Bs. 80.789	50
5	GRZGR.1.1.15	Mejorar la gestión administrativa y operativa aduanera	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 207.138	Bs. 207.138	100
6	GRZGR.1.1.15.2	Realizar reuniones de coordinación con las Administraciones y Unidades dependientes de la Gerencia Regional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Luis Fernando Zenteno rodriguez[0,1],Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06],Liliana Ingrid Navarro Paz[0,17],Villarrubia Arce Gisela	4	4	Reuniones realizadas	100	Actas de reunión	Se realizan reuniones con los Administradores y Jefes de Unidad de forma permanente. Asimismo en oportunidad de los Comites de Selectividad se abordan temas de interes de las Administraciones.	Bs. 207.138	Bs. 207.138	100
7	GRZGR.1.1.16	Alcanzar metas de recaudaciones de tributos aduaneros en las	89%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		89,22			Bs. 4.447.168	Bs. 4.674.864	95,13
8	GRZGR.1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas a la Administración de Aeropuerto Viru Viru	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	Frias Banegas Rosangela[0,5],Rios Justiniano Maribel [0,5],Arteaga Seleme Luis	139	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	100	Boletín de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 477.37 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 343.1 millones de Bs Cumplimiento 139%	Bs. 961.875	Bs. 961.875	100
9	GRZGR.1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas a la Administración de ZOFRAMAQ	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Suárez	Mendoza Aguilera Ricardo Joaquín[0,15],Valdivia Gandra de Mercado Rita [1],Pabon Barreal	115	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	100	Boletín de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 147.08 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 127.4 millones de Bs Cumplimiento 115%	Bs. 255.416	Bs. 255.416	100
10	GRZGR.1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	Condori Rojas Javier Timoteo[0,09],Salinas Roman Maria Lourdes[0,5],Elisa Mustafa	163	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	100	Boletín de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Nov 2010: 1587.38 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 971.8 millones de Bs Cumplimiento 163%	Bs. 989.691	Bs. 989.691	100
11	GRZGR.1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas a la Administración de Puerto Suárez	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Puerto Suárez	Vacallanos Zuna Roger Arturo[0,1],Suarez Borja Rosilde[1],Mamani	393	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	100	Boletín de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 137.71 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 34.8 millones de Bs Cumplimiento 393%	Bs. 580.484	Bs. 580.484	100
12	GRZGR.1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas de la Administración de San Matías	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana San Matías	Antequera Caballero Rafael[0,15],Peinado Añez Ernesto[1],ACEFALIA	180	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	100	Boletín de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 8.32 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 4.5 millones de Bs Cumplimiento 180%	Bs. 134.425	Bs. 134.425	100
13	GRZGR.1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas a la Administración de ZONA FRANCA AGUIRRE	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Puerto Aguirre	Putare Cuellar Ingrid[0,2],Taceo Matos Mirtha Pura[1],Bejarano Bellido Jose	129	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	100	Boletín de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 166.85 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 129.064 millones de Bs Cumplimiento 129%	Bs. 236.059	Bs. 236.059	100
14	GRZGR.1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas de la Administración de Zona Franca Winner	89%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Winner	Edwing Salazar Maria Teresa[0,05],Sanguino Balcazar Gaby Norma[1],Rojas Beltran	89	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	89	Boletín de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 667.15 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 747 millones de Bs Cumplimiento 89%	Bs. 608.797	Bs. 684.042	89

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
15	GRZGR1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas de la Administración de Zona Franca Santa Cruz	14%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF San Matias	Suarez Galloso Napoleon[0,25],Lujan Valda Arturo[1],Justiniano	14	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	14	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 1.34 millones de Bs Rec. Ene-Dic 2009: 9.3 millones de Bs Cumplimiento 14%	Bs. 24.818	Bs. 177.268	14
16	GRZGR1.1.16.1	Cumplir las metas de recaudaciones asignadas de la Administración de Zona Franca Santa Cruz	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana ZF Santa Cruz	Arce Torrez Efraim Abel[0,16],Amelunge Lobo de Torrez Lita[1],Trujillo Paniagua Rossmery	103	100	% (Recaudación ordinaria 2010 / Recaudación 2009)	100	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Rec Ene-Dic 2010: 424.24 millones de Bs. Rec. Ene-Dic 2009: 409 millones de Bs Cumplimiento 103%	Bs. 655.605	Bs. 655.605	100
17	GRZGR1.1.17	Disminución de Tiempos de despacho en Administraciones de	66%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		67,6			Bs. 385.484	Bs. 616.499	62,53
18	GRZGR1.1.17.3	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz - IM4 (701)	56%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	Condori Rojas Javier Timoteo[0,09],Salinas Roman Maria Lourdes[0,5],Elisa Mustafa	56,2	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	56,2	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72	Tiempo promedio a diciembre 701 IM4: 128 hrs/DUI (Reporte UPEI)	Bs. 232.554	Bs. 415.276	56
19	GRZGR1.1.17.4	Reducir el tiempo de despacho de la Administración de Aduana Viru Viru (711)	76%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Aeropuerto Viru Viru	Miranda Rada Edman Wills[0,15],Frias Banegas Rosangela[0,5],Rios Justiniano Maribel	79	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)	79	a) Reporte generado por UPEI b) Web reports SIDUNEA Tiempo meta 72	Tiempo promedio a diciembre 711 IM4: 93.55 hrs/DUI (Reporte UPEI)	Bs. 152.930	Bs. 201.223	76
20	GRZGR1.1.18	Gestionar y realizar procesos de capacitación a los funcionarios de la	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 16.256	Bs. 16.256	100
21	GRZGR1.1.18.2	Coordinar y ejecutar el Plan Nacional de Capacitación para los funcionarios de las	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Michaele Fabiana Vargas uzman[0,06],Villarrubia Arce Gisela	12	12	Cursos realizados	100	Convocatoria a Cursos, Formularios de Asistencia		Bs. 16.256	Bs. 16.256	100
22	GRZGR1.1.19	Supervisar y controlar de manera eficiente los costos administrativos y operativos de la Gerencia	85%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0	0		83,77			Bs. 6.841.217	Bs. 8.486.383	80,61
23	GRZGR1.1.19.5	Ejecución de presupuesto asignado	83%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Arce Bacarreza Gustavo svaldo[0,25],Villarrubia	74,6	90	% de Ejecución	82,89	Reporte SIGMA		Bs. 3.546.808	Bs. 4.273.263	83
24	GRZGR1.1.19.6	Dotar de mobiliario, equipos y vivienda de acuerdo a lo programado y/o reglamento	80%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Ruiz Meruvia Juan Carlos[0,1],Arce Bacarreza Gustavo svaldo[0,13],Villarrubia Arce Gisela Patricia[0,08],Angulo	80	100	% PAC y compras menores ejecutado, contratado y pagado	80	reporte SIGMA	Comunicación Interna AN-UADZR-CI No 960/2010 de fecha 30/12/2010, Total procesos 30, Procesos concluidos 24	Bs. 1.815.305	Bs. 2.269.132	80
25	GRZGR1.1.19.7	Ejecutar tareas logísticas y administrativas en la GR y AA	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Arce Bacarreza Gustavo svaldo[0,25],Villarrubia Arce Gisela	100	100	% documentación registrada y acciones instruidas ejecutadas.	100			Bs. 283.685	Bs. 283.685	100
26	GRZGR1.1.19.8	Gestionar las actividades administrativas y operativas del COA Regional Santa Cruz	72%	130 días	jue 01/07/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Tecnico Administrativo COA Regional Santa Cruz	COAProd.de Mineral.No Metal y OAPasajes[1],COAGastos Devengados No Pagados por Servicios No	72,18	100	% de Ejecución	72,18	Reporte SIGMA		Bs. 1.195.418	Bs. 1.660.303	72
27	GRZGR1.1.20	Ejecutar la Refacción, mantenimiento y/o remodelación de infraestructura de la	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa		0	0		100			Bs. 160.285	Bs. 160.285	100
28	GRZGR1.1.20.3	Supervisión de acuerdo a solicitud en la ejecución del proyecto de construcción del edificio de la Gerencia Regional Santa Cruz	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Michaele Fabiana Vargas Guzman[0,06],Roberto Fernando Chavez onuevo[0,09],Villarrubia Arce Gisela Patricia[0,1],Condori Rojas Javier	4	4	actividades administrativas ejecutadas	100		Comunicación Interna AN-UADZR-CI-901/2010 de fecha 10/12/2010, sobre el estado del trámite de aprobación del proyecto de construcción del edificio ante la HAM.	Bs. 31.603	Bs. 31.603	100
29	GRZGR1.1.20.4	Ejecución de mejoras en el Archivo central de la GRSCZ	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Ruiz Meruvia Juan Carlos[0,1],Arce Bacarreza Gustavo Osvaldo[0,12],Lopez Jattaco Diego Armando[0,13],Siisque Gonzales Deisy	6	6	Acciones de mejora ejecutadas	100	verificación in situ	Las refacciones al ambiente del archivo central serán realizadas en la gestión 2011	Bs. 128.682	Bs. 128.682	100
30	GRZGR1.1.21	Mejorar las condiciones de trabajo para los funcionarios aduaneros	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad		0	0		100			Bs. 147.769	Bs. 147.769	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: LIC. MICHAEL VARGAS GUZMAN
 COORDINADOR(ES): ING. FERNANDO CHAVEZ BARRIONUEVO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11 a las 10:01 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
31	GRZGR1.1.21.3	Realizar gestiones ante la Oficina Central para el requerimiento de dotación de vehículos en	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Michael Fabiana Vargas uzman[0,06], Villarrubia Arce Gisela	1	1	Nota de solicitud con detalle	100	reportes de activos fijos (alta), informes		Bs. 74.571	Bs. 74.571	100
32	GRZGR1.1.21.4	Gestiones ante las instancias pertinentes la dotación de vehículos para las diferentes Administraciones de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Michael Fabiana Vargas uzman[0,06], Villarrubia Arce Gisela Patricia[0,08], Roberto	100	100	% documentación remitida a las instancias correspondientes	100			Bs. 73.198	Bs. 73.198	100
33	GRZGR1.1.22	Aplicar la evaluación de desempeño de los funcionarios de la GR	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 146.353	Bs. 146.353	100
34	GRZGR1.1.22.2	Evaluación de Desempeño gestión 2009	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Administrativa	Arce Bacarreza Gustavo svaldo[0,25], Villarrubia Arce Gisela Patricia[0,1], Lopez	100	100	% de funcionarios evaluados y notificados	100	Formularios EVD		Bs. 146.353	Bs. 146.353	100
35	GRZGR1.1.23	Coadyuvar técnicamente con la Gerencia Regional y a sus administraciones dependientes en la correcta aplicación del	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		83,33			Bs. 106.348	Bs. 106.348	100
36	GRZGR1.1.23.4	Monitorear, evaluar y controlar la correcta aplicación de la normativa y procedimientos sobre valoración aduanera en la Gerencia Regional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Ferrel Moscoso Gary Farid[0,34], Duran Bullain Claudia Jeanette[0,12]	40	40	Nº de Informes remitidos al DVA	100		Mediante memorandum Cite 571/10 de fecha 20/05/2010 se comisionó al Lic. Ferrel a la Unidad de Remates, aspecto que fue autorizado por la GNN mediante Comunicación Interna	Bs. 34.960	Bs. 34.960	100
37	GRZGR1.1.23.5	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre Valoración Aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Ferrel Moscoso Gary Farid[0,33], Duran Bullain Claudia Jeanette[0,12]	400	400	Nº consultas atendidas	100	Notas y correos electrónicos	Mediante memorandum Cite 571/10 de fecha 20/05/2010 se comisionó al Lic. Ferrel a la Unidad de Remates, aspecto que fue autorizado por la GNN mediante Comunicación Interna	Bs. 34.196	Bs. 34.196	100
38	GRZGR1.1.23.6	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar las base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo con las necesidades y	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Ferrel Moscoso Gary Farid[0,33], Duran Bullain Claudia Jeanette[0,16]	300	600	Nº Registros de precios remitidos al DVA	50	Notas de remisión	Mediante memorandum Cite 571/10 de fecha 20/05/2010 se comisionó al Lic. Ferrel a la Unidad de Remates, aspecto que fue autorizado por la GNN mediante Comunicación Interna	Bs. 37.191	Bs. 37.191	100
39	GRZGR1.1.24	Coordinar con los OCE's a fin de facilitar las operaciones de gestión	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 35.659	Bs. 35.659	100
40	GRZGR1.1.24.2	Realizar reuniones periódicas de coordinación e información de normativa y procedimientos vigentes.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06], Roberto Fernando Chavez rrrionuevo[0,09], Condori Rojas Javier	4	4	Reuniones ejecutadas	100	Actas de Reunión, Notas	1) Reuniones de coordinación con CAINCO sobre implementación de formulario de control COA; 2) Reunión 05/12 con ALBO, Camara de Despachantes y CAINCO sobre circuito	Bs. 35.659	Bs. 35.659	100
41	GRZGR1.1.25	Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca	80%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		80			Bs. 23.826	Bs. 29.783	80
42	GRZGR1.1.25.6	Resolver consultas técnicas sobre normativa y procedimientos	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Elisa Mustafa Gutierrez[0,1]	124	124	consultas respondidas	100	Notas, informes, reportes y/o Formulario de Registro de	Informe AN-GRZGR-USO N° 009/2011	Bs. 5.957	Bs. 5.957	100
43	GRZGR1.1.25.7	Atender, recepcionar, controlar y verificar las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Elisa Mustafa Gutierrez[0,1]	62	62	Nº Solicitudes atendidas	100	Certificaciones y PTA/COPO emitidos satisfactoriamente	Informe AN-GRZGR-USO N° 009/2011. Se empadronaron a 17668 importadores durante la gestión.	Bs. 5.957	Bs. 5.957	100
44	GRZGR1.1.25.8	Atender solicitudes de Autorización de OCEs, Verif de dom., registro de NIT y otras a fin remitirlas para su	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Elisa Mustafa Gutierrez[0,1]	54	54	Nº de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada.	100	Solicitudes atendidas sin observaciones	Informe AN-GRZGR-USO N° 009/2011	Bs. 5.957	Bs. 5.957	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: LIC. MICHAEL VARGAS GUZMAN
 COORDINADOR(ES): ING. FERNANDO CHAVEZ BARRIONUEVO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11 a las 10:01 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
45	GRZGR1.1.25.9	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Elisa Mustafa Gutierrez[0,1]	69	69	consultas respondidas	100	Libro de registro	Informe AN-GRZGR-USO N° 009/2011	Bs. 5.957	Bs. 5.957	100
46	GRZGR1.1.25.1	Verificación de datos de operadores registrados (consolidadores, desconsolidadores y empresas de currier)	0%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Elisa Mustafa Gutierrez[0,1]	0	1	N° empresas verificados	0		La Unidad de Servicio a Operadores no ha definido el inicio de esta operación.	Bs. 0	Bs. 5.957	0
47	GRZGR1.1.26	Optimizar los servicios informáticos	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		97,22			Bs. 155.548	Bs. 155.548	100
48	GRZGR1.1.26.7	Mantener los sistemas en funcionamiento de la	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Juan Ariel Espinoza Hinojosa[0,16],Noza	100	100	% Plan de Mantenimiento	100	reporte de caidas		Bs. 25.570	Bs. 25.570	100
49	GRZGR1.1.26.8	Atender y responder a consultas registradas	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Juan Ariel Espinoza Hinojosa[0,17],Noza	44	44	Helpdesk atendidos	100	reportes Helpdesk		Bs. 26.292	Bs. 26.292	100
50	GRZGR1.1.26.9	Efectuar seguimiento y control de la administración de la red	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Juan Ariel Espinoza Hinojosa[0,17],Noza Artega Victor	10	12	mantenimiento y certificaciones	83,33	solocitudes y reportes de atención en la red		Bs. 26.292	Bs. 26.292	100
51	GRZGR1.1.26.1	Elaborar reportes solicitados por las	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Juan Ariel Espinoza Hinojosa[0,17],Noza	100	100	% de reportes remitidos	100	informes, notas, reportes		Bs. 26.292	Bs. 26.292	100
52	GRZGR1.1.26.1	Implementar el Sistema Satelital en Aduana Zona Franca San	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Juan Ariel Espinoza Hinojosa[0,17],Noza Artega Victor	3	3	Sistema satelital implementado	100	Verificación in situ		Bs. 25.912	Bs. 25.912	100
53	GRZGR1.1.26.1	Re-estructurar el cableado estructurado de datos y voz en las Administraciones de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Juan Ariel Espinoza Hinojosa[0,16],Noza Artega Victor Darwin[0,16],Marco	2	<u>2</u>	Oficinas de Aduanas con Cableado Re-estructurado	100	Verificación in situ		Bs. 25.191	Bs. 25.191	100
54	GRZGR1.2	CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero,	94%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		94,38			Bs. 2.630.263	Bs. 2.780.566	94,59
55	GRZGR1.2.8	Ejecutar el remate, destrucción o disposición de mercancía abandonadas e incautada existente en los recintos aduaneros	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 692.492	Bs. 692.492	100
56	GRZGR1.2.8.3	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones de Aduana de la GRZ	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	Vacallanos Zuna Roger Arturo[0,1],Gilda Jorge[0,5],Condori Rojas Javier Timoteo[0,05],Roger	9,28	5	Millones de Bs. De mercancías adjudicadas en procesos de remate	100	Informes mensuales sobre recaudación de remates presentados a la	El monto ingresado por remates en la SPCCR desde el 01/01/10 al 31/12/10 es de Bs 9.276.039 Bs	Bs. 346.246	Bs. 346.246	100
57	GRZGR1.2.8.4	Ejecutar procesos de declaración en abandono y destrucción de mercancías no aptas para remate en las Administraciones de Aduana Interior Santa Cruz y Aeropuerto Viru Viru	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	Vacallanos Zuna Roger Arturo[0,1],Gilda Jorge[0,5],Condori Rojas Javier Timoteo[0,05],Roger Torrico Valda[0,1],Patricia Yolanda Alvarez Bejar[0,5],EVENTUAL 11 (252)[0,5],EVENTUAL 12	5	5	Procesos de destrucción ejecutados	100	Actas, informes	Se ha realizado la destrucción de la totalidad de mercancías en abandono (Int. Santa Cruz 165.27 Ton y Viru Viru 6.96 Ton). Asimismo se tiene mercancía peligrosa que será entregada a las instituciones competentes (Int. SCZ 240.36 Ton y Viru Viru 4.62 Ton)	Bs. 346.246	Bs. 346.246	100
58	GRZGR1.2.9	Comprobar que las operaciones y declaraciones aduaneras efectuadas por los operadores de comercio exterior y auxiliares de la función pública cumplen	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 462.761	Bs. 462.761	100
59	GRZGR1.2.9.5	Elaborar y retroalimentar la base de datos de fraude, sobre la base de observaciones	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	Condo Perez Magdalena [0,25],Linares Luna Alvaro	12	12	Reportes remitidos a la GNF	100	Notas, Comunicaciones, informes		Bs. 115.690	Bs. 115.690	100
60	GRZGR1.2.9.6	Aplicar controles diferidos regulares a despachos aduaneros instruidos por la GNF y/o	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	Condo Perez Magdalena [0,25],Linares Luna Alvaro	13	13	Control Diferido Regular	100	reporte, informe	Comunicación Interna AN-GRZGR-CI 009/2011 CDR en proceso 1	Bs. 115.690	Bs. 115.690	100

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
61	GRZGR1.2.9.7	Aplicar controles diferidos inmediatos a despachos aduaneros	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	Condo Perez Magdalena [0,25],Linares Luna Alvaro	1070	1070	Control diferido inmediato	100	reporte remitido a GNF	Comunicación Interna AN-GRZGR-CI 009/2011 CDI en proceso 2	Bs. 115.690	Bs. 115.690	100
62	GRZGR1.2.9.8	Efectuar Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores instruidas por la GNF o GR, aplicando los procedimientos vigentes y normativa específica	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad de Fiscalización	Condo Perez Magdalena [0,25],Linares Luna Alvaro Armando[0,25],Susana Escarlet Rios	13	13	Control de Fiscalización Posterior con informe final	100	Informes de fiscalización	Comunicación Interna AN-GRZGR-CI 009/2011 Fiscalizaciones en proceso 5	Bs. 115.690	Bs. 115.690	100
63	GRZGR1.2.10	Patrocinio de procesos penales y administrativos ante las instancias habilitadas de acuerdo a	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 698.016	Bs. 698.016	100
64	GRZGR1.2.10.6	Realizar patrocinios y seguimiento de procesos penales pendientes (aplica también la conclusión de	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	Liliana Ingrid Navarro Paz[0,17],Angela Veronica Zarate Valencia [0,2],Helguero Nava	413	413	Procesos penales con patrocinio y seguimiento ejecutados	100	Reporte trimestral	Com. Interna AN-ULEZR-CI 007/2011. N° Procesos concluidos diciembre: 26 N° Procesos iniciados diciembre: 1	Bs. 140.242	Bs. 140.242	100
65	GRZGR1.2.10.7	Realizar patrocinio y seguimiento de procesos administrativos y ordinarios pendientes (aplica también la	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	Liliana Ingrid Navarro Paz[0,16],Angela Veronica Zarate Valencia [0,2],Helguero Nava	368	368	Procesos penales con patrocinio y seguimiento ejecutados	100	Reporte trimestral	Com. Interna AN-ULEZR-CI 007/2011. N° Procesos concluidos diciembre: 2 (AIT) N° Procesos iniciados diciembre: 15 (AIT)	Bs. 138.645	Bs. 138.645	100
66	GRZGR1.2.10.8	Realizar patrocinio y seguimiento de procesos pendientes por corrupción a	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	Liliana Ingrid Navarro Paz[0,17],Angela Veronica Zarate Valencia	27	27	Procesos penales con patrocinio y seguimiento ejecutados	100	Reporte trimestral	Com. Interna AN-ULEZR-CI 007/2011. N° Procesos concluidos diciembre: 0 N° Procesos iniciados diciembre: 0	Bs. 140.242	Bs. 140.242	100
67	GRZGR1.2.10.9	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	Liliana Ingrid Navarro Paz[0,16],Angela Veronica Zarate Valencia [0,2],Helguero Nava	38	38	N° de vistas de cargo emitidas y ejecutadas	100	Reporte trimestral	Com. Interna AN-ULEZR-CI 007/2011. N° Vistas de cargo concluidos diciembre: 0 N° Vistas de cargo iniciados diciembre: 0	Bs. 138.645	Bs. 138.645	100
68	GRZGR1.2.10.1	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Jefe Unidad Legal	Liliana Ingrid Navarro Paz[0,17],Angela Veronica Zarate Valencia [0,2],Helguero Nava	44	44	N° Sumarios contravencionales	100	Reporte trimestral	Com. Interna AN-ULEZR-CI 007/2011. N° sumarios concluidos dic.: 0 N° sumarios iniciados dic.: 0	Bs. 140.242	Bs. 140.242	100
69	GRZGR1.2.11	Cumplir con las observaciones y coordinar acciones con las unidades	60%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		59,82			Bs. 208.838	Bs. 348.450	59,93
70	GRZGR1.2.11.3	Generar acciones orientadas al cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones de	77%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06],Luis Fernando Zenteno Rodriguez[0,1],Arce	123	161	Nro. de recomendaciones cumplidas	76,4	Documentos pertinentes	Se cumplieron 123 reomendaciones correspondientes a Informes de Seguimiento e Informes de Control Interno, cuerdado, residentes 38	Bs. 133.628	Bs. 173.542	77
71	GRZGR1.2.11.4	Generar acciones y/o seguimiento orientado a cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	43%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06],Luis Fernando Zenteno Rodriguez[0,1],Arce Torrez Efrain	32	74	Nro. de recomendaciones cumplidas	43,24	Documentos pertinentes	En el segundo seguimiento efectuado en el mes de noviembre se cumplieron 20 recomendaciones (Com. Interna AN-PREDC 290/2010 de 15/12)	Bs. 75.210	Bs. 174.908	43
72	GRZGR1.2.12	Coordinar operativos de interdicción con el Comando Regional del	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 81.051	Bs. 81.051	100
73	GRZGR1.2.12.2	Realizar acciones de coordinación con el COA para obtener resultados respecto a la lucha contra el contrabando	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz-Adm Aduana Interior Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,04],Roberto Fernando Chavez rrrionuevo[0,09],Serrate Gutierrez Jose Virgilio[0,2],Jimenes Montenegro Dolly[1]	4	4	Reuniones de coordinación	100	Actas de Reunión y notas de convocatoria	Se remitió a Presidencia la nota AN-GRZGR-CA N° 656/2010 en referencia a operativos efectuados por el COA que ocasionaron reclamos y cuyo costo/beneficio no sería favorable	Bs. 81.051	Bs. 81.051	100
74	GRZGR1.2.13	Supervisar los servicios que prestan los concesionarios de recintos aduaneros de acuerdo al	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 311.863	Bs. 311.863	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: LIC. MICHAEL VARGAS GUZMAN
 COORDINADOR(ES): ING. FERNANDO CHAVEZ BARRIONUEVO

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-02
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR
 FECHA DE IMPRESIÓN:jue 13/01/11 a las 10:01 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	% de Avance	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Avance del Indicador	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Indicador de Eficacia [%]	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Observaciones y/o Aclaraciones 4T/2010	Costo Total Real	Costo Total	Indicador de Eficiencia [%]
75	GRZGR1.2.13.3	Informar a la GR sobre el cumplimiento del contrato en lo que respecta a las inversiones y el servicio que deben prestar los concesionarios en las Administraciones de Aduana.	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06], Luis Fernando Zenteno Rodriguez[0,1], Arce Torrez Efrain Abel[0,17], Edwing Salazar Maria Teresa[0,18], Antequera	4	4	Informes Trimestrales	100	notas, informes	Comunicación Interna AN-GRZGR-CI- N° 422/2010 se remitió el Plan de Inversiones y Mantenimiento de la DAB, aprobado mediante Resoluciones de Directorio N° RD 03-018-10 y 03-019-10 para el seguimiento por parte de las Administraciones	Bs. 174.908	Bs. 174.908	100
76	GRZGR1.2.13.4	Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Concesiones e informar a la GR sobre	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06], Arce Torrez Efrain Abel[0,16], Luis Fernando Zenteno	4	4	Informes Trimestrales	100		Las Administraciones de Aduana realizan el cruce de información mensual sobre el reporte de mercancías presentado por ALBO y DAB	Bs. 136.955	Bs. 136.955	100
77	GRZGR1.2.14	Mejorar la acertividad en la selección de criterios de	92%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		92			Bs. 175.242	Bs. 185.933	94,25
78	GRZGR1.2.14.5	Realizar reuniones mensuales de Selectividad, a objeto de mejorar la acertividad y criterios de riesgo en las	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,02], Miranda Rada Edman Wills[0,1], Mendoza	12	12	Reuniones de Selectividad	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia		Bs. 110.357	Bs. 110.357	100
79	GRZGR1.2.14.6	Definir los criterios de riesgo regionales para las Administraciones Interior SCRZ	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06], Condori Rojas Javier Timoteo[0,09]	33	30	% Efectividad selectividad = DUIS Enmendadas/ DUIS aforadas	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia Nacional de	DUIS aforadas diciembre: 232 (RIESGO ADM 701 Y PARTES) DUIS enmienda: 77 Tributos recuperados diciembre Bs. 1,829,612	Bs. 17.258	Bs. 17.258	100
80	GRZGR1.2.14.7	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración de Aduana de Zona Franca Santa Cruz (Warnes)	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Arce Torrez Efrain Abel[0,17], Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06]	55	50	% Efectividad selectividad = DUIS Enmendadas/ DUIS aforadas	100	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia	DUIS aforadas diciembre: 131 (RIESGO ADM 732) DUIS enmienda: 73 Tributos recuperados diciembre Bs. 3,035,708	Bs. 24.908	Bs. 24.908	100
81	GRZGR1.2.14.8	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración de Aduana de Zona Franca WINNER	68%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06], Edwing Salazar Maria Teresa[0,18]	34	50	% Efectividad selectividad = DUIS Enmendadas/ DUIS aforadas	68	Informes mensuales de selectividad regional remitidos a la Gerencia	DUIS aforadas diciembre: 157 (RIESGO ADM 735) DUIS enmienda: 53 Tributos recuperados diciembre Bs. 2,395,052	Bs. 22.719	Bs. 33.411	68
82	GRZGR1.3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0	0		100			Bs. 67.842	Bs. 67.842	100
83	GRZGR1.3.3	Establecer canales de diálogo como operadores de comercio exterior y	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 45.490	Bs. 45.490	100
84	GRZGR1.3.3.2	Representación de la Aduana Nacional en reuniones de carácter internacional en materia aduanera - Profundización del relacionamiento con	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,06], Vacallanos Zuna Roger Arturo[0,08], Antequera Caballero Rafael[0,14], Roberto	2	2	Reuniones asistidas	100	Actas de Reunión/informes de viajes, notas de convocatoria y memorandums de comisión	Reunión con miembros del cuerpo consular convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha 10/12/2010	Bs. 45.490	Bs. 45.490	100
85	GRZGR1.3.4	Codyuvar a la Unidad de Comunicación Social en diferentes actividades	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz		0	0		100			Bs. 22.352	Bs. 22.352	100
86	GRZGR1.3.4.2	Participar en diferentes campañas de difusión que mejoren la imagen institucional	100%	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Santa Cruz	Michael Fabiana Vargas Guzman[0,04], Roberto Fernando Chavez	4	4	Actividades realizadas	100	Notas, Comunicaciones	Durante el cuarto trimestre no se realizaron este tipo de eventos	Bs. 22.352	Bs. 22.352	100

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: Michaele Vargas
 COORDINADOR(ES): Fernando Chávez Barrionuevo
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Juan Carlos Ruiz Miranda

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	GRZGR1	Michaele Fabiana Vargas Guzman	11700	GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ	Bs. 179.400	lun 04/01/10	Material	GRZGR
2	GRZGR2	Luis Fernando Zenteno Rodriguez	11700	JEFE UNIDAD DE FISCALIZACION	Bs. 140.868	lun 04/01/10	Material	GRZGR
3	GRZGR3	Liliana Ingrid Navarro Paz	11700	JEFE UNIDAD LEGAL	Bs. 159.640	lun 04/01/10	Material	GRZGR
4	GRZGR4	Ruiz Meruvia Juan Carlos	11700	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bs. 129.714	lun 04/01/10	Material	GRZGR
5	GRZGR5	Roberto Fernando Chavez Barrionuevo	11700	PROFESIONAL ASESOR TECNICO DE GERENCIA	Bs. 83.109	lun 04/01/10	Material	GRZGR
6	GRZGR6	Angela Veronica Zarate Valencia	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 95.810	lun 04/01/10	Material	GRZGR
7	GRZGR7	Helguero Nava Morales Wilmer Matias	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 95.810	lun 04/01/10	Material	GRZGR
8	GRZGR8	ACEFALIA 1	11700-12100	ABOGADO REGIONAL	Bs. 95.810	lun 04/01/10	Material	GRZGR
9	GRZGR9	ACEFALIA 2	11700-12100	ABOGADO REGIONAL	Bs. 95.810	lun 04/01/10	Material	GRZGR
10	GRZGR10	Rosatrio Margot Daza Rojas	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
11	GRZGR11	Susana Escarlet Rios Barragan	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRZGR
12	GRZGR12	Linares Luna Alvaro Armando	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
13	GRZGR13	Chavez Cabezas Enrique Gustavo	11700	FISCALIZADOR II (TECNICO ADUANERO I)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
14	GRZGR14	Condo Perez Magdalena	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
15	GRZGR15	Arce Bacarrea Gustavo Osvaldo	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I	Bs. 72.072	lun 04/01/10	Material	GRZGR
16	GRZGR16	Elisa Mustafa Gutierrez	11700	TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES	Bs. 59.566	lun 04/01/10	Material	GRZGR
17	GRZGR17	Noza Arteaga Victor Darwin	11700	OPERADOR EN SISTEMAS 2B	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
18	GRZGR18	Juan Ariel Espinoza Hinojosa	11700	PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE SISTEMA	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
19	GRZGR19	Patricia Yolanda Alvarez Bejar	11700	TECNICO ADUANERO II B	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
20	GRZGR20	ACEFALIA 3	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
21	GRZGR21	Villarrubia Arce Gisela Patricia	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I	Bs. 68.653	lun 04/01/10	Material	GRZGR
22	GRZGR22	Amelunge Lobo de Torrez Lita	11700	SECRETARIA III	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRZGR
23	GRZGR23	Angulo Alvarez Maria Domenica	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRZGR
24	GRZGR24	Garcia Alderete Ana Paola	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
25	GRZGR25	Lopez Jattaco Diego Armando	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
26	GRZGR26	Ribera Justiniano de Vaca Sandra	11700	SECRETARIA III	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
27	GRZGR27	Jessica Villarroel Soza	11700	PROCURADOR	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
28	GRZGR28	Mendoza Montenegro Hugo	11700	CHOFER	Bs. 25.129	lun 04/01/10	Material	GRZGR
29	GRZGR29	Serrate Gutierrez Jose Virgilio	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (701)	Bs. 157.014	lun 04/01/10	Material	GRZGR
30	GRZGR30	Ferrel Moscoso Gary Farid	11700	TECNICO ADUANERO EN VALORACION I	Bs. 76.401	lun 04/01/10	Material	GRZGR
31	GRZGR31	Morales Espinoza Rene Juan de Dios	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 80.652	lun 04/01/10	Material	GRZGR
32	GRZGR32	Nancy Carrasco Daza	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
33	GRZGR33	Oscar Roberto Balladares Villamor	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
34	GRZGR34	Peña Arroyo Yaneth	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
35	GRZGR35	Acefalia tecnico aduanero I	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 80.652	lun 04/01/10	Material	GRZGR
36	GRZGR36	Arce Torrez Efrain Abel	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 83.200	lun 04/01/10	Material	GRZGR
37	GRZGR37	Gutierrez Royo Magin Guntar	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 83.200	lun 04/01/10	Material	GRZGR
38	GRZGR38	Vaca Vaca Jose Humberto	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 76.401	lun 04/01/10	Material	GRZGR
39	GRZGR39	ACEFALIA 4	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 80.652	lun 04/01/10	Material	GRZGR
40	GRZGR40	Pabon Barreal Gonzalo	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
41	GRZGR41	Lujan Valda Arturo	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
42	GRZGR42	Zarate Palacios Luis	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
43	GRZGR43	Carmen Rosio Hurtado Oblitas	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GRZGR
44	GRZGR44	Aguilar Peña Miguel Angel	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
45	GRZGR45	Schrupp Terrazas Crithine	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
46	GRZGR46	Salinas Roman Maria Lourdes	11700	SECRETARIA III	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
47	GRZGR47	Melo Gamez Ana Carla	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
48	GRZGR48	Mallea Burgoa Rolando Arturo	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
49	GRZGR49	Antequera Caballero Rafael	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (741)	Bs. 116.597	lun 04/01/10	Material	GRZGR
50	GRZGR50	Suarez Galloso Napoleon	11700	TECNICO ADUANERO I (ADMINISTRADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRZGR
51	GRZGR51	Droguett Zuñiga Jose Luis	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
52	GRZGR52	Guardia Zapata Janio Rafael	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
53	GRZGR53	Martinez Paniagua Williams Wilmar	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR

Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTOyEVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\GRZGR POA 2010 SyE 4T 2010.mpp
 Guardado: mar 11/01/11
 Autor: Yuri Zamorano Braun

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: Michaele Vargas
 COORDINADOR(ES): Fernando Chávez Barrionuevo
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Juan Carlos Ruiz Miranda

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
54	GRZGR54	Puma Mamani Oscar	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 84.903	lun 04/01/10	Material	GRZGR
55	GRZGR55	Caceres Aguilar Virginia Raquel	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 76.401	lun 04/01/10	Material	GRZGR
56	GRZGR56	Roca Tominaga Hans Rodolfo	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
57	GRZGR57	Arrazola Gutierrez de Diaz Martha	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
58	GRZGR58	Rojas Beltran Melinda	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
59	GRZGR59	Marco Moreno Selaez	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
60	GRZGR60	Duran Bullain Claudia Jeanette	11700	TECNICO ADUANERO EN VALORACION I	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRZGR
61	GRZGR61	Suarez Borja Rosilde	11700	SECRETARIA 3C	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
62	GRZGR62	Peredo Flores Janeth Wilma	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
63	GRZGR63	Gonzales Oporto Eddy Orlando	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
64	GRZGR64	Frias Banegas Rosangela	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRZGR
65	GRZGR65	Michel Lopez Sara Luisa	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRZGR
66	GRZGR66	Rios Justiniano Maribel	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRZGR
67	GRZGR67	Viscarra Alvarez Mario Enrique	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRZGR
68	GRZGR68	Arteaga Seleme Luis Enrique	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRZGR
69	GRZGR69	Villarroel Zambrana David	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
70	GRZGR70	Campos Alarcon Madelyn	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
71	GRZGR71	Silisque Gonzales Deisy	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
72	GRZGR72	Vargas Flores Victoriano	11700	CHOFER	Bs. 26.611	lun 04/01/10	Material	GRZGR
73	GRZGR73	Edwing Salazar Maria Teresa	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (735)	Bs. 125.814	lun 04/01/10	Material	GRZGR
74	GRZGR74	Fernandez Roca Roberto Antonio	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRZGR
75	GRZGR75	Callejas Oropezca Rolando	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
76	GRZGR76	Morales Dominguez Luis Javier	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRZGR
77	GRZGR77	Alvarez Gonzales Janeth Darling	11700	SECRETARIA III	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
78	GRZGR78	Campos Jordan Erick Romel	11700	OPERADOR DE SISTEMAS 2A	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
79	GRZGR79	Mendoza Aguilera Ricardo Joaquin	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (731)	Bs. 116.597	lun 04/01/10	Material	GRZGR
80	GRZGR80	Gutierrez Carreon Claudia Alejandra	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
81	GRZGR81	Martinez Suarez Daniela	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
82	GRZGR82	Santander Palacios Carolina	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
83	GRZGR83	Taceo Mattos Mirtha Pura	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
84	GRZGR84	Condori Rojas Javier Timoteo	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
85	GRZGR85	Trujillo Paniagua Rossmery	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 53.183	lun 04/01/10	Material	GRZGR
86	GRZGR86	Valdivia Gandra de Mercado Rita	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
87	GRZGR87	Torrico Lino Erick Hugo	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (732)	Bs. 125.814	lun 04/01/10	Material	GRZGR
88	GRZGR88	Justiniano Eguez Manuel	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 76.401	lun 04/01/10	Material	GRZGR
89	GRZGR89	Berta Sarzuri Huanca	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA B	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
90	GRZGR90	Vacallanos Zuna Roger Arturo	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (721)	Bs. 136.526	lun 04/01/10	Material	GRZGR
91	GRZGR91	Nogales Escobar Roxana Angelica	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
92	GRZGR92	Cortez Rivero Luis Carlos	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
93	GRZGR93	ACEFALIA 5	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
94	GRZGR94	ACEFALIA 6	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
95	GRZGR95	Espejo Puerta Ann Grace	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
96	GRZGR96	Roger Torrico Valda	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
97	GRZGR97	Humberto Coca Pereira	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
98	GRZGR98	Bejarano Bellido Jose Gaston	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
99	GRZGR99	Rivero Cuellar Pablo	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
100	GRZGR100	Marco Antonio Concha Ortega	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
101	GRZGR101	Orellana Claire Daniela	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA B	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
102	GRZGR102	Calvimontes Camargo Ana Maria	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA B	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
103	GRZGR103	Mamani Chiri Mario	11700	CHOFER	Bs. 25.129	lun 04/01/10	Material	GRZGR
104	GRZGR104	Miranda Rada Edman Wills	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (711)	Bs. 157.014	lun 04/01/10	Material	GRZGR
105	GRZGR105	Peinado Añez Ernesto	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRZGR
106	GRZGR106	Gutierrez Salazar Luis Augusto	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR

Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTOyEVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\GRZGR POA 2010 SyE 4T 2010.mpp
 Guardado: mar 11/01/11
 Autor: Yuri Zamorano Braun

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: Michaele Vargas
 COORDINADOR(ES): Fernando Chávez Barrionuevo
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Juan Carlos Ruiz Miranda

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
107	GRZGR107	Carlos Dario Justiniano Paz	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
108	GRZGR108	Catacora Burgoa Maria Magdalena	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
109	GRZGR109	Cadario Salvatierra Luis Ernesto	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (743)	Bs. 110.773	lun 04/01/10	Material	GRZGR
110	GRZGR110	Putare Cuellar Ingray	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (734)	Bs. 76.401	lun 04/01/10	Material	GRZGR
111	GRZGR111	Valdez Pojasi Eliane Jasmine	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 76.401	lun 04/01/10	Material	GRZGR
112	GRZGR112	Romero Ruiz Roxana Elizabeth	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
113	GRZGR113	Gilda Jorges	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
114	GRZGR114	Mendoza Campos Filemon	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
115	GRZGR115	Sanguino Balcazar Gaby Norma	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 83.200	lun 04/01/10	Material	GRZGR
116	GRZGR116	Luis Oscar Pacheco Soruco	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
117	GRZGR117	Céspedes Mendiá Claudia Patricia	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
118	GRZGR118	Salazar Luis Felipe	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 53.183	lun 04/01/10	Material	GRZGR
119	GRZGR119	TECNICO ADUANERO II	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 53.183	lun 04/01/10	Material	GRZGR
120	GRZGR120	Saenz Choque Margot Catalina	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
121	GRZGR121	Alvarez Añez Monica	11700	SECRETARIA III	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
122	GRZGR122	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR) (735)	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR) (735)	Bs. 72.150	lun 04/01/10	Material	GRZGR
123	GRZGR123	ACEFALIA 7	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA B (741)	Bs. 37.908	lun 04/01/10	Material	GRZGR
124	GRZGR124	ACEFALIA 8	11700	SECRETARIA 2C (711)	Bs. 46.124	lun 04/01/10	Material	GRZGR
125	GRZGR125	Prommer Querejazu Luis Sergio	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA (732)	Bs. 107.081	lun 04/01/10	Material	GRZGR
126	GRZGR126	Liliani Zabala Zambrana	12100	ABOGADO-PROFESIONAL I	Bs. 76.716	lun 04/01/10	Material	GRZGR
127	GRZGR127	Aranibar Casas Pilar Jacqueline	12100	TECNICO ADUANERO I	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRZGR
128	GRZGR128	Escalante Arteaga Jorge Pablo	12100	TECNICO ADUANERO I	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRZGR
129	GRZGR129	Fernandez Copa Didna	12100	TECNICO ADMINISTRATIVO I	Bs. 54.984	lun 04/01/10	Material	GRZGR
130	GRZGR130	Mancilla Alarcon Maria Esther	12100	TECNICO ADMINISTRATIVO II	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRZGR
131	GRZGR131	Galvan Rojas Benjamin Felix	12100	TECNICO ADMINISTRATIVO II	Bs. 34.992	lun 04/01/10	Material	GRZGR
132	GRZGR132	Daza Carrillo Monica Ivonne	12100	TECNICO ADUANERO II	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRZGR
133	GRZGR133	Peña Ribera Victoria	12100	TECNICO DOCUMENTALISTA I	Bs. 34.992	lun 04/01/10	Material	GRZGR
134	GRZGR134	Jimenes Montenegro Dolly	12100	TECNICO DOCUMENTALISTA I	Bs. 34.992	lun 04/01/10	Material	GRZGR
135	GRZGR135	EVENTUAL 1	12100	TECNICO ADUANERO I	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRZGR
136	GRZGR136	EVENTUAL 2	12100	TECNICO ADUANERO I	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRZGR
137	GRZGR137	EVENTUAL 3	12100	TECNICO ADUANERO I	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRZGR
138	GRZGR138	EVENTUAL 4	12100	TECNICO ADUANERO II	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRZGR
139	GRZGR139	EVENTUAL 5	12100	TECNICO ADUANERO II	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRZGR
140	GRZGR140	EVENTUAL 6	12100	TECNICO ADUANERO II	Bs. 34.992	lun 04/01/10	Material	GRZGR
141	GRZGR141	EVENTUAL 7	12100	PROCURADOR	Bs. 34.992	lun 04/01/10	Material	GRZGR
142	GRZGR142	Acefalia 8	11700-12100	ABOGADO-PUERTO SUAREZ	Bs. 86.229	lun 04/01/10	Material	GRZGR
143	GRZGR143	Muebles y enseres	43110	Muebles y enseres	Bs. 154.883	lun 04/01/10	Material	GRZGR
144	GRZGR144	Estantes metalicos con 5 divisiones	43110	Estantes metalicos con 5 divisiones	Bs. 33.920	lun 04/01/10	Material	GRZGR
145	GRZGR145	Fotocopiadora	43110	Fotocopiadora	Bs. 10.000	lun 04/01/10	Material	GRZGR
146	GRZGR146	Acondicionadores de aire 18000	43110	Acondicionadores de aire 12000 - 18000 - 24000	Bs. 53.373	lun 04/01/10	Material	GRZGR
147	GRZGR147	Heladera	43110	Heladera	Bs. 7.070	lun 04/01/10	Material	GRZGR
148	GRZGR148	Computadoras de tipo A	43120	Computadoras de tipo A	Bs. 240.600	lun 04/01/10	Material	GRZGR
149	GRZGR149	Data Display	43500	Data Display	Bs. 16.300	lun 04/01/10	Material	GRZGR
150	GRZGR150	Swich 24 puertos para Rack+D22	43120	Swich 24 puertos para Rack+D22	Bs. 69.000	lun 04/01/10	Material	GRZGR
151	GRZGR151	Escanner de alto trafico	43500	Escanner de alto trafico	Bs. 92.000	lun 04/01/10	Material	GRZGR
152	GRZGR152	Router inhalambrico	43120	Router inhalambrico	Bs. 3.180	lun 04/01/10	Material	GRZGR
153	GRZGR153	Equipos de Comunicación	43500	Equipos de Comunicación	Bs. 32.076	lun 04/01/10	Material	GRZGR
154	GRZGR154	Facsimile	43500	Facsimile	Bs. 15.123	lun 04/01/10	Material	GRZGR
155	GRZGR155	Circuito Cerrado	43500	Circuito Cerrado	Bs. 60.000	lun 04/01/10	Material	GRZGR
156	GRZGR156	Impresoras	43120	Impresoras	Bs. 48.000	lun 04/01/10	Material	GRZGR
157	GRZGR157	Comunicaciones	21100	Servicio de courier	Bs. 67.097	lun 04/01/10	Material	GRZGR
158	GRZGR158	Energia Electrica	21200	Energia Electrica	Bs. 307.955	lun 04/01/10	Material	GRZGR
159	GRZGR159	Agua	21300	Agua	Bs. 14.454	lun 04/01/10	Material	GRZGR

Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTOyEVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\GRZGR POA 2010 SyE 4T 2010.mpp
 Guardado: mar 11/01/11
 Autor: Yuri Zamorano Braun

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: Michaele Vargas
 COORDINADOR(ES): Fernando Chávez Barrionuevo
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Juan Carlos Ruiz Miranda

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
160	GRZGR160	Servicios Telefonicos	21400	Servicios Telefonicos	Bs. 281.852	lun 04/01/10	Material	GRZGR
161	GRZGR161	Servicios de Internet y otros	21600	Servicios de Internet y otros	Bs. 71.549	lun 04/01/10	Material	GRZGR
162	GRZGR162	Pasajes interior del pais	22110	Pasajes interior del pais	Bs. 329.833	lun 04/01/10	Material	GRZGR
163	GRZGR163	Pasajes exterior del pais	22120	Pasajes exterior del pais	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRZGR
164	GRZGR164	Viaticos interior del pais	22210	Viaticos interior del pais	Bs. 255.011	lun 04/01/10	Material	GRZGR
165	GRZGR165	Viaticos exterior del pais	22220	Viaticos exterior del pais	Bs. 1.000	lun 04/01/10	Material	GRZGR
166	GRZGR166	Fletes y almacenamiento	22300	Fletes y almacenamiento	Bs. 15.970	lun 04/01/10	Material	GRZGR
167	GRZGR167	Transporte de personal	22600	Transporte de personal	Bs. 405.846	lun 04/01/10	Material	GRZGR
168	GRZGR168	Alquileres	23100	Alquileres	Bs. 637.949	lun 04/01/10	Material	GRZGR
169	GRZGR169	Mantenimiento y Reparaciones de edificios	24110	Mantenimiento y Reparaciones de edificios	Bs. 18.671	lun 04/01/10	Material	GRZGR
170	GRZGR170	Mantenimiento y Reparaciones de maquinaria	24120	Mantenimiento y Reparaciones de maquinaria	Bs. 148.754	lun 04/01/10	Material	GRZGR
171	GRZGR171	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	24200	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	Bs. 2.948	lun 04/01/10	Material	GRZGR
172	GRZGR172	Otros gastos por concepto de mantenimiento	24300	Otros gastos por concepto de mantenimiento	Bs. 17.544	lun 04/01/10	Material	GRZGR
173	GRZGR173	Alimentos y Prod Agroforestales	31110	Alimentos y Prod Agroforestales	Bs. 272.203	lun 04/01/10	Material	GRZGR
174	GRZGR174	Papel de Escritorio	32100	Papel de Escritorio	Bs. 65.240	lun 04/01/10	Material	GRZGR
175	GRZGR175	Prod. de Artes Gráficas; Papel y Cartón	32200	Prod. de Artes Gráficas, Papel y Cartón	Bs. 81.113	lun 04/01/10	Material	GRZGR
176	GRZGR176	Periódicos	32500	Periódicos	Bs. 9.522	lun 04/01/10	Material	GRZGR
177	GRZGR177	Combustibles y Lubricantes	34110	Combustibles y Lubricantes	Bs. 163.152	lun 04/01/10	Material	GRZGR
178	GRZGR178	Prod. Químicos y Farmacéuticos.	34200	Prod. Químicos y Farmacéuticos.	Bs. 3.463	lun 04/01/10	Material	GRZGR
179	GRZGR179	Llantas y Neumáticos	34300	Llantas y Neumáticos	Bs. 33.859	lun 04/01/10	Material	GRZGR
180	GRZGR180	Prod.de Mineral.No Metál y Plást.	34500	Prod.de Mineral.No Metál y Plást.	Bs. 19.711	lun 04/01/10	Material	GRZGR
181	GRZGR181	Productos Metálicos	34600	Productos Metálicos	Bs. 74.855	lun 04/01/10	Material	GRZGR
182	GRZGR182	Herramientas Menores	34800	Herramientas Menores	Bs. 5.478	lun 04/01/10	Material	GRZGR
183	GRZGR183	Material de Limpieza	39100	Material de Limpieza	Bs. 21.868	lun 04/01/10	Material	GRZGR
184	GRZGR184	Utensilios de Cocina y Comedor	39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Bs. 7.397	lun 04/01/10	Material	GRZGR
185	GRZGR185	Utiles de Escritorio y Oficina	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	Bs. 271.719	lun 04/01/10	Material	GRZGR
186	GRZGR186	Utiles y Materiales Eléctricos	39700	Utiles y Materiales Eléctricos	Bs. 31.170	lun 04/01/10	Material	GRZGR
187	GRZGR187	Otros Repuestos y Accesorios	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Bs. 96.168	lun 04/01/10	Material	GRZGR
188	GRZGR188	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	66400	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	Bs. 36.066	lun 04/01/10	Material	GRZGR
189	GRZGR189	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No P	66200	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pe	Bs. 395.604	lun 04/01/10	Material	GRZGR
190	GRZGR190	EVENTUAL 1 (252)	25220	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 44.400	lun 04/01/10	Material	GRZGR
191	GRZGR191	EVENTUAL 2 (252)	25220	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 44.400	lun 04/01/10	Material	GRZGR
192	GRZGR192	EVENTUAL 3 (252)	25220	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 44.400	lun 04/01/10	Material	GRZGR
193	GRZGR193	EVENTUAL 4 (252)	25220	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 27.750	mié 01/09/10	Material	GRZGR
194	GRZGR194	EVENTUAL 5 (252)	25220	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 27.750	mié 01/09/10	Material	GRZGR
195	GRZGR195	EVENTUAL 11 (252)	25220	TECNICO ADUANERO II	Bs. 28.384	lun 04/01/10	Material	GRZGR
196	GRZGR196	EVENTUAL 12 (252)	25220	TECNICO ADUANERO II	Bs. 28.384	lun 04/01/10	Material	GRZGR
197	GRZGR197	EVENTUAL 13 (252)	25220	TECNICO ADUANERO II	Bs. 28.384	lun 04/01/10	Material	GRZGR
198	GRZGR198	EVENTUAL 6 (252)	25220	TECNICO ADUANERO II	Bs. 17.740	mié 01/09/10	Material	GRZGR
199	GRZGR199	EVENTUAL 7 (252)	25220	TECNICO ADUANERO II	Bs. 17.740	mié 01/09/10	Material	GRZGR
200	GRZGR200	EVENTUAL 14 (252)	25220	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 23.328	lun 04/01/10	Material	GRZGR
201	GRZGR201	EVENTUAL 15 (252)	25220	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 23.328	lun 04/01/10	Material	GRZGR
202	GRZGR202	Comisiones y gastos bancarios	25300	Comisiones y gastos bancarios	Bs. 1.140	lun 04/01/10	Material	GRZGR
203	GRZGR203	Lavandería; limpieza e higiene	25400	Lavandería, limpieza e higiene	Bs. 377.318	lun 04/01/10	Material	GRZGR
204	GRZGR204	Publicidad	25500	Publicidad	Bs. 27.595	lun 04/01/10	Material	GRZGR
205	GRZGR205	Imprenta	25600	Imprenta	Bs. 219.456	lun 04/01/10	Material	GRZGR
206	GRZGR206	Capacitación del personal	25700	Capacitación del personal	Bs. 8.800	lun 04/01/10	Material	GRZGR
207	GRZGR207	Servicios manuales	25900	Servicios manuales	Bs. 15.697	lun 04/01/10	Material	GRZGR
208	GRZGR208	Otros Materiales y suministros	39990	prescintos de seguridad	Bs. 29.824	lun 04/01/10	Material	GRZGR
209	GRZGR209	Gastos judiciales	26200	Gastos judiciales	Bs. 8.456	lun 04/01/10	Material	GRZGR
210	GRZGR210	Servicios Públicos	26610	Servicios Públicos	Bs. 242.320	lun 04/01/10	Material	GRZGR
211	GRZGR211	Servicios Privados	26620	Servicios Privados	Bs. 0	lun 04/01/10	Material	GRZGR
212	GRZGR212	Otros Servicios	26990	Otros Servicios	Bs. 239.745	lun 04/01/10	Material	GRZGR

Archivo: D:\JAVIER\POA2010\SEGUIMIENTOyEVALUACION\SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T\CONSOLIDADOS\GRZGR POA 2010 SyE 4T 2010.mpp
 Guardado: mar 11/01/11
 Autor: Yuri Zamorano Braun

Gerencia General
 Unidad de Planificación Estratégica Institucional
 Página 4 de 5

ÁREA: GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
 RESPONSABLE: Michaele Vargas
 COORDINADOR(ES): Fernando Chávez Barrionuevo
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Juan Carlos Ruiz Miranda

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
 HOJA DE RECURSOS - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4T/2010
 GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

FORMULARIO POA-03
 CÓDIGO ÁREA: GRZGR

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
213	GRZGR213	COAComunicaciones	21100	COAComunicaciones	Bs. 2.069	jun 01/07/10	Material	GRZGR
214	GRZGR214	COAEnergía Eléctrica	21200	COAEnergía Eléctrica	Bs. 48.600	jun 01/07/10	Material	GRZGR
215	GRZGR215	COAAgua	21300	COAAgua	Bs. 13.386	jun 01/07/10	Material	GRZGR
216	GRZGR216	COAServicios Telefónicos	21400	COAServicios Telefónicos	Bs. 47.396	jun 01/07/10	Material	GRZGR
217	GRZGR217	COAServicios de Internet y Otros	21600	COAServicios de Internet y Otros	Bs. 4.560	jun 01/07/10	Material	GRZGR
218	GRZGR218	COAPasajes	22110	COAPasajes	Bs. 50.431	jun 01/07/10	Material	GRZGR
219	GRZGR219	COAViáticos	22210	COAViáticos	Bs. 50.364	jun 01/07/10	Material	GRZGR
220	GRZGR220	COAFletes y Almacenamiento	22300	COAFletes y Almacenamiento	Bs. 160.430	jun 01/07/10	Material	GRZGR
221	GRZGR221	COATransporte de Personal	22600	COATransporte de Personal	Bs. 80.105	jun 01/07/10	Material	GRZGR
222	GRZGR222	COAEdificios	23100	COAEdificios	Bs. 240.311	jun 01/07/10	Material	GRZGR
223	GRZGR223	COAEquipos y Maquinarias	23200	COAEquipos y Maquinarias	Bs. 9.200	jun 01/07/10	Material	GRZGR
224	GRZGR224	COAMantenimiento y Reparacion de Edificios	24110	COAMantenimiento y Reparacion de Edificios	Bs. 31.307	jun 01/07/10	Material	GRZGR
225	GRZGR225	COAMantenimiento y Reparacion de Maquinarias y E	24120	COAMantenimiento y Reparacion de Maquinarias y E	Bs. 67.258	jun 01/07/10	Material	GRZGR
226	GRZGR226	COAConsultores en Línea	25220	COAConsultores en Línea	Bs. 23.328	jun 01/07/10	Material	GRZGR
227	GRZGR227	COALavandería; Limpieza e Higiene	25400	COALavandería; Limpieza e Higiene	Bs. 57.284	jun 01/07/10	Material	GRZGR
228	GRZGR228	COAPublicidad	25500	COAPublicidad	Bs. 1.200	jun 01/07/10	Material	GRZGR
229	GRZGR229	COAImprenta	25600	COAImprenta	Bs. 6.000	jun 01/07/10	Material	GRZGR
230	GRZGR230	COAServicios Técnicos y Otros	25900	COAServicios Técnicos y Otros	Bs. 10.950	jun 01/07/10	Material	GRZGR
231	GRZGR231	COAOtros Servicios	26990	COAOtros Servicios	Bs. 12.636	jun 01/07/10	Material	GRZGR
232	GRZGR232	COAAlimentos y Bebidas p/personas	31110	COAAlimentos y Bebidas p/personas	Bs. 318.245	jun 01/07/10	Material	GRZGR
233	GRZGR233	COAPapel de Escritorio	32100	COAPapel de Escritorio	Bs. 18.164	jun 01/07/10	Material	GRZGR
234	GRZGR234	COAProd. de Artes Gráficas Papel y Cartón	32200	COAProd. de Artes Gráficas Papel y Cartón	Bs. 7.101	jun 01/07/10	Material	GRZGR
235	GRZGR235	COACombustibles y Lubricantes	34110	COACombustibles y Lubricantes	Bs. 185.445	jun 01/07/10	Material	GRZGR
236	GRZGR236	COAProd. Químicos y Farmacéuticos.	34200	COAProd. Químicos y Farmacéuticos.	Bs. 1.760	jun 01/07/10	Material	GRZGR
237	GRZGR237	COALlantas y Neumáticos	34300	COALlantas y Neumáticos	Bs. 47.580	jun 01/07/10	Material	GRZGR
238	GRZGR238	COAProd.de Mineral.No Metál y Plást.	34500	COAProd.de Mineral.No Metál y Plást.	Bs. 15.456	jun 01/07/10	Material	GRZGR
239	GRZGR239	COAProductos Metálicos	34600	COAProductos Metálicos	Bs. 5.520	jun 01/07/10	Material	GRZGR
240	GRZGR240	COAHerramientas Menores	34800	COAHerramientas Menores	Bs. 3.000	jun 01/07/10	Material	GRZGR
241	GRZGR241	COAMaterial de Limpieza	39100	COAMaterial de Limpieza	Bs. 2.394	jun 01/07/10	Material	GRZGR
242	GRZGR242	COAUtensilios de Cocina y Comedor	39300	COAUtensilios de Cocina y Comedor	Bs. 6.058	jun 01/07/10	Material	GRZGR
243	GRZGR243	COAUtiles de Escritorio y Oficina	39500	COAUtiles de Escritorio y Oficina	Bs. 29.691	jun 01/07/10	Material	GRZGR
244	GRZGR244	COAUtiles y Materiales Eléctricos	39700	COAUtiles y Materiales Eléctricos	Bs. 11.229	jun 01/07/10	Material	GRZGR
245	GRZGR245	COAOtros Repuestos y Accesorios	39800	COAOtros Repuestos y Accesorios	Bs. 65.543	jun 01/07/10	Material	GRZGR
246	GRZGR246	COAOtros Materiales y Suministros	39990	COAOtros Materiales y Suministros	Bs. 2.614	jun 01/07/10	Material	GRZGR
247	GRZGR247	COAEquipo de Oficina y Muebles	43110	COAEquipo de Oficina y Muebles	Bs. 10.000	jun 01/07/10	Material	GRZGR
248	GRZGR248	COAOtra Maquinaria y Equipo	43700	COAOtra Maquinaria y Equipo	Bs. 4.500	jun 01/07/10	Material	GRZGR
249	GRZGR249	COAGastos Devengados No Pagados por Servicios	66200	COAGastos Devengados No Pagados por Servicios N	Bs. 8.465	jun 01/07/10	Material	GRZGR
250	GRZGR250	COAGastos Devengados No Pagados por Retencio	66400	COAGastos Devengados No Pagados por Retencione	Bs. 723	jun 01/07/10	Material	GRZGR