

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
1	GRTGR1	<b>COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero reduciendo fundamentalmente los tiempos de tramitación y los costos relacionados al despacho aduanero.</b>	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 4.585.225	Bs. 347.496	Bs. 4.932.721
2	GRTGR1.1	<b>Consolidar y potenciar las Areas de control integrado</b>	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 520.244	Bs. 39.427	Bs. 559.671
3	GRTGR1.1.1	Gestionar ante la GG y la GNN la homologación de procedimientos con Aduanas Binacionales	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Caverro	1	procedimiento presentado para su homologación		Bs. 22.894	Bs. 1.735	Bs. 24.629
4	GRTGR1.1.2	Impulsar la realización de reuniones regionales binacionales (Regional Tarija-Reg. Salta-M.Estigarribia)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan	1	Reunion realizada		Bs. 117.740	Bs. 8.923	Bs. 126.663
5	GRTGR1.1.3	Impulsar y Participar en las reuniones convocadas por el comité de Frontera Intersectorial	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Galarza Anze Jose Miguel[0,05], Nestor	2	participaciones en reunion		Bs. 91.525	Bs. 6.936	Bs. 98.461
6	GRTGR1.1.4	Impulsar la realización de reuniones binacionales del comité tecnico aduanero de frontera	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Galarza Anze Jose Miguel[0,05], Nestor	3	reuniones		Bs. 91.525	Bs. 6.936	Bs. 98.461
7	GRTGR1.1.5	Seguimiento y evaluación de los resultados de reuniones binacionales-Representación de la ANB en reuniones de carater Internacional (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Galarza Anze Jose Miguel[0,05], Nestor	100	% cumplimiento compromisos definidos en las reuniones	Actas de reunión	Bs. 91.525	Bs. 6.936	Bs. 98.461
8	GRTGR1.1.6	Gestionar la elaboración del Manual de Instrucciones operativo aduanero en las Areas de Control Integrado.	90 días	lun 04/01/10	mié 12/05/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Galarza Anze Jose Miguel[0,05], Nestor	2	Reglamentos elaborados		Bs. 63.933	Bs. 4.845	Bs. 68.778
9	GRTGR1.1.7	Elaborar propuestas y/o recomendaciones de mejora de procedimientos aduaneros que justifiquen su revisión y/o creación a través de retroalimentación a la GNN. (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Galarza Anze Jose Miguel[0,05], Flores Santos Ivar[0,05], Lopez Zamora	5	propuestas		Bs. 41.103	Bs. 3.115	Bs. 44.218
10	GRTGR1.2	<b>Implementar en las administraciones las recomendaciones del diagnostico operativo identificado en la gestión 2009 de la Regional Tarija.</b>	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 349.600	Bs. 26.495	Bs. 376.095
11	GRTGR1.2.1	Capacitar al personal nuevo en normativa aduanera	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Miranda Chavez Marisol[0,2], Requena	1	capacitación realizada		Bs. 257.585	Bs. 19.521	Bs. 277.106
12	GRTGR1.2.2	Gestionar la dotación de mayor personal para aduanas operativas	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan	100	% gestiones realizadas		Bs. 24.086	Bs. 1.825	Bs. 25.912
13	GRTGR1.2.3	Gestionar capacitación al personal en las aduanas operativas en atención al cliente	90 días	lun 04/01/10	mié 12/05/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,06], Requena Guzman Rolando	1	capacitación realizada en las aduanas operativas		Bs. 67.929	Bs. 5.148	Bs. 73.077
14	GRTGR1.3	<b>Reducir Tiempos de Despachos en Administraciones de Aduana (competitividad)</b>	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 1.398.560	Bs. 105.991	Bs. 1.504.552
15	GRTGR1.3.1	Realizar despachos aduaneros en la areas de Control Integrado disminuyendo tiempo y costos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Yacuiba	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Aparicio España Hilarion Adel[0,14], Apaza Maquera Eulalia	95	% (Tiempo Obtenido/tiempo anterior)		Bs. 452.242	Bs. 34.274	Bs. 486.515
16	GRTGR1.3.2	Reducir tiempos de despachos de Aduana Interior Tarija	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,12], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,07], Gutierrez Anachuri	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)		Bs. 52.282	Bs. 3.962	Bs. 56.245

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
17	GRTGR1.3.3	Reducir tiempos de despachos de Aduana Zona Franca Yacuiba	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana ZF Yacuiba	Bello Ayaviri German[0,5], Jesus Vargas[0,2], Lopez Zamora Marco Antonio[0,05]	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)		Bs. 49.081	Bs. 3.720	Bs. 52.801
18	GRTGR1.3.4	Reducir tiempos de despachos de Aduana Yacuiba	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Yacuiba	Aparicio España Hilarion Adel[0,14], Apaza Maquera Eulalia Bertha[0,33], Alarcon Teran Hernan [0,33], Barreto	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)		Bs. 641.614	Bs. 48.625	Bs. 690.240
19	GRTGR1.3.5	Reducir tiempos de despachos de Aduana Bermejo	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Bermejo	Gareca Cárdozo Arcelia [0,5], Flores Flores Santos Ivar[0,05], Quinteros Perez ramiro[0,5], Tanga Marca Rolando [1], Romero	100	% (72 horas promedio / Tiempo registrado)		Bs. 203.341	Bs. 15.410	Bs. 218.752
20	GRTGR1.4	<b>Efectuar seguimiento a la aplicación de políticas de seguridad informática y generar reportes informáticos</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 59.511</b>	<b>Bs. 4.510</b>	<b>Bs. 64.021</b>
21	GRTGR1.4.1	Generar reportes informáticos sobre operacione aduaneras y administrativas a solicitud de la Gerencia Regional y las administraciones	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11], Guerrero Guerrero Ronal Mario[0,15], Rengel Corrales Jaime	1	solicitudes atendidas		Bs. 29.755	Bs. 2.255	Bs. 32.011
22	GRTGR1.4.2	Prestar servicio de paoyo funcional a problemas en Sistemas informáticos solicitados via Help Desk	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11], Guerrero Guerrero Ronal Mario[0,15], Rengel Corrales Jaime	1	solicitudes de apoyo via Help Desk		Bs. 29.755	Bs. 2.255	Bs. 32.011
23	GRTGR1.5	<b>Seguimiento y control de la administración de la red regional y de administraciones</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 563.240</b>	<b>Bs. 42.686</b>	<b>Bs. 605.926</b>
24	GRTGR1.5.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de PC terciarizado	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11], Guerrero Guerrero Ronal Mario[0,15], Rengel Corrales Jaime	1	cronograma demantenimiento ejecutado		Bs. 259.660	Bs. 19.679	Bs. 279.339
25	GRTGR1.5.2	Reposición y/o refacción de equipos informáticos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11], Guerrero Guerrero Ronal Mario[0,15], Rengel Corrales Jaime	1	solicitudes atendidas de reposición y refacción de equipos		Bs. 83.954	Bs. 6.363	Bs. 90.317
26	GRTGR1.5.3	Mejora y/o renovación del cableado electrico en todas las administraciones de la Gerencia Regional	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11], Guerrero Guerrero Ronal Mario[0,14], Rengel Corrales Jaime	1	cronograma de mejora y/o renovación de cableado eléctrico ejecutado		Bs. 118.964	Bs. 9.016	Bs. 127.979
27	GRTGR1.5.4	Realizar reuniones periodicas con los Encargados de sistemas de las administraciones para detectar problemas en el sistema	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11], Guerrero Guerrero Ronal Mario[0,13], Rengel Corrales Jaime	3	reuniones realizadas		Bs. 34.367	Bs. 2.605	Bs. 36.971
28	GRTGR1.5.5	Monitoreo y apoyo constante en campo a las adms. para solucinar problemas informáticos y de sistemas	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11], Guerrero Guerrero Ronal Mario[0,13], Rengel Corrales Jaime	4	informes de visitas a las administraciones de aduana		Bs. 66.296	Bs. 5.024	Bs. 71.320
29	GRTGR1.6	<b>Mejorar las condicioens de infraestructura (pilar competitividad)</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 329.120</b>	<b>Bs. 24.943</b>	<b>Bs. 354.063</b>
30	GRTGR1.6.1	Realizar las gestiones para la Habilitación del Recinto Aduanero en la administración Villamontes	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,05], Tarraga Gutierrez Leonardo	1	propuesta de habilitación		Bs. 50.776	Bs. 3.848	Bs. 54.624

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
31	GRTGR1.6.2	Realizar actividades de mantenimiento y refacción de infraestructura en Adm. Yacuiba	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Requena Guzman Rolando Wilson[0,08], Combustibles y	1	mantenimiento y refacción priorizado		Bs. 139.172	Bs. 10.547	Bs. 149.719
32	GRTGR1.6.3	Realizar actividades de mantenimiento y refacción de infraestructura en Adm. Villamontes	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Requena Guzman Rolando Wilson[0,08], Combustibles y	1	propuesta de habilitación		Bs. 139.172	Bs. 10.547	Bs. 149.719
33	GRTGR1.7	<b>Viabilizar y gestionar procesos de capacitación y motivación aplicados a los funcionarios de toda la Gerencia Regional.</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 258.779</b>	<b>Bs. 19.612</b>	<b>Bs. 278.391</b>
34	GRTGR1.7.1	Implementar y ejecutar el Programa de Capacitación Anual integral para los funcionarios de la Gerencia Regional con temas aduaneros operativos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Miranda Chavez Marisol[0,2], Requena Guzman Rolando Wilson[0,08], Alimentos y Bebidas	4	cursos ejecutados	planillas de asistencia	Bs. 142.888	Bs. 10.829	Bs. 153.717
35	GRTGR1.7.2	Evaluar a los funcionarios de la Regional en normativa aduanera en forma periodica.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,05]	1	proceso de evaluación técnica ejecutado	pruebas técnicas, planilla de calificaciones	Bs. 14.000	Bs. 1.061	Bs. 15.061
36	GRTGR1.7.3	Realizar de acuerdo a cronograma de oficina central la evaluación de desempeño 2009	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,05], Cavero Sanchez William	100	% funcionarios evaluados		Bs. 83.487	Bs. 6.327	Bs. 89.814
37	GRTGR1.7.4	Seguimiento al cumplimiento de las repeticiones de capacitaciones en las Administraciones de Aduana, explotando el conocimiento de los enviados a cursos, talleres, etc. fuera de la Regional.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Miranda Chavez Marisol[0,2], Requena Guzman Rolando Wilson[0,08]	100	% de repeticiones efectuadas	Repeticiones efectuadas/informe de viaje en comisión para capacitación	Bs. 18.403	Bs. 1.395	Bs. 19.798
38	GRTGR1.8	<b>Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestaria de la Regional</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 986.047</b>	<b>Bs. 74.729</b>	<b>Bs. 1.060.776</b>
39	GRTGR1.8.1	Indicadores de ejecución presupuestaria razonable	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Administrativa	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Aguirre Ordoñez Daisy[0,5], Miranda Chavez Marisol[0,2], Requena	85	% ejecución presupuestaria		Bs. 986.047	Bs. 74.729	Bs. 1.060.776
40	GRTGR1.9	<b>Atender las solicitudes y requerimientos de los Operadores de Comercio Exterior, desarrollando las acciones que establezca USO</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 120.123</b>	<b>Bs. 9.104</b>	<b>Bs. 129.227</b>
41	GRTGR1.9.1	Verificar datos de OCE's registrados: desconsolidadores, consolidadores y empresas courier	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Campero Ovando Carlos Manuel[0,15]	1	empresas verificadas		Bs. 10.811	Bs. 819	Bs. 11.630
42	GRTGR1.9.2	Concentrar en la Gerencia Regional la información remitida por las adms. y Unidades dependientes, en respuesta a los requerimientos de Oficina Central	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Campero Ovando Carlos Manuel[0,14], Butron Alcazar Carla Liliana[0,5], Coimbra de Rodriguez	1	base de datos actualizada		Bs. 68.952	Bs. 5.226	Bs. 74.178
43	GRTGR1.9.3	Brindar información sobre tramites de imp y exp, prescripción de tributos, empresas de transporte	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Campero Ovando Carlos Manuel[0,14]	100	solicitudes de información atendidas		Bs. 10.090	Bs. 765	Bs. 10.855
44	GRTGR1.9.4	Atención, recepción, control y verificación de las solicitudes de empadronamiento, certificaciones de PTA y Rectificaciones de PTA para el posterior envío de la documentación completa a U.S.O. central	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Campero Ovando Carlos Manuel[0,14]	0	Nº de solicitudes atendidas y enviadas con toda la documentación correcta y verificada		Bs. 10.090	Bs. 765	Bs. 10.855

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
45	GRTGR1.9.5	Brindar atención a consultas y requerimientos realizados por clientes externos, unidades internas y operadores de comercio exterior en el ámbito de la competencia de U.S.O.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Campero Ovando Carlos Manuel[0,14]	289	Nº Solicitudes atendidas		Bs. 10.090	Bs. 765	Bs. 10.855
46	GRTGR1.9.6	Atención de solicitudes de Autorización de OCEs, Verif de dom, registro de NIT y otras a fin remitirlas para su procesamiento a la oficina central	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Campero Ovando Carlos Manuel[0,14]	47	Nº de solicitudes atendidas y enviadas con toda documentación correcta y		Bs. 10.090	Bs. 765	Bs. 10.855
47	GRTGR2	<b>CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de mercancías tanto de ingreso como de salida, con acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para los controles ex ante, durante y ex post al despacho aduanero, como la interdicción al contrabando</b>	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 2.825.907	Bs. 214.164	Bs. 3.040.072
48	GRTGR2.1	<b>Mantener niveles de recaudación de tributos aduaneros en las Administraciones de Aduana</b>	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 864.200	Bs. 65.494	Bs. 929.694
49	GRTGR2.1.1	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Interior Tarija (601)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Cadena Chavez Marco Erick [0,11],Galarza Anze Jose Miguel[0,05],Guerra Cortez de Guerrero Dany Janeth[0,5],Gutierrez	100	% Recaudación ordinaria 2010/ Recaudación ordinaria 2009	Boletin de Recaudaciones emitido por la UEEE	Bs. 135.125	Bs. 10.241	Bs. 145.366
50	GRTGR2.1.2	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Yacuiba (621)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Yacuiba	Alarcon Teran Hernan [0,33],Aparicio España Hilarion Adel[0,14],Apaza Maquera Eulalia Bertha[0,33],Barreto	100	% Recaudación ordinaria 2010/ Recaudación ordinaria 2009		Bs. 312.272	Bs. 23.666	Bs. 335.938
51	GRTGR2.1.3	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Zona Franca Yacuiba (631)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana ZF Yacuiba	Bello Ayaviri German[0,5],Lopez Zamora Marco Antonio[0,05],Jesus Vargas[0,2],Soruco	100	% Recaudación ordinaria 2010/ Recaudación ordinaria 2009		Bs. 55.903	Bs. 4.237	Bs. 60.140
52	GRTGR2.1.4	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Bermejo (641)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Bermejo	Cahvarria Villa Erica[0,34],Gareca Cardozo Arcelia [0,5],Gareca Encinas Fernando[1],Quinteros	100	% Recaudación ordinaria 2010/ Recaudación ordinaria 2009		Bs. 166.680	Bs. 12.632	Bs. 179.312
53	GRTGR2.1.5	Realizar seguimiento a los niveles de recaudación de la Administraciones de Aduana Villamontes (643)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Picada Sucre (Villamontes)	Benites Marco Antonio[1],Figueroa Guerrero Abraham Humberto[0,25],Cortez Lopez Miguel	100	% Recaudación ordinaria 2010/ Recaudación ordinaria 2009		Bs. 194.220	Bs. 14.719	Bs. 208.939
54	GRTGR2.2	<b>Incrementar el nivel de acertividad en los aforos en la Gerencia Regional</b>	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 229.382	Bs. 17.384	Bs. 246.766
55	GRTGR2.2.1	Realizar las reuniones del comité de selectividad regional.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08],Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,07],Miranda Guerrero Raul	12	actas de comité de selectividad realizadas		Bs. 25.349	Bs. 1.921	Bs. 27.270
56	GRTGR2.2.2	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Interior Tarija	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08],Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,07],Miranda Guerrero Raul	25	% efectividad=DUIs enmendadas/ DUIs canal rojo + amarillo		Bs. 25.349	Bs. 1.921	Bs. 27.270
57	GRTGR2.2.3	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Yacuiba	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08],Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,07],Miranda Guerrero Raul	25	% efectividad=DUIs enmendadas/ DUIs canal rojo + amarillo		Bs. 25.349	Bs. 1.921	Bs. 27.270
58	GRTGR2.2.4	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Zona Franca Yacuiba	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08],Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08],Miranda Guerrero Raul	25	% efectividad=DUIs enmendadas/ DUIs canal rojo + amarillo		Bs. 26.098	Bs. 1.978	Bs. 28.076
59	GRTGR2.2.5	Definir los criterios de riesgo regionales para la Administración Aduana Bermejo	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08],Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08],Miranda Guerrero Raul	25	% efectividad=DUIs enmendadas/ DUIs canal rojo + amarillo		Bs. 26.098	Bs. 1.978	Bs. 28.076

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
60	GRTGR2.2.6	Seguimiento a la gestión de riesgos mediante reuniones del Comité Nacional Y regional de Selectividad (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08], Miranda Guerrero Raul	100	% de directrices ejecutadas emanadas por el Comité Nacional Y regional		Bs. 101.140	Bs. 7.665	Bs. 108.805
61	GRTGR2.3	<b>Efectuar control diferido a despachos aduaneros determinados por la GNF y aquellos que la Gerencia Regional considere necesarios</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 122.018</b>	<b>Bs. 9.247</b>	<b>Bs. 131.266</b>
62	GRTGR2.3.1	Efectuar el control diferido a despachos aduaneros instruidos por la Gerencia Regional y la GNF	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08], Miranda Guerrero Raul	1	de controles diferidos instruidos ejecutado		Bs. 26.098	Bs. 1.978	Bs. 28.076
63	GRTGR2.3.2	Remitir a la U-Legal los procesos administrativos detectados en los controles diferidos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,08], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08], Miranda Guerrero Raul	1	de procesos administrativos iniciados, en función a los resultados de los controles		Bs. 30.975	Bs. 2.348	Bs. 33.323
64	GRTGR2.3.3	Efectuar control diferido inmediato a las operaciones con levante en las diferentes administraciones aduaneras	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,09], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08], Miranda Guerrero Raul	60	controles diferidos inmediatos		Bs. 32.473	Bs. 2.461	Bs. 34.934
65	GRTGR2.3.4	Retroalimentar base de datos de fraude (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,09], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08], Miranda Guerrero Raul Marcelo[0,09], Trigo Reyes	1	de fichas informativas registradas en sistema en la base de datos		Bs. 32.473	Bs. 2.461	Bs. 34.934
66	GRTGR2.4	<b>Efectuar control posterior a operadores de comercio exterior autorizados por la GNF</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 139.771</b>	<b>Bs. 10.593</b>	<b>Bs. 150.363</b>
67	GRTGR2.4.1	Aplicar el procedimiento de control posterior con énfasis a grandes operadores	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,09], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08], Miranda Guerrero Raul	1	controles posteriores asignados por la GNFI		Bs. 108.924	Bs. 8.255	Bs. 117.179
68	GRTGR2.4.2	Supervisión y seguimiento a los archivos de las Agencias Despachantes de Aduana instruidos por la GRT o por la GNF	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad de Fiscalización	Avila Flores Juan Ramiro[0,09], Castellanos Zenteno Paul Roberto[0,08], Miranda Guerrero Raul	1	de supervisión y seguimiento a archivos		<u>Bs. 30.847</u>	Bs. 2.338	Bs. 33.185
69	GRTGR2.5	<b>Seguimiento y ejecución a los recursos interpuestos contra actos administrativos emitidos por la Administración Aduanera</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 394.928</b>	<b>Bs. 29.930</b>	<b>Bs. 424.858</b>
70	GRTGR2.5.1	Elaboración y presentación de querellas, impugnaciones, interponer y/o responder a recursos, ofrecimientos de prueba	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06], Carrizo Perez Sonia[0,09], Mur Lagraba veronica[0,08], Mercado Sustach Gladys[0,06], Toro	1	elaboración y presentación de querellas e impugnaciones		Bs. 42.216	Bs. 3.199	Bs. 45.416
71	GRTGR2.5.2	Asistencia a audiencias en Juzgados Cautelares, de juicio e incidentales	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06], Carrizo Perez Sonia[0,09], Mur Lagraba veronica[0,08], Mercado Sustach Gladys[0,06], Toro	1	asistencia a audiencias tomando en cuenta el total de audiencias que se señalen		Bs. 37.356	Bs. 2.831	Bs. 40.187
72	GRTGR2.5.3	Informes de Inconveniencia sobre Impugnación o Interposición de recursos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06], Carrizo Perez Sonia[0,09], Mur Lagraba veronica[0,08], Mercado Sustach Gladys[0,06], Toro	1	de presentación de informes en función a las resoluciones que no se justifiquen impugnar		Bs. 41.892	Bs. 3.175	Bs. 45.067
73	GRTGR2.5.4	Responder a recursos ante la Superintendencia Tributaria, por la comisión de contravenciones tributarias, interpuestos contra resoluciones determinativas y sancionatorias	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06], Carrizo Perez Sonia[0,09], Mur Lagraba veronica[0,08], Mercado Sustach Gladys[0,06], Toro	1	de respuestas a recursos ante la superintendencia tomando en cuenta el total de recursos		Bs. 41.892	Bs. 3.175	Bs. 45.067

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
74	GRTGR2.5.5	Concluir los procesos penales pendientes hasta la gestión 2009	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,08],Mercado Sustach Gladys[0,06],Toro	65	Nº procesos penales concluidos (remitidos para remate o con devolución)		Bs. 42.174	Bs. 3.196	Bs. 45.370
75	GRTGR2.5.6	Realizar patrocinio de procesos administrativos y ordinarios	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,08],Mercado Sustach Gladys[0,07],Toro	1	patrocinio de procesos penales		Bs. 42.208	Bs. 3.199	Bs. 45.407
76	GRTGR2.5.7	Realizar patrocinio de recursos interpuestos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,08],Mercado Sustach Gladys[0,07],Toro	1	patrocinio recursos interpuestos por la AIT		Bs. 37.672	Bs. 2.855	Bs. 40.527
77	GRTGR2.5.8	Realizar el patrocinio de procesos por corrupción contra funcionarios y ex funcionarios	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,08],Mercado Sustach Gladys[0,07],Toro	1	patrocinio e procesos por corrupción		Bs. 30.723	Bs. 2.328	Bs. 33.051
78	GRTGR2.5.9	Realizar la ejecución de vistas de cargo emitidas por la Unidad de Fiscalización y GNF	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,09],Mercado Sustach Gladys[0,07],Toro	1	ejecución vistas de cargo emitidas por la U. Fiscalización y la GNF.		Bs. 39.397	Bs. 2.986	Bs. 42.383
79	GRTGR2.5.10	Realizar la ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la Unidad de Fiscalización	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,09],Mercado Sustach Gladys[0,07],Toro	1	ejecución de sumarios contravencionales emitidas por la U. Fiscalización		Bs. 39.397	Bs. 2.986	Bs. 42.383
80	GRTGR2.6	<b>Ejecución eficaz del cobro coactivo de adeudos tributarios</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 64.894</b>	<b>Bs. 4.918</b>	<b>Bs. 69.812</b>
81	GRTGR2.6.1	Recuperación de valor por cobros coactivos	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,09],Mercado Sustach Gladys[0,07],Toro	1	Bs. valor sobre cobros coactivos al 30 diciembre		Bs. 32.447	Bs. 2.459	Bs. 34.906
82	GRTGR2.6.2	Implementar mecanismos de control y seguimiento de gestión legal	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Jefe Unidad Legal	Cavero Sanchez William [0,06],Carrizo Perez Sonia[0,08],Mur Lagraba veronica[0,09],Mercado Sustach Gladys[0,07],Toro	1	instrumentos de control implementados que señale la GNJ		Bs. 32.447	Bs. 2.459	Bs. 34.906
83	GRTGR2.7	<b>Control de cumplimiento de formalidades aduaneras (Plazos, garantía, depósitos transitorios y especiales).</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 233.821</b>	<b>Bs. 17.720</b>	<b>Bs. 251.541</b>
84	GRTGR2.7.1	Control del cumplimiento al reglamento de concesion de depósitos aduaneros	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Aparicio España Hilarion Ade[0,14],Nestor Alcocer[0,05],Gutierrez Anachuri Leodan[0,2],Galarza Anze	12	informes mensuales de control y seguimiento a concesionarios de recinto		Bs. 78.315	Bs. 5.935	Bs. 84.250
85	GRTGR2.7.2	Realizar el Control de plazos y garantías aduaneras	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Aparicio España Hilarion Ade[0,15],Nestor Alcocer[0,05],Gutierrez Anachuri Leodan[0,2],Galarza Anze	12	reportes mensuales sobre ejecución de de boletas y garantías		Bs. 78.190	Bs. 5.926	Bs. 84.116
86	GRTGR2.7.3	Depósitos especiales y transitorios controlados y cerrados en plazo.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Aparicio España Hilarion Ade[0,15],Nestor Alcocer[0,05],Gutierrez Anachuri Leodan[0,2],Galarza Anze	12	reportes mensuales		Bs. 77.316	Bs. 5.860	Bs. 83.176
87	GRTGR2.8	<b>Realizar remate, destrucción o disposición de mercancía abandonada e incautada existente en los recintos aduaneros ( pilar de control)</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 344.025</b>	<b>Bs. 26.072</b>	<b>Bs. 370.098</b>

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: Oscar Arancibia Bracamonte  
 COORDINADOR(ES): Willan Castillo Morales

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 FORMULACIÓN 2010

FORMULARIO POA-01  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR  
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 08:58 a.m.

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
88	GRTGR2.8.1	Rematar las mercancías incautadas y en abandono de las Administraciones de Aduana de la GRTJ	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Flores Flores Santos Ivar[0,05],Galarza Anze Jose Miguel[0,04],Nestor Alcocer[0,04],Mercado Sustach	0,5	Millones Bs. Valor de adjudicado		Bs. 258.543	Bs. 19.594	Bs. 278.137
89	GRTGR2.8.2	Destruir las mercancías no aptas para remate en las Administraciones de Aduana de la GRT	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Flores Flores Santos Ivar[0,05],Galarza Anze Jose Miguel[0,04],Nestor Alcocer[0,04],Mercado Sustach	1	mercancías destruida con resolución de destrucción hasta el 30 de nov.		Bs. 42.741	Bs. 3.239	Bs. 45.980
90	GRTGR2.8.3	Donación de mercancías incautadas en las administraciones de Aduana de la GRT	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Flores Flores Santos Ivar[0,05],Galarza Anze Jose Miguel[0,04],Nestor Alcocer[0,04],Mercado Sustach	1	donación de mercancías dispuestas para donación hasta el 30 Nov.		Bs. 42.741	Bs. 3.239	Bs. 45.980
91	GRTGR2.9	<b>Coadyuvar Tecnicamente a la Gerencia Regional y a sus administraciones aduaneras dependientes en la correcta aplicación del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus mecanismos de control</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 59.894</b>	<b>Bs. 4.539</b>	<b>Bs. 64.433</b>
92	GRTGR2.9.1	Atender y resolver consultas técnicas y casos sobre valoración aduanera provenientes de las autoridades, funcionarios de la Gerencia Regional y operadores de comercio exterior (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Castillo Soruco Carlos[0,2]	100	No atención de consultas y solicitudes		Bs. 14.973	Bs. 1.135	Bs. 16.108
93	GRTGR2.9.2	Monitorear, evaluar y controlar la aplicación de la normativa y procedimiento sobre valoración aduanera en la Gerencia y sus administraciones (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Castillo Soruco Carlos[0,2]	12	Nº de Informes remitidos al DVA		Bs. 14.973	Bs. 1.135	Bs. 16.108
94	GRTGR2.9.3	Monitorear, recopilar y sistematizar la información necesaria para conformar base de datos de precios de referencia de la Aduana Nacional, de acuerdo a las necesidades y prioridades de la Gerencia Regional y sus administraciones (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Castillo Soruco Carlos[0,2]	600	Nº Registros de precios remitidos al DVA		Bs. 14.973	Bs. 1.135	Bs. 16.108
95	GRTGR2.9.4	Remitir Observaciones y sugerencias al Reglamento de Valoración a la GNN	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Castillo Soruco Carlos[0,2]	1	informe remitido		Bs. 14.973	Bs. 1.135	Bs. 16.108
96	GRTGR2.10	<b>Cumplir con las observaciones de Auditoría y coordinar acciones con las unidades de control posterior</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 207.045</b>	<b>Bs. 15.691</b>	<b>Bs. 222.736</b>
97	GRTGR2.10.1	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría interna aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Galarza Anze Jose Miguel[0,04],Cavero Sanchez William [0,06],Flores Flores Santos Ivar[0,05],Lopez Zamora	1	cumplimiento recomendaciones de auditoría interna de acuerdo a cronograma de		Bs. 75.935	Bs. 5.755	Bs. 81.690
98	GRTGR2.10.2	Cumplir e implementar las recomendaciones de auditoría externa aceptadas para ser ejecutadas en la gestión	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Galarza Anze Jose Miguel[0,04],Cavero Sanchez William [0,06],Flores Flores Santos Ivar[0,05],Lopez Zamora	1	cumplimiento recomendaciones de auditoría externa de acuerdo a cronograma de		Bs. 64.972	Bs. 4.924	Bs. 69.896
99	GRTGR2.10.3	Cumplir e implementar las recomendaciones de protocolos establecidos por UTISA	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Galarza Anze Jose Miguel[0,04],Cavero Sanchez William [0,06],Flores Flores Santos Ivar[0,05],Lopez Zamora	1	cumplimiento recomendaciones del protocolo de UTISA de acuerdo a cronograma de		Bs. 66.138	Bs. 5.012	Bs. 71.150
100	GRTGR2.11	<b>Mejorar los resultados en la lucha contra el contrabando</b>	<b>254 días</b>	<b>lun 04/01/10</b>	<b>vie 31/12/10</b>	<b>Gerente Regional Tarija</b>		<b>0</b>			<b>Bs. 31.314</b>	<b>Bs. 2.373</b>	<b>Bs. 33.688</b>
101	GRTGR2.11.1	Realizar reuniones de coordinación con el COA y administraciones de aduana	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05],Castillo Morales Willan Elvio[0,05],Flores Flores Santos Ivar[0,05],Galarza	12	actas de reunion de coordinación		Bs. 31.314	Bs. 2.373	Bs. 33.688

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Nombres de los recursos	Meta del Indicador	Unidades de la Meta	Otros Indicadores y Medios de Verificación	Costo	Costo Mat. y Sum. Recurrentes	Costo Total
102	GRTGR2.12	Organización del manejo de archivos documentados (*)	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 134.616	Bs. 10.202	Bs. 144.818
103	GRTGR2.12.1	Monitoreo en campo al manejo y organización de archivos documentales de las administraciones de aduana	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Rivera Gutierrez Cecilia Maria [1], Guerra Cortez de Guerrero Dany Janeth[0,5], Romero Solano Carla	5	Archivos organizados de las administraciones de aduana		Bs. 134.616	Bs. 10.202	Bs. 144.818
104	GRTGR3	PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del Estado las reformas necesarias para llevar adelante una Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que considere principalmente la retribución a las poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir...	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Presidente Ejecutivo		0			Bs. 1.124.842	Bs. 85.247	Bs. 1.210.089
105	GRTGR3.1	Impulsar alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales de lucha contra el contrabando	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 49.621	Bs. 3.761	Bs. 53.382
106	GRTGR3.1.1	Realización de convenios interinstitucionales de coordinación sobre lucha contra la corrupción y el contrabando	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,05], Flores Flores Santos Ivar[0,05], Galarza	1	convenio firmado		Bs. 49.621	Bs. 3.761	Bs. 53.382
107	GRTGR3.2	Realizar las actividades comunicacionales para el logro los objetivos de la Aduana Nacional	90 días	mié 06/01/10	vie 14/05/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 49.621	Bs. 3.761	Bs. 53.382
108	GRTGR3.2.1	Generar información y propuestas sobre necesidades de comunicación de acuerdo a la realidad y características de las administraciones de aduana	90 días	mié 06/01/10	vie 14/05/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Interior Tarija	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,05], Flores Flores Santos Ivar[0,05], Galarza	1	una propuesta de necesidades de comu.social presentada		Bs. 49.621	Bs. 3.761	Bs. 53.382
109	GRTGR3.3	Realizar las actividades de apoyo logístico/administrativo para el logro los objetivos de la Aduana Nacional	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 969.978	Bs. 73.511	Bs. 1.043.489
110	GRTGR3.3.1	Realización de apoyo logístico y administrativo para el cumplimiento de los objetivos trazados en cada área	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija	acefalo[0,2], Aguirre Ordoñez Daisy[0,5], Butron Alcazar Carla Liliana[0,5], Coimbra de Rodriguez	100	% de actividades administrativas y logísticas ejecutadas		Bs. 969.978	Bs. 73.511	Bs. 1.043.489
111	GRTGR3.4	Difusión y capacitación de las competencias de la aduana hacia la población para una lucha contra el contrabando	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija		0			Bs. 55.621	Bs. 4.215	Bs. 59.836
112	GRTGR3.4.1	Generar actividades de difusión, socialización y concientización mediante la realización de talleres y ferias de coordinación, informativas y de capacitación.	254 días	lun 04/01/10	vie 31/12/10	Gerente Regional Tarija-Adm Aduana Bermejo	Arancibia Bracamonte Oscar[0,05], Castillo Morales Willan Elvio[0,05], Flores Flores Santos Ivar[0,05], Galarza	3	actividades de difusión y capacitación		Bs. 55.621	Bs. 4.215	Bs. 59.836

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: Arancibia Bracamonte Oscar  
 COORDINADOR(ES): William Castillo  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION  
 GERENCIA REGIONAL TARIJA

FORMULARIO POA-03  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR  
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 08:59 a.m.

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
1	GRTGR1	Arancibia Bracamonte Oscar	11700	GERENTE REGIONAL	Bs. 179.400	lun 04/01/10	Material	GRTGR
2	GRTGR2	Trigo Reyes Ortiz Mario Javier	11700	JEFE UNIDAD FISCALIZACION	Bs. 162.591	lun 04/01/10	Material	GRTGR
3	GRTGR3	Cavero Sanchez William	11700	JEFE UNIDAD LEGAL	Bs. 157.742	lun 04/01/10	Material	GRTGR
4	GRTGR4	Requena Guzman Rolando Wilson	11700	JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	Bs. 129.714	lun 04/01/10	Material	GRTGR
5	GRTGR5	Castillo Morales Willan Elvio	11700	PROFESIONAL ASISTENTE DE GERENCIA	Bs. 100.607	lun 04/01/10	Material	GRTGR
6	GRTGR6	Rengel Corrales Jaime Ramiro	11700	PROFESIONAL EN ADMINSITRACION DE SISTEMAS	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
7	GRTGR7	Mur Lagraba veronica	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 86.229	lun 04/01/10	Material	GRTGR
8	GRTGR8	Toro Villegas Roger Alejandro	11700	ABOGADO REGIONAL	Bs. 86.229	lun 04/01/10	Material	GRTGR
9	GRTGR9	Mercado Sustach Gladys	12100	Abogado Regional 121	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRTGR
10	GRTGR10	Campero Ovando Carlos Manuel	11700	TECNICO EN SERVICIO A OPERADORES	Bs. 72.072	lun 04/01/10	Material	GRTGR
11	GRTGR11	Miranda Guerrero Raul Marcelo	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
12	GRTGR12	Castellanos Zenteno Paul Roberto	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
13	GRTGR13	Avila Flores Juan Ramiro	11700	FISCALIZADOR II	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
14	GRTGR14	Aguirre Ordoñez Daisy	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO I	Bs. 61.789	lun 04/01/10	Material	GRTGR
15	GRTGR15	Butron Alcazar Carla Liliana	11700	SECRETARIA II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
16	GRTGR16	Rivera Gutierrez Cecilia Maria	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 46.800	lun 04/01/10	Material	GRTGR
17	GRTGR17	Guerrero Guerrero Ronal Mario	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 46.800	lun 04/01/10	Material	GRTGR
18	GRTGR18	Miranda Chavez Marisol	11700	TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO II	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR
19	GRTGR19	Carrizo Perez Sonia	11700	PROCURADOR	Bs. 34.992	lun 04/01/10	Material	GRTGR
20	GRTGR20	Sanchez Guillermo	11700	MENSAJERO	Bs. 26.611	lun 04/01/10	Material	GRTGR
21	GRTGR21	Gutierrez Uriza Jose Luis	11700	CHOFER	Bs. 26.611	lun 04/01/10	Material	GRTGR
22	GRTGR22	acefalo	11700	Tecnico Administrativo II 121	Bs. 54.984	lun 04/01/10	Material	GRTGR
23	GRTGR23	Galarza Anze Jose Miguel	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 129.714	lun 04/01/10	Material	GRTGR
24	GRTGR24	Urquidi Salmon Jose Pastor	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
25	GRTGR25	Gutierrez Anachuri Leodan	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GRTGR
26	GRTGR26	Tapia Tejerina de Robles Lourdes	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
27	GRTGR27	Guerra Cortez de Guerrero Dany Janeth	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR
28	GRTGR28	Cadena Chavez Marco Erick	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR
29	GRTGR29	acefalo (1)	12100	Tecnico II (121)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
30	GRTGR30	Lopez Zamora Marco Antonio	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 116.597	lun 04/01/10	Material	GRTGR
31	GRTGR31	Jesus Vargas	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
32	GRTGR32	Bello Ayaviri German	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 51.558	lun 04/01/10	Material	GRTGR
33	GRTGR33	Nestor Alcocer	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 164.671	lun 04/01/10	Material	GRTGR
34	GRTGR34	Raul Aguilar	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
35	GRTGR35	Bustamante Acosta Luis	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
36	GRTGR36	Flores Luis Cesar	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
37	GRTGR37	Tejerina Castro Jose Alberto	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
38	GRTGR38	Barreto Guerrero Enrique Agustin	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 79.027	lun 04/01/10	Material	GRTGR
39	GRTGR39	Estrada Flores Jose Luis	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
40	GRTGR40	Figueroa Guerrero Abraham Humberto	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
41	GRTGR41	Aparicio España Hilarion Adel	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
42	GRTGR42	Castillo Soruco Carlos	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
43	GRTGR43	Sandoval Weimar	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
44	GRTGR44	Ulloa Rojas Wilson	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
45	GRTGR45	Niegel Tejerina Michael	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
46	GRTGR46	Alarcon Teran Hernan	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
47	GRTGR47	Apaza Maquera Eulalia Bertha	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
48	GRTGR48	Einar Teran Salazar	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
49	GRTGR49	Chumacero Zenteno Marco	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
50	GRTGR50	Coimbra de Rodriguez Candelaria	11700	SECRETARIA III	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: Arancibia Bracamonte Oscar  
 COORDINADOR(ES): William Castillo  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION  
 GERENCIA REGIONAL TARIJA

FORMULARIO POA-03  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR  
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 08:59 a.m.

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
51	GRTGR51	Uturunco Mendoza Elias David	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR
52	GRTGR52	Sorucu Andrade Sonia	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR
53	GRTGR53	Rodriguez Flores Jenny	12100	Tecnico Aduanero II (121)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
54	GRTGR54	Castillo Fernando	12100	Abogado (121)	Bs. 63.180	lun 04/01/10	Material	GRTGR
55	GRTGR55	Tovar Aparicio Freddy	12100	Tacnico I (121)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRTGR
56	GRTGR56	Romero Solano Carla Fabiola	12100	Aux. Oficina (121)	Bs. 28.752	lun 04/01/10	Material	GRTGR
57	GRTGR57	Flores Flores Santos Ivar	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 110.773	lun 04/01/10	Material	GRTGR
58	GRTGR58	Thompson Francisco	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
59	GRTGR59	Terceros Velasco Ruben Adolfo	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 74.867	lun 04/01/10	Material	GRTGR
60	GRTGR60	Tanga Marca Rolando	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GRTGR
61	GRTGR61	Gareca Encinas Fernando	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
62	GRTGR62	Quinteros Perez ramiro	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
63	GRTGR63	Gareca Cardozo Arcelia	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
64	GRTGR64	Cahvarria Villa Erica	11700	TECNICO DOCUMENTALISTA	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR
65	GRTGR65	Zegada de la Quintana Juan Gonzalo	11700	OPERADOR DE SISTEMAS	Bs. 40.131	lun 04/01/10	Material	GRTGR
66	GRTGR66	Romero Gladys	11700	Tecnico II (121)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
67	GRTGR67	Tarraga Gutierrez Leonardo Favio	11700	ADMINISTRADOR ADUANA OPERATIVA	Bs. 128.271	lun 04/01/10	Material	GRTGR
68	GRTGR68	Medina Jurado Freddy Armando	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
69	GRTGR69	Sanchez Iriarte Roger	11700	TECNICO ADUANERO I (VISTA AFORADOR)	Bs. 87.360	lun 04/01/10	Material	GRTGR
70	GRTGR70	Serrano Wende Walter Alfredo	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 48.841	lun 04/01/10	Material	GRTGR
71	GRTGR71	Cortez Lopez Miguel Alberto	11700	TECNICO ADUANERO II	Bs. 55.848	lun 04/01/10	Material	GRTGR
72	GRTGR72	Benites Marco Antonio	12100	Tecnico II (121)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
73	GRTGR73	Pasajes	22100	Pasajes	Bs. 185.120	lun 04/01/10	Material	GRTGR
74	GRTGR74	Viáticos	22200	Viáticos	Bs. 281.448	lun 04/01/10	Material	GRTGR
75	GRTGR75	Flete y almacenamiento	22300	Flete y almacenamiento	Bs. 15.700	lun 04/01/10	Material	GRTGR
76	GRTGR76	Transporte de personal	22600	Transporte de personal	Bs. 133.200	lun 04/01/10	Material	GRTGR
77	GRTGR77	Alquileres	23000	Alquileres	Bs. 184.600	lun 04/01/10	Material	GRTGR
78	GRTGR78	Edificios	23100	Edificios	Bs. 165.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
79	GRTGR79	Equipos y Maquinarias	23200	Equipos y Maquinarias	Bs. 19.600	lun 04/01/10	Material	GRTGR
80	GRTGR80	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	24110	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	Bs. 62.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
81	GRTGR81	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	24120	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo	Bs. 200.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
82	GRTGR82	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	24300	Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac	Bs. 155.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
83	GRTGR83	Comisiones y gastos bancarios	25300	Comisiones y gastos bancarios	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
84	GRTGR84	Publicidad	25500	Publicidad	Bs. 20.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
85	GRTGR85	Imprenta	25600	Imprenta	Bs. 50.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
86	GRTGR86	Servicios Técnicos y Otros	25900	Servicios Técnicos y Otros	Bs. 28.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
87	GRTGR87	Gastos Judiciales	26200	Gastos Judiciales	Bs. 32.400	lun 04/01/10	Material	GRTGR
88	GRTGR88	Otros servicios	26990	Otros servicios	Bs. 39.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
89	GRTGR89	Alimentos y Bebidas p/personas	31110	Alimentos y Bebidas p/personas	Bs. 156.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
90	GRTGR90	Papel de Escritorio	32100	Papel de Escritorio	Bs. 50.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
91	GRTGR91	Productos de artes garficas pepel de carton	32200	Productos de artes garficas pepel de carton	Bs. 27.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
92	GRTGR92	Libros y revistas	32300	Libros y revistas	Bs. 7.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
93	GRTGR93	Periódicos	32500	Periódicos	Bs. 3.500	lun 04/01/10	Material	GRTGR
94	GRTGR94	Confecciones textiles	33200	Confecciones textiles	Bs. 2.200	lun 04/01/10	Material	GRTGR
95	GRTGR95	Prendas de vestir	33300	Prendas de vestir	Bs. 55.600	lun 04/01/10	Material	GRTGR
96	GRTGR96	Calzados	33400	Calzados	Bs. 1.200	lun 04/01/10	Material	GRTGR
97	GRTGR97	Combustibles y Lubricantes	34110	Combustibles y Lubricantes	Bs. 217.392	lun 04/01/10	Material	GRTGR
98	GRTGR98	Productos quimicos y farmaceuticos	34200	Productos quimicos y farmaceuticos	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
99	GRTGR99	Llantas y Neumáticos	34300	Llantas y Neumáticos	Bs. 46.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
100	GRTGR100	Productos de cuero y caucho	34400	Productos de cuero y caucho	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR

Archivo: D:\JAVIER\POA2010\FORMULACION\POA 2010 Consolidado\GRTGR POA 2010.mpp  
 Guardado: mar 20/10/09  
 Autor: Yuri Zamorano Braun

ÁREA: GERENCIA REGIONAL TARIJA  
 RESPONSABLE: Arancibia Bracamonte Oscar  
 COORDINADOR(ES): William Castillo  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO: Emo Ormachea

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  
 HOJA DE RECURSOS - FORMULACION  
 GERENCIA REGIONAL TARIJA

FORMULARIO POA-03  
 CÓDIGO ÁREA: GRTGR  
 FECHA DE IMPRESIÓN: vie 17/09/10 a las 08:59 a.m.

Id	Código de Recurso	Nombre del recurso	Partida	Cargo/Descripción	Costo Estimado del Recurso	Cronograma	Tipo	Grupo
101	GRTGR101	Prod.de Mineral.No Metál y Plást.	34500	Prod.de Mineral.No Metál y Plást.	Bs. 17.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
102	GRTGR102	Productos Metálicos	34600	Productos Metálicos	Bs. 15.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
103	GRTGR103	Herramientas menores	34800	Herramientas menores	Bs. 5.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
104	GRTGR104	Material de Limpieza	39100	Material de Limpieza	Bs. 20.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
105	GRTGR105	Utencillos de cocina y comedor	39300	Utencillos de cocina y comedor	Bs. 3.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
106	GRTGR106	Útiles de Escritorio y Oficina	39500	Útiles de Escritorio y Oficina	Bs. 121.500	lun 04/01/10	Material	GRTGR
107	GRTGR107	Útiles y Materiales Eléctricos	39700	Útiles y Materiales Eléctricos	Bs. 32.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
108	GRTGR108	Otros Repuestos y Accesorios	39800	Otros Repuestos y Accesorios	Bs. 145.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
109	GRTGR109	Otros Materiales y Suministros	39990	Otros Materiales y Suministros	Bs. 22.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
110	GRTGR110	Equipo de oficina y muebles	43110	Equipo de oficina y muebles	Bs. 175.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
111	GRTGR111	Equipo de Computación	43120	Equipo de Computación	Bs. 202.400	lun 04/01/10	Material	GRTGR
112	GRTGR112	Maquinaria y equipo de producción	43200	Maquinaria y equipo de producción	Bs. 225.000	lun 04/01/10	Material	GRTGR
113	GRTGR113	Consultor 252 tecnico II (1)	25200	Consultor 252 tecnico II (1)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
114	GRTGR114	Consultor 252 Tecnico II (2)	25200	Consultor 252 Tecnico II (2)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
115	GRTGR115	Consultor 252 Tecnico II (3)	25200	Consultor 252 Tecnico II (3)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
116	GRTGR116	Consultor 252 Tecnico II (4)	25200	Consultor 252 Tecnico II (4)	Bs. 42.576	lun 04/01/10	Material	GRTGR
117	GRTGR117	Consultor 252 tecnico I (1)	25200	Consultor 252 tecnico I (1)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRTGR
118	GRTGR118	Consultor 252 tecnico I (2)	25200	Consultor 252 tecnico I (2)	Bs. 66.600	lun 04/01/10	Material	GRTGR
119	GRTGR119	Consultor Tec. Documentalista (1)	25200	Consultor Tec. Documentalista (1)	Bs. 35.412	lun 04/01/10	Material	GRTGR
120	GRTGR120	Consultor Tec. Documentalista (2)	25200	Consultor Tec. Documentalista (2)	Bs. 35.412	lun 04/01/10	Material	GRTGR