

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado				
1	CCAPC1	Objetivo Estratégico Fundamental AN																										91				9,636,955	5,151,870						
2	CCAPC1.1	Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones aduaneras y reprimir el contrabando.																										90				3,574,328	35,172						
3	CCAPC1.1.1	Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional.																										90				3,574,328	35,172						
4	CCAPC1.1.1.1	Mejorar los resultados de operativos de interdicción para el control de entrada y salida de mercancías en zonas fronterizas y zona secundaria																										80				3,574,328	35,172						
5	CCAPC1.1.1.1.1	Implementar acuerdos interinstitucionales para el fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando	Coordinador Nacional de Control Aduanero	1	Acuerdo Interinstitucional firmado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	Se lograron firmar los Acuerdos Interinstitucionales con: - Vías Bolivia, para el pesaje de Camiones. - Policía Boliviana, para el respaldo y resguardo de funcionarios y mercancías, cuando sea necesario.	Excesivo tiempo de revisión en el Viceministerio de Política Tributaria	Acuerdos Firmados, publicados en la página institucional	0	0				
6	CCAPC1.1.1.1.2	Desarrollar estrategias de investigación, inteligencia, inspección, control y represión de ilícitos aduaneros	Jefe Unidad de Inteligencia del Control Aduanero	12	Estrategias presentadas a Coordinador	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Se tuvo buena coordinación del equipo de trabajo y las tareas que se planearon en el trabajo Plan de Acción se pudieron realizar con éxito	trabajar de manera mas coordinada, con el equipo de investigadores (Fiscalía y otros de consulta)	Sistemas de la Aduana Nacional (Web Tránsitos, SIDUNEA y otros), de convenio (ANH, SIN, RUAT y otros de consulta)	0	0
7	CCAPC1.1.1.1.3	Programar operativos de Control de Divisas conforme normativa vigente	Jefe Unidad de Control Operativo Aduanero	1	Operativo de control a nivel nacional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se realizo el Operativo de Control de Divisas en el Mes de Enero, en los Aeropuertos de La Paz y Viru Viru	Estado de Salud de los Canes que no permite realizar planificación Operativa de Divisas.	Según Comunicación Interna AN-CNCOAPC Nº 071/2017 de 02/02/2017 e Informe AN-CNCOAPC Nº 09/2017 de 31/01/17 emitido por los guías de Canes	0	0					
8	CCAPC1.1.1.1.4	Incorporar vehículos aéreos no tripulados para fortalecer los operativos de interdicción	Jefe Unidad de Inteligencia del Control Aduanero	2	Vehículos aéreos no tripulados en operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100	Se realizo la Adquisición de 6 Drones mediante las Unidades Regionales de Control Aduanero La Paz, Oruro y Tarja	Obtener las especificaciones técnicas para la Adquisición de Drones, puesto que se debió recurrir al Comando de Comunicaciones e Informática, dependiente de las FF-AA.	Proceso de Adquisición de Drones según: - CUCE 33-02-806100-0-E de 13/12/17 (La Paz - 2 Drones). - CUCE 33-14-808019-0-E de 20/12/2017 (Oruro - 2 Drones). - CUCE	0	0				

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	%Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado		
9	CCAPC1.1.1.1.5	Implementación de equipos y sistema de comunicación, para fortalecer los operativos de interdicción	Coordinador Nacional de Control Aduanero	100	% d(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CCAPC1.1.1.2	Fortalecer los mecanismos de investigación e inteligencia aduanera y programación de operativos de interdicción																											100					0	0		
11	CCAPC1.1.1.2.1	Desarrollar el Plan de Operaciones 2017	Jefe Unidad de Inteligencia del Control Aduanero	100	% (actividades ejecutadas / actividades programadas)*100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	0	25	100	El trabajo realizado según los Planes de Acción que se encomendaron a la Unidad de Inteligencia se cumplieron en el	Las mejoras de los trabajos realizados fueron notables, siendo el URCA donde se efectuaron mayor cantidad de	• PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N° 010/2017 de 03 de Octubre de 2017 • PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N°	0	0			
12	CCAPC1.1.1.2.2	Realizar operativos de allanamiento en depósito con mercancía de contrabando en coordinación con el Ministerio Público	Jefe Unidad de Inteligencia del Control Aduanero	12	Allanamientos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	5	4	1	1	2	6	2	100	Se lograron comisar mercancías de contrabando Se tuvo diez (10) allanamientos los cuales se efectuaron en la Ciudad de La Paz, a lo largo del cuarto trimestre de la Gestión 2017	Agresiones a personal de las diferentes URCA's por los sindicatos, además de existir constante amedrentamiento a los funcionarios que participan en este tipo de tareas.	• PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N° 010/2017 de 03 de Octubre de 2017 • PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N° 011/2017 de 06 de Noviembre de 2017 • PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N° 012/2017 de 04	0	0		
13	CCAPC1.1.1.2.3	Solicitar la capacitación internacional para la formación de guías de canes	Jefe Unidad de Control Operativo Aduanero	2	Solicitudes de colaboración de guías de canes remitidas a las instancias correspondientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	Se realizaron las solicitudes de asistencia por intermedio de la Unidad de Asuntos Internacionales a las Aduanas de México y Chile.	Encontrar países con escuelas para capacitar personal civil como Guías de Canes	• Correos Electrónicos Oficiales, Notas presentadas a la Cancillería	0	0		
14	CCAPC1.1.1.2.4	Generar información de inteligencia oportuna para su uso en operativos de interdicción control y represión de ilícitos aduaneros y/o allanamientos	Jefe Unidad de Inteligencia del Control Aduanero	12	Reportes elaborados y presentados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	La información es oportuna y confiable además de que se genera sensación de riesgo. Se identificó inmuebles con mercancía presumiblemente de contrabando, las cuales fueron allanadas así los	Se pudo realizar alertas de camiones con presunto contrabando con anticipación a los URCA's Regionales pero muchas ves son lugares de peligro y los URCA's Regionales no ingresan por	• PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N° 010/2017 de 03 de Octubre de 2017 • PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N° 011/2017 de 06 de Noviembre de 2017 • PLAN DE ACCIÓN AN-CNCAPC N°	0	0			
15	CCAPC1.2	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera																											92				6,062,627	5,116,698			
16	CCAPC1.2.1	Desarrollar las funciones aduaneras y administrativas propias de la Gerencia o Administración o Unidad																											92				6,062,627	5,116,698			
17	CCAPC1.2.1.1	Realizar la gestión administrativa de los recursos financieros y materiales de la Gerencia y/o Unidad																											92				6,062,627	5,116,698			

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E - ENE	E - FEB	E - MAR	E - ABR	E - MAY	E - JUN	E - JUL	E - AGO	E - SEP	E - OCT	E - NOV	E - DIC	% Efi	Resultados y/o Logros Alcanzados	Problemas y/o Acciones de Mejora	Fuente o Medio de Verificación	Presupuesto	Ejecutado
18	CCAPCl.2.1.1.1.1	Administrar los recursos económicos y materiales de la CNCA Oficina Central	Coordinador Nacional de Control Aduanero	100	% = (Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado)*100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	54	84	El presupuesto ejecutado es del 53,46 %, puesto que este se han ejecutado Bs. 5.137.286,93 de 9.636.955,00	No se pudo realizar esta acción, puesto que el Proceso de Adquisición de un Sistema de Comunicaciones para la Coordinadora	El 06/11/17 se realizó la notificación de la Resolución Administrativa de Declaratoria Desierta del Proceso de "Adquisición e Implementación	4,369,955	3,424,026
19	CCAPCl.2.1.1.2	Fortalecer el parque automotor del CNCA	Jefe de Unidad Regional de Control Aduanero Oruro	5	Vehiculos en operación	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	100	Se realizó la adquisición de 5 vehículos según Acta de Recepción Definitiva de 25/04/2017			1,692,672	1,692,672	



%Eje

0.98

0

0

0

0

0

84.4

84.4

84.4

%Eje

78,35

100