

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	UEPGC1	<b>Objetivo Estratégico Fundamental ANB</b>																		1,953,140
2	UEPGC1.1	<b>Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.</b>																		1,953,140
3	UEPGC1.1.1	<b>Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios</b>																		1,953,140
4	UEPGC1.1.1.1	<b>Ejecutar el Proyecto del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera</b>																		1,953,140
5	UEPGC1.1.1.1.7	Implementar el sistema SUMA para despachos de exportación temporal y reexportación en el mismo estado	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	15	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Resoluciones, Ambiente de producción		0
6	UEPGC1.1.1.1.6	Implementar el sistema SUMA para el proceso de reembarque	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	23	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	3	3	3	2	3	1	3	1	2	1	1	Resoluciones, Ambiente de producción		0
7	UEPGC1.1.1.1.3	Implementar el sistema SUMA para Importación a consumo y reimportación	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	22	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	3	3	3	2	3	1	3	1	2	1	1	Resoluciones, Ambiente de producción	22110[150,000];22210[200,340];43120[107,800]	458,140
8	UEPGC1.1.1.1.5	Implementar el sistema SUMA para depósito de aduana	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	23	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	3	3	3	2	3	1	3	1	2	1	1	Resoluciones, Ambiente de producción		0
9	UEPGC1.1.1.1.4	Implementar el sistema SUMA para tránsito aduanero con destino a Bolivia y a terceros países	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	24	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	3	3	3	2	3	2	3	1	2	1	1	Resoluciones, Ambiente de producción		0
10	UEPGC1.1.1.1.11	Implementar el modulo para el Control de Plazos de admisión temporal	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Modulo Implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Correos, ambiente de producción		0
11	UEPGC1.1.1.1.10	Implementar módulo para consultas de información del macroproceso de ingreso de mercancías	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Módulo implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Ambiente de producción		0
12	UEPGC1.1.1.1.2	Realizar actividades de actualización y mantenimiento al sistema SUMA	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	100	%(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Correos, Sistema JIRA	24300[1,380,000];39800[15,000];43500[10,000];49100[30,000];26300[45,000]	1,480,000
13	UEPGC1.1.1.1.1	Realizar actividades de soporte del sistema SUMA a usuarios internos y externos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	90	%(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)	0	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5	Correos, Registro de solicitudes recibidas	21600[15,000]	15,000
14	UEPGC1.1.1.1.8	Elaborar especificaciones para desarrollo de modulos adicionales del SUMA para el macroproceso de ingreso y otros.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Requerimiento funcional para modulo elaborado	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Requerimiento enviado a Tecnología. Repositorio		0
15	UEPGC1.1.1.1.9	Desarrollar módulos adicionales del sistema SUMA para el macroproceso de ingreso y otros como resultado de los requerimientos adicionales.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Modulos desarrollados	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Ambiente de desarrollo y test, correos, sistema JIRA		0