

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto
1	UEPGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB																		2,331,879
2	UEPGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento.																		2,331,879
3	UEPGC1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios																		2,331,879
4	UEPGC1.1.1.1	Ejecutar el Proyecto del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera																		2,331,879
5	UEPGC1.1.1.1.1	Realizar actividades de soporte del sistema SUMA a usuarios internos y externos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	90	%(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5	Correos, Registro de solicitudes recibidas	21600[16,112]	16,112	
6	UEPGC1.1.1.1.2	Realizar actividades de actualización y mantenimiento al sistema SUMA	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	100	%(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	Correos, Sistema JIRA	24300[1,378,888];49100[130,000];26300[40,000];39800[257,000]	1,805,888	
7	UEPGC1.1.1.1.3	Implementar el sistema SUMA para Importación a consumo y reimportación	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	12	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	1	0	3	0	1	0	4	0	0	3	Resoluciones, Ambiente de producción	22110[152,000];22210[259,329];43120[49,800];26300[48,750]	509,879
8	UEPGC1.1.1.1.4	Implementar el sistema SUMA para tránsito aduanero con destino a Bolivia y a terceros países	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	13	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	1	0	3	0	1	0	4	1	0	3	Resoluciones, Ambiente de producción		0
9	UEPGC1.1.1.1.5	Implementar el sistema SUMA para depósito de aduana	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	12	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	1	0	3	0	1	0	4	0	0	3	Resoluciones, Ambiente de producción		0
10	UEPGC1.1.1.1.6	Implementar el sistema SUMA para el proceso de reembarque	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	12	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	1	0	3	0	1	0	4	0	0	3	Resoluciones, Ambiente de producción		0
11	UEPGC1.1.1.1.7	Implementar el sistema SUMA para despachos de exportación temporal y reexportación en el mismo estado	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	15	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Resoluciones, Ambiente de producción		0
12	UEPGC1.1.1.1.8	Elaborar especificaciones para desarrollo de módulos adicionales del SUMA para el macroproceso de ingreso y otros.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Requerimiento funcional para modulo elaborado	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Requerimiento enviado a Tecnología. Repositorio Confluente		0
13	UEPGC1.1.1.1.9	Desarrollar módulos adicionales del sistema SUMA para el macroproceso de ingreso y otros como resultado de los requerimientos adicionales.	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	5	Módulos desarrollados	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Ambiente de desarrollo y test, correos, sistema JIRA		0
14	UEPGC1.1.1.1.10	Implementar módulo para consultas de información del macroproceso de ingreso de mercancías	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Módulo implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Ambiente de producción		0
15	UEPGC1.1.1.1.11	Desarrollar el modulo para el Control de Plazos de Admisión Temporal	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Módulo desarrollado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Correos, Ambiente de prueba		0
16	UEPGC1.1.1.1.12	Implementar la Cuenta Corriente Tributaria Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Modulo implementado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Correos, sistema JIRA, ambiente de		0
17	UEPGC1.1.1.1.13	Implementar el Sistema de Pagos	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Modulo implementado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Correos, sistema JIRA, ambiente de producción		0
18	UEPGC1.1.1.1.14	Realizar la transferencia del sistema SUMA para Registro de Operadores	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Código fuente del SUMA transferido a GNS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas, informes, Comunicaciones Internas u otros documentos		0

Id	Código	Objetivos y Operaciones	Area/ Unidad Responsable	Meta Anual	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
19	UEPGC1.1.1.1.15	Realizar la transferencia del sistema SUMA para exportaciones	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Soporte técnico transferido a GNS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actas, Informes, Comunicaciones Internas u otros documentos		0	
20	UEPGC1.4	Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de modernización aduanera.																			0
21	UEPGC1.4.2	Administrar la gestión de riesgos y calidad a nivel institucional																			0
22	UEPGC1.4.2.1	Implementar la gestión de riesgos institucional.																			0
23	UEPGC1.4.2.1.1	Implementar las acciones definidas en el Plan de Riesgos Internos de la AN para riesgos de tipo medio y alto con probabilidad casi segura	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	1	Riesgo con Acción implementada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Informes, CI u otros		0	