

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
1	UEPGC1	Objetivo Estratégico Fundamental ANB			01/01/20	31/12/20																	915,790	
2	UEPGC1.1	Mejorar la eficiencia de la operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para su ejecución y el voluntario cumplimiento			01/01/20	31/12/20																	915,790	
3	UEPGC1.1.1	Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios			01/01/20	31/12/20																	915,790	
4	UEPGC1.1.1.1	Ejecutar el Proyecto del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera			01/01/20	31/12/20																	915,790	
5	UEPGC1.1.1.1.1	Realizar actividades de soporte del sistema SUMA a usuarios internos y externos	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	31/12/20	90	%(Solicitudes atendidas/0 solicitudes recibidas)	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5	0	0	22.5		Sistema JIRA, Plataforma de Explotacion de Datos	21600[17,040]	17,040	
6	UEPGC1.1.1.1.2	Realizar actividades de actualización y mantenimiento al sistema SUMA	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	31/12/20	100	%(Solicitudes atendidas/0 solicitudes recibidas)	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25		Correos electrónicos, Sistema JIRA, Repositorio de documentos Confluence	39800[260,000]	260,000	
7	UEPGC1.1.1.1.3	Implementar el macro proceso ingreso de mercancías sistema SUMA para Importación a consumo y reimportación	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	31/03/20	7	Administraciones de aduana con sistema implementado	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ambiente de Producción. Resoluciones Administrativas para el Cronograma de Implementación del SUMA	24300[450,000];49100[100,000];26300[88,750]	638,750
8	UEPGC1.1.1.1.4	Implementar el macro proceso tránsito sistema SUMA para tránsito aduanero con destino a Bolivia y a terceros países	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	31/03/20	7	Administraciones de aduana con sistema implementado	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ambiente de Producción. Resoluciones Administrativas para el Cronograma de Implementación del SUMA		0
9	UEPGC1.1.1.1.5	Implementar el macro proceso ingreso de mercancías sistema SUMA para depósito de aduana	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	31/03/20	7	Administraciones de aduana con sistema implementado	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ambiente de Producción. Resoluciones Administrativas para el Cronograma de Implementación del SUMA		0
10	UEPGC1.1.1.1.6	Implementar el macro proceso de salida de mercancías sistema SUMA para el proceso de reembarque	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	31/03/20	7	Administraciones de aduana con sistema implementado	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ambiente de Producción. Resoluciones Administrativas para el Cronograma de Implementación del SUMA		0
11	UEPGC1.1.1.1.7	Elaborar especificaciones para desarrollo de módulos adicionales del SUMA para el macroproceso de ingreso y otros.	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	30/09/20	4	Requerimiento funcional para modulo elaborado	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0		Correos electrónicos, Sistema JIRA, Repositorio de documentos Confluence		0
12	UEPGC1.1.1.1.8	Desarrollar módulos adicionales del sistema SUMA para el macroproceso de ingreso y otros como resultado de los requerimientos adicionales.	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	30/09/20	4	Módulos desarrollados	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0		Ambiente de prueba, preproducción y producción. Sistema JIRA		0
13	UEPGC1.1.1.1.9	Realizar la transferencia del sistema SUMA para exportaciones, tránsito, depósito e importaciones consumo	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/07/20	31/12/20	4	Soporte técnico y código fuente transferido a GNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		Actas, informes, Comunicaciones Internas u otros documentos		0

Id	Código	Acciones, Operaciones y Tareas	Unidad Ejecutora	Responsable	Comienzo	Fin	Meta Anual	Indicador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Fuente o Medio de Verificación	Partida Presupuestaria	Presupuesto	
14	UEPGC1.1.1.1.10	Realizar la transferencia de los procedimientos SUMA para tránsito, depósito e importaciones consumo	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/07/20	31/12/20	3	Procedimientos transferidos a GNN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Actas, informes, Comunicaciones Internas u otros documentos		0
15	UEPGC1.1.1.1.11	Elaborar el Procedimiento para despachos de menor cuantía	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/01/20	31/03/20	1	Procedimiento aprobado con Resolución de Directorio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resolución de Directorio aprobada		0
16	UEPGC1.1.1.1.12	Implementar el macro proceso de ingreso de mercancías sistema SUMA para Despachos de menor cuantía	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/04/20	31/07/20	17	Administraciones de aduana con sistema implementado	0	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Ambiente de Producción. Resoluciones Administrativas para el Cronograma de Implementación del SUMA		0
17	UEPGC1.1.1.1.13	Implementar reportes ejecutivos (Registro de operadores, importación, exportación y notificaciones)	Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera	Jefe de Unidad de Ejecución del NSGA	01/05/20	31/12/20	4	Reportes implementados en el Pentaho	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	Ambiente de producción		0