

Bolivia
Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) - Programa de Conectividad
Territorial e Integración Regional de Bolivia
Proyecto de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región Sureste de Bolivia - I
(BO-L1239)
Ayuda de Memoria - Misión Especial
4 al 7 de noviembre 2024

1. Introducción

- 1.1 Entre el 4 y el 7 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Misión Especial del *Proyecto de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región Sureste de Bolivia - I (BO-L1239)*, en una modalidad híbrida (presencial y virtual).
- 1.2 La Misión estuvo encabezada en representación del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB), por el Presidente Ejecutivo a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Marcel Humberto Claure Quezada; por la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional (AN) – Karina Serrudo Miranda; y por el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - Antonio Mullisaca Diaz, y en Representación del BID estuvo encabezada por la Representante del BID en Bolivia - Julia Johannsen y por Mauricio Bayona – Especialista Lead de Transporte – en calidad de Jefe de Equipo de la Misión. Adicionalmente, en la misión participaron los Equipos de la ABC, AN, y VIPFE. En el Anexo 1, se muestra la Agenda de la Misión y la lista de participantes por cada institución.
- 1.3 La Misión del BID agradece a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia por el apoyo y atención que prestaron a la misma, lo cual permitió alcanzar los objetivos propuestos en la agenda de trabajo.

2 Objetivo y alcance de la Misión

- 2.1 La misión tuvo como objetivo acordar con las autoridades del EPB, que participarán en la ejecución del Programa, ABC, AN y VIPFE, los principales objetivos, alcance, recursos de la operación de crédito, así como, las principales actividades y cronograma de preparación de la operación.
- 2.2 Adicionalmente, como parte de la Misión se visitó el corredor vial entre Villamontes y Yacuiba perteneciente a la Red Vial Fundamental (RVF9), así como, la zona del Paso Internacional de Frontera de Yacuiba (Bolivia) – Profesor Salvador Mazza (Argentina). Igualmente, se visitaron las principales rutas regionales que unen a Tarija con Villa Montes (RVF 11) y con Campo Pajoso (RVF 29).

3 Principales acuerdos:

- 3.1 **CCLIP:** El financiamiento se enmarcará dentro del instrumento Línea de Crédito Condicional (CCLIP por sus siglas en inglés), que financia préstamos de inversión individuales que contribuyen a la consecución de objetivos estratégicos sectoriales de largo plazo. La CCLIP se denominará "Programa de Conectividad Territorial e Integración Regional de Bolivia", y tendrá un monto de hasta US\$150 millones.
- 3.2 **Primera Operación:** La primera operación de la CCLIP, corresponderá a un crédito de Obras Específicas, denominado "Proyecto de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región Sureste de Bolivia – I (BO-L1239)", que tendrá un monto de hasta US\$50 millones, con un plazo de ejecución de cinco (5) años. Este monto está sujeto a que

Bolivia
Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) - Programa de Conectividad
Territorial e Integración Regional de Bolivia
Proyecto de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región Sureste de Bolivia - I
(BO-L1239)
Ayuda de Memoria - Misión Especial
4 al 7 de noviembre 2024

la ABC presente al VIPFE un documento de complementación de su priorización sectorial, hasta el 30 de noviembre del 2024, y la AN presente al VIPFE, un Documento de Priorización Sectorial, a través de su cabeza de sector, antes del 15 de diciembre de 2024.

3.3 Para la Primera Operación de la CCLIP se han definido los siguientes componentes:

- Componente I. Mejoramiento vial y urbanístico (hasta US\$48,75 millones): Financiará en Yacuiba la ampliación de la RVF9 entre Campo Pajoso y la rotonda del Aeropuerto, sobre la cual se ubica la Aduana Nacional, por lo que se incluyen el mejoramiento de los accesos a este predio; así como las obras de reubicación de puestos de control fronterizo ubicados en el derecho de vía (SENASAG, Control Policial/Militar, etc.) en Campo Pajoso. La ampliación incluirá: i) obras urbanas complementarias de la RVF9, ubicadas dentro del derecho de vía, entre las rotondas del Aeropuerto y los Libertadores, ii) campañas e intervenciones de seguridad vial con enfoque de género, iii) adaptación de la infraestructura al cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Lo anterior incluye diseños y la supervisión de las obras. También se incluirán el diseño y la ejecución del plan de transformación digital para la ABC y los estudios de pre-inversión de futuras obras a incluir en las fases subsiguientes de la CCLIP.
- Componente II. Mejoramiento logístico y del comercio fronterizo (hasta US\$0,75 millones): Financiará (i) estudio de alternativas para mejora el paso fronterizo internacional Yacuiba (Bolivia) – Profesor Salvador Mazza (Argentina), para la viabilidad de la construcción de una nueva conexión y un nuevo paso para el transporte internacional de carga en el marco del Acuerdo de Control Integrado (ACI) que permita la accesibilidad a la RVF9; (ii) Plan para mejorar las actividades vinculadas al paso de frontera de las asociaciones y actores sociales, (iii) estudio integral de la operación actual del paso de frontera (de ambos lados) para optimizar su funcionamiento, considerando la configuración actual y marco legal vigente.
- Otros costos y administración del Programa (hasta US\$0,50 millones): Incluye costos de administración, auditorías y evaluación

3.4 **Organismo Ejecutor:** Para la ejecución de la primera operación de la CCLIP, habrá dos Organismos Ejecutores: (i) La ABC para el Componente I, y la administración del Programa; (ii) La AN para el Componente II, en coordinación con la ABC y demás entidades competentes de control fronterizo. Para el caso de los documentos de seguimiento y monitoreo (informes semestrales, Estados Financieros, informes finales, etc.), la ABC compilará la información correspondiente al componente II.

4 Principales Compromisos

4.1 ABC:

- La ABC realizará las gestiones correspondientes para la liberación del Derecho de Vía, con recursos comprometidos del Gobierno autónomo regional Gran Chaco. En caso de no

✓
3
J
D
SPW
6

Bolivia
Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) - Programa de Conectividad
Territorial e Integración Regional de Bolivia
Proyecto de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región Sureste de Bolivia - I
(BO-L1239)
Ayuda de Memoria - Misión Especial
4 al 7 de noviembre 2024

avanzar con estas gestiones, la ABC podrá solicitar financiamiento retroactivo para la liberación, enmarcada en las políticas del BID.

- La ABC presentará ante el VIPFE, antes del 30 de noviembre de 2024, la complementación del Documento de Priorización Sectorial.

4.2 AN:

- La AN, antes del 15 de diciembre de 2024, presentará el Documento de Priorización Sectorial, correspondiente al Componente II.

4.3 BID:


- El BID contratará los diseños y estudios básicos para la preparación de la operación: técnicos, ambientales, evaluación económica, en coordinación y con el apoyo de la ABC y de AN.
- Asociado a la preparación y ejecución de esta operación, el BID tramitará la aprobación de una Cooperación Técnica no reembolsable. El prestatario, está de acuerdo que la ejecución de esta CT sea ejecutada directamente por el BID.

5 Próximos pasos

- 5.1 Se acordó seguir el siguiente cronograma de actividades para asegurar la aprobación del programa en el Directorio del Banco, el 30 de abril de 2025.
- 5.2 Se presentará la operación al Comité de Elegibilidad del BID en el mes de noviembre de 2024, y a partir de ahí, se coordinarán los próximos pasos, misiones, etc.
- 5.3 Estimativamente, la misión de orientación se realizará a mediados de diciembre de 2024, la misión de análisis en el mes febrero, y la misión de negociación en marzo de 2025.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de La Paz a los 7 días del mes de noviembre de 2024.

Bolivia
Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) - Programa de Conectividad
Territorial e Integración Regional de Bolivia
Proyecto de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región Sureste de Bolivia - I
(BO-L1239)
Ayuda de Memoria - Misión Especial
4 al 7 de noviembre 2024


Marcel Humberto Claure Quezada
Presidente Ejecutivo-a.i.
Administradora Boliviana de Carreteras -ABC


Karina Serrudo Miranda
Presidenta Ejecutiva
Aduana Nacional (AN)


Antonio Mullisaca Diaz
Viceministro de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPPE)


Julia Johansen
Representante del BID en Bolivia


Mauricio Bayona Pulido
Jefe de Equipo de la Misión
Especialista Lead de Transporte BID

ANEXO I

BOLIVIA

Operación BO-L1239

Términos de Referencia y Agenda | Misión Especial Programa de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región Sureste de Bolivia, I

Del 4 al 7 de noviembre de 2024

I.OBJETIVO

El objetivo de la misión es continuar con el proceso de identificación, con el equipo técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y autoridades del Ministerio de Planificación del Desarrollo los aspectos técnicos, económicos y socioambientales e impactos en el área de influencia de la inversión de Ampliación del Corredor Red Vial Fundamental (RVF) No. 9, tramo Yacuiba – Campo Pajoso, incluyendo su conectividad con el corredor vial, y puntos críticos del paso de frontera, con el fin de avanzar con la preparación de la operación de préstamo.

Esta operación tiene el objetivo de contribuir a la conectividad territorial y el desempeño logístico en la región del Sur de Bolivia; a través de contribuir a mejorar el nivel de servicio de la RVF mediante la ampliación de su capacidad a 4 carriles, que resultará en la reducción de costos de operación vehicular, tiempos de viaje y siniestros de tránsito. Dada la proximidad con el paso fronterizo, se coordinará el análisis de actividades asociadas al comercio y carga transfronteriza.

Se enmarca dentro de una operación de CCLIP, por lo cual, se trabajará con la contraparte, en la definición de objetivos, indicadores, y alcances de esta operación marco.

II.ACTIVIDADES

Se tiene previsto realizar reuniones de trabajo entre el Equipo del BID y los Equipos técnicos de la contraparte del gobierno (ABC, Aduanas Nacional, VIPFE, entre otros), con el objetivo de revisar el estado físico del corredor de la Red Vial Fundamental 9 y en particular del tramo Yacuiba – Campo Pajoso, así como del tramo Campo Pajoso – Villamontes, en el departamento de Tarija. Se prevé que, además de recopilar información del comercio transfronterizo para identificar beneficiarios de las inversiones del programa, se actualizará la información técnica del diseño y costo de proyecto, para así poder contar con tanto datos relacionados a los principales aspectos/riesgos de salvaguardias ambientales y sociales, como consideraciones con relación a género, diversidad, inclusión y accesibilidad.

Posterior a la reunión de cierre, el equipo de proyecto del Banco comunicará los principales hallazgos y acuerdos provenientes de la visita a las partes interesadas.

Entre las reuniones previstas se encuentran:

1. Reuniones con personal de la Gerencia Nacional Técnica y de la Gerencia Regional de Tarija de ABC.
2. Visita del corredor de la Red Vial Fundamental No. 9
3. Visita específica del Tramo Yaculba – Campo Pajoso y Campo Pajoso Villamontes.
4. Visita al paso de frontera y análisis del flujo de transporte de carga
5. Reuniones complementarias, de cierre y elaboración de Ayuda Memoria.

III. INTEGRANTES

La misión estará integrada por Mauricio Bayona (INE/TSP), jefe de la misión, Martín Sosa Sartori (TSP/CBO), Ana Maria Zambrano y Vanessa Ferro (INE/TSP); Julio Rojas y Robert Langstroth (ESG/CBO).

En representación del Gobierno de Bolivia y en particular del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; especialistas técnicos, administrativos y socioambientales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

IV. LUGAR

La Paz, Bolivia, e inspección técnica en la zona del proyecto, en Yaculba, departamento de Tarija

ANEXO I
AGENDA DE MISIÓN
BO-L1239
Programa de Conectividad Territorial e Integración Fronteriza de la Región
Sureste de Bolivia, I

Del 4 al 7 de noviembre de 2024

Fecha	Hora	Actividad	Responsables
Día 1: Lunes 4 Noviembre	14:00 – 15:00	Presentación de equipos, objetivos de la misión, temas asociados a la inversión vial, revisión de costos y alcance de la operación. Definición de objetivos de la CCLIP.	ABC/BID
	15:00 – 16:00	Repaso del trabajo conjunto ABC/BID: componentes en ejecución, retos, líneas estratégicas de fortalecimiento a ABC	ABC/BID
	18:20 – 21:15	Viaje de La Paz hacia Tarija	ABC/BID
Día 2: Martes 5 Noviembre	8:00 – 12:00	Salida de Tarija hacia Villamontes (Ruta Nacional 11)	ABC/BID
	13:00 – 18:00	Inicio de recorrido de inspección desde Villamontes hasta Yacuiba. Ruta Nacional 9, Tramo 2, Tramo 1	ABC/BID
Día 3: Miércoles 6 Noviembre	8:00 – 10:00	Recorrido paso Fronterizo Yacuiba.	ABC/BID
	10:30 a 13:00	Reunión con Aduana Nacional. Recorrido del predio en Campo Pajoso	ABC/BID/Aduana Nacional
	14:00 – 20:10	Retorno de Villa Montes a Tarija (Regreso por Ruta 29 y Ruta 11); Retorno a La Paz	ABC/BID

Fecha	Hora	Actividad	Responsables
Día 4: Jueves 7 Noviembre	09:00 – 10:30	Repaso de principales hallazgos de la visita técnica, definición de estudios complementarios, cronograma de preparación de la operación, responsabilidades.	ABC/BID
	10:30 – 12:00	Reunión con Aduana Nacional. Definición de alcance del Componente 2 de la operación.	ABC/Aduana Nacional / BID
	17:00 – 18:00	Reunión de cierre de misión con el VIPFE. Revisión y firma de Ayudamemoria	ABC/BID/VIPFE/Aduana Nacional

Integrantes

Por parte del Banco, la misión estará integrada por Mauricio Bayona (INE/TSP), jefe de la misión, Martín Sosa Sartori (TSP/CBO), Ana María Zambrano y Vanessa Ferro (INE/TSP); Julio Rojas y Robert Langstroth (ESG/CBO).

En representación del Gobierno de Bolivia y en particular del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; especialistas técnicos, administrativos y socioambientales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).