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1 GNSGC1 COMPETITIVIDAD - Mejorar el servicio público aduanero
reduciendo fundamentalmente los tiempos de
tramitación y los costos relacionados al despacho
aduanero.

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo 0 Bs. 23.739.502 Bs. 635.287 Bs. 24.374.789

2 GNSGC1.1 Desarrollar el Nuevo Sistema de Gestión Aduanera 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas

0 Bs. 3.019.686 Bs. 80.809 Bs. 3.100.495

3 GNSGC1.1.1 Realizar actividades de gestión de la unidad para el
proyecto

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe Unidad de
Proyecto Nuevo Sistema

Gestion Aduanera

Albarracin Gutiérrez
Willmer

oberto[1],Computadoras
personales - SGA

(15)[1],Condori Bitre

100 % del Plan y cronograma
de trabajo generado

Bs. 2.620.081 Bs. 70.115 Bs. 2.690.197

4 GNSGC1.1.2 Elaborar la Especificaciones de Requerimientos
Funcionales y técnicas de Software para el nuevo
sistema informático

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe Unidad de
Proyecto Nuevo Sistema

Gestion Aduanera

Mendoza Barrau
Michelle

Connie[0,15],Switch
-SGA (1)[0,2],Condori

Estaca Genaro

90 Especificaciones
Funcionales definidas

Informe de ejecución Bs. 85.668 Bs. 2.293 Bs. 87.961

5 GNSGC1.1.3 Elaborar el Diseño del sistema en cuanto a
procesos y módulos c/Especificaciones

60 días lun 22/03/10 mar 15/06/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe Unidad de
Proyecto Nuevo Sistema

Gestion Aduanera

Mendoza Barrau
Michelle

Connie[0,15],Condori
Estaca Genaro

Natalio[0,2],Consultor

80 Diseño de procesos o
módulos que se definan

Documentos de
Especificaciones

Realizadas

Bs. 85.668 Bs. 2.293 Bs. 87.961

6 GNSGC1.1.4 Implementar la infraestructura de hardware para el
desarrollo del nuevo Sistema de Gestión Aduanera

66 días lun 04/01/10 jue 08/04/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor en
caciones[0,12],Catacora

Vásquez Luis
Fernando[0,17],Sivautt

Benavides Armando

100 % de  infraestructura de
hardware para el

desarrollo del nuevo
Sistema de Gestión

Aduanera Implementado

In Situ Bs. 56.931 Bs. 1.524 Bs. 58.454

7 GNSGC1.1.5 Instalar Plataformas de desarrollo (Base de Datos y
Servidor de Aplicaciones)

20 días vie 09/04/10 jue 06/05/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe Unidad de
Proyecto Nuevo Sistema

Gestion Aduanera

Mendoza Barrau
Michelle

Connie[0,15],Consultor
en Revisión y

Sistematización de

2 Plataformas de desarrollo
instaladas

In Situ Bs. 85.668 Bs. 2.293 Bs. 87.961

8 GNSGC1.1.6 Desarrollar módulos y/o procesos que tienen diseño
1ra Etapa

120 días vie 07/05/10 lun 25/10/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe Unidad de
Proyecto Nuevo Sistema

Gestion Aduanera

Mendoza Barrau
Michelle

Connie[0,15],Condori
Estaca Genaro

Natalio[0,2],Consultor

40 Módulos o procesos
desarrollados

In Situ Bs. 85.668 Bs. 2.293 Bs. 87.961

9 GNSGC1.2 Proporcionar un servicio continuo y herramientas
tecnológicas de apoyo a la Gestión Institucional

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

0 Bs. 15.434.805 Bs. 413.047 Bs. 15.847.852

10 GNSGC1.2.1 Realizar adquisición/renovación Sistema
Informático Base Oracle

60 días lun 04/01/10 mar 30/03/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Licencias
Oracle[1],Canedo
Antezana Liliana

[0,18],Flores León
Hilder Vladimir[0,33]

1 Software Oracle instalado
y en funcionamiento

In situ Bs. 2.561.936 Bs. 68.559 Bs. 2.630.495

11 GNSGC1.2.2 Renovar la infraestructura tecnológica (servidores,
PCs y accesorios)

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor en
caciones[0,12],Catacora

Vásquez Luis
ernando[0,17],Consultor

Profesional en

100 % Compras adjudicadas
ejecutadas

Actas de Adjudicación Bs. 2.461.760 Bs. 65.879 Bs. 2.527.639

12 GNSGC1.2.3 Implementar el nuevo UPS para el CPD 100 días vie 26/02/10 lun 19/07/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor en
aciones[0,12],Consultor

Profesional en
Servidores

1[0,12],Gutiérrez

1 Equipamiento Instalado Actas de Adjudicación Bs. 198.521 Bs. 5.313 Bs. 203.834

13 GNSGC1.2.4 Administrar la infraestructura tecnológica 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Catacora Vásquez Luis
rnando[0,17],Frontanilla

Méndez Marco
Rafael[0,07],Sivautt

Benavides Armando

12 Reportes de la
administración efectuada

Reportes generados Bs. 5.174.522 Bs. 138.474 Bs. 5.312.996

14 GNSGC1.2.5 Concluir con el suministro e instalación de sistemas
eléctricos en administración aduaneras - FND320

116 días lun 04/01/10 vie 18/06/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Frontanilla Méndez
Marco

Rafael[0,08],Gutiérrez
Aquino

Limber[0,15],Consultor

23 Sistemas Instalados In SITU Bs. 1.556.430 Bs. 41.651 Bs. 1.598.082

15 GNSGC1.2.6 Implementar nuevo Servidor de Dominio y
aplicaciones para la Oficina Regional Potosí y
Respaldo

100 días lun 04/01/10 mié 26/05/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor en
caciones[0,12],Catacora

Vásquez Luis
rnando[0,17],Frontanilla

Méndez Marco

1 Servidor entregado a la
Oficina Regional Potosí

IN SITU Bs. 160.263 Bs. 4.289 Bs. 164.552
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16 GNSGC1.2.7 Realizar la adquisición de  Licenciamiento de
productos Microsoft empleados en la Institución
(Pago segunda cuota)

100 días lun 04/01/10 mié 26/05/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Frontanilla Méndez
Marco

Rafael[0,07],Sivautt
Benavides Armando

erre[0,1],Licenciamiento

1 Servicio contratado Contrato Suscrito Bs. 2.740.905 Bs. 73.349 Bs. 2.814.253

17 GNSGC1.2.8 Ejecutar el mantenimiento del Sistema de seguridad
y vigilancia en oficina central (Sensores, Detectores
de humo y temperatura)

71 días mar 01/06/10 jue 09/09/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Gutiérrez Aquino
Limber[0,15],Insumos
y accesorios de red y

éctricos[0,5],Frontanilla
Méndez Marco

100 % del Plan de
Mantenimiento realizado

Informe de
Mantenimiento

Bs. 80.866 Bs. 2.164 Bs. 83.030

18 GNSGC1.2.9 Atender solicitudes de Administración de Sistemas
Informáticos y Base de Datos

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Flores León Hilder
Vladimir[0,34],Rocabado

Palomeque Guillermo
Antonio[0,25],Quisbert

Vargas Oberdan

12 Reportes mensuales de
la administración

realizada

Reportes Generados Bs. 81.198 Bs. 2.173 Bs. 83.371

19 GNSGC1.2.10 Remitir información a entidades públicas y privadas 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Rodríguez Quiroga
Sandra

Ángela[0,5],Mita
Condori Jorge

[0,34],Quisbert Vargas

12 Reportes mensuales de
información remitida

Solicitudes atendidas Bs. 210.438 Bs. 5.632 Bs. 216.069

20 GNSGC1.2.11 Atender requerimientos de información de usuarios
internos y externos

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Rodríguez Quiroga
Sandra

Ángela[0,5],Rocabado
Palomeque Guillermo

Antonio[0,25],Quisbert

100 % Atención a
requerimientos de

información

Solicitudes atendidas Bs. 207.966 Bs. 5.565 Bs. 213.531

21 GNSGC1.3 Implementar soluciones para mejorar la seguridad y
el rendimiento del sistema de telecomunicaciones y
redes

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Servicio Tecnológico

0 Bs. 2.248.698 Bs. 60.177 Bs. 2.308.875

22 GNSGC1.3.1 Implementar soluciones en la red WAN y en la
conexión a Internet

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor Profesional
en Servidores

1[0,1],Consultor en
aciones[0,1],Frontanilla

Méndez Marco

100 % proyectos
implementados

informes elaborados Bs. 1.833.008 Bs. 49.053 Bs. 1.882.060

23 GNSGC1.3.2 Implementar soluciones en la red LAN 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor Profesional
en Servidores

1[0,1],Consultor en
caciones[0,1],Consultor

Profesional en

100 % proyectos
implementados

informes elaborados Bs. 415.691 Bs. 11.124 Bs. 426.815

24 GNSGC1.4 Proporcionar herramientas que apoyen la gestión de
la institución

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Desarrollo de Sistemas

0 Bs. 1.164.482 Bs. 31.162 Bs. 1.195.645

25 GNSGC1.4.1 Desarrollar sistemas Informáticos 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Desarrollo de Sistemas

Aguilar Flores Fidel
Gustavo[0,18],Zarate

Terceros Luis
Alejandro [0,5],Monroy

Gutiérrez

3 Solicitudes de Desarrollos
efectuados

Desarrollos con Control
de Calidad efectuados

Bs. 627.819 Bs. 16.801 Bs. 644.619

26 GNSGC1.4.2 Mantener sistemas Informáticos 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Desarrollo de Sistemas

Aguilar Flores Fidel
Gustavo[0,18],Zarate

Terceros Luis
Alejandro [0,5],Monroy

Gutiérrez

4 Reporte trimestrales de
los mantenimientos

realizados

Reportes Generados Bs. 241.824 Bs. 6.471 Bs. 248.295

27 GNSGC1.4.3 Realizar la Implementación de sistemas
informáticos liberados

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Flores León Hilder
Vladimir[0,33],Rocabado

Palomeque Guillermo
Antonio[0,25],Mendoza

Miranda

3 requerimientos de
implementación de

sistemas

Sistemas
implementados

Bs. 294.840 Bs. 7.890 Bs. 302.730

28 GNSGC1.5 Atender solicitudes de clientes interno y/o externo 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

0 Bs. 91.435 Bs. 2.447 Bs. 93.882

29 GNSGC1.5.1 Realizar la capacitación funcional de los sistemas a
usuarios internos y/o externos

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Mendoza Miranda
Jenny[0,2],Quinteros

Cordero Mónica
Deysi[0,2],Chura
Flores Fernando

4 Capacitación Realizadas Nomina de participantes
capacitados

Bs. 45.718 Bs. 1.223 Bs. 46.941
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30 GNSGC1.5.2 Realizar actividades de atención al Cliente sobre el
manejo de los Sistemas Informáticos

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Mendoza Miranda
Jenny[0,2],Quinteros

Cordero Mónica
Deysi[0,2],Chura
Flores Fernando

12 Reporte Mensuales de
atenciones realizadas

Reportes generados Bs. 45.718 Bs. 1.223 Bs. 46.941

31 GNSGC1.6 Atender Actividades Administrativas y Logística
Gerencia

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas

0 Bs. 1.016.615 Bs. 27.205 Bs. 1.043.821

32 GNSGC1.6.1 Apoyar en tareas administrativas y logística para el
logro de objetivos en la GNS

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas

Thaine Olivares
Consuelo

Elizabeth[1],Vargas
Berrios Cinda

Mireya[1],Siñani Paco

100 % tareas efectuadas Solicitudes atendidas Bs. 663.213 Bs. 17.748 Bs. 680.961

33 GNSGC1.6.2 Atender las Solicitudes de Información y/o
Recomendaciones de Auditoría

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas

Aguilar Flores Fidel
Gustavo[0,16],Canedo

Antezana Liliana
[0,18],Mercado Beltrán

Ramiro

3 Solicitudes con respuesta Informes y Respuestas
elaboradas

Bs. 177.499 Bs. 4.750 Bs. 182.249

34 GNSGC1.6.3 Atender las Solicitudes de Información y/o
Recomendaciones de UTISA

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas

Aguilar Flores Fidel
Gustavo[0,15],Canedo

Antezana Liliana
[0,18],Mercado Beltrán

Ramiro

3 Solicitudes con respuesta Informes y Respuestas
elaboradas

Bs. 175.903 Bs. 4.707 Bs. 180.610

35 GNSGC1.7 Implantar el Sitio Alternativo de Procesamiento 1ra
Fase de Plan de Continuidad de Negocio

178 días lun 04/01/10 mié 15/09/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Servicio Tecnológico

0 Bs. 763.781 Bs. 20.439 Bs. 784.220

36 GNSGC1.7.1 Elaborar las especificaciones técnicas para el
equipamiento para  el SAP

140 días lun 01/03/10 mié 15/09/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor Profesional
en Servidores

1[0,1],Gutiérrez Aquino
Limber[0,1],Catacora

Vásquez Luis

1 Especificación Técnica
elaborada

Documento de
especificación

elaborada

Bs. 695.161 Bs. 18.603 Bs. 713.764

37 GNSGC1.7.2 Implementar la replicación del sistema SIDUNEA 90 días lun 04/01/10 mié 12/05/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de Servicio
Tecnológico

Consultor en
icaciones[0,1],Catacora

Vásquez Luis
ernando[0,15],Gutiérrez

Aquino

1 Equipamiento para
replicación implementado

IN SITU Bs. 68.620 Bs. 1.836 Bs. 70.456

38 GNSGC2 CONTROL - Ejercer un adecuado control del flujo de
mercancías tanto de ingreso como de salida, con
acciones apoyadas en análisis de inteligencia, tanto para
los controles ex ante, durante y ex post al despacho
aduanero, como la interdicción al contrabando

120 días lun 04/01/10 jue 24/06/10 Presidente Ejecutivo 0 Bs. 114.316 Bs. 3.059 Bs. 117.375

39 GNSGC2.1 Participar en actividades o desarrollos que permitan
mejorar el Control

120 días lun 04/01/10 jue 24/06/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de

0 Bs. 114.316 Bs. 3.059 Bs. 117.375

40 GNSGC2.1.1 Realizar actividades que permitan mejorar el
intercambio de información sujeta a establecimiento
de convenios previos

120 días lun 04/01/10 jue 24/06/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Desarrollo de Sistemas

Aguilar Flores Fidel
Gustavo[0,18],Monroy

Gutiérrez
Carlos[0,33],Navia

Sarzuri Arturo[0,5],Del
Llano Archondo

1 Herramienta de
Intercambio desarrollada

Desarrollos con Control
de Calidad efectuados

Bs. 114.316 Bs. 3.059 Bs. 117.375

41 GNSGC3 PROMOCIÓN DEL CAMBIO - Promover al interior del
Estado las reformas necesarias para llevar adelante una
Estrategia Integral de Lucha contra el Contrabando que
considere principalmente la retribución a las
poblaciones fronterizas por el apoyo a combatir…

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Presidente Ejecutivo 0 Bs. 186.556 Bs. 4.992 Bs. 191.548

42 GNSGC3.1 Apoyar en implementación de estrategias de
comunicación

254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

0 Bs. 186.556 Bs. 4.992 Bs. 191.548

43 GNSGC3.1.1 Administrar portales y sitios Web institucionales 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Mendoza Miranda
Jenny[0,2],Quinteros

Cordero Mónica
Deysi[0,2],Chura
Flores Fernando

4 Reportes trimestral con
actualizaciones

realizadas

In situ Bs. 45.718 Bs. 1.223 Bs. 46.941
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44 GNSGC3.1.2 Implementar Portal WEB Institucional 254 días lun 04/01/10 vie 31/12/10 Gerente Nacional de
Sistemas-Jefe

Departamento de
Administración de

Sistemas

Chura Flores Fernando
Tomás[0,1],Mendoza

Miranda
Jenny[0,2],Quinteros

Cordero Mónica

1 Portal Web publicado Portal Web rediseñado
publicado

Bs. 140.838 Bs. 3.769 Bs. 144.607
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Id Código de
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Cronograma Tipo Grupo

1 GNSGC1 Mercado Beltrán Ramiro Héctor 11700 GERENTE NACIONAL DE SISTEMAS Bs. 179.400 lun 04/01/10 Material GNSGC
2 GNSGC2 Mendoza Barrau Michelle Connie 11700 SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD Y PROYEC Bs. 148.980 lun 04/01/10 Material GNSGC
3 GNSGC3 Frontanilla Méndez Marco Rafael 11700 JEFE DEPARTAMENTO SERVICIO TECNOLOGICO Bs. 159.640 lun 04/01/10 Material GNSGC
4 GNSGC4 Mendoza Miranda Jenny 11700 SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE Bs. 120.714 lun 04/01/10 Material GNSGC
5 GNSGC5 Thaine Olivares Consuelo Elizabeth 11700 SECRETARIA II Bs. 51.558 lun 04/01/10 Material GNSGC
6 GNSGC6 Vargas Berrios Cinda Mireya 11700 SECRETARIA III Bs. 42.354 lun 04/01/10 Material GNSGC
7 GNSGC7 Siñani Paco Nancy Isidra 11700 MENSAJERO Bs. 26.611 lun 04/01/10 Material GNSGC
8 GNSGC8 Aguilar Flores Fidel Gustavo 11700 JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS Bs. 159.640 lun 04/01/10 Material GNSGC
9 GNSGC9 Condori Estaca Genaro Natalio 11700 PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS I Bs. 100.607 lun 04/01/10 Material GNSGC
10 GNSGC10 Albarracin Gutiérrez Willmer Roberto 11700 PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS I Bs. 100.607 lun 04/01/10 Material GNSGC
11 GNSGC11 Navia Sarzuri Arturo 11700 PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS II Bs. 87.360 lun 04/01/10 Material GNSGC
12 GNSGC12 Zarate Terceros Luis Alejandro 11700 PROFESIONAL DESARROLLO DE SISTEMAS II Bs. 87.360 lun 04/01/10 Material GNSGC
13 GNSGC13 Canedo Antezana Liliana 11700 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE SISTEM Bs. 159.640 lun 04/01/10 Material GNSGC
14 GNSGC14 Flores León Hilder Vladimir 11700 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS I Bs. 100.607 lun 04/01/10 Material GNSGC
15 GNSGC15 Quisbert Vargas Oberdan Arturo 11700 PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS I Bs. 100.607 lun 04/01/10 Material GNSGC
16 GNSGC16 Rocabado Palomeque Guillermo Antonio 11700 PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS II Bs. 87.360 lun 04/01/10 Material GNSGC
17 GNSGC17 Del Llano Archondo Gabriela 11700 OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATICOS Bs. 55.848 lun 04/01/10 Material GNSGC
18 GNSGC18 Mita Condori Jorge 11700 OPERADOR DE SISTEMAS INFORMATICOS Bs. 55.848 lun 04/01/10 Material GNSGC
19 GNSGC19 Gómez Ortega Patricia Fanny 11700 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Bs. 42.354 lun 04/01/10 Material GNSGC
20 GNSGC20 Quinteros Cordero Mónica Deysi 11700 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Bs. 42.354 lun 04/01/10 Material GNSGC
21 GNSGC21 Rodríguez Quiroga Sandra Ángela 11700 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Bs. 42.354 lun 04/01/10 Material GNSGC
22 GNSGC22 Catacora Vásquez Luis Fernando 11700 TECNICO DE SERVICIO AL CLIENTE Bs. 55.848 lun 04/01/10 Material GNSGC
23 GNSGC23 Gutiérrez Aquino Limber 11700 TECNICO ELECTRICO Bs. 32.981 lun 04/01/10 Material GNSGC
24 GNSGC24 Tamayo Muñoz Yovanna Edna 11700 TECNICO DOCUMENTALISTA Bs. 37.908 lun 04/01/10 Material GNSGC
25 GNSGC25 Monroy Gutiérrez Carlos 11700 TECNICO EN DESARROLLO SISTEMAS 2 Bs. 42.354 lun 04/01/10 Material GNSGC
26 GNSGC26 Sivautt Benavides Armando Pierre 11700 Supervisor de Redes y Servidores Bs. 148.980 lun 04/01/10 Material GNSGC
27 GNSGC27 Navia Numbela Daniela Karen 11700 Profesional 2 en Ofimática Bs. 71.500 lun 04/01/10 Material GNSGC
28 GNSGC28 Suárez Manuel Dionicio 11700 Profesional en Servicios Tecnológicos Bs. 100.607 lun 04/01/10 Material GNSGC
29 GNSGC29 Chura Flores Fernando Tomás 11700 Técnico en desarrollo de sistemas Bs. 87.360 lun 04/01/10 Material GNSGC
30 GNSGC30 Salcedo Miranda Guery Javier 11700 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS Bs. 42.354 lun 04/01/10 Material GNSGC
31 GNSGC31 Profesional 1 11700 PROFESIONAL 1 Bs. 100.607 lun 04/01/10 Material GNSGC
32 GNSGC32 Profesional 2 11700 PROFESIONAL 2 Bs. 87.360 lun 04/01/10 Material GNSGC
33 GNSGC33 Técnico Administrativo de Sistemas 2 11700 TECNICO ADMINISTRATIVO DE SISTEMAS 2 Bs. 87.360 lun 04/01/10 Material GNSGC
34 GNSGC34 Auxiliar de Oficina 11700 Auxiliar de Oficina Bs. 26.611 lun 04/01/10 Material GNSGC
35 GNSGC35 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA 1a 25220 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
36 GNSGC36 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA 1b 25220 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
37 GNSGC37 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA 1c 25220 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
38 GNSGC38 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA 1d 25220 Consultor  Profesional Procedimental  - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
39 GNSGC39 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1a 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
40 GNSGC40 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1b 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
41 GNSGC41 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1c 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
42 GNSGC42 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1d 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
43 GNSGC43 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1e 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
44 GNSGC44 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1g 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
45 GNSGC45 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1h 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
46 GNSGC46 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1i 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
47 GNSGC47 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1j 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
48 GNSGC48 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1k 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
49 GNSGC49 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1l 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
50 GNSGC50 Consultor Profesional de Sistemas - SGA 1m 25220 Consultor Profesional de Sistemas - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
51 GNSGC51 Profesional en Bases de Datos - SGA 25220 Profesional en Bases de Datos - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
52 GNSGC52 Profesional en Seguridad - SGA 25220 Profesional en Seguridad - SGA Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
53 GNSGC53 Consultor en Revisión y Sistematización de documentación - SGA 1a 25220 Consultor en Revisión y Sistematización de documentaci Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
54 GNSGC54 Consultor en Revisión y Sistematización de documentación - SGA 1b 25220 Consultor en Revisión y Sistematización de documentaci Bs. 96.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
55 GNSGC55 Computadoras personales - SGA (15) 43120 Computadoras personales - SGA Bs. 210.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
56 GNSGC56 Impresoras medianas- SGA (2) 43120 Impresoras medianas- SGA Bs. 24.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
57 GNSGC57 Impresoras pequeñas - SGA (2) 43120 Impresoras pequeñas - SGA Bs. 8.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
58 GNSGC58 Scanners -SGA (3) 43120 Scanners -SGA Bs. 33.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
59 GNSGC59 Portátiles -SGA (3) 43120 Portátiles -SGA Bs. 45.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
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60 GNSGC60 Switch -SGA (1) 43500 Switch -SGA Bs. 24.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
61 GNSGC61 UPS -SGA (1) 43700 UPS -SGA Bs. 110.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
62 GNSGC62 WiFi -SGA (1) 43500 WiFi -SGA Bs. 3.755 lun 04/01/10 Material GNSGC
63 GNSGC63 Dispositivo de Almacenamiento -SGA (1) 43120 Dispositivo de Almacenamiento -SGA Bs. 25.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
64 GNSGC64 Proyectora -SGA (1) 43600 Proyectora -SGA Bs. 10.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
65 GNSGC65 Mobiliario y Equipamiento SGA 43110 Equipo de oficinas y muebles Bs. 158.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
66 GNSGC66 Software para la gestión de desarrollo de sistemas (SGA) 49100 Software -SGA Bs. 15.000 lun 15/02/10 Material GNSGC
67 GNSGC67 Licencias Oracle 49100 Adquisición / renovación de licencias Bs. 2.500.000 lun 04/01/10 Material GNSGC
68 GNSGC68 Licencia Software de administración y desarrollo de sistemas 49100 Software DDS Bs. 50.000 lun 15/02/10 Material GNSGC
69 GNSGC69 Licencia Software Beyon compare V3 49100 Software DDS Bs. 4.000 lun 15/02/10 Material GNSGC
70 GNSGC70 Licencia software EdiPlus V3 49100 Software DDS Bs. 500 lun 15/02/10 Material GNSGC
71 GNSGC71 Licencia software Ultraedit V15 49100 Software DDS Bs. 4.000 lun 15/02/10 Material GNSGC
72 GNSGC72 Consultor en Seguridad de Redes 25220 Consultoría 1 Bs. 51.144 lun 04/01/10 Material GNSGC
73 GNSGC73 Consultor en Telecomunicaciones 25220 Consultoría 2 Bs. 77.424 lun 04/01/10 Material GNSGC
74 GNSGC74 Consultor Profesional en Servidores 1 25220 Consultoría 3 Bs. 51.144 lun 04/01/10 Material GNSGC
75 GNSGC75 Consultor Profesional en Servidores 2 25220 Consultoría 4 Bs. 51.144 lun 04/01/10 Material GNSGC
76 GNSGC76 Consultor eléctrico 25220 Consultoría 5 Bs. 77.424 lun 04/01/10 Material GNSGC
77 GNSGC77 Licenciamiento EA Microsoft 49100 Software GNS        *A************************************** Bs. 2.700.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
78 GNSGC78 Dos Servidores Blade mas Sistema de Virtualización 43120 Equipo de Computación 1 Bs. 580.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
79 GNSGC79 Computadoras personales Oficina Central (10) 43120 Equipo de Computación 2 Bs. 85.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
80 GNSGC80 Impresoras pequeñas y grandes (10) 43120 Equipo de Computación 3 Bs. 50.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
81 GNSGC81 Servidor en Torre para oficina Regional Potosí y Respaldo (2) 43120 Equipo de Computación 4 Bs. 200.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
82 GNSGC82 Computadoras Portátiles (25) 43120 Equipo de Computación 5 Bs. 250.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
83 GNSGC83 Equipamiento del Sitio Alternativo de Procesamiento- SAP 43120 Equipo de Computación 6 Bs. 1.230.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
84 GNSGC84 Monitores (16) 43120 Equipo de Computación 7 Bs. 95.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
85 GNSGC85 Enlaces inalámbricos-Zonas urbanas (WiMAX) (2008) 43500 Equipo de Comunicaciones 1 Bs. 860.034 lun 01/03/10 Material GNSGC
86 GNSGC86 Conmutador y puente inalámbrico 43500 Equipo de Comunicaciones 2 Bs. 42.300 lun 01/03/10 Material GNSGC
87 GNSGC87 Teléfonos digitales analógicos y fax (8) 43500 Equipo de Comunicaciones 3 Bs. 34.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
88 GNSGC88 Switch de borde (8) 43500 Equipo de Comunicaciones 4 Bs. 320.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
89 GNSGC89 Switch de respaldo (2) 43500 Equipo de Comunicaciones 5 Bs. 80.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
90 GNSGC90 Radios inalámbricos (4) 43500 Equipo de Comunicaciones 6 Bs. 2.000 jue 01/04/10 Material GNSGC
91 GNSGC91 Analizador de ancho de banda 43500 Equipo de Comunicaciones 7 Bs. 200.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
92 GNSGC92 Proyectoras  (2) 43600 Equipo Educacional y Recreativo Bs. 20.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
93 GNSGC93 Herramientas de Red y Eléctricas 34800 Herramientas Menores Bs. 20.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
94 GNSGC94 Insumos y accesorios de red y eléctricos 39700 Insumos y accesorios 1 Bs. 20.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
95 GNSGC95 UPS (1) 43700 Otra Maquinaria y equipo 1 Bs. 140.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
96 GNSGC96 Impuestos 50% Electrificación Aduanas de Frontera priorizadas 43120 Otra Maquinaria y equipo 2   *B***************************** Bs. 1.500.000 jue 01/04/10 Material GNSGC
97 GNSGC97 Sistema de aire acondicionado 43700 Otra Maquinaria y equipo 3 Bs. 160.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
98 GNSGC98 Mantenimiento de cableado estructurado y electricidad Ed. Central 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 30.000 lun 02/08/10 Material GNSGC
99 GNSGC99 Mantenimiento de computadoras personales 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 198.000 vie 01/01/10 Material GNSGC
100 GNSGC100 Mantenimiento y actualización del sistema molinetes 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 20.000 lun 02/08/10 Material GNSGC
101 GNSGC101 Actualización central telefónica 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 70.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
102 GNSGC102 Mantenimiento y soporte de LINUX RED HAT 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 40.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
103 GNSGC103 Mantenimiento de sensores de humo y temperatura 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 70.000 jue 01/04/10 Material GNSGC
104 GNSGC104 Mantenimiento de sistemas de tierra 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 120.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
105 GNSGC105 Mantenimiento Equipamiento Eléctrico 24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y Reparac Bs. 80.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
106 GNSGC106 Mantenimiento preventivo y correctivo para sistemas eléctricos en las administraciones

aduaneras (Después de instalarse equipos generadores FNG-320) Por un año (esta
cotizado por dos años 1.600.000)

24300 Otros Gastos por Concepto de Mantenimiento y
Reparación 10

Bs. 1.600.000 lun 01/03/10 Material GNSGC

107 GNSGC107 Repuestos y accesorios para computadoras (10) 39800 Otros Repuestos y Accesorios Bs. 20.000 mié 31/03/10 Material GNSGC
108 GNSGC108 Servicio ANTISPAM re direccionado 26300 Otros Servicios 1 Bs. 115.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
109 GNSGC109 Servicio de MPLS y F.O. 21600 Otros Servicios 2 Bs. 400.000 vie 01/10/10 Material GNSGC
110 GSNGC110 Servicio de alquiler y mantenimiento del segmento satelital 21600 Otros Servicios 3 Bs. 2.600.000 vie 01/01/10 Material GSNGC
111 GNSGC111 Ropa y accesorios de trabajo para instalaciones eléctricas y redes 33300 Ropa de trabajo Bs. 20.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
112 GNSGC112 Servicio de Internet 21600 Servicios de Internet y Otros 1 Bs. 490.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
113 GNSGC113 Frecuencia electromagnética  21600 Servicios de Internet y Otros 2  *C************************** Bs. 125.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
114 GNSGC114 Consultor en Desarrollo 1a 12100 Consultaría 1 Bs. 76.716 lun 01/03/10 Material GNSGC
115 GNSGC115 Consultor en Desarrollo 1b 12100 Consultaría 2 Bs. 76.716 lun 01/03/10 Material GNSGC
116 GNSGC116 Consultor en Desarrollo 1c 12100 Consultaría 3 Bs. 76.716 lun 01/03/10 Material GNSGC
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117 GNSGC117 Consultor en Desarrollo 1d 12100 Consultaría 4 Bs. 76.716 lun 01/03/10 Material GNSGC
118 GNSGC118 Pasajes al interior 22110 Pasajes1 Bs. 152.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
119 GNSGC119 Pasajes al exterior 22120 Pasajes 2 Bs. 30.600 lun 01/03/10 Material GNSGC
120 GNSGC120 Viáticos al interior 22210 Viáticos 1 Bs. 139.200 lun 01/03/10 Material GNSGC
121 GNSGC121 Viáticos al exterior 22220 Viáticos 2 Bs. 29.400 lun 01/03/10 Material GNSGC
122 GNSGC122 Transporte urbano 22600 Transporte personal Bs. 360 lun 01/03/10 Material GNSGC
123 GNSGC123 Material de escritorio 39500 Material de escritorio y Oficina Bs. 100.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
124 GNSGC124 Materiales eléctricos 39700 Útiles y materiales eléctricos Bs. 857 lun 01/03/10 Material GNSGC
125 GNSGC125 Consultoría rediseño Portal WEB Institucional 24300 Consultoría rediseño Portal WEB Institucional Bs. 50.000 lun 01/03/10 Material GNSGC
126 GNSGC126 Gonzáles Aguilar Max Teddy Carlos 11700 Supervisor Coordinación Regional Bs. 148.980 lun 01/03/10 Material GNSGC
127 GNSGC127 Condori Bitre Fernando 11700 Profesional en Desarrollo 2 Bs. 71.500 lun 01/03/10 Material GNSGC
128 GNSGC128 Gemio Tezanos Pinto Donal 11700 Técnico en Desarrollo Bs. 71.500 lun 01/03/10 Material GNSGC
129 GNSGC129 Illlanes Cari Yovana Jeanneth 11700 Auxiliar Bs. 26.611 lun 01/03/10 Material GNSGC
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